

Main project management table with columns for PROCESOS, #, NOMBRE DEL PROYECTO, OBJETIVO, META, TIPO DE ADQUISICIÓN, ACTIVIDADES, # DÍAS, FECHA DE INICIO, FECHA FIN, EMAC EP, OTRAS FUENTES, TOTAL INVERSIÓN, OBSERVACIÓN, RESPONSABLE, and a CRONOGRAMA 2024 grid for months Enero to Diciembre.





PROCESOS	#	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO	META	TIPO DE ADQUISICIÓN	ACTIVIDADES	# DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	EMAC EP	OTRAS FUENTES	TOTAL INVERSIÓN	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA 2024																														
															Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																			
GESTION DE ÁREAS VERDES	010	Suministro y montaje de mobiliario en parques	Contar con nuevos diseños de mobiliario para parques del Cantón Cuenca, en función de las nuevas necesidades de la ciudadanía y que esté de acuerdo al entorno de Cuenca.	Contar con los diseños de mobiliario	Consultoría	Revisión y actualización de las necesidades de ajardinamiento y cronograma de ejecución	11	03/06/2024	14/06/2024	30.000,00		30.000,00		Jefe de Áreas Verdes	[Gantt chart showing activity progress across months]																														
						Seguimiento al cronograma de ajardinamientos a ejecutar mediante administración directa en el año 2024	340	23/01/2024	28/12/2024																																				
						Elaboración de Términos de Referencia	9	15/11/2023	24/11/2023																																				
						Informe de necesidad	5	25/11/2023	30/12/2023																																				
						Invitación a la presentación de proformas	10	01/12/2023	11/12/2023																																				
						Estudio de Mercado	7	12/12/2023	19/12/2023																																				
						Revisión y aprobación de documento preparatorio	3	22/12/2023	25/12/2023																																				
						Certificación presupuestaria	2	26/12/2023	28/12/2023																																				
						Certificación Plan Anual de Contratación PAC	6	29/12/2023	04/01/2024																																				
						Selección de consultor	6	05/01/2024	11/01/2024																																				
						Borrador de pliegos	6	12/01/2024	18/01/2024																																				
						Delegación	3	18/01/2024	22/01/2024																																				
						Revisión y aprobación de pliegos	3	23/01/2024	26/01/2024																																				
						Elaboración de resolución de inicio de proceso	4	29/01/2024	02/02/2024																																				
						Publicación en portal de compras publicas	3	05/02/2024	08/02/2024																																				
						Preguntas, respuestas	3	19/01/2024	22/01/2024																																				
						Recepción de ofertas	3	23/01/2024	26/01/2024																																				
						Revisión de ofertas	3	29/01/2024	01/02/2024																																				
						Convalidación de errores	3	02/02/2024	05/02/2024																																				
Calificación de ofertas	3	06/02/2024	09/02/2024																																										
Informe del delegado	3	12/02/2024	15/02/2024																																										
Negociación	3	16/02/2024	19/02/2024																																										
Adjudicación	6	20/02/2024	26/02/2024																																										
Suscripción del contrato	8	27/02/2024	06/03/2024																																										
Ejecución contractual	75	07/03/2024	21/05/2024																																										
Revisión de informe final	15	22/05/2024	06/06/2024																																										
Ajustes y correcciones	12	07/06/2024	19/06/2024																																										
Revisión final	1	20/06/2024	21/06/2024																																										
Recepción de estudios	5	21/06/2024	26/06/2024																																										
Liquidación y cierre	5	26/06/2024	01/07/2024																																										
		Renovar mobiliario para parques del Cantón Cuenca, en función de las necesidades de la ciudadanía y que esté de acuerdo al entorno de Cuenca.	Renovación de mobiliario Urbano para los parques lineales de la Av. 24 de Mayo, Av. 1ro de Mayo y Av. Pumapungo.	Bien	Elaboración de Términos de Referencia / Especificaciones	5	13/11/2023	17/11/2023	422.250,00		422.250,00		Jefe de Áreas Verdes	[Gantt chart showing activity progress across months]																															
					Proformas y estudio de mercado	5	20/11/2023	24/11/2023																																					
					Certificación presupuestaria	1	27/11/2023	28/11/2023																																					
					Certificación Plan Anual de Contratación PAC	1	29/11/2023	30/11/2023																																					
					Borrador de pliegos	3	01/12/2023	06/12/2023																																					
					Conformación de Comisión	1	07/12/2023	08/12/2023																																					
					Revisión y aprobación de pliegos	4	11/12/2023	15/12/2023																																					
					Elaboración de resolución de inicio de proceso	2	18/12/2023	20/12/2023																																					
					Publicación en portal de compras publicas	2	21/12/2023	25/12/2023																																					
					Preguntas, respuestas	5	26/12/2023	02/01/2024																																					
					Recepción de ofertas	5	03/01/2024	10/01/2024																																					
					Revisión de ofertas	5	11/01/2024	18/01/2024																																					
					Convalidación de errores	4	19/01/2024	25/01/2024																																					
					Calificación de ofertas	2	24/01/2024	30/01/2024																																					
					Puja	1	30/01/2024	31/01/2024																																					
					Informe de la comisión	3	01/02/2024	06/02/2024																																					
					Adjudicación	2	07/02/2024	09/02/2024																																					
					Suscripción del contrato	15	12/02/2024	29/02/2024																																					
					Entrega de anticipo	5	01/03/2024	08/03/2024																																					
Ejecución de contrato	90	11/03/2024	09/06/2024																																										
Recepción	15	10/06/2024	25/06/2024																																										
Liquidación	4	26/06/2024	02/07/2024																																										
		Adecuación de los 8 quioscos del Patio de Comidas del Parque el Paraíso.	Adecuación de los 8 quioscos del Patio de Comidas del Parque el Paraíso.	Obra	Ejecución del contrato de obra	130	23/08/2023	02/01/2024	40.280,40		40.280,40		Jefe de Áreas Verdes	[Gantt chart showing activity progress across months]																															
					Recepción Obra y liquidación	20	03/01/2024	23/01/2024																																					
							Arrendamiento de los 8 quioscos del Patio de Comidas del Parque el Paraíso.	Arrendamiento de los 8 quioscos del Patio de Comidas del Parque el Paraíso.						Gestión	Difusión de manifiestos de interés a través de la prensa / publicación en el portal de compras	5	01/12/2023	06/12/2023					Jefe de Áreas Verdes	[Gantt chart showing activity progress across months]																					
															Recepción de ofertas	6	07/12/2023	13/12/2023																											
															Evaluación, calificación de ofertas ganadoras	15	14/12/2023	29/12/2023																											
															Contrato de arrendamiento	15	01/01/2024	16/01/2024																											
																	Adquisición de 10 botes para uso recreativo en la laguna del parque Paraíso II	Adquisición de 10 botes para uso recreativo en la laguna del parque Paraíso II						Bien	Certificación presupuestaria	8	04/12/2023	12/12/2023	20.000,00		20.000,00		Jefe de Áreas Verdes	[Gantt chart showing activity progress across months]											
																									Borrador de pliegos	5	13/12/2023	18/12/2023																	
																									Conformación de Comisión	1	18/12/2023	20/12/2023																	
																									Revisión y aprobación de pliegos	5	21/12/2023	26/12/2023																	
																									Elaboración de resolución de inicio de proceso	7	27/12/2023	03/01/2024																	
																									Publicación en portal de compras publicas	2	03/01/2024	06/01/2024																	
																									Preguntas, respuestas	7	05/01/2024	12/01/2024																	
																									Recepción de ofertas	4	15/01/2024	19/01/2024																	
																									Revisión de ofertas	7	22/01/2024	29/01/2024																	
																									Convalidación de errores	8	30/01/2024	07/02/2024																	
																									Puja	1	08/02/2024	09/02/2024																	
																									Informe de la comisión	3	12/02/2024	15/02/2024																	
																									Adjudicación	3	16/02/2024	19/02/2024																	
Suscripción del contrato	17	20/02/2024	08/03/2024																																										
Entrega del anticipo	7	11/03/2024	18/03/2024																																										
Plazo para entrega	30	19/03/2024	18/04/2024																																										
Acta Entrega Recepción	17	19/04/2024	06/05/2024																																										
Liquidación	15	07/05/2024	22/05/2024																																										
		Automatización parqueadero El Paraíso.	Automatización parqueadero El Paraíso.	Bien	Elaboración de Términos de Referencia	20	27/11/2023	17/12/2023	40.000,00		40.000,00		Jefe de Áreas Verdes	[Gantt chart showing activity progress across months]																															
					Informe de necesidad	10	18/12/2023	28/12/2023																																					
					Estudio de Mercado	15	29/12/2023	13/01/2024																																					
					Revisión y aprobación de documento preparatorio por parte de GAD Municipal	15	14/01/2024	29/01/2024																																					
					Certificación presupuestaria	4	01/02/2024	05/02/2024																																					
					Certificación Plan Anual de Contratación PAC	3	08/02/2024	11/02/2024																																					
					Borrador de pliegos	4	12/02/2024	16/02/2024																																					
					Delegación	6	17/02/2024	23/02/2024																																					
					Revisión y aprobación de pliegos	5	24/02/2024	29/02/2024																																					
					Elaboración de resolución de inicio de proceso	3	01/03/2024	04/03/2024																																					
					Publicación en portal de compras publicas	3	07/03/2024	10/03/2024																																					
					Preguntas, respuestas	4	11/03/2024	15/03/2024																																					
					Recepción de ofertas	5	16/03/2024	21/03/2024																																					
					Revisión de ofertas	6	22/03/2024	28/03/2024																																					
					Convalidación de errores	7	29/03/2024	05/04/2024																																					
					Calificación de ofertas	9	06/04/2024	15/04/2024																																					
					Puja	3	18/04/2024	21/04/2024																																					







