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EMPRESAS PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP  
UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO UGP – AFD 

 

CONVOCATORIA 

 

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP ha recibido financiamiento de la Agencia 

Francesa de Desarrollo ("AFD") para financiar el costo del proyecto “Mejoramiento de la gestión de 

residuos sólidos de Cuenca”  y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para llevar a 

cabo la Licitación Pública Internacional LPO-EMAC-AFD-001-2025 para la “Construcción de obras para 

la ampliación de la Fase Sur del Relleno Sanitario de la Ciudad de Cuenca”. 

 

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:   

1. El pliego está disponible en la página web de la AFD: http://afd.dgmarket.com y en la página 
web de la EMAC EP en el siguiente link: https://emac.gob.ec/. 

 
2. Se realizará una reunión previa a la licitación a las 10h00 (Hora de la república del Ecuador) el 

19 de noviembre de 2025 en la Oficina de la Dirección de Gestión del Proyecto UGP – AFD, 
ubicada en el segundo piso del edificio administrativo de la EMAC EP en la ciudad de Cuenca, 
en la Av. Tres de Noviembre 21-176 y Juan Pablo I.  Se efectuará además una visita al lugar 
de las obras, organizada por la EMAC EP. 

 
3. Los interesados podrán formular preguntas, hasta las 15h00 del 27 de noviembre de 2025; el 

Comité de evaluación absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las 
aclaraciones necesarias, en un término de mínimo de 5 y máximo de 7 días subsiguientes a la 
conclusión del período establecido para formular preguntas. 

 
4. Las ofertas se presentarán en idioma español, únicamente en forma física (en sobre cerrado y 

hojas foliadas) hasta las 15h00 (Hora de la República del Ecuador) del 17 de diciembre de 
2025, en la siguiente dirección: 

 

Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca - EMAC EP 

Nombre de la Oficina: Unidad de Gestión del Proyecto UGP - AFD 

Atención:  Mgtr. María Caridad Vázquez – Gerente General  

Dirección: Av. Tres de Noviembre 21-176 y Juan Pablo I. Cuenca, Ecuador 

 
5. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará a las 15:30 del 17 de diciembre de 

2025 en la dirección señalada para la presentación de las ofertas.   

 
6. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Normas de Adquisiciones para Contratos 

Financiados por la AFD en Países Extranjeros y a lo señalado en el presente pliego. 

 

Cuenca, octubre de  2025 

  

 

 

 

 

MGTR. MARÍA CARIDAD VAZQUEZ QUEZADA 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA - EMAC EP 

 
 

 

http://afd.dgmarket.com/
https://emac.gob.ec/
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 A. Generalidades 

1 Alcance de la 

Licitación 

1.1 De conformidad con la Carta de Invitación indicada en los Datos de 

Licitación (DDL), El Contratante indicado en los DDL, emite estos 

Documentos de Licitación para la Contratación de las Obras que se 

especifican en la Sección VII, Requisitos de las Obras. El nombre, el 

número de identificación y el número de lotes (contratos) de la 

Adquisición Competitiva Internacional (ACI) están indicados en las 

DDL. 

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

a) El término "por escrito" significa comunicado en forma escrita 

con prueba de recibido; 

b) Salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las 

palabras en singular también incluyen el plural y las palabras 

en plural también incluyen el singular; y 

c) El término "día" significa día calendario. 

2 Fuente de los 

fondos 

2.1 El Contratante indicado en los DDL ha solicitado o recibido fondos 

(en adelante denominados "fondos") de la Agence Française de 

Développement (en adelante denominada la "AFD") para el proyecto 

especificado en los DDL. El Contratante se propone utilizar parte 

de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato 

o los Contratos para el cual o los cuales se emiten estos 

Documentos de Licitación. 

3 Prácticas 

Prohibidas 

3.1 La AFD exige cumplimiento de su política con respecto a las 

Prácticas Prohibidas que se indican en la Sección VI, Política de la 

AFD – Prácticas Prohibidas – responsabilidad ambiental y social. 

3.2 Para cumplir la presente política, los Oferentes permitirán y harán 

que sus subcontratistas y subconsultores permita que la AFD 

inspeccione todas las cuentas, los archivos y demás documentación 

relacionada con cualquier proceso de Precalificación, presentación 

de Ofertas y ejecución del Contrato (en el caso de que se le 

adjudicase) y que los auditores designados por la AFD los auditen. 

4 Oferente Elegibles 4.1 Un Oferente podrá ser una empresa que es una entidad privada o 

una entidad estatal – con sujeción a la Subcláusula 4.3 de las IAO – 

o cualquier combinación de las mismas en forma de una Asociación 

en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un 

convenio existente o con la intención de suscribir un convenio tal 

respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea una 

APCA, todos los miembros deberán responder de manera 

mancomunada y solidaria por la ejecución del Contrato de 

conformidad con los términos del mismo. La APCA deberá nombrar 

un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas 

las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los 

miembros de la APCA durante el proceso de licitación y, en caso de 

ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del 

Contrato. Salvo especificación en los DDL, no existe limitación 

alguna sobre el número de miembros de una APCA. 

4.2 Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes que 

sean considerados que tienen conflictos de interés serán 

descalificados. Se considerará que un Oferente tiene conflicto de 

interés con una o más partes en este proceso de adquisición, si: 
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a) Controla directa o indirectamente, está controlado por otro 

Oferente, está bajo el control común con otro Oferente; o 

b) Recibe de otro Oferente o adjudica a otro Oferente directa o 

indirectamente subvenciones; 

c) Tiene el mismo representante legal que otro Oferente; o 

d) Tiene una relación mutua, directa o a través de terceros en 

común, que le permite influir sobre la Oferta de otro Oferente, 

o influir sobre las decisiones del Contratante con respecto a 

este proceso de Licitación; o 

e) Participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. 

Si un Oferente participa en más de una Oferta, se descalificarán 

todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta 

disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista 

en más de una Oferta; o 

f) Ha participado (o cualquiera de sus afiliadas ha participado) 

como consultor en la preparación del diseño o las 

especificaciones técnicas de las Obras objeto de la licitación; o 

g) Haya sido contratado, o haya sido propuesto contratar (o 

cualquiera de sus afiliadas haya sido contratada, o haya sido 

propuesta contratar) por el Contratante en calidad de Ingeniero 

para la ejecución del contrato; o 

h) Tiene una estrecha relación familiar o comercial con personal 

profesional del Contratante (o de la AFD que pone en práctica 

el proyecto, o de un destinatario de una parte de los fondos) 

que: (i) está directa o indirectamente relacionado con la 

preparación de las especificaciones del contrato o los 

Documentos de Licitación, y/o el proceso de evaluación de 

Ofertas de dicho contrato; o (ii) participaría en la puesta en 

práctica o supervisión de dicho contrato si el conflicto derivado 

de dicha relación se hubiera resuelto de manera aceptable para 

la AFD a lo largo del proceso de adquisición y de ejecución del 

contrato. 

4.3 En la Sección V, Criterios de Elegibilidad, se describen los criterios 

de elegibilidad de la AFD para presentar Ofertas. 

4.4 El Oferente no deberá estar bajo una suspensión para presentar 

Oferta impuesta por el Contratante como resultado de la ejecución 

de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

4.5 Solo los Oferentes precalificados podrán presentar propuestas, 

salvo que los DDL indiquen otra cosa. 

4.6 Un Oferente aportará pruebas de elegibilidad que resulten 

satisfactorias para el Contratante cuando razonablemente este lo 

solicite. 

5 Materiales, 

Equipos y 

Servicios Elegibles 

5.1 Todos los materiales, equipos y servicios que hayan de 

suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados 

por la AFD podrán tener su origen en cualquier país sujeto a las 

restricciones especificadas en la Sección V, Criterios de Elegibilidad, 

y todos los gastos bajo el Contrato no contravendrán dichas 

restricciones. El Contratante podrá solicitar a los Oferentes proveer 

evidencia del origen de los materiales, equipos y servicios. 
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 B. Contenido de los Documentos de Licitación 

6 Secciones de los 

Documentos de 

Licitación 

6.1 Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que 

incluyen todas las secciones que se indican más abajo, y deberán 

leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad 

con la Cláusula 8 de las IAO. 

PARTE 1: Procedimientos de Licitación 

 Sección I - Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II - Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV - Formularios de Licitación 

 Sección V - Criterios de Elegibilidad  

 Sección VI - Política de la AFD – Prácticas Prohibidas – 

responsabilidad ambiental y social 

PARTE 2: Requisitos de las Obras 

 Sección VII - Requisitos de las Obras 

PARTE 3: Condiciones y Formularios del Contrato 

 Sección VIII - Condiciones Generales del Contrato (CG) 

 Sección IX - Condiciones Especiales del Contrato (CE) 

 Sección X - Formularios del Contrato 

6.2 El llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte de 

los Documentos de Licitación. 

6.3 Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este no será 

responsable de que los Documentos de Licitación estén completos, 

de las respuestas a solicitudes de aclaración, de las actas de la 

reunión previa a la Oferta (si hubiere) o de las enmiendas a los 

Documentos de Licitación de acuerdo con la Cláusula 8 de las IAO. 

En caso de existir alguna contradicción, prevalecerán los 

documentos facilitados directamente por el Contratante. 

6.4 Los Oferentes deberán examinar todas las instrucciones, 

formularios, condiciones y especificaciones contenidas en los 

Documentos de Licitación y suministrar con su Oferta toda la 

información o documentación que se exige en los Documentos de 

Licitación. 

7 Aclaración de los 

Documentos de 

Licitación, Visita al 

Lugar de las Obras 

y Reunión Previa a 

la Licitación 

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración de los 

Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el Contratante 

por escrito a la dirección correspondiente que se suministra en los 

DDL o plantear sus inquietudes en la reunión previa a la Licitación, 

si dicha reunión se especifica en la Subcláusula 7.4 de las IAO. El 

Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de 

aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo catorce 

(14) días antes de que se venza el plazo para la presentación de las 

Ofertas. El Contratante enviará copia de las respuestas, incluyendo 

una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su 

fuente, a todos los que hayan adquirido los Documentos de 

Licitación de conformidad con la Subcláusula 6.3 de las IAO. Si los 

DDL así lo prevén, el Comprador también publicará su respuesta en 

la página Web que se menciona en los DDL. Si como resultado de 
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las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar los 

Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el 

procedimiento indicado en las Cláusula 8 y Subcláusula 22.2 de las 

IAO. 

7.2 Se recomienda que el Oferente visite y examine el Lugar de las 

Obras y sus alrededores y que obtenga por sí mismo, bajo su propia 

responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para 

preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de las 

Obras. Los costos relativos a la visita al Lugar de las Obras correrán 

por cuenta del Oferente. 

7.3 El Contratante autorizará el acceso del Oferente y cualquier miembro 

de su personal o agente a sus propiedades y terrenos para los fines 

de la visita, sólo bajo la expresa condición de que el Oferente y 

cualquier miembro de su personal o agente eximan y mantengan 

indemnes al Contratante y a su personal y agentes de cualquier 

obligación al respecto, y se hagan responsables de cualquier muerte 

o lesión personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así 

como de toda otra pérdida, daño, costos y gastos que se incurran 

como resultado de la inspección. 

7.4 Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir a una 

reunión previa a la Licitación, si así se establece en los DDL. Esta 

reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas 

con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. 

7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan 

llegar sus preguntas por escrito al Contratante a más tardar una 

semana antes de la reunión. 

7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las preguntas 

planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, 

conjuntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas 

después de la reunión, se transmitirán sin demora a todos los que 

hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con 

la Subcláusula 6.3 de las IAO. Toda modificación de los Documentos 

de Licitación que pueda ser necesaria como resultado de la reunión 

previa a la Licitación deberá efectuarla el Contratante 

exclusivamente mediante la emisión de una enmienda, conforme a 

la Cláusula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunión previa 

a la Licitación. No se descalificará a los Oferentes que no asistan a 

la reunión previa a la Licitación. 

8 Enmiendas a los 

Documentos de 

Licitación 

8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento 

del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar los 

Documentos de Licitación mediante la emisión de enmiendas. 

8.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de 

Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan 

obtenido los Documentos de Licitación de conformidad con la 

Subcláusula 6.3 de las IAO. El Contratante publicará 

inmediatamente la enmienda en la página Web que se menciona en 

la Subcláusula 7.1 de las IAO. 

8.3 El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de las Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un 

plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en 

la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la 

Subcláusula 22.2 de las IAO. 



Sección I - Instrucciones a los Oferentes 10 

 

 C. Preparación de las Ofertas 

9 Costo de 

Participación en la 

Licitación 

9.1 El Oferente se hará cargo de todos los costos relacionados con la 

preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no estará 

sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, 

independientemente de la forma en que se haga el proceso de 

licitación o el resultado del mismo. 

10 Idioma de la Oferta 10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos 

relativos a dicha Oferta que intercambien el Oferente y el 

Contratante deberán ser escritos en el idioma especificado en los 

DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen 

parte de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la condición que 

las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción 

fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para los efectos de la 

interpretación de la Oferta, dicha traducción prevalecerá. 

11 Documentos que 

conforman la 

Oferta 

11.1 La Oferta comprenderá lo siguiente: 

a) Carta de la Oferta y los Formularios de Licitación de 

conformidad con la Cláusula 12 de las IAO; 

b) Los correspondientes formularios debidamente completados, 

incluida los Listados de Precios de conformidad las 

Cláusulas 12 y 14 de las IAO, y según se indica en los DDL; 

c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 

Subcláusula 19.1 de las IAO; 

d) Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la 

Cláusula 13 de las IAO; 

e) Confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la 

Oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la 

Subcláusula 20.2 de las IAO; 

f) Declaración de Integridad, Elegibilidad y Responsabilidad 

Ambiental y Social debidamente firmada, de conformidad con 

la Cláusula 12 de las IAO; 

g) De conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, documentos que 

evidencien que el Oferente continúa estando calificado o en 

caso de calificación posterior, lo que se indica en la 

Subcláusula 4.5 de las IAO, calificaciones del Oferente para 

ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea aceptada; 

h) Propuesta técnica de conformidad con la Cláusula 16 de las 

IAO; y 

i) Cualquier otro documento requerido en los DDL. 

11.2 Además de los requisitos señalados en la Subcláusula 11.1 de las 

IAO, las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA), vendrán acompañadas de una 

copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los miembros. 

Alternativamente, los miembros firmarán y presentarán junto con la 

Oferta, una carta de intención para celebrar un convenio que 

establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada, junto 

con una copia del acuerdo propuesto. 
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11.3 El Oferente dará información sobre las comisiones y gratificaciones, 

si hubiere, que haya pagado o pagará a representantes o a cualquier 

otra parte en relación con esta Oferta. 

12 Carta de la Oferta, 

Formularios de 

Licitación y 

Listados 

12.1 La Carta de la Oferta, los Formularios de Licitación, la Declaración 

de Integridad y los Listados, incluida la Lista de Cantidades para 

Contratos con precios unitarios o la Lista de Precios para Contratos 

de suma global, se prepararán con los formularios pertinentes que 

se incluyen en la Sección IV, Formularios de Licitación. La Carta de 

la Oferta y la Declaración de Integridad deberán completarse sin 

realizar ningún tipo de modificaciones al texto, y no se aceptarán 

sustituciones, excepto lo estipulado en la Subcláusula 20.4 de las 

IAO. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la 

información solicitada. 

13 Ofertas 

alternativas, 

soluciones 

técnicas 

alternativas y 

plazos alternativos 

de terminación 

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 

considerarán Ofertas alternativas. Si se aceptan Ofertas 

alternativas, el método de evaluación de dichas Ofertas se describirá 

en la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación. 

13.2 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 

considerarán soluciones técnicas alternativas. Si los Oferentes 

pueden presentar soluciones técnicas alternativas para ciertas 

partes de las Obras, estas partes de las Obras se describirán en la 

Sección VII – Requisitos de las Obras. la metodología para 

evaluarlas se especificará en la Sección III - Criterios de Evaluación 

y Calificación. 

13.3 Siempre y cuando sea posible presentar alternativas en virtud de las 

Subcláusula 13.1 y/o 13.2 de las IAO anteriores, los Oferentes que 

deseen presentar alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su evaluación por el Contratante, 

incluidos planos, cálculos de diseño, especificaciones técnicas, 

desglose de precios, metodología propuesta de construcción, así 

como cualquier otro detalle necesario. 

13.4 Cada Oferente solo puede presentar una (1) Oferta alternativa y una 

(1) Oferta de soluciones técnicas alternativas para cada parte de las 

Obras para la cual están autorizadas alternativas. 

13.5 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 

considerarán plazos alternativos de terminación. Si se aceptan 

plazos alternativos de terminación, el método de evaluación de 

dichos plazos alternativos de terminación se describirá en la Sección 

III - Criterios de Evaluación y Calificación. 

14 Precios y 

Descuentos de la 

Oferta 

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la Carta de la 

Oferta y en los Listados se ceñirán a los requisitos indicados más 

abajo. 

14.2 El Oferente presentará una Oferta por la totalidad de las Obras 

descritas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, incluyendo los precios 

de todos los elementos de las Obras, tal como se identifica en la 

Sección IV, Formularios de Licitación. En el caso de Contratos con 

precios unitarios, el Oferente indicará las tarifas y los precios 

unitarios correspondientes a todos los rubros de las Obras que se 

especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el 

Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán 

pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se considerarán 

incluidos en los precios de los otros rubros de la Lista de Cantidades. 

Si un elemento no se incluye en la Lista de Cantidades tasada, se 
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presumirá que no se ha incluido en la Oferta. No obstante, siempre 

y cuando se decida que dicha Oferta se ajusta sustancialmente a los 

requisitos de no ser por esta omisión, se añadirá al precio de la 

Oferta el precio máximo del elemento cotizado por oferentes que 

hayan presentado Ofertas sustancialmente ajustadas a los 

requisitos y se utilizará el costo total equivalente de la Oferta así 

calculado a los efectos de comparar los precios. 

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta será el precio total 

de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido. 

14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará la 

metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta. 

14.5 Salvo disposición en contrario en los DDL y el Contrato, los 

precios unitarios y los precios cotizados por el Oferente estarán 

sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, de conformidad 

con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato. En 

dicho caso, el Oferente deberá señalar los índices y los coeficientes 

de ponderación de las fórmulas de ajuste de precios en el Listado de 

Datos de Ajuste, y el Contratante podrá exigir al Oferente que 

justifique los índices y coeficientes de ponderación propuestos. 

14.6 Si así se dispone en la Subcláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas se 

harán por lotes individuales (contratos) o por combinación de lotes 

(paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento en caso 

de que se les adjudique más de un contrato especificarán en su 

Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, 

alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La 

reducción de precio o descuento se presentará de conformidad con 

lo dispuesto en la Subcláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando 

las Ofertas de todos los lotes (contratos) se abran al mismo tiempo. 

14.7 Salvo disposición en contrario en los DDL, los derechos, 

impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en 

virtud del Contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días 

antes de la fecha de presentación de las Ofertas, se incluirán en los 

precios y los precios unitarios y en el precio total de la Oferta que 

presente el Oferente. 

15 Monedas de la 

Oferta y de Pago 

15.1 La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago serán la(s) 

estipulada(s) en los DDL. 

15.2 El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen, a 

satisfacción del Contratante, sus necesidades de pagos en monedas 

extranjeras y para sustentar que las cantidades incluidas en los 

precios que se indican en el Listado de Datos de Ajuste en el 

Apéndice a la Oferta son razonables, en cuyo caso los Oferentes 

deberán presentar un desglose detallado de las necesidades en 

moneda extranjera. 

16 Documentos que 

Conforman la 

Propuesta Técnica 

16.1 El Oferente entregará una propuesta técnica con una descripción de 

los métodos de trabajo, los equipos, el personal, Listados y cualquier 

otra información estipulada en la Sección IV, Formularios de 

Licitación, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta 

del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la Obra y el 

plazo para completarla. 
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17 Documentos que 

Establecen las 

Calificaciones del 

Oferente 

17.1 Con el fin de demostrar que continúa cumpliendo los criterios usados 

al momento de la Precalificación y de conformidad con la Sección 

III - Criterios de Evaluación y Calificación, el Oferente proporcionará 

en la información solicitada en los correspondientes formularios de 

información que aparecen en la Sección IV, Formularios de 

Licitación, información actualizada de los aspectos evaluados que 

hayan cambiado desde ese momento. Si aplica la calificación 

posterior, según lo indicado en las Subcláusula 4.5 de las IAO, el 

Oferente deberá proporcionar la información solicitada en los 

correspondientes formularios de información que aparecen en la 

Sección IV, Formularios de Licitación. 

17.2 Si se aplica margen de preferencia de acuerdo a lo estipulado en la 

Subcláusula 33.1 de las IAO, los Oferentes nacionales, ya sea a 

título individual o como parte de APCA’s, deberán aportar toda la 

información requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de 

conformidad con la Subcláusula 33.1 de las IAO. 

17.3 Todo cambio en la estructura o en la formación de un Oferente 

después de haberse calificado y de que haya sido llamado a 

presentar Oferta (lo que incluye, en el caso de una APCA, cualquier 

cambio en la estructura o formación de cualquier miembro de esta) 

se supeditará a la aprobación por escrito del Contratante antes de la 

fecha límite de presentación de Ofertas. Esta aprobación se 

denegará si (i) a consecuencia del cambio, el Oferente deja de 

cumplir sustancialmente los criterios de calificación que se 

establecen en la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación; 

o (ii) a juicio del Contratante, el cambio pueda provocar una 

reducción considerable de la competencia. Todo cambio de este tipo 

debe presentarse al Contratante a más tardar catorce (14) días 

después de la fecha del Llamado a Licitación. 

18 Período de Validez 

de las Ofertas 

18.1 Las Ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo 

especificado en los DDL a partir de la fecha límite para 

presentación de Ofertas establecida por el Contratante en la 

Subcláusula 22.1 de las IAO. Toda Oferta con un plazo menor será 

rechazada por el Contratante por incumplimiento. 

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de 

validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes 

que extiendan el período de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud 

como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 19 de 

las IAO, también se prorrogará por un plazo de veintiocho (28) días 

la fecha límite del período de validez prorrogado. Los Oferentes 

podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud 

no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Oferta, salvo 

en los casos contemplados en la Subcláusula 18.3 de las IAO. 

18.3 Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días 

después de que venza la validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse 

el precio contractual así: 

a) En el caso de contratos a precio fijo, el precio del Contrato se 

ajustará por un factor especificado en los DDL; 

b) En caso de contratos con precios ajustables, el precio del 

Contrato no se ajustará; 
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c) En cualquier caso, la evaluación de la Oferta se basará en el 

precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección aplicable 

de las indicadas anteriormente. 

19 Garantía de 

Mantenimiento de 

la Oferta 

19.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL. En 

caso de presentarse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, 

esta debe ser por el monto y en la moneda especificados en los 

DDL. 

19.2 Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se usará el 

formulario correspondiente que figura en la Sección IV, Formularios 

de Licitación. 

19.3 Si se solicita una Garantía de Mantenimiento de la Oferta según se 

estipula en la Subcláusula 19.1 de las IAO, dicha garantía deberá 

ser presentada en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Una garantía incondicional emitida por un banco o una 

institución financiera (por ejemplo, una compañía aseguradora 

o afianzadora); 

b) Una carta de crédito irrevocable; o 

c) Cheque de gerencia o cheque certificado; o 

d) Otra garantía definida en los DDL; 

emitida por una institución de prestigio de un país elegible indicado 

en la Sección V, Criterios de Elegibilidad. Si la garantía incondicional 

es emitida por una institución financiera situada fuera del país del 

Contratante, la institución emisora deberá tener una institución 

financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer 

efectiva la garantía. Si se trata de una garantía bancaria, la Garantía 

de Mantenimiento de Oferta deberá presentarse utilizando ya sea el 

formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta que se incluye 

en la Sección IV, Formularios de Licitación, u otro formato 

sustancialmente similar aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta. La Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta será válida por un período de veintiocho 

(28) días posteriores a la fecha límite de validez de la Oferta, o de 

cualquier período de prórroga, si ésta se hubiera solicitado de 

conformidad con la Subcláusula 18.2 de las IAO. 

19.4 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta sustancialmente conforme, serán 

rechazadas por el Contratante por incumplimiento.  

19.5 Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas 

Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como 

sea posible, después que el Oferente al que se haya adjudicado el 

Contrato firme el Contrato y suministre la Garantía de Cumplimiento 

del Contrato, de conformidad con la Cláusula 42 de las IAO. 

19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se 

adjudica el Contrato será devuelta, tan pronto como sea posible, una 

vez que dicho Oferente haya firmado el Contrato y suministrado la 

Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 
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a) Un Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la 

Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de 

Presentación de Oferta; o 

b) Si el Oferente seleccionado: 

(i) No firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 41 de 

las IAO; o 

(ii) No suministra la Garantía de Cumplimiento del Contrato de 

conformidad con la Cláusula 42 de las IAO. 

19.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en 

nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha 

sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá hacerse a nombre 

de todos los futuros miembros de la APCA tal como se denomina en 

la carta de intención mencionada en las Subcláusulas 4.1 y 11.2 de 

las IAO. 

19.9 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta, de acuerdo con lo estipulado en la Subcláusula 19.1 de las 

IAO, y en caso de que: 

a) El Oferente retire su Oferta durante el período de validez que 

se señala en el formulario de Carta de la Oferta o durante 

cualquier otra extensión del periodo de validez que se haya 

acordado; o 

b) El Oferente al que se adjudica el Contrato no firma el Contrato 

de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 41 de las IAO; 

o no suministra una Garantía de Cumplimiento del Contrato de 

conformidad con la Cláusula 42 de las IAO, 

el Contratante podrá, si así se contempla en los DDL, declarar no 

elegible al Oferente para la adjudicación de un Contrato por el 

período de tiempo que figure en los DDL. 

20 Formato y Firma de 

la Oferta 

20.1 El Oferente preparará un juego original de los documentos que 

constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las IAO, 

marcándolo claramente como "ORIGINAL". Las Ofertas alternativas, 

si se permiten de conformidad con la Cláusula 13 de las IAO, se 

marcarán claramente como "ALTERNATIVA". Además, el Oferente 

presentará el número de copias de la Oferta que se indica en los 

DDL y marcará claramente cada ejemplar como "COPIA". En el caso 

de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias. 

20.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o 

escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona 

debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta 

autorización consistirá en una confirmación escrita, según se 

especifica en los DDL y deberá acompañar a la Oferta. El nombre 

y el cargo de cada persona que firme la autorización deberá 

escribirse o imprimirse debajo de su firma. Todas las páginas de la 

Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 

rubricadas por la persona que firme la Oferta. 

20.3 En el caso de que el Oferente sea una APCA, la Oferta estará 

firmada por un representante autorizado de la misma en nombre de 

esta, y de tal manera que resulte legalmente vinculante para todos 

los miembros, según demuestre un poder notarial firmado por sus 
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representantes legalmente autorizados. Si la APCA no está 

legalmente constituida en una APCA legalmente formal al momento 

de presentación de la Oferta, entonces la Oferta deberá ser firmada 

por cada miembro de la APCA propuesta. 

20.4 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán 

válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que 

firma la Oferta. 

 D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

21 Procedimiento para 

Sellar y Marcar las 

Ofertas 

21.1 Los Oferentes deberán entregar el original y cada copia de la Oferta, 

inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la 

Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en forma 

inviolable y debidamente identificados como "ORIGINAL", 

"ALTERNATIVA" y "COPIA". Los sobres que contienen el original y 

las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre. 

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

a) Llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

b) Estar dirigidos al Contratante como se indica en la 

Subcláusula 22.1 de las IAO; 

c) Llevar la identificación específica de este proceso de Licitación 

indicado en la Subcláusula 1.1 de los DDL; y 

d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha 

de la apertura de la Oferta. 

21.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el 

Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se 

extravíe o sea abierta prematuramente. 

22 Plazo para la 

Presentación de 

las Ofertas 

22.1 El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más 

tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes 

tendrán la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente, 

cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten 

sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos 

indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. 

22.2 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar la fecha límite de 

presentación de las Ofertas mediante una enmienda de los 

Documentos de Licitación, de acuerdo con la Cláusula 8 de las IAO, 

en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante y 

los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha límite quedarán 

sujetas al nuevo plazo. 

23 Ofertas Tardías 23.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con 

posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las 

Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Toda Oferta 

que reciba el Contratante después del plazo límite para la 

presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será 

rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir. 

24 Retiro, Sustitución 

y Modificación de 

las Ofertas 

24.1 El Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de 

presentada, enviando para ello una comunicación por escrito 

debidamente firmada por un representante autorizado, e incluirá una 

copia de dicha autorización, según lo estipulado en la 

Subcláusula 20.2 de las IAO. La sustitución o modificación 
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correspondiente de la Oferta deberá acompañar a dicha 

comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser: 

a) Presentadas de conformidad con las Cláusulas 20 y 21 de las 

IAO (con excepción de la comunicación de retiro, que no 

requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar 

claramente marcados "RETIRO", "SUSTITUCIÓN" o 

"MODIFICACIÓN"; y 

b) Recibidas por el Contratante antes de la fecha límite 

establecida para la presentación de las Ofertas, de conformidad 

con la Cláusula 22 de las IAO. 

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la 

Subcláusula 24.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los 

Oferentes remitentes. 

24.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante 

el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar Ofertas 

y la expiración del período de validez de la Oferta especificado por 

el Oferente en la Carta de la Oferta o en cualquier otra extensión. 

25 Apertura de las 

Ofertas 

25.1 Salvo en los casos especificados en las Cláusulas 23 y 24 de las 

IAO, de acuerdo con la Cláusula 25 de las IAO, el Contratante abrirá 

y leerá públicamente todas las Ofertas que reciba antes de la fecha 

límite (independientemente del número de Ofertas recibidas), en la 

fecha, hora y lugar especificados en los DDL, en público y en 

presencia de los representantes que designen los Oferentes y de 

todo aquel que decida asistir. El procedimiento para la apertura de 

Ofertas que se hayan presentado electrónicamente en caso de que 

se permita usar dicho procedimiento de conformidad con la 

Subcláusula 22.1 estará indicado en los DDL. 

25.2 Primero se abrirán los sobres marcados como "RETIRO" y se leerán 

en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto 

sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de 

ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente 

contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en 

voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se 

abrirán los sobres marcados como "SUSTITUCION", se leerán en 

voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está 

siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al 

Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que 

la comunicación de sustitución correspondiente contenga una 

autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta 

en el acto de apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como 

"MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta 

correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las Ofertas 

a menos que la comunicación de modificación correspondiente 

contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea 

leída en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. Solamente 

se considerarán en la evaluación las Ofertas que se abren y leen en 

voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas. 

25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz 

alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los precios 

de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo cualquier 

descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle 

que el Contratante considere pertinente. Solamente los descuentos 

y Ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la 
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evaluación. La Carta de la Oferta y los Listados irán rubricados, 

como mínimo, por tres representantes del Contratante que asistan a 

la apertura de las Ofertas. En la apertura de las Ofertas, el 

Contratante no discutirá las virtudes de ninguna Oferta ni rechazará 

ninguna Oferta (salvo las que se hayan presentado fuera de plazo, 

conforme a la Subcláusula 23.1 de las IAO). 

25.4 El Contratante preparará un acta del Acto de Apertura de las Ofertas 

que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, 

sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote si 

corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas 

si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, si se requería. Se les solicitará a los 

representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de 

asistencia. La omisión de la firma de un Oferente no invalidará el 

contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta será distribuida a 

todos los Oferentes. 

 E. Evaluación y comparación de las Ofertas 

26 Confidencialidad 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la Licitación, información 

sobre el examen, evaluación, comparación de las Ofertas, y la 

calificación de los Oferentes ni sobre la recomendación de 

adjudicación del Contrato hasta que se haya comunicado la 

adjudicación del Contrato a todos los Oferentes, de conformidad con 

la Cláusula 40 de las IAO. 

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Contratante en cuanto al examen, evaluación, comparación de las 

Ofertas y la calificación de los Oferentes, o la adjudicación del 

Contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. 

26.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAO, si 

durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de 

adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el 

Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 

Licitación, deberá hacerlo por escrito. 

27 Aclaración de las 

Ofertas 

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las 

Ofertas y la calificación de los Oferentes, el Contratante podrá 

solicitar, a su discreción, a cualquier Oferente aclaraciones a su 

Oferta, otorgándoles tiempo razonable para la respuesta. No se 

considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente 

cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del 

Contratante. La solicitud de aclaración del Contratante y la 

respuesta, deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá 

o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta, 

excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos 

descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas, de 

conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. 

27.2 Si un Oferente no ha proveído las aclaraciones a su Oferta en la 

fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su 

Oferta podrá ser rechazada. 

28 Desviaciones, 

Reservas y 

Omisiones 

28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes 

definiciones: 

a) "Desviación" es un apartamiento con respecto a los requisitos 

especificados en los Documentos de Licitación; 
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b) "Reserva" es establecer condiciones limitativas o en 

abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados 

en los Documentos de Licitación; y 

c) "Omisión" es la falta de presentación de una parte o de la 

totalidad de la información o de la documentación requerida en 

los Documentos de Licitación. 

29 Determinación de 

Cumplimiento de 

las Ofertas 

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido 

de la propia Oferta, según se define en las Cláusula 11 de las IAO. 

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación es aquella que satisface todos los requisitos estipulados 

en dichos documentos sin Desviaciones, Reservas u Omisiones 

significativas. Una Desviación, Reserva u Omisión significativa es 

aquella que: 

a) Si es aceptada: 

(i) Afectaría de manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; 

o 

(ii) Limitaría de una manera sustancial, contraria a los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

b) Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva 

de otros Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de 

conformidad con la Cláusula 16 de las IAO, en particular, con el fin 

de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la 

Sección VII, Requisitos de las Obras, sin Desviaciones ni Reservas 

u Omisiones significativas. 

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse 

posteriormente, mediante la corrección de las Desviaciones, 

Reservas u Omisiones, en una Oferta que se ajusta sustancialmente 

a los Documentos de Licitación. 

30 No-Conformidades 

no Significativas 

30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Contratante podrá dispensar no-conformidades (una 

no-conformidad que puede ser una Desviación, Reserva u Omisión) 

que no sean significativas. 

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Contratante podrá solicitar al Oferente que presente, 

dentro de un plazo razonable, la información o documentación 

necesaria para rectificar no-conformidades no significativas en la 

Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. 

La solicitud de información o documentación relativa a dichas 

no-conformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera 

con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, podrá 

rechazarse su Oferta. 

30.3 Solamente para Contratos con precios unitarios y cuando la Oferta 

se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el 

Contratante rectificará las no-conformidades no significativas 

relacionadas con el precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustará 
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el precio de la Oferta, únicamente para fines de comparación, para 

reflejar el precio de un producto o componente que falte o que 

presente no-conformidades. 

31 Corrección de 

Errores Aritméticos 

31.1 A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los 

Documentos de Licitación, el Contratante corregirá errores 

aritméticos de la siguiente manera: 

a) Solamente para Contratos con precios unitarios, si hay una 

discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido 

al multiplicar ese precio unitario por las cantidades 

correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total 

será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya 

un error obvio en la colocación del punto decimal en el precio 

unitario; entonces el precio total cotizado prevalecerá y se 

corregirá el precio unitario; 

b) Solamente para Contratos con precios unitarios, si hay un error 

en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, 

los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y 

c) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 

monto expresado en palabras, a menos que, solamente para 

Contratos con precios unitarios, la cantidad expresada en 

palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso 

prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los 

párrafos a) y b) mencionados. 

31.2 Si el Oferente no acepta la corrección de los errores de conformidad 

con la Subcláusula 31.1 de las IAO, su Oferta será rechazada. 

32 Conversión a Una 

Sola Moneda 

32.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá 

la(s) moneda(s) de las Ofertas en una moneda única de 

conformidad a lo indicado en los DDL. 

33 Margen de 

Preferencia 

33.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se aplicará 

un Margen de Preferencia para los Oferentes nacionales. 

34 Subcontratistas 34.1 Salvo exposición en contrario en los DDL, el Contratante no tiene 

intención de ejecutar ningún elemento específico de las Obras 

recurriendo a subcontratistas seleccionados por él de antemano 

(subcontratista designado). 

34.2 Un "subcontratista especializado"es un subcontratista contratado 

para realizar un trabajo especializado, como defina el Contratante 

en la Sección III - 4.2 Experiencia. Si el Contratante no especifica 

ningún trabajo especializado como tal, no se tendrá en cuenta la 

experiencia de los subcontratistas en el momento de evaluar las 

Oferta. 

34.3 En caso de Precalificación, la Oferta del Oferente designará al 

mismo subcontratista especializado que presentó en la solicitud de 

Precalificación y que aprobó el Contratante, o puede nombrar a otro 

subcontratista especializado que cumpla los requisitos especificados 

en la fase de Precalificación. 

34.4 En caso de calificación posterior, el Contratante puede permitir la 

subcontratación de algunos trabajos especializados, tal como se 

indica en la Sección III - 4.2 Experiencia. Cuando el Contratante 

permita subcontratar, se tendrá en cuenta la experiencia del 

subcontratista especializado para la evaluación. En la 
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Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación, se describen los 

criterios de calificación para subcontratistas. 

35 Evaluación de las 

Ofertas 

35.1 Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizará únicamente los 

criterios y metodologías definidos en esta Cláusula. No se permitirá 

ningún otro criterio ni metodología. 

35.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 

a) El precio de la Oferta, excluyendo las Sumas Provisionales a 

no ser que se coticen de manera competitiva y la provisión, en 

su caso, para contingencias en los Listados, pero incluyendo 

los elementos de Trabajos por Día, si se cotizan de manera 

competitiva; 

b) El ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de 

conformidad con la Subcláusula 31.1 de las IAO; 

c) El ajuste de precios por falta de elementos, ausencia de tarifas 

o descuentos ofrecidos, de conformidad con las 

Subcláusulas 14.2 y 14.4 de las IAO; 

d) El ajuste por no-conformidades no significativas cuantificables, 

según se establece en la Subcláusula 30.3 de las IAO; 

e) La conversión a una sola moneda del monto resultante de la 

aplicación de los incisos (a) al (d) arriba, si procede, de 

conformidad con la Cláusula 32 de las IAO; 

f) los factores adicionales de evaluación, indicados en la 

Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación. 

35.3 En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de 

las disposiciones de ajuste de precios de las Condiciones del 

Contrato, aplicadas durante el período de ejecución del Contrato. 

35.4 Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen 

precios separados para diferentes lotes (contratos), en la 

Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la 

metodología para determinar el precio evaluado como el más bajo 

para los paquetes que resulten de combinar los lotes (contratos), 

incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la 

Oferta. 

35.5 Si la Oferta está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales 

abultados a juicio del Contratante y tras la evaluación de los análisis 

de precios tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales 

previstos, el Contratante podrá exigir que por cuenta del Oferente se 

aumente el monto de la Garantía de Cumplimiento, para llevarlo a 

un nivel que proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso 

de incumplimiento bajo el Contrato, por parte del Oferente ganador. 

35.6 Se considerarán únicamente las calificaciones del Oferente. En 

particular, no se considerarán las calificaciones de una empresa 

matriz u otra empresa afiliada que no sea miembro de la APCA como 

Oferente, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAS. 

35.7 En el caso de contratos múltiples los Oferentes deberán indicar en 

sus solicitudes los contratos individuales en los que están 

interesados. El Contratante calificará a cada Oferente para el 

número máximo de contratos y tipos de contratos para los que el 

Oferente haya indicado su interés y con los que cumple los requisitos 
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agregados correspondientes, según se especifica en la 

Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación. 

36 Oferta 

anormalmente baja 

36.1 Si la Oferta evaluada como la más baja es veinte por ciento (20%) o 

más inferior a la estimación del monto de las Obras hecha por el 

Contratante, y a menos que este último pueda demostrar que la 

estimación es errónea, el Contratante pedirá al Oferente que le 

entregue el desglose de los precios de cualquiera de los elementos 

de las Listas de cantidades y precios, o el desglose del precio global 

y fijo de cualquier elemento, con el fin de establecer que dichos 

precios y cantidades cifradas son compatibles por una parte, con los 

métodos de construcción, los recursos y el calendario previstos, y 

por otra, con los Requisitos de las Obras. No obstante las 

disposiciones de la Subcláusula 14.2 de las IAO que no serán 

aplicables, si se evidencian una o varias incoherencias, se declarará 

que la Oferta no cumple los requisitos y se rechazará. 

37 Calificación del 

Oferente 

37.1 Un Oferente que ha sido precalificado e invitado a presentar Ofertas 

(incluyendo, en el caso de una APCA, cualquier cambio en la 

estructura o formación de cualquier miembro de esta), deberá 

comunicar por escrito al Contratante cualquier cambio en su 

estructura o formación. El cambio estará sujeto a la aprobación 

escrita del Contratante y este podrá negarla si (i) como consecuencia 

del cambio el Oferente ya no cumple substancialmente con los 

criterios de calificación establecidos en la Sección III - Criterios de 

Evaluación y Calificación, o (ii) si, en la opinión del Contratante, 

como consecuencia del cambio, la competencia se redujese 

substancialmente. Todo cambio de este tipo debe presentarse al 

Contratante a más tardar catorce (14) días después de la fecha del 

Llamado a Licitación. 

37.2 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Oferente 

seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como 

la más baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, continúa cumpliendo (si hay Precalificación) o cumple (si 

hay poscalificación) los criterios de calificación que se especifican 

en la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación. 

37.3 El resultado se determinará después de analizar los documentos de 

calificación presentados por el Oferente para demostrar su 

capacidad, de conformidad con la Subcláusula 17.1 de las IAO. 

37.4 Una determinación afirmativa será requisito previo para la 

adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación negativa 

resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el 

Contratante procederá a determinar si el Oferente que presentó la 

siguiente Oferta evaluada como la más baja está calificado para 

ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

38 Derecho del 

Contratante de 

Rechazar Todas las 

Ofertas 

38.1 El Contratante se reserva el derecho de anular el proceso de 

Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento 

antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el 

proceso, el Contratante devolverá con prontitud a todos los 

Oferentes las Ofertas y las Garantías de Mantenimiento de la Oferta 

que hubiera recibido. 
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 F. Adjudicación del Contrato 

39 Criterios de 

Adjudicación 

39.1 El Contratante comparará los precios evaluados de todas las Ofertas 

que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación, para 

determinar la Oferta evaluada como la más baja, de conformidad con 

la Subcláusula 35.2 de las IAO. 

39.2 Sujeto a las disposiciones de la Subcláusula 38.1 de las IAO, el 

Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya Oferta haya sido 

evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el 

Contratante determine que el Oferente está calificado para ejecutar 

el Contrato satisfactoriamente. 

40 Notificación de la 

Adjudicación 

40.1 Antes de la expiración del período de validez de las Ofertas, el 

Contratante notificará por escrito al Oferente seleccionado, que su 

Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación (denominada en 

lo sucesivo y en las Condiciones de Contrato y en los Formularios 

del Contrato "la Carta de Aceptación") se especificará el monto que 

el Contratante pagará al Contratista por la ejecución y la terminación 

de las Obras (monto al que se hace referencia en las Condiciones 

del Contrato y los Formularios del Contrato, bajo el término "Monto 

Contractual Aceptado"), así como los requisitos para que el 

Contratista solucione cualquier defecto conforme se estipula en el 

Contrato. Al mismo tiempo, el Contratante también notificará los 

resultados de la Licitación a todos los demás Oferentes. 

40.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la notificación 

de adjudicación constituirá un Contrato legalmente obligatorio. 

40.3 El Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los 

Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicación 

y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación, de 

conformidad con la Subcláusula 40.1 de las IAO, soliciten por escrito 

las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. 

40.4 En circunstancias excepcionales, podría ser necesaria una 

negociación del Contrato. En este caso, el Contratante enviará al 

Oferente cuya Oferta haya sido aceptada una carta de invitación a 

negociar, que no debe confundirse con una Carta de Aceptación, la 

cual, según las Condiciones del Contrato de la FIDIC, genera 

obligaciones contractuales para ambas Partes. La Carta de 

Aceptación se enviará una vez que haya terminado 

satisfactoriamente la negociación del contrato. A la Carta de 

Aceptación se le adjuntarán las actas de las reuniones de 

negociación, así como los acuerdos alcanzados en las mismas. 

41 Firma del Contrato 41.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el 

Contrato al Oferente seleccionado para la adjudicación del Contrato. 

41.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días siguientes de haber 

recibido el Contrato, el Oferente ganador deberá firmar, fechar y 

devolver el Contrato al Contratante. 

42 Garantía de 

Cumplimiento 

42.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días después de haber 

recibido la notificación de la adjudicación por parte del Contratante, 

el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Generales del 

Contrato, sujeto a la Cláusula 36 de las IAO, utilizando para ello el 

formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección X, 

Formularios del Contrato u otro formulario aceptable para el 
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Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como 

Garantía de Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido emitida 

por una compañía afianzadora o una aseguradora que el Oferente 

ganador haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si 

la fianza la emite una institución extranjera, ésta deberá tener una 

institución financiera corresponsal en el país del Contratante. 

42.2 El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus 

obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes 

mencionada o de firmar el Contrato, constituirá causa suficiente para 

la anulación de la adjudicación y ejecución de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o ejecución de la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta. En este caso, el Contratante podrá 

adjudicar el Contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la 

siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar 

satisfactoriamente el Contrato. 
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Sección II - Datos de la Licitación 

 

A. Introducción 

IAO 1.1 Número de Llamado a Licitación: LPO-EMAC-AFD-001-2025 

IAO 1.1 Nombre del Contratante: Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP 

IAO 1.1 Nombre de la Adquisición Competitiva Internacional (ACI): Construcción de obras 

para la ampliación de la Fase Sur del Relleno Sanitario de la Ciudad de Cuenca 

Número de identificación de la ACI: LPO-EMAC-AFD-001-2025 

Número e identificación de los lotes (contratos) incluidos en esta ACI: No Aplica 

IAO 2.1 Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos de 

Cuenca 

IAO 4.1 El número máximo de miembros de la APCA será de: Tres (3) 

IAO 4.5 El Proceso de Licitación no se somete a Precalificación.  

B. Documento de Licitación 

IAO 7.1 Dirección del Contratante para fines de aclaración únicamente: 

Atención: Mgtr. María Caridad Vazquez Quezada - Gerente General de la EMAC 

Dirección: Av. Tres de Noviembre 21-176 y Juan Pablo I. Cuenca, Ecuador 

Teléfono: (+593) – 07 – 4131 801 

Dirección electrónica: ugpafd@emac.gob.ec 

Página Web: https://emac.gob.ec/ 

IAO 7.4 Si se realizará una reunión previa a la Licitación.  

El lugar, la fecha y la hora de la reunión se indican a continuación:  

Fecha: 19 de noviembre de 2025  

Hora: 10h00 (Hora de la república del Ecuador) 

Lugar: Oficina de la Dirección de Gestión del Proyecto UGP – AFD, ubicada en el 

segundo piso del edificio administrativo de la EMAC EP ubicado en la ciudad de 

Cuenca, en la Av. Tres de Noviembre 21-176 y Juan Pablo I.  

"Se" efectuará una visita al Lugar de las Obras, organizada por la EMAC EP. 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 10.1 El idioma de la Oferta es el español. 

Todo intercambio de correspondencia se realizará en español. El idioma para la 

traducción de los documentos de soporte y de los materiales impresos es el 

español. 

IAO 11.1(b) Con la Oferta, se presentarán los siguientes Listados: Lista de Cantidades.  

IAO 11.1(i) Junto con la Oferta, el Oferente presentará los siguientes documentos adicionales: 
 
Requisitos de Documentos Adicionales a Presentar con la Oferta: 
 
En el marco de la presente Licitación Pública Internacional y en cumplimiento de 
los lineamientos establecidos por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el 

mailto:ugpafd@emac.gob.ec
https://emac.gob.ec/
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Oferente deberá presentar junto con su Oferta la siguiente documentación adicional 
debidamente organizada, legalizada y traducida al español cuando corresponda: 
 
1. Documentación Legal del Oferente: 
 
 Copia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal y la 

capacidad jurídica del Oferente (persona jurídica). 
 

 Copia del poder o documento legal que demuestre la facultad del firmante para 
representar al Oferente. 

 
 Todos los apéndices de la Carta de Oferta (Apéndices 1, 2 y 3) y la Lista de 

Cantidades (o Lista de Precios, según aplique) deben estar debidamente 
rubricadas por el representante legal o apoderado del Oferente. La falta de firma 
podrá ser motivo de rechazo. 

 
2. Documentación para APCA (Asociación en Participación, Consorcio o 

Agrupación): 

 

Para cada integrante de la APCA deberá presentarse: 

 
 Documentos de constitución, existencia legal y representación debidamente 

legalizados y apostillados (si aplica). 

 
 Carta de intención de conformar la APCA o copia del convenio de asociación. 

 
 En caso de entidades gubernamentales, documentación que acredite su 

autonomía jurídica, financiera y su capacidad de contratar. 

 
3. Documentos para Calificación de Idoneidad Legal: 

 
 Persona jurídica: copia de los estatutos, nombramiento vigente y documento de 

identidad del representante legal, junto con el certificado actualizado de 
existencia legal. 

 
 En el caso de una Asociación en Participación, Consorcio o Agrupación 

(APCA), ya constituida o por constituirse, se deberá presentar, según 
corresponda: (i) copia de la escritura de constitución del APCA, en caso de estar 
formalmente constituida; o (ii) el compromiso de asociación, en caso de 
encontrarse en proceso de conformación. En ambos casos, deberá adjuntarse el 
poder o documento legal que faculte expresamente al firmante de la oferta a 
comprometer al Oferente, así como una copia del documento de identidad 
(cédula o pasaporte) del apoderado. Adicionalmente, se deberá presentar el 
certificado de existencia legal, emitido por la autoridad competente, de cada uno 
de los miembros que integran la APCA. 

 

El Oferente adjudicado, de nacionalidad extranjera, deberá establecer domicilio en 

la República del Ecuador conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de 

Compañías. Asimismo, deberá inscribirse en el Registro Único de Proveedores 

(RUP). Una vez cumplidos ambos requisitos, se procederá con la suscripción del 

contrato correspondiente. 

 

Notas Importantes: 

 Toda la documentación presentada debe estar vigente, ser verificable y cumplir 
con los formatos establecidos por la Entidad Contratante. 

 
 El Contratante se reserva el derecho de hacer las gestiones que estime 

conveniente para la verificación de la información presentada por el Oferente. 
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 La omisión o la presentación incorrecta de cualquier documento podrá dar lugar 
al rechazo o a la declaración de inadmisibilidad de la Oferta, conforme a lo 
establecido en el Documento Estándar de Licitación. No obstante, en caso de 
que los documentos requeridos no se presenten, el Contratante podrá solicitarlos 
durante la fase de convalidación, de acuerdo con las disposiciones aplicables 

IAO 13.1 No se permitirán Ofertas alternativas. 

IAO 13.2 No se permitirán soluciones técnicas alternativas para los componentes de las 

Obras indicadas en la Sección VII - Requisitos de las Obras. 

IAO 13.5 No se permitirán plazos alternativos de terminación de las Obras. 

IAO 14.5 Los precios cotizados por el Oferente serán firmes.  

IAO 14.7 En la Oferta financiera, el Oferente debe separar el monto correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Los demás derechos, impuestos y tasas serán incluidos en los precios del Contrato. 

Las eventuales exenciones fiscales, derechos, impuestos y tasas que se aplican al 

Contrato se especifican en la Subcláusula 14.1(b) de las Condiciones Especiales 

del Contrato. 

IAO 15.1 La moneda de la Oferta y de pago será el Dólar de los Estados Unidos de América 

(USD), la moneda del país del Contratante, en adelante denominada "la moneda 

local". 

El Oferente deberá cotizar los precios unitarios y los precios en la Lista de 

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América (USD). 

IAO 18.1 El período de validez de la Oferta será de 120 días. 

IAO 18.3(a) El precio de la Oferta deberá ser ajustado de acuerdo con el siguiente factor: No 

Aplica. 

IAO 19.1 Deberá presentarse una Declaración de Mantenimiento la Oferta. 

IAO 19.3(d) Otro tipo de garantías aceptables: Ninguno. 

IAO 19.9 Si el Oferente incurre en cualquiera de las acciones que se señalan en los incisos 

(a) o (b) de esta disposición, el Contratante declarará al Oferente no elegible para 

la adjudicación de contratos por parte del Contratante por un período de cinco (5) 

años. 

IAO 20.1 Número de copias de la Oferta, además del original: 1 copia papel + una (1) copia 

digital (Dispositivo USB de almacenamiento externo). 

IAO 20.2 La confirmación por escrito o autorización para firmar en nombre del Oferente 

consistirá en: 

El documento que acredite la capacidad legal para representar al Oferente. 

La oferta será suscrita por el representante legal de la persona jurídica, o 

representante del APCA; en caso de personas jurídicas o representante del APCA 

se deberá adjuntar el documento legal (compromiso de asociacion) que acredite 

esta designación. 

D. Presentación y apertura de la Ofertas 

IAO 22.1 Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas 

únicamente: Las ofertas se presentarán ÚNICAMENTE de manera física en la 

siguiente dirección: 

 

Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca - EMAC EP 

Nombre de la Oficina: Unidad de Gestión de Proyecto UGP - AFD 
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Atención: Mgtr. María Caridad Vázquez Quezada – Gerente General de EMAC EP 

Dirección: Av. Tres de Noviembre 21-176 y Juan Pablo I. Cuenca, Ecuador 

Plazo para la presentación de las Ofertas: 

Fecha: 17 de diciembre de 2025 

Hora: 15h00 (Hora de la República del Ecuador) 

 

Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus propuestas por medio 

electrónico. 

IAO 25.1 Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: 

Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca - EMAC EP 

Nombre de la Oficina: Unidad de Gestión de Proyecto UGP - AFD 

Dirección: Av. Tres de Noviembre 21-176 y Juan Pablo I. Cuenca, Ecuador 

Fecha: 17 de diciembre de 2025 

Hora: 15h30 (Hora de la República del Ecuador) 

 

Para proceder a la apertura de Ofertas, no se exige un número mínimo de Ofertas. 

E. Evaluación y comparación de Ofertas 

IAO 33.1 No se Aplicará margen de preferencia para los Oferentes nacionales. 

IAO 34.1 En este momento, el Contratante no tiene intención de ejecutar determinadas 

partes específicas de las Obras recurriendo a subcontratistas seleccionados de 

antemano (subcontratistas designados).  

IAO 35.2 La evaluación de las Ofertas se basará en los precios sin IVA. 

IAO 43 

 

Obligaciones 

del Oferente 

Adjudicado 

Obligaciones adicionales del Oferente Adjudicado: 

Una vez que el Oferente haya recibido la Carta de Aceptación (Adjudicación), 

deberá proporcionar al Contratante la siguiente documentación presentada en su 

Oferta debidamente notarizada: 

 Personal 

 Equipo 

 Experiencia general en Obras 

 Experiencia Específica en Gestión de Contratos 

 Experiencia Específica 

En caso de contar con documentación de respaldo emitida en el extranjero, la 

misma deberá estar traducida (de ser el caso) y apostillada. 

El Convenio, la Carta de la Oferta y los Documentos que demuestren la capacidad 

legal del adjudicatario; y, los documentos de domiciliación en caso de ser 

extranjero, deberán ser protocolizados, ante Notario. El costo de la protocolización 

de los documentos referidos será asumido por el oferente adjudicado. 
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Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación 

Esta Sección contiene todos los criterios que deberá usar el Contratante para evaluar las Ofertas y 

calificar a los Oferentes. De conformidad con las Cláusulas 35, 36 y 37 de las IAO, no se usarán otros 

factores, métodos ni criterios. El Oferente proporcionará la información solicitada, debiendo usar para 

ello los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de Licitación. 

Si un Oferente está obligado a incluir un importe monetario, los Oferentes deberán indicar el equivalente 

en US$ usando la tasa de cambio determinada como sigue: 

 Para la facturación de construcción o los datos financieros exigidos respecto a cada 

año - La tasa de cambio en vigor el último día del año natural respectivo; 

 El valor de un solo contrato - La tasa de cambio en vigor en la fecha del Contrato. 

Las tasas de cambio se tomarán de la fuente públicamente disponible que se identifica en la 

Subcláusula 32.1 de las IAO. Todo error a la hora de establecer las tasas de cambio de la Oferta puede 

ser corregido por el Contratante. 

1 Evaluación 

Además de los criterios que se señalan en la Subcláusula 35.2 (a) a (e) de las IAO, las siguientes 

disposiciones se aplican también: 

1.1 Evaluación de la adecuación de la propuesta técnica a los Requisitos 

La evaluación de la propuesta técnica presentada por un Oferente se compondrá de (a) una 

evaluación de la capacidad técnica del Oferente para movilizar el equipo y el personal claves 

para llevar a cabo las Obras, (b) el método de construcción, (c) el calendario de construcción y 

(d) las fuentes de suministro suficientemente detalladas, de acuerdo con los requisitos 

especificados en la Sección VII, Requisitos de las Obras. 

Si la evaluación establece que existen riesgos medioambientales y sociales elevados y/o 

impactos importantes y, por lo tanto, los Documentos de Licitación incluyen Especificaciones 

Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS), la propuesta técnica incluirá una 

Metodología MSSS. Se evaluará la Metodología MSSS presentada por el Oferente para 

determinar si se ajusta sustancialmente (es decir, si no presenta ninguna Desviación, Reserva 

ni Omisión importante) a los requisitos que se especifican en la Sección VII, Requisitos de las 

Obras-Especificaciones MSSS. El Oferente utilizará el Formulario de la Metodología MSSS que 

se proporciona para este fin en la Sección IV, Formularios de Licitación. Una Oferta que no 

incluya la Metodología MSSS o una Oferta cuya Metodología MSSS no se ajuste sustancialmente 

a los requisitos (es decir, que presente una Desviación, Reserva u Omisión importante) será 

rechazada. 

1.2 Aceptabilidad de la metodología de seguridad: 

NO APLICA 

1.3 Contratos Múltiples: 

NO APLICA 

1.4 Ofertas alternativas: 

NO APLICA 

1.5 Soluciones técnicas alternativas: 

NO APLICA 

1.6 Plazos alternativos de terminación de las Obras: 

NO APLICA 
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1.7 Personal: 

El Oferente deberá acreditar que cuenta con personal que cumpla con los criterios establecidos a 

continuación para los siguientes puestos clave: 

Nro. Cargo Cantidad 

Número de 
años de 

experiencia 
general 

Número de años 
de experiencia 

específica* 

1 
SUPERINTENDENTE DE 
OBRA 

UNO (1) 15 10 

2 
ING. RESIDENTE DE 
OBRA 

DOS (2) 10 5 

3 
ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

UNO (1) 10 5 

4 
ESPECIALISTA 
GEOTÉCNICO 

UNO (1) 10 5 

5 

ESPECIALISTA 
MEDIOAMBIENTE, 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

UNO (1) 10 5 

6 ESPECIALISTA SOCIAL UNO (1) 10 5 

 

** Se requiere la participación de dos (2) Ingenieros Residentes de Obra, considerando que para el 

cumplimiento del plazo contractual será necesario organizar la ejecución en dos turnos diarios, lo que 

demanda una mayor presencia de este perfil en el sitio de las obras. No obstante, el Contratista tendrá 

la facultad de definir su programación de trabajos, siempre que la misma asegure la ejecución de todas 

las actividades dentro del plazo establecido en el Contrato. 

 

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados del personal propuesto y de su experiencia, en 

los Formularios PER-1 y PER-2 incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación. Y deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

Un (1) Superintendente de obra:  

Titulación académica: El profesional deberá contar con título de Ingeniero Civil o su equivalente en 

titulación extranjera (obligatorio). A la fecha de presentación de la oferta, deberá acreditar una 

antigüedad mínima de quince (15) años desde la obtención del título de tercer nivel. Esta condición 

será verificada mediante la presentación de una copia del título o de un certificado oficial que indique 

la fecha de graduación. La posesión de un título de cuarto nivel (maestría) en Gerencia de Proyectos o 

en áreas afines será considerada como un elemento deseable y de valor agregado, aunque no 

constituirá un requisito de calificación ni será objeto de puntaje en la evaluación. 

Experiencia mínima requerida: El profesional deberá acreditar experiencia en contratos de obras de 

infraestructura que incluyan, de manera conjunta o separada, la ejecución de al menos dos de los ítems 

técnicos detallados a continuación. La experiencia deberá estar respaldada en un máximo de dos (2) 

contratos de obra cuyo valor acumulado sea, como mínimo, equivalente al cien por ciento (100%) del 

presupuesto referencial de la presente convocatoria. 

Para efectos de evaluación, únicamente se considerarán aquellos contratos ejecutados dentro de los 

quince (15) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que hayan sido concluidos o que 

registren un avance de ejecución no menor al setenta y cinco por ciento (75%). 

Los contratos deberán corresponder a obras que incluyan dos o más de los siguientes componentes: 

 Construcción de rellenos sanitarios. 

 Obras con sistemas de impermeabilización mediante geomembranas de polietileno de alta 

densidad (HDPE), sistemas de recolección de lixiviados o subdrenes. 

 Movimiento de tierras y ejecución de obras masivas, con un volumen superior a 500.000 m³. 

 Construcción de vías de al menos dos (2) kilómetros, en lastre y/o pavimento flexible, 

incluyendo drenajes y señalización vial. 

 Instalación de sistemas eléctricos, electrónicos o de telecomunicaciones. 
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Tipo de rol o participación: La experiencia requerida para el cargo de Superintendente de Obra será 

considerada válida únicamente cuando el profesional haya participado en calidad de Contratista, 

Subcontratista, Superintendente de Obra, Gerente de Obra o en funciones equivalentes que 

demuestren responsabilidad directa en la ejecución, supervisión o gestión técnica de los contratos 

presentados. 

Dos (2) Residentes de obra:  

Títulación académica: El profesional deberá poseer título de Ingeniero Civil o su equivalente en 

titulación extranjera. A la fecha de presentación de la oferta, deberá acreditar una antigüedad mínima 

de diez (10) años desde la obtención del título de tercer nivel, lo cual será verificado mediante la 

presentación de una copia del título o de un certificado oficial que indique la fecha de graduación. La 

posesión de un título de cuarto nivel (maestría) en Dirección de Proyectos o en áreas afines se 

considerará como un atributo deseable y de valor agregado; no obstante, este aspecto no constituirá 

un requisito de calificación ni será objeto de puntuación en la evaluación. 

Experiencia mínima requerida: Deberá presentar un máximo de dos (2) contratos de obra, cuyo valor 

acumulado sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto referencial de la presente 

convocatoria. Para efectos de evaluación, únicamente se considerarán aquellos contratos ejecutados 

dentro de los últimos quince (15) años previos a la fecha de presentación de la oferta. La participación 

del profesional en cada uno de los contratos deberá haber sido de al menos seis (6) meses.  

El profesional deberá acreditar experiencia en contratos de obras de infraestructura ejecutados que 

incluyan, de manera conjunta o separada, la construcción de al menos uno de los ítems técnicos 

detallados a continuación: 

 Obras de Construcción de Relleno Sanitario. 

 Obras de Construcción que contengan sistemas de impermeabilización con geomembranas 

HDPE, sistemas de lixiviados o subdrenes. 

 Obras de Construcción con movimiento de tierras y obras masivas, con volumenes superiores 

a 250.000 m3. 

Tipo de rol o participación: La experiencia requerida para el cargo de Residente de Obra será 

considerada válida únicamente si el profesional ha participado en calidad de Residente de Obra, 

Superintendente de Obra, Gerente de Obra, Contratista, Subcontratista, o en funciones equivalentes 

que impliquen responsabilidad directa y continua en la supervisión técnica, coordinación y control de la 

ejecución de obras civiles durante su desarrollo. 

Un (1) Especialista Estructural:  

Titulación académica: Ingeniero Civil o su equivalente en titulación extranjera debidamente 

reconocida, con al menos diez (10) años de experiencia profesional. A la fecha de presentación de la 

oferta, deberá acreditar una antigüedad mínima de diez (10) años desde la obtención del título de tercer 

nivel, lo cual será verificado mediante la presentación de una copia del título o de un certificado oficial 

que indique la fecha de graduación. 

La posesión de un título de cuarto nivel (maestría) en Ingeniería Estructural o en un área afín será 

considerada como un aspecto deseable y de valor agregado; sin embargo, no constituirá un requisito 

obligatorio de calificación ni será objeto de evaluación. 

Experiencia mínima requerida: El profesional deberá acreditar experiencia en obras similares, 

habiendo desempeñado funciones como Especialista Estructural, Diseñador Estructural, con un mínimo 

de cinco (5) años de experiencia específica en proyectos que incluyan, de manera conjunta o separada, 

alguno de los siguientes ítems técnicos: 

 Diseño o construcción de estructuras de hormigón simple o armado en proyectos cuya 

magnitud estructural sea igual o superior a 8.000 m³ de concreto. 

Tipo de rol o participación: La experiencia requerida para el cargo de Especialista Estructural será 

considerada válida únicamente si el profesional ha desempeñado funciones en calidad de Especialista 

Estructural, Diseñador Estructural, Supervisor de estructuras o en roles equivalentes que acrediten 

responsabilidad directa en el diseño, revisión, supervisión o ejecución de componentes estructurales 

en obras civiles. 
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Un (1) Especialista geotécnico:  

Titulación académica: El profesional deberá contar con título de tercer nivel en Ingeniería Civil, 

Geotecnia o en una disciplina afín, o su equivalente en titulación extranjera. A la fecha de presentación 

de la oferta, deberá acreditar una antigüedad mínima de diez (10) años desde la obtención del título de 

tercer nivel. Esta condición será verificada mediante la presentación de una copia del título o de un 

certificado oficial que indique la fecha de graduación. 

La posesión de un título de cuarto nivel (maestría o especialización) en Geotecnia o en un campo 

relacionado se considerará como un aspecto deseable y de valor agregado, sin que constituya un 

requisito de calificación ni sea objeto de evaluación. 

No obstante, en los casos en que el título de tercer nivel del profesional no corresponda a Geotecnia ni 

a un área afín, será necesario que cuente obligatoriamente con una maestría o especialización en 

Geotecnia. 

Experiencia mínima requerida: El profesional deberá acreditar al menos cinco (5) años de experiencia 

específica en obras similares, desempeñando funciones como Especialista Geotécnico. Los proyectos 

deberán incluir, de manera conjunta o separada, uno o más de los siguientes componentes: 

 Construcción de rellenos sanitarios. 

 Obras que incluyan sistemas de impermeabilización con geomembranas de polietileno de alta 

densidad (HDPE), sistemas de recolección de lixiviados o subdrenes. 

 Obras con movimiento de tierras y ejecución de obras masivas. 

Tipo de rol o participación: La experiencia será considerada válida únicamente si el profesional ha 

participado en calidad de Especialista Geotécnico, Residente de Obra, Diseñador Geotécnico o en 

funciones equivalentes que evidencien responsabilidad directa en el análisis, supervisión o ejecución 

de componentes geotécnicos en obras civiles. 

Un (1) Especialista Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional:  

Titulación académica: El profesional deberá contar con título de tercer nivel en Ingeniería Ambiental 

o en una carrera afín, o su equivalente en titulación extranjera. A la fecha de presentación de la oferta, 

deberá acreditar una antigüedad mínima de diez (10) años desde la obtención del título de tercer nivel. 

Esta condición será verificada mediante la presentación de una copia del título o de un certificado oficial 

que indique la fecha de graduación. 

La posesión de un título de cuarto nivel (maestría) en Seguridad y Salud Ocupacional o en áreas 

relacionadas (por ejemplo: Gestión Ambiental, Gestión de Riesgos, Sostenibilidad u otras disciplinas 

afines que incluyan formación certificable en salud y seguridad ocupacional) será considerada como un 

aspecto deseable y de valor agregado. Esta formación deberá guardar coherencia con las funciones 

previstas para el componente Ambiental, Social, de Salud y Seguridad (ASSS), en cumplimiento de los 

estándares internacionales aplicables. No obstante, no constituirá un requisito de calificación ni será 

objeto de evaluación. 

Experiencia mínima requerida: El profesional deberá acreditar al menos cinco (5) años de experiencia 

específica como Especialista en Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional o similares en obras 

de infraestructura, preferentemente con implicaciones ambientales relevantes, como proyectos de 

disposición final de residuos sólidos o similares. 

Para ser validad la experiencia deberá contemplar al menos uno o más de los siguientes aspectos: 

 Elaboración, implementación y seguimiento de Planes de Manejo Ambiental (PMA) en obras 

de mediano o alto impacto ambiental, conforme a la normativa ambiental nacional. 

 Aplicación de normativas ambientales y sociales nacionales y, preferentemente, estándares 

internacionales como los del Banco Mundial, BID o AFD (PGAS, MGAS, MSSS, entre otros). 

 Implementación de medidas de mitigación ambiental, ejecución de planes de monitoreo 

ambiental, control de cumplimiento y seguimiento técnico en obra. 

 Gestión de indicadores de cumplimiento ambiental y social, matrices de impactos, manejo de 

residuos peligrosos y no peligrosos, y control de parámetros de calidad de agua, aire y suelo. 
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Tipo de rol o participación: La experiencia será válida únicamente cuando el profesional haya 

participado en calidad de Especialista Ambiental, Técnico Ambiental de Obra, Coordinador de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Responsable de ASSS, o en funciones equivalentes que evidencien 

responsabilidad directa en la planificación, control y seguimiento de la gestión ambiental, social, de 

salud y seguridad ocupacional en obras civiles. 

Un (1) Especialista Social: 

Titulación académica: Profesional con título de tercer nivel en Sociología, Trabajo Social, Ingeniería, 

Economía u otras disciplinas afines al ámbito del desarrollo social y comunitario, o su equivalente en 

titulación extranjera debidamente reconocida. A la fecha de presentación de la oferta, deberá acreditar 

una antigüedad mínima de diez (10) años desde la obtención del título de tercer nivel.  

La posesión de un título de cuarto nivel (maestría) en áreas relacionadas con desarrollo social, 

inclusión, participación ciudadana, gestión social, derechos humanos o disciplinas afines se 

considerará como un aspecto deseable y de valor agregado; sin embargo, no constituirá un requisito 

de calificación ni será objeto de evaluación. 

Experiencia mínima requerida: Debe acreditar al menos cinco (5) años de experiencia profesional 

general en actividades vinculadas al desarrollo social, inclusión, gestión comunitaria o participación 

ciudadana. Asimismo, deberá contar con experiencia específica en proyectos en calidad de 

responsable o integrante de equipos de gestión social, desarrollando funciones tales como: 

 Relacionamiento comunitario y articulación con actores sociales, 

 Aplicación de metodologías participativas y de facilitación social, 

 Manejo de conflictos con comunidades, 

 Inclusión de grupos vulnerables, 

 Desarrollo comunitario y procesos de comunicación social. 

Tipo de rol o participación: La experiencia será válida únicamente cuando el profesional haya 

participado en calidad de Especialista Social, Responsable de Gestión Social, Coordinador de 

Componente Social o en funciones equivalentes que evidencien responsabilidad directa en la 

planificación, implementación, seguimiento o evaluación de actividades de gestión social, incluyendo el 

relacionamiento con comunidades, aplicación de metodologías participativas, y atención a grupos 

vulnerables conforme a lo establecido en el PGAS o instrumentos similares de salvaguardas sociales. 

Personal Técnico de Apoyo Sin Evaluación Precontractual. 

Para el inicio de la ejecución de la obra, el Contratista deberá contar como mínimo con el personal de 

apoyo que se detalla a continuación. Dicho personal no será objeto de evaluación durante la fase 

precontractual del proceso de licitación; sin embargo, su experiencia y perfiles deberán ser 

debidamente documentados y presentados durante la fase contractual, como parte de las obligaciones 

iniciales del contrato. 

Nro. Cargo Cantidad 

Número de 
años de 

experiencia 
general 

7 
ESPECIALISTA HIDRÁULICO E 
HIDROSANITARIO 

UNO (1) 5 

8 ESPECIALISTA VIAL UNO (1) 5 

9 ESPECIALISTA ELÉCTRICO UNO (1) 5 

10 TÉCNICO SALUD Y SEGURIDAD UNO (1) 5 

11 PLANILLADOR/A UNO (1) 3 

12 TOPOGRAFO UNO (1) 3 

 

La documentación deberá respaldar la idoneidad del personal propuesto, incluyendo sus títulos 

académicos, certificaciones profesionales, y experiencia relacionada con los servicios requeridos.  
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Un (1) Especialista hidráulico e hidrosanitario: 

Titulación académica: Profesional con título de tercer nivel en Ingeniería Civil o su equivalente en 

titulación extranjera. A la fecha de presentación de la oferta, deberá acreditar una antigüedad mínima 

de diez (10) años desde la obtención del título de tercer nivel, lo cual se verificará mediante la 

presentación de una copia del título o de un certificado oficial que indique la fecha de graduación. 

La posesión de un título de cuarto nivel (maestría) en Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Sanitaria o en 

áreas afines será considerada como un aspecto deseable y de valor agregado; sin embargo, no 

constituirá un requisito de calificación ni será objeto de evaluación. 

Experiencia mínima requerida: Deberá acreditar experiencia específica mínima de cinco (5) años 

como Especialista Hidráulico e Hidrosanitario, en obras que comprendan conjunta o separadamente 

los siguientes componentes: 

 Obras de Construcción que contengan sistemas de impermeabilización con geomembranas 

HDPE, sistemas de lixiviados o subdrenes. 

 Obras de Construcción de vías (mínimo 2 km) en lastre y/o pavimento flexible, con drenajes y 

señalización vial. 

 Obras de Construcción que contengan sistemas hidrosanitarios y de abastecimiento de agua 

en zonas rurales o periurbanas. 

Tipo de rol o participación: La experiencia será válida únicamente cuando el profesional haya 

participado en calidad de Especialista Hidráulico, Especialista Hidrosanitario, Residente de Obra o en 

funciones equivalentes que evidencien responsabilidad directa en el diseño, supervisión o 

implementación de componentes hidráulicos, drenajes, sistemas de captación, conducción, tratamiento 

o disposición de aguas residuales, así como redes hidrosanitarias asociadas a obras civiles. 

Un (1) Especialista vial: 

Títulación académica: Profesional con título de tercer nivel en Ingeniería Civil o su equivalente en 

titulación extranjera. A la fecha de presentación de la oferta, deberá acreditar una antigüedad mínima 

de diez (10) años desde la obtención del título de tercer nivel. Esta condición será verificada mediante 

la presentación de una copia del título o de un certificado oficial que indique la fecha de graduación. 

La posesión de un título de cuarto nivel (maestría) en Vialidad, Ingeniería de Transporte, Infraestructura 

Vial o en áreas afines será considerada como un aspecto deseable y de valor agregado; no obstante, 

no constituirá un requisito de calificación ni será objeto de evaluación. 

Experiencia mínima requerida: Deberá contar con al menos cinco (5) años de experiencia específica 

en obras similares, desempeñándose como Residente de Obra, Especialista Vial o en funciones 

equivalentes. 

La experiencia específica deberá estar relacionada con la ejecución de obras que comprendan conjunta 

o separadamente los siguientes componentes: 

 Obras de Construcción de vías (mínimo 2 km) en lastre y/o pavimento flexible, con sistemas de 

drenaje y señalización vial. 

Tipo de rol o participación: La experiencia será válida únicamente cuando el profesional haya 

participado en calidad de Especialista Vial, Residente de Obra o en funciones equivalentes, con 

responsabilidad directa en el diseño, supervisión o implementación de componentes viales. 

Un (1) Especialista eléctrico: 

Títulación académica: Profesional con título de tercer nivel en Ingeniería Eléctrica o su equivalente en 

titulación extranjera. A la fecha de presentación de la oferta, deberá acreditar una antigüedad mínima 

de diez (10) años desde la obtención del título de tercer nivel. Esta condición será verificada mediante 

la presentación de una copia del título o de un certificado oficial que indique la fecha de graduación. 

La posesión de un título de cuarto nivel (maestría) en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automatización, 

Telecomunicaciones o en áreas afines será considerada como un aspecto deseable y de valor 

agregado; sin embargo, no constituirá un requisito de calificación ni será objeto de evaluación. 
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Experiencia mínima requerida: El profesional deberá acreditar al menos cinco (5) años de experiencia 

específica en obras que comprendan conjunta o separadamente la construcción de los siguientes 

componentes: 

 Instalaciones eléctricas en obras civiles o edificaciones; 

 Sistemas electrónicos aplicados a infraestructura; 

 Redes de telecomunicaciones u otras instalaciones técnicas similares. 

Tipo de rol o participación: La experiencia será válida únicamente cuando el profesional haya 

participado en calidad de Especialista Eléctrico, Coordinador de Instalaciones, Residente de Obra 

Eléctrica, Supervisor de Redes Técnicas, o en funciones equivalentes que evidencien responsabilidad 

directa en el diseño, supervisión o implementación de instalaciones eléctricas, electrónicas o de 

telecomunicaciones dentro de proyectos de obras civiles. 

Un (1) Técnico salud y seguridad: 

Títulación académica: Profesional con título de tercer nivel en Ingeniería en Seguridad, Salud 

Ocupacional, Ingeniería Industrial, o en disciplinas vinculadas a la seguridad y salud ocupacional, o su 

equivalente en titulación extranjera. A la fecha de presentación de la oferta, deberá acreditar una 

antigüedad mínima de cinco (5) años desde la obtención del título de tercer nivel. Esta condición será 

verificada mediante la presentación de una copia del título o de un certificado oficial que indique la 

fecha de graduación. 

Adicionalmente, deberá contar con un título de cuarto nivel (maestría) en Seguridad y Salud 

Ocupacional o en un área relacionada.  

Experiencia mínima requerida: El profesional deberá acreditar un mínimo de cinco (5) años de 

experiencia profesional general, y experiencia específica como Especialista o Técnico en Salud y 

Seguridad Ocupacional en obras civiles, incluyendo la implementación, control o supervisión de planes 

y medidas de prevención de riesgos laborales, cumplimiento normativo, formación del personal en 

temas de SSO, y gestión de emergencias en campo. 

Tipo de rol o participación: La experiencia será válida únicamente cuando el profesional haya 

participado en calidad de Técnico o Especialista en Salud y Seguridad, Coordinador de Seguridad 

Industrial, Supervisor de SSO, o en funciones equivalentes que evidencien responsabilidad directa en 

la planificación, implementación, seguimiento o control de programas de salud y seguridad ocupacional 

dentro del entorno de obras civiles, en cumplimiento con los estándares nacionales e internacionales 

de gestión ASSS. 

Un (1) Planillador/a: 

Títulación académica: Ingeniero/a civil o su equivalente en titulación extranjera. A la fecha de 

presentación de la oferta, deberá acreditar una antigüedad mínima de cinco (5) años desde la obtención 

del título de tercer nivel. Esta condición será verificada mediante la presentación de una copia del título 

o de un certificado oficial que indique la fecha de graduación. 

Experiencia mínima requerida: No menos de tres (3) años de experiencia profesional general en 

obras de construcción de infraestructura civil, que incluya elaboración, control y actualización de 

planillas de obra; verificación de mediciones; y coordinación con las áreas técnicas y administrativas 

para la validación de avances físicos y financieros. 

Tipo de rol o participación: La experiencia será válida únicamente cuando el profesional haya 

participado en calidad de Planillador/a, Técnico/a de Planillas, Responsable de Control de Avances o 

en funciones equivalentes que evidencien responsabilidad directa en la elaboración, verificación, 

control y seguimiento de planillas de avance físico y financiero de obras civiles. Deberá demostrar 

participación activa en la recopilación y validación de mediciones en coordinación con el equipo técnico, 

asegurando la consistencia con los planos, especificaciones técnicas y requerimientos contractuales.  

Un (1) Topógrafo 

Títulación académica: Tecnólogo/a Superior o Ingeniero/a en Geodesia/Topografía, Ingeniería Civil o 

su equivalente en titulación extranjera. A la fecha de presentación de la oferta, deberá acreditar una 

antigüedad mínima de cinco (5) años desde la obtención del título de tercer nivel. Esta condición será 
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verificada mediante la presentación de una copia del título o de un certificado oficial que indique la 

fecha de graduación. 

Experiencia mínima requerida: No menos de tres (3) años de experiencia profesional general en 

obras de construcción de infraestructura civil, que incluya ejecución y control de levantamientos 

topográficos, replanteos, cubicaciones, elaboración de planos, verificación de alineamientos y cotas, 

así como manejo de equipos y software topográfico especializado. 

Tipo de rol o participación: La experiencia será válida únicamente cuando el profesional haya 

participado en calidad de Topógrafo/a, Especialista en Topografía, Técnico/a Topográfico o en 

funciones equivalentes que evidencien responsabilidad directa en la planificación, ejecución, 

verificación y control de levantamientos topográficos, replanteos, cubicaciones y control geométrico de 

obras civiles. Deberá demostrar participación activa en la generación, validación y actualización de 

planos, así como en la entrega de información precisa para la correcta ejecución de la obra, en 

coordinación con el equipo técnico y de supervisión. 

Notas aclaratorias para la acreditación del personal propuesto: 

NOTA 1: Para efectos de contabilizar la experiencia profesional general y específica del personal 

propuesto, se deberán relacionar de forma clara y soportar documentalmente los trabajos ejecutados y 

los períodos efectivos de actividad profesional. No será suficiente considerar únicamente el tiempo 

transcurrido desde la obtención del título profesional, ya que este hecho por sí solo no acredita 

experiencia profesional efectiva. 

La experiencia se calculará sumando únicamente los períodos no traslapados de actividad profesional 

debidamente documentados. En caso de superposición de periodos, se considerará una sola vez el 

tiempo acreditado. 

NOTA 2: El Oferente deberá proporcionar los datos detallados del personal propuesto y los soportes 

respectivos que respalden el cumplimiento de los requisitos exigidos, utilizando para ello los formularios 

previstos en la Sección IV: Formularios de Licitación. Se aceptarán como documentación válida: 

 Copia del título profesional (con registro en SENESCYT en el caso de personal ecuatoriano); 

 Certificados laborales emitidos por el empleador o la entidad contratante que indiquen 

claramente el cargo ocupado y el período de funciones; 

 Certificados de terminación sustancial (al menos del 75 % del contrato); 

 Actas de recepción, terminación y/o liquidación del contrato. 

NOTA 3: El Contratante se reserva el derecho de verificar la veracidad y consistencia de toda la 

documentación presentada. Podrá solicitar información adicional o documentación complementaria en 

cualquier momento antes de la adjudicación, incluyendo el contacto de una persona responsable (de la 

entidad contratante o del empleador) que pueda confirmar la experiencia acreditada. 

NOTA 4: En el caso de personal extranjero, los documentos académicos y contractuales deberán 

presentarse debidamente legalizados, conforme a la normativa vigente. 

NOTA 5: Se deberán presentar las Hojas de Vida del Personal Técnico de Apoyo no sujeto a evaluación 

precontractual las cuales serán revisadas y verificadas durante la fase de ejecución contractual. 

NOTA 6: El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el presente numeral 

constituirá causal de rechazo de la oferta, conforme a las disposiciones de los Documentos de 

Licitación. 

1.8 Equipos: 

El Oferente debe demostrar que puede obtener (comprar, arrendar o alquilar) los equipos clave que se 

relacionan a continuación:  

Nro. Tipo de equipo y características 
Número mínimo 

exigido 

1 Excavadora de Oruga potencia mínima 170 HP 1 

2 Excavadora de Oruga potencia mínima 148 HP 3 

3 Tractor de Oruga potencia mínima 240 HP 1 



Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación 37 

 

4 Tractor de Oruga potencia mínima 305 HP 1 

5 Cargadora frontal potencia mínima 160 HP 2 

6 Volquetes capacidad mínima 8m3 20 

7 Motoniveladora potencia mínima 140 HP 1 

8 Compactador liso vibratorio potencia mínima 110 HP 1 

10 Camión cisterna (agua) capacidad mínima 1500 galones 1 

11 Retroexcavadora potencia mínima 75 HP 1 

 

* Se podrá presentar alternativas similares a los equipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 siempre que las mismas 

garanticen cumplir con los rendimientos necesarios para cumplir la programación en los plazos 

necesarios. 

Disposiciones sobre el equipo ofertado y documentación de respaldo: 

El Oferente deberá incluir en su propuesta técnica una relación detallada del equipo que se compromete 

a utilizar para la ejecución de las obras, la cual deberá contemplar, como mínimo, el equipamiento 

estipulado en el presente Pliego. Esta obligación no exime al Contratista adjudicado de la 

responsabilidad de proveer todos los equipos, herramientas, maquinarias y recursos necesarios para 

asegurar la adecuada, oportuna y eficiente ejecución de las obras, conforme a las especificaciones 

técnicas, el cronograma valorado y según lo requiera el Fiscalizador durante el desarrollo del contrato. 

No se reconocerá ningún tipo de compensación económica por incrementos en calidad o cantidad de 

los equipos requeridos durante la ejecución contractual. 

La información correspondiente deberá presentarse en el formulario EQU contenido en la Sección IV – 

Formularios de Licitación, debidamente completado. 

Cada Oferente será responsable de verificar que el equipo propuesto no se encuentre comprometido 

en otros contratos adjudicados por la Empresa Municipla de Aseo de Cuenca – EMAC EP. En caso de 

detectarse que el equipo ofertado está registrado en otro contrato vigente, la propuesta será 

descalificada, salvo que el Oferente haya presentado, con anterioridad al cierre del proceso, una 

solicitud formal de liberación del equipo y esta haya sido aprobada mediante acta de sustitución de 

equipo, con la debida justificación de causas supervinientes no previsibles al momento de la 

presentación de la oferta. Esta disposición es igualmente aplicable para el personal técnico clave 

ofertado. 

En el caso de equipos que operen en el Ecuador, será obligatoria la presentación de la matrícula 

vehicular vigente de las volquetas, de acuerdo con el cronograma de revisión y matriculación emitido 

por la Agencia Nacional de Tránsito. La Entidad Contratante verificará, a través del sitio web oficial del 

SRI (www.sri.gob.ec), que los equipos ofertados no mantengan deudas pendientes por concepto de 

impuestos, tasas o tributos. 

Adicionalmente, se deberá presentar el documento oficial de revisión técnica vehicular vigente emitido 

por la autoridad competente. No se aceptará como válido el adhesivo de revisión ni la constatación 

visual del estado del vehículo. 

Para efectos de la evaluación, se considerará válida cualquiera de las siguientes evidencias que 

acrediten la disponibilidad del equipo: 

 Copia de la factura de compra-venta del equipo o compromiso de compra-venta debidamente 

firmado. 

 Copia del contrato o compromiso de arrendamiento o alquiler, con una vigencia igual o superior 

al plazo estimado del contrato (120 días calendario). 

 Carta de compromiso de disponibilidad del equipo, suscrita por el propietario, con vigencia igual 

o superior al plazo estimado del contrato (120 días). 

 Copia del contrato de leasing financiero o operativo, con condiciones equivalentes. 

Laboratorio de calidad: 

El Oferente deberá presentar una carta de compromiso de contar con un laboratorio de control de 

calidad debidamente constituido y con existencia legal mínima de cinco (5) años, que disponga de los 

equipos e infraestructura necesarios para ejecutar los ensayos establecidos en las Especificaciones 
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Técnicas. La Fiscalización podrá requerir ensayos adicionales dentro del Plan de Aseguramiento de la 

Calidad, informando de ello a la Administración del contrato. 

NOTA IMPORTANTE: El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones y requisitos aquí 

establecidos será considerado causal de rechazo de la oferta, conforme a lo dispuesto en las 

Instrucciones a los Oferentes y en las regulaciones aplicables a procesos de licitación financiados por 

la AFD. 

El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el formulario 

EQU que se incluye en la Sección IV, Formularios de Licitación. 

2 Preferencia Nacional 

NO APLICA 

3 Calificación  

3.1 Subcontratistas: 

NO APLICA. 

3.2 Actualización de Información en caso de Precalificación: 

NO APLICA. 

3.3 Calificación si una Precalificación no ha tenido lugar: 
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Criterios de Calificación 

1. Elegibilidad 

Criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

1.1 Nacionalidad Nacionalidad de conformidad con la 

Subcláusula 4.3 de las IAO. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A Formularios ELE-1.1 y ELE-1.2, 

con los anexos 

1.2 Conflicto de 

interés 

No presentar conflictos de interés de 

conformidad con la Subcláusula 4.2 de 

las IAO. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A Carta de la Oferta 

1.3 Elegibilidad por 

financiamientos 

de la AFD 

No haber sido declarado inelegible por 

la AFD de conformidad con la 

Subcláusula 4.3 de las IAO. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A Declaración de Integridad, 

Elegibilidad y de Responsabilidad 

Ambiental y Social 

1.4 Entidad estatal Cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la Subcláusula 4.3 de 

las IAO 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A Formularios ELE-1.1 y ELE-1.2, 

con los anexos 
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2. Historial de incumplimiento de contratos 

Criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

2.1 Antecedentes de 

Incumplimiento de 

Contratos 

Rescisión de contrato que incumba al 

Oferente en los últimos 5 (cinco) años1 

Debe cumplir 

el requisito2. 

Deben cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito2 

N/A Formulario CON-2 

2.2 Exclusión en el 

marco de la 

ejecución de una 

Declaración de 

Mantenimiento de 

la Oferta 

No está sancionado por la ejecución de 

una Declaración de Mantenimiento de 

la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 4.4 de las IAO 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A Carta de la Oferta 

2.3 Litigios 

Pendientes 

Todos los litigios pendientes no deben 

representar más del cien por ciento 

(100%) del patrimonio del Oferente y se 

tratarán como resueltos en contra del 

Oferente. 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A Debe cumplir 

el requisito 

N/A Formulario CON-2 

 

  

                                                      
1  El incumplimiento incluirá todas las rescisiones de los contratos en los que (a) el Oferente no haya impugnado el incumplimiento, por ejemplo remitiendo la controversia al mecanismo de resolución 

de litigios establecido en virtud del respectivo contrato y (b) los contratos que se hayan impugnado de ese modo pero que se hayan resuelto íntegramente en contra del Oferente. El incumplimiento 
no incluirá los contratos en los que la decisión de los Contratantes haya sido anulada por el mecanismo de resolución de litigios. 

2  Este criterio se aplica también a los contratos ejecutados por el Oferente como miembro de una APCA. 
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3. Capacidad Financiera y Performance 

Criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

3.1 Capacidad 

Financiera 

(i) El Oferente deberá demostrar que 

tiene a su disposición o cuenta con 

acceso a activos líquidos, bienes 

inmuebles no gravados con 

hipoteca, líneas de crédito y otros 

medios financieros (distintos de 

pagos por anticipos contractuales), 

suficientes para satisfacer los 

requisitos de flujo de efectivo de 

construcción estimado en  

US$2´900.000,00 (Dos millones 

novecientos mil con 00/100) 

dólares de los Estados Unidos de 

América para los contratos objeto, 

una vez descontados los demás 

compromisos de los Oferentes. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito. 

N/A N/A Formularios FIN-3.1 y FIN-3.3 

 (ii) Los Oferentes demostrarán 

además, a satisfacción del 

Contratante, que poseen fuentes 

de financiación suficientes para 

financiar los requisitos de flujo de 

efectivo de las Obras que 

actualmente se encuentran en 

curso y para los compromisos de 

contratos futuros. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

N/A N/A Formularios FIN-3.1 y FIN-3.4 

 (iii) Presentación del balance general 

auditado o, si no fuera obligatorio 

en el país del Oferente, de otros 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A N/A Líder debe 

cumplir el 

requisito 

Formularios FIN–3.1 con 

anexos 
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3. Capacidad Financiera y Performance 

Criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

estados financieros aceptables 

para el Contratante de los últimos 

tres (3) años. La situación 

financiera del Oferente se 

considerará sólida si se cumplen al 

menos dos (2) de los siguientes 

cuatro (4) criterios:  

a) Beneficio antes de 

intereses, impuestos, 

depreciación y amortización 

(el EBIDTA) promedio en los 

últimos tres (3) años > 0; 

b) Patrimonio total (patrimonio 

neto) en los últimos tres (3) 

años > 0; 

c) Índice de liquidez promedio 

en los últimos tres (3) 

años > 1 

((Activo corriente) / (Pasivo 

corriente) > 1); 

d) Índice de endeudamiento 

promedio en los últimos tres 

(3) años < 6 

((Deudas financieras totales) / 

(el EBITDA) < 6). 
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3. Capacidad Financiera y Performance 

Criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

3.2 Facturación anual 

mínima  

 

Como mínimo, una facturación media 

anual de US $14´000.000,00 (Catorce 

millones con 00/100) dólares de los 

Estados Unidos de América, 

calculada para el promedio de los 

últimos tres (3) años, sobre la base del 

total de pagos certificados recibidos por 

contratos en curso y/o terminados.  

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

con veinte por 

ciento [20%] 

del requisito. 

Debe cumplir 

con cuarenta 

por ciento 

[40%] del 

requisito. 

Formulario FIN-3.2 
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4. Experiencia 

Criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

4.1 Experiencia 

general en 

Obras 

Experiencia en haber terminado 

de forma satisfactoria y sustancial 

en máximo cuatro (4) contratos 

de Construcción Obras en 

general, por un valor total no 

menor a US$ 9´300.000,00 

(Nueve millones trescientos mil 

con 00/100) dólares de los 

Estados Unidos de América, 

como Contratista principal, 

miembro de una APCA, 

Contratista integrador o 

subcontratista en los últimos 

quince (15) años, contados a 

partir de la publicación del 

proceso en la página web de la 

AFD: http://afd.dgmarket.com 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A Debe cumplir 

el requisito 

N/A Formulario EXP-4.1 

4.2 (a) Experiencia 

Específica en 

Gestión de 

Contratos 

(i) Un número mínimo de 

contratos similares3 

especificados a continuación que 

se hayan terminado de forma 

satisfactoria y sustancial4 en 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito6 

 

N/A 

 

N/A 

 

Formulario EXP-4.2(a) 

                                                      
3  La similitud se basará en el tamaño físico, la complejidad y las características técnicas de las Obras. Para satisfacer el requisito global, no se aceptará la suma de un número de contratos de 

escaso valor (menos que el valor especificado en el requisito). 
4 Una terminación sustancial se basa en la terminación de un 80 % o más de las Obras en virtud del Contrato. 
6 En el caso de una APCA, no se sumará el valor de los contratos completados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo de un solo contrato. Por ejemplo, 

si el criterio menciona "dos (2) contratos cada uno con un valor mínimo de 50M€", una APCA compuesta de 3 miembros y que presenta cuatro (4) contratos, cada uno de 30M€, no será calificada. 
Sin embargo, si 2 de los 3 miembros de la APCA presentan un (1) contrato cada uno de 50M€, el criterio se cumple, aunque el tercer miembro no justifique ningún contrato de este valor. 



Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación 45 

 

4. Experiencia 

Criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

calidad de Contratista principal, 

miembro de una APCA5,  

Contratista administrador o 

subcontratista entre el 01 de 

octubre de 2015 y la fecha límite 

para la presentación de Ofertas: 

en máximo cuatro (4) contratos 

de Construcción Obras cada uno 

con un valor mínimo de (US$ 

2´325.000,00 (Dos millones 

trescientos veinte y cinco mil con 

00/100) dólares de los Estados 

Unidos de América. 

4.2 (b) Experiencia 

Específica 

Con respecto a lo anterior y a 

cualquier otro contrato terminado 

o que se esté ejecutando en 

calidad de Contratista principal, 

miembro de una APCA, 

Contratista administrador o 

subcontratista7 el día uno o 

siguientes del año natural durante 

el periodo estipulado en el 

anterior criterio 4.2 (a), una 

experiencia mínima de 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

N/A Deben cumplir el 

requisito 

 

Formulario EXP-4.2(b) 

                                                      
5 Con respecto a los contratos en los cuales el Oferente haya participado como miembro de una APCA o subcontratista, para valorar el cumplimiento de este requisito, solo se tendrá en cuenta la 

cuota de participación del Oferente, por valor. 
7  Para los contratos en los que el Oferente participó como miembro de una APCA o Subcontratista, solamente se tendrá en cuenta la parte del Oferente para cumplir con este requisito. 
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4. Experiencia 

Criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

construcción en las siguientes 

actividades clave terminadas de 

forma satisfactoria8:  

 Movimientos de tierra, 
conformación y 
estabilización de taludes, 
rellenos estructurales y 
remoción de masas de 
suelo, en un volumen 
acumulado superior a 
500.000 metros cúbicos. 

 Implementación de sistemas 
de impermeabilización para 
rellenos sanitarios o 
estructuras similares, que 
incluyan el suministro y 
colocación de geomantos, 
geomembranas, geotextiles 
u otros geosintéticos de 
función equivalente. 

De lo anterior, para acreditar el 

monto de la experiencia 

específica, se considerará un 

valor mínimo de US$ 

9´300.000,00 (Nueve millones 

trescientos mil con 00/100) 

dólares de los Estados Unidos de 

América, en haber terminado de 

                                                      
8  Por ejemplo, una experiencia en obras, que tienen lugar en un sitio en operación, puede ser requerida bajo este criterio. El volumen, número o índice de producción de cualquier actividad clave 

puede demostrarse en uno o más contratos combinados si se ejecutan durante el mismo periodo de tiempo. El índice de producción será el índice de producción anual de la actividad o las 
actividades de construcción clave. 
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4. Experiencia 

Criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

forma satisfactoria y sustancial en 

máximo cuatro (4) proyectos.  

El monto mínimo de cada 

proyecto presentado deberá ser 

de US$ 2´325.000,00 (Dos 

millones trescientos veinte y 

cinco mil con 00/100) dólares de 

los Estados Unidos de América. 
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5. Medioambiente, Social, Salud y Seguridad (MSSS)9 

criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

5.1 Certificacion(es) 

MSSS 

Disponibilidad de una 

certificación ISO o de una 

norma internacional 

equivalente (el Oferente 

deberá demostrar la 

equivalencia), en curso de 

validez y aplicable al Lugar de 

la Obras: 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A N/A Líder debe 

cumplir el 

requisito 

 

  Certificación de gestión de 

la calidad ISO 900110; 

    Formulario CER 

  Certificación de gestión 

medioambiental ISO 1400111; 

    Formulario CER 

5.2 Documentación 

MSSS 

Contar con documentos de 

estrategia y procedimientos 

internos para la gestión MSSS 

de las Áreas del Proyecto que 

sean aceptables para el 

Contratante: 

1. Existencia de una Carta 

Ética. 

2. Existencia de un 

dispositivo de control del 

cumplimiento de los 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A N/A Líder debe 

cumplir el 

requisito 

1. Proporcionar la Carta Ética oficial 

de la empresa, o equivalente. 

2. Proporcionar un procedimiento o 

información sobre cómo el 

Oferente se asegura de que 

todos los miembros de la APCA, 

subcontratistas, proveedores y 

trabajadores temporales (i) 

conozcan y (ii) cumplan los 

requisitos MSSS. 

                                                      
9 [Dichos criterios de calificación MSSS pueden reducirse o eliminarse si la gestión de los Lugares de las Obras posee un escaso impacto medioambiental y social.] 
10 [La certificación ISO 9001 cubre los principios de la gestión de la calidad, incluida la fuerte orientación al cliente, la motivación y el compromiso de la gestión, el enfoque del proceso y la mejora 

continua. Esta certificación debe requerirse en caso de una organización compleja del Lugar de las Obras.] 
11 [La certificación ISO 14001 define los criterios para un sistema de gestión ambiental. Esta certificación debe requerirse en caso de problemas ambientales del Lugar de las Obras.] 
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5. Medioambiente, Social, Salud y Seguridad (MSSS)9 

criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

compromisos MSSS por 

parte de los 

subcontratistas y de todos 

los socios del Oferente. 

3. Existencia de 

procedimientos oficiales de 

la empresa para la gestión 

de los siguientes puntos 

sensibles: 

 Gestión de las Áreas del 

Proyecto (campamentos 

base, canteras, áreas 

ocupadas para las obras y 

zonas de 

almacenamiento); 

  Salud y Seguridad en los 

lugares de las Obras; 

 Contratación de personal 

local y formación MSSS de 

la mano de obra local 

(reforzamiento de 

capacitad) de los 

subcontratistas y de los 

socios locales 

(transferencia de 

conocimientos); 

  Relaciones con las partes 

involucradas, información 

3. Proporcionar documentos de 

procedimiento interno oficiales 

sobre los temas indicados. 
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5. Medioambiente, Social, Salud y Seguridad (MSSS)9 

criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

y consulta de las 

comunidades y 

autoridades locales;  

 Protección de los recursos 

hídricos; 

5.3 Experiencia MSSS Experiencia de mínimo dos (2) 

contratos de construcción con 

un fuerte reto MSSS durante 

los últimos 10  años, a partir del 

01 de octubre del 2015 en los 

que se aplicaron de manera 

satisfactoria medidas MSSS 

conforme a las normativas 

internacionales. 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A N/A Líder debe 

cumplir el 

requisito 

Formulario EXP-MSSS con la 

documentación correspondiente (El 

Oferente debe presentar un 

documento que justifique la 

implementación de las medidas 

MSSS) 

5.5 Personal MSSS Disponibilidad de personal en 

la empresa dedicado a temas 

MSSS: Responsable 

Medioambiental y Social, y/o 

Responsable de Salud y 

Seguridad. 

Debe cumplir 

el requisito 

N/A N/A Líder debe 

cumplir el 

requisito 

Organigrama del Oferente 

demostrando que la(s) posición(es) 

MSSS está(n) ocupada(s) 
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NO APLICA 
 

6. Seguridad12 

Criterio Requisito 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación (existente o propuesta) 

Documentación Requerida Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
miembro13 

Al menos un 
miembro 

6.1 Experiencia 
específica en zona 
de riesgo de 
seguridad 

Experiencia de dos (2) contratos que haya 
implicado una presencia en el país, en los 
últimos diez (10) años, en una zona de riesgo 
de seguridad similar con la aplicación de un 
plan de seguridad 

Debe cumplir el 
requisito 

N/A Debe cumplir 
el requisito 

Líder debe 
cumplir el 
requisito 

Formulario EXP-4.2(b): respecto a cada 
experiencia citada deberán facilitarse el 
plan de seguridad, así como un 
documento justificativo que acredite la 
aplicación de medidas de seguridad14 

6.2 Documentación de 
seguridad 

Poseer documentos y dispositivos internos de 
gestión de la seguridad en los servicios y las 
obras 

Debe cumplir el 
requisito 

N/A Debe cumplir 
el requisito 

Líder debe 
cumplir el 
requisito 

Presentación de la siguiente documentación 
aceptable al Contratante: 

 Descripción del dispositivo de seguridad; 

 Dispositivo de gestión de crisis. 

6.3 Repatriación Suscripción de un contrato de asistencia de 
repatriación de urgencia de expatriados 

Debe cumplir el 
requisito 

N/A Debe cumplir 
el requisito 

Líder debe 
cumplir el 
requisito 

Presentación de un certificado de la 
empresa encargada de las repatriaciones 

6.4 Preparación en 
materia de 
seguridad 

Existencia e implantación de procedimientos y 
herramientas de preparación de los agentes 
susceptibles de intervenir o que intervengan 
en zonas con riesgo de seguridad 

Debe cumplir el 
requisito 

N/A Debe cumplir 
el requisito 

Líder debe 
cumplir el 
requisito 

Procedimientos y herramientas de 
preparación para el desplazamiento con 
documentos justificativos de aplicación 
(pruebas de acciones de sensibilización 
o de formación realizadas) 

6.5 Personal de 
seguridad 
específico 

Disponibilidad de personal específico en 
temas de seguridad: responsable de 
seguridad o equivalente con un mínimo de dos 
(2) años de experiencia pertinente en los 
últimos siete (7) años 

Debe cumplir el 
requisito 

N/A N/A Líder debe 
cumplir el 
requisito 

Organigrama donde se ponga de relieve el 
puesto específico y ocupado en materia de 
seguridad y currículo del responsable de 
seguridad 

 

                                                      
12 [Estos criterios de calificación de seguridad deben incluirse solo en el caso de Obras en una zona clasificada como naranja o roja por el Ministerio Francés de Europa y Asuntos 

Exteriores (o si procede, cualquier otro ministerio francés responsable de elaborar la clasificación del nivel de seguridad de los países extranjeros).] 
13 [Con excepción de las empresas con domicilio social en el país del Contratante (salvo el líder de la APCA, que deberá satisfacer cada uno de los criterios).] 
14 [Documentos justificativos de puesta en marcha aceptables: contrato o certificado de contrato con empresas de seguridad o vigilancia, documentos justificativos de capacitación en materia de 

seguridad antes del desplazamiento in situ, facturas de proveedores de seguridad, documentos justificativos de ejercicios de simulación de crisis o de una auditoría del plan de seguridad.] 



Sección IV - Formularios de Licitación 52 

 

Sección IV - Formularios de Licitación 
 

Índice de formularios 

 

Carta de la Oferta ....................................................................................................................... 53 

Apéndice 3 de la Oferta - Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y 

Social...................................................................................................................................... 55 

Listados ..................................................................................................................................... 59 

Listado de Cantidades:................................................................................................................ 59 

Lista de Precios Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS): ......................... 86 

Propuesta Técnica ...................................................................................................................... 88 

Metodología Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad (MSSS) ........................................ 89 

Organización del Lugar de la Obra y Método de Construcción ....................................................... 90 

Cronograma de Construcción .......................................................................................................... 92 

Formulario PER-1: Personal propuesto ........................................................................................... 93 

Formulario PER-2: Curriculum Vitae del personal propuesto .......................................................... 94 

Formulario EQU: Equipos ................................................................................................................ 95 

Formularios de Calificación de los Oferentes ............................................................................... 96 

Formulario ELE-1.1: Información del Oferente ................................................................................ 97 

Formulario ELE-1.2: Información sobre los Miembros de la APCA ................................................. 98 

Formulario CON-2: Historial de Incumplimiento de Contratos, Litigios Pendientes e Historial de 

Litigios .................................................................................................................................... 99 

Formulario FIN-3.1: Situación Financiera y Rendimiento .............................................................. 101 

Formulario FIN-3.2: Facturación Anual .......................................................................................... 103 

Formulario FIN-3.3: Fuentes de financiamiento ............................................................................. 104 

Formulario FIN-3.4: Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución ........................ 105 

Formulario EXP-4.1: Experiencia General en Construcción .......................................................... 106 

Formulario EXP-4.2(a): Experiencia en Construcción de Obras Similares ................................... 107 

Formulario EXP-4.2(b): Experiencia Específica en Actividades Clave .......................................... 109 

Formulario CER: Certificación Calidad / Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad (MSSS)

 ............................................................................................................................................. 111 

Formulario EXP-MSSS: Experiencia Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad (MSSS) 112 

Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta ........................................................ 114 

 

  



Sección IV - Formularios de Licitación 53 

 

Carta de la Oferta 

 

[El Oferente elaborará esta Carta de la Oferta en papel con membrete en el que figure su nombre y 

dirección.] 

 

Fecha: ___________________________________ 

ACI No.: __________________________________ 

Llamado a Licitación No.: ____________________ 

Alternativa No.: ____________________________ 

 

À:  _______________________________________________________________________________ 

 

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que: 

a) Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, los Documentos de Licitación, incluidas las 

enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (Cláusula 8 de las 

IAO); 

b) No tenemos ningún conflicto de interés de conformidad con la Cláusula 4.2 de las IAO; 

c) No hemos sido excluidos por el Comprador sobre la base de la ejecución de la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta en el país del Comprador tal y como está previsto en la 

Subcláusula 4.4 de las IAO; 

d) Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de Licitación:___ 

 _____________________________________________________________________________ 

e) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo impuestos y cualquier descuento ofrecido en el 

inciso (f) abajo, es: 

(i) En caso de lote único, el precio total (excluyendo IVA) de la Oferta es de: _____________ 

(ii) En caso de lotes múltiples, el precio total (excluyendo IVA) de cada lote es de: ________ 

(iii) En caso de lotes múltiples, el precio total (excluyendo IVA) del conjunto de los lotes (suma 

de totdos los lotes) es de: ___________________________________________________ 

(iv) El monto total del IVA es: __________________________________________________ . 

f) Los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes: 

(i) Los descuentos ofrecidos son los siguientes: ___________________________________ 

(ii) Método de cálculo de los descuentos para determinar el precio de la Oferta ___________ 

g) Nuestra Oferta será válida por un período de ____________________________ días a partir de 

la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en los Documentos de Licitación; la 

Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier 

momento antes de que venza dicho plazo; 

h) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 42 de los Documentos de Licitación; 

i) No estamos participando, como Oferentes, en más de una Oferta en este proceso de Licitación, 

de conformidad con la Subcláusula 4.2 (e) de las IAO, salvo en lo atinente a las Ofertas 

alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las IAO; 
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j) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su 

notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el 

Contrato formal haya sido preparado y firmado por las partes; 

k) Reconocemos y aceptamos que el Contratante se reserve el derecho de anular el proceso de 

licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento previo a la adjudicación del 

Contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con nosotros; 

l) Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona 

que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en ningún tipo de fraude ni corrupción. 

 

Nombre del Oferente1: ________________________________________________________________ 

 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar esta Oferta por y en nombre del Oferente2:  

 

Título de la persona firmando esta Oferta: ________________________________________________ 

 

Firma de la persona mencionada arriba: __________________________________________________ 

 

El ___________________________  de ___________________  de ____________________________ 

 

Apéndice(s): 

 

 

 

                                                      
1 En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA como Oferente. 
2  La persona que firme la Oferta adjuntará a esta el poder notarial otorgado por el Oferente. 
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Apéndice 3 de la Oferta - Declaración de Integridad, Elegibilidad y de 
Responsabilidad Ambiental y Social 

Título de la oferta/de la propuesta/del Contrato firmado1  _____________________ (el "Contrato") 

A:  ______________________________________________________ (la "Entidad Contratante") 

 

1. Reconocemos y aceptamos que la Agence Française de Développement (la "AFD") solo financia 

los proyectos de la Entidad Contratante según sus propias condiciones, las cuales están 

determinadas por el Convenio de Financiamiento que lo vincula directa o indirectamente a la 

Entidad Contratante. La Entidad Contratante conserva la responsabilidad exclusiva de la 

preparación y aplicación del proceso de adquisición y de su ejecución. Por consiguiente, no puede 

existir vínculo jurídico alguno entre la AFD y nuestra empresa, nuestra Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA), y nuestros subcontratistas. Según se trate de un Contrato de 

obras, plantas y equipamientos, bienes, servicios de consultoría u otras prestaciones de servicios, 

la Entidad Contratante también se puede denominar Cliente o Comprador. 

2. Certificamos que no estamos, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, como tampoco ninguno de 

los miembros de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, en uno de los siguientes 

casos: 

2.1 Estar o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, liquidación, administración judicial, 

salvaguarda, cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como resultado 

de un procedimiento similar; 

2.2 Haber sido objeto, en los cinco años que preceden a esta Declaración, de una sanción 

administrativa definitiva, de una condena definitiva pronunciada por una autoridad 

competente, o de cualquier otra resolución sin litigio3 con efecto extintivo de la acción pública, 

ya sea (i) en el país en el que estamos establecidos, (ii) en el país de ejecución del Contrato, 

(iii) en el contexto de la adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD, (iv) 

pronunciada por una institución de la Unión Europea o (v) pronunciada por una autoridad 

competente en Francia, por: 

a) haber incurrido en Prácticas Prohibidas, tal y como se definen en el Artículo 6.1 abajo 

establecido, o en cualquier otro delito en el contexto de una adquisición o ejecución de un 

contrato (en el supuesto de tal sanción, condena, o resolución sin litigio, disponemos de la 

posibilidad de adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información 

complementaria, como puede ser un programa de conformidad, para justificar que 

nosotros (o la persona que actúa en nuestro nombre, el miembro de nuestra APCA, o 

nuestro subcontratista) consideramos que dicha sanción, condena o resolución no es 

pertinente en el contexto de este Contrato, cuando proceda); 

b) haber participado en una organización criminal, incurrido en infracciones terroristas o 

relacionadas con actividades terroristas, con trabajo infantil o con otras infracciones 

vinculadas a la trata de seres humanos; 

c) haber creado una entidad en una jurisdicción diferente con la intención de sustraerse a 

sus obligaciones fiscales, sociales o a cualquier otra obligación legal aplicable en el 

territorio en el que se encuentra su sede social, su administración central o su principal 

establecimiento o por el hecho de ser una entidad creada con la intención de sustraerse a 

dichas obligaciones;  

2.3 Haber sido objeto de una rescisión de contrato pronunciada por su exclusiva culpa en el 

transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus 

                                                      
1 En el caso del financiamiento retroactivo de un contrato ya firmado. 
2 Dirigentes (incluyendo en particular cualquier persona miembro del órgano administrativo de la dirección o de supervisión o 

que tiene poderes de representación, de decisión o de control), empleados o agentes (que sean declarados o no). 
3 En particular, un convenio judicial de interés público, una decisión que resulta de una declaración de culpabilidad, un acuerdo 

de resolución negociada o cualquier otra forma análoga de negociación que ponga término al proceso. 
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obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato, siempre y cuando esta 

rescisión no haya sido objeto de una impugnación de su parte y que la resolución se encuentre 

en proceso o haya dado lugar a una decisión de justicia que invalide la rescisión por exclusiva 

culpa; 

2.4 Ser objeto de una medida de inelegibilidad adoptada por uno de los bancos multilaterales de 

desarrollo signatarios del acuerdo de reconocimiento mutuo del 9 de abril del 20104 (si 

procede, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información 

complementaria que permitiría considerar que dicha inelegibilidad no es pertinente en el 

marco de este Contrato);  

2.5 No haber cumplido con nuestras obligaciones relativas al pago de los impuestos o de las 

cotizaciones sociales, según las disposiciones legales del país en el que estamos 

constituidos, o del país de la Entidad Contratante; 

2.6 Haber producido falsos documentos o ser culpable de falsa(s) declaración(ones) al 

proporcionar los datos exigidos por la Entidad Contratante con motivo del presente proceso 

de adquisición y de adjudicación del Contrato. 

3. Certificamos que ninguno de nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, así como ningún 

miembro de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, ni nuestros accionistas directos 

o indirectos, ni nuestras filiales, que actúen con nuestro conocimiento o consentimiento: 

3.1  Es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es 

objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de 

sanciones individuales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia; 

3.2  Es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es 

objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de 

sanciones sectoriales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia; 

3.3  Es inelegible para la realización del Proyecto debido a cualquier otra medida de sanciones 

internacionales pronunciada por las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia. 

4. Certificamos que ni nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, así como ningún miembro 

de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, estamos [ni hemos estado (en caso de 

financiamiento retroactivo de un contrato ya adjudicado)] en ninguna de las situaciones de conflicto 

de interés siguientes: 

4.1 Ser un accionista que controle a la Entidad Contratante o una filial controlada por la Entidad 

Contratante, a menos que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y 

resuelto a su satisfacción; 

4.2 Tener relaciones de negocios o familiares con algún miembro de los servicios de la Entidad 

Contratante implicada en el proceso de adquisiciones o la supervisión del Contrato que 

resulte, a menos que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y 

resuelto a su satisfacción; 

4.3 Controlar o estar controlado por otro candidato, oferente o consultor, estar bajo control de la 

misma empresa que otro candidato, oferente o consultor, recibir de otro candidato, oferente 

o consultor o conceder a otro candidato, oferente o consultor, directa o indirectamente, 

subvenciones, tener el mismo representante legal que otro candidato, oferente o consultor, 

mantener, directa o indirectamente, contactos con otro candidato, oferente o consultor 

permitiendo (i) haber dado, y/o dar acceso a informaciones contenidas en nuestras 

respectivas candidaturas, ofertas o propuestas que pueden falsear la competencia, (ii) 

impactarlas, o (iii) influir en las decisiones de la Entidad Contratante; 

4.4 Estar implicado en una misión de servicios de consultoría que, por su naturaleza, es o podría 

ser incompatible con la misión que debería efectuar para la Entidad Contratante; 

4.5 Haber preparado personalmente, estar o haber estado asociado con una persona física o 

moral que preparó las especificaciones, términos de referencia u otros documentos que se 

                                                      
4 Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y Banco 

Europeo para La Reconstrucción y el Desarrollo. 
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utilizaron con motivo del procedimiento de adquisiciones del presente Contrato, y que 

contienen disposiciones que pudieran favorecer una candidatura, oferta o propuesta; 

4.6 Tener, o haber tenido acceso, haber preparado personalmente, estar o haber estado asociado 

con una persona física o moral que tiene o ha tenido acceso, o preparó las especificaciones, 

planos, cálculos, estudios y otros documentos que no han sido comunicados a todos los 

candidatos, oferentes o consultores con motivo del presente proceso de adquisiciones, y que 

por consiguiente confieren una ventaja competitiva indebida; 

4.7  En el caso de un procedimiento que tiene por objeto la adjudicación de un Contrato de obras, 

plantas y equipamientos o bienes, estar contratado, o estar próximo a serlo (o que una de las 

empresas a la que estamos afiliados lo esté, o esté próxima a serlo), para efectuar la 

supervisión o el control de las prestaciones en el marco del Contrato.  

5. Si somos una entidad o una empresa pública, para participar en una licitación, certificamos que 

gozamos de autonomía jurídica y financiera y que nos regimos según las normas del derecho 

comercial. 

6. En el contexto del proceso de adjudicación y ejecución del Contrato: 

6.1  Ni nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, como tampoco ningún miembro de 

nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, hemos cometido ni cometeremos 

ningún tipo de Prácticas Prohibidas según se definen en el documento que lleva por título 

“Política General del grupo AFD en materia de prevención y lucha contra las Prácticas 

Prohibidas”, que se encuentra a disposición en el sitio internet de la AFD5.  

6.2  Ni nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, como tampoco ningún miembro de 

nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, vamos a comprar o proporcionar 

[hemos comprado o proporcionado (en caso de financiamiento retroactivo de un contrato ya 

adjudicado)] material ni intervenir [ni hemos intervenido (en caso de financiamiento retroactivo 

de un contrato ya adjudicado)] en sectores que estén bajo embargo de las Naciones Unidas, 

la Unión Europea o Francia.  

7. Nos comprometemos a, y nos comprometemos a que todo aquel que actúe en nuestro nombre2, 

cualquier miembro de nuestra APCA, cualquier subcontratista se comprometa a:  

7.1 cumplir con las normas ambientales reconocidas por la comunidad internacional, entre las 
cuales figuran los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, y en 
particular a adoptar todas las medidas razonables para evitar o limitar los impactos negativos 
sobre la vegetación, la biodiversidad, los suelos, las napas de aguas subterráneas y 
superficiales, así como sobre las personas y bienes, que son resultado de la contaminación, 
el ruido, las vibraciones, el tráfico y otros efectos generados por nuestras actividades, en 
coherencia con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del Contrato. 

7.2 implementar las medidas de mitigación de los riesgos ambientales y sociales cuando se 
incluyen en el plan de gestión ambiental y social proporcionado por la Entidad Contratante, y 
a verificar que las emisiones, los residuos en superficie y las aguas residuales producidos por 
nuestras actividades se mantienen dentro de los límites, y cumplen con las especificaciones 
o prescripciones aplicables al Contrato. 

7.3 respetar los derechos de los trabajadores relativos a los sueldos, horarios laborales, reposo 
y vacaciones, horas extra, edad mínima, pagos regulares, compensaciones y beneficios 
conforme a las normas reconocidas por la comunidad internacional entre las que figuran los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera 
coherente con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del Contrato; 
indicar esos elementos en un documento anexado a los contratos laborales de nuestros 
empleados y a la disposición de la Entidad Contratante; y respectar y facilitar los derechos de 
los trabajadores para organizarse e implementar un mecanismo de atención a reclamos para 
los trabajadores directos o indirectos. 

7.4 implementar prácticas de no discriminación e igualdad de oportunidades, y a garantizar la 
prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado.  

                                                      
5 A título informativo, se puede consultar esta política a través del enlace siguiente:  https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-

corrupcion. 

https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-corrupcion
https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-corrupcion
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7.5 mantener un expediente de cada miembro del personal local en el que se consignen las horas 
trabajadas por cada persona, el tipo de trabajo, los sueldos pagados y las formaciones 
recibidas, y a que esos expedientes siempre estén a disposición para que la Entidad 
Contratante y los representantes autorizados del gobierno los puedan consultar, con arreglo 
a las leyes y reglamentaciones aplicables a la protección de datos personales en el país de 
ejecución del Contrato. 

8. Nosotros, cualquier persona que actúe en nuestro nombre2, los miembros de nuestra APCA, 
nuestros subcontratistas, nuestros accionistas directos o indirectos, y nuestras filiales, autorizamos 
a la AFD a llevar a cabo investigaciones, y en particular a revisar los documentos y registros 
contables relativos al proceso de adjudicación y ejecución del Contrato, incluyendo, aunque sin 
limitarse a ello, nuestros procesos y procedimientos internos relacionados con el cumplimiento de 
las sanciones internacionales pronunciadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o 
Francia, y a someterlos a una auditoría por auditores designados por la AFD. 

9. Declaramos que pagamos, o que vamos a pagar, comisiones, ventajas, honorarios, gratificaciones 
o gastos relacionados con el procedimiento de adjudicación o ejecución del Contrato en beneficio 
de la(s) tercera(s) persona(s) siguiente(s) (por ejemplo, un intermediario/agente)(*): 

 

Nombre del 

beneficiario 
Datos Motivo 

Monto 

(Precisar la divisa) 

_________________ _________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ _________________ ________________ 

(*): Si no se efectuó, o no se efectuará, ningún pago, indicar "Ninguno". 

10. Nos comprometemos a comunicar sin plazo alguno a la Entidad Contratante, que a su vez 

informará a la AFD, cualquier cambio de situación con respecto a los puntos que preceden, incluso 

en caso de medidas de sanción o de embargo adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión 

Europea y/o Francia, tras la firma de la presente Declaración. 

 

Nombre:  __________________________ En calidad de:  ___________________________________ 

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de6 : ___________________________________ 

Firma: _____________________________________________________________________________ 

En la fecha:  ________________________________________________________________________ 

 
  

                                                      
6  En caso de APCA, precisar el nombre de la APCA. La persona que firma la oferta, propuesta o candidatura en nombre del 

oferente, consultor o candidato adjuntará a esta el poder conferido por dicho oferente, consultor o candidato. 
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Listados 

Listado de Cantidades: 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1   
RELLENO SANITARIO DE 
PICHACAY SUR 

        

1.1   
CAPITULO 1. HIDRAULICO Y 
SANITARIO 

        

1.1.1   
Drenaje de aguas lluvias y de lixiviados 
del Relleno - IMPLANTACION RELLENO 
SUR BAJO 

        

1.1.1.1   Preliminares         

1.1.1.1.1 502003 Desbroce manual del terreno m2 452,34     

1.1.1.1.2 501015 Replanteo con equipo topografico Ha 6,43     

1.1.1.1.3 501009 
Replanteo y nivelación para infraestructuras 
menores 

m2 677,00     

1.1.1.1.4 500031 
Remoción de bosque en pie de madera comercial 
DAP 10/20 cm 

Ha 12,74     

1.1.1.2   
Conformacion del fondo del Relleno y 
taludes laterales 

        

1.1.1.2.1 504037 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
tractor, incluye transporte 

m3 434.058,00     

1.1.1.2.2 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 16.677,31     

1.1.1.2.3 504039 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 2-4m, incluye transporte 

m3 11.118,20     

1.1.1.2.4 504052 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora >4m, incluye transporte 

m3 6.253,99     

1.1.1.3   Impermeabilizacion del fondo del Relleno         

1.1.1.3.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 24.208,86     

1.1.1.3.2 504039 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 2-4m, incluye transporte 

m3 14.659,45     

1.1.1.3.3 504052 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora >4m, incluye transporte 

m3 1.039,20     

1.1.1.3.4 505003 
Mejoramiento, conformación y compactación con 
equipo pesado 

m3 18.761,87     

1.1.1.3.5 505040 
Relleno compactado con material de sitio con 
equipo pesado 

m3 18.156,65     

1.1.1.3.6 500030 Relleno compactado con arcilla de sitio e=25 cm m3 2.292,60     

1.1.1.3.7 505044 Relleno compactado con arcilla e=25cm m3 4.585,20     

1.1.1.3.8 533003 
Geotextil para protección de geomembrana, 
suministro e instalación 

m2 24.612,00     

1.1.1.3.9 533008 
Sum. Inst. Geomembrana  2mm (Resistencia a 
esfuerzos min. 15.000 kPa) 

m2 36.609,00     

1.1.1.4   
Impermeabilizacion del muro de pie del 
Relleno Sur Bajo 

        

1.1.1.4.1 533003 
Geotextil para protección de geomembrana, 
suministro e instalación 

m2 440,00     

1.1.1.4.2 533008 
Sum. Inst. Geomembrana  2mm (Resistencia a 
esfuerzos min. 15.000 kPa) 

m2 360,00     

1.1.1.4.3 533010 Sum. Inst. Geodren con geotextil m2 360,00     

1.1.1.5   Captacion de Lixiviados         

1.1.1.5.1 533010 Sum. Inst. Geodren con geotextil m2 24.612,00     

1.1.1.5.2 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 7.535,00     

1.1.1.5.3 500041 
Sum. Tuberia de PEAD PE 100 D= 400 mm PN8 
SDR 21 

m 432,00     

1.1.1.5.4 500042 
Inst. Tuberia de PEAD PE 100 D= 400 mm PN8 
SDR 21 (Incluye perforación de tubería) 

m 432,00     

1.1.1.5.5 500043 Sum. Unión PEAD D=400 mm u 36,00     
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Ítem Código Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1.1.1.5.6 500044 Inst. Unión PEAD D=400 mm (Electrofusión) u 36,00     

1.1.1.5.7 500045 
Sum. Tuberia de PEAD PE 100 D= 200 mm PN8 
SDR 21 

m 1.075,00     

1.1.1.5.8 500046 
Inst. Tuberia de PEAD PE 100 D= 200 mm PN8 
SDR 21 (Incluye perforación de tubería) 

m 1.075,00     

1.1.1.5.9 500047 Sum. Unión PEAD D=200 mm u 83,00     

1.1.1.5.10 500048 Inst. Unión PEAD D=200 mm (Electrofusión) u 83,00     

1.1.1.5.11 553015 
Sum. Yee PEAD PE 100 D=400mm a D=200mm 
PN8 SDR 21 

u 19,00     

1.1.1.5.12 553016 
Inst. Yee PEAD PE 100 D=400mm a D=200mm 
PN8 SDR 21 (Electrofusión) 

u 19,00     

1.1.1.5.13 553017 
Sum. Tee PEAD PE 100 D=400mm a 
D=200mmPN8 SDR 21 

u 18,00     

1.1.1.5.14 553018 
Inst. Tee PEAD PE 100 D=400mm a 
D=200mmPN8 SDR 21 

u 18,00     

1.1.1.5.15 553019 
Sum. Tee PEAD PE 100 D=200 mm a 200 mm 
PN8 SDR 21 

u 25,00     

1.1.1.5.16 553020 
Inst. Tee PEAD PE 100 D=200 mm a 200 mm PN8 
SDR 21 

u 25,00     

1.1.1.5.17 505043 
Material filtrante para drenes, suministro y 
colocación 

m3 877,00     

1.1.1.5.18 520032 Cama de arena base de tuberias m3 76,00     

1.1.1.6   Evacuacion de Gases         

1.1.1.6.1 540258 Sum. Castillo 1,50 metros para drenaje de gas u 160,00     

1.1.1.6.2 540_01 Inst. Castillo 1,50 metros para drenaje de gas u 160,00     

1.1.1.6.3   Instalación de piezómetros         

1.1.1.6.3.1 500049 
Sum. Tuberia de PEAD PE 100 D= 300 mm PN8 
SDR 21 

m 196,50     

1.1.1.6.3.2 500050 
Inst. Tuberia de PEAD PE 100 D= 300 mm PN8 
SDR 21 (Incluye perforación de tubería) 

m 196,50     

1.1.1.6.3.3 553014 Sum. Unión PEAD D=300 mm u 16,00     

1.1.1.6.3.4 500051 Inst. Unión PEAD D=300 mm (Electrofusión) u 16,00     

1.1.1.6.3.5 500052 
Sum. Tuberia de PEAD PE 100 D= 100 mm PN8 
SDR 21 

m 196,50     

1.1.1.6.3.6 553011 
Inst. Tuberia de PEAD PE 100 D= 100 mm PN8 
SDR 21 (Incluye perforación de tubería) 

m 196,50     

1.1.1.6.3.7 553021 Sum. Unión PEAD D= 100 mm u 16,00     

1.1.1.6.3.8 553013 Inst. Unión PEAD D= 100 mm u 16,00     

1.1.1.6.3.9 520032 Cama de arena base de tuberias m3 1,24     

1.1.1.6.3.10 500033 Lechada agua-cemento-bentonita m3 61,68     

1.1.1.6.3.11 500034 Piezómetro durante la colocación de basura u 1,00     

1.1.1.6.3.12 500035 Piezómetro para vida útil al cierre de pozo u 4,00     

1.1.1.6.3.13 500036 Sensor al cierre de pozo u 4,00     

1.1.2   
Drenaje de aguas lluvias y de lixiviados 
del Relleno - FASE SUR BAJO 

        

1.1.2.1   
Preparacion de acceso para canal 1 y 
canal 2 

        

1.1.2.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 10.292,50     

1.1.2.1.2 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 556,25     

1.1.2.1.3 505017 Relleno compactado con material de sitio m3 300,00     

1.1.2.2   
Conformacion y encausamiento de 
quebradas 

        

1.1.2.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 1.230,00     

1.1.2.2.2 505003 
Mejoramiento, conformación y compactación con 
equipo pesado 

m3 50,00     

1.1.2.2.3 527059 Muro de gaviones m3 65,00     

1.1.2.2.4 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 75,00     

1.1.2.3   Estructura de Disipacion         
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Ítem Código Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1.1.2.3.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 60,00     

1.1.2.3.2 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 10,00     

1.1.2.3.3 527059 Muro de gaviones m3 46,00     

1.1.2.3.4 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 60,00     

1.1.3   
Drenaje de aguas lluvias y de lixiviados 
del Relleno - FASE SUR BAJO - I ETAPA: 
PREPARADO DE CELDA 

        

1.1.3.1   Canal de Hormigon         

1.1.3.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 1.283,34     

1.1.3.1.2 506001 Cargado manual de material para desalojo m3 500,50     

1.1.3.1.3 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 329,46     

1.1.3.1.4 528003 
Corte y sellado de juntas con poliuretano, incluye 
cordón e imprimante 

m 1.098,17     

1.1.3.1.5 512001 Encofrado metálico para vías m 1.003,82     

1.1.3.2   Alcantarillas         

1.1.3.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 435,60     

1.1.3.2.2 506001 Cargado manual de material para desalojo m3 169,88     

1.1.3.2.3 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 71,28     

1.1.3.2.4 512006 Encofrado metálico recto para muros m2 207,90     

1.1.3.2.5 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 333,81     

1.1.3.2.6 516041 
Sum-Inst Tubería de acero corrugado d=1.20m, 
e=2.00mm, incluye accesorios 

m 99,00     

1.1.3.2.7 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 6.415,20     

1.1.4   
Drenaje de aguas lluvias y de lixiviados 
del Relleno - FASE SUR BAJO - II ETAPA: 
CONFORMACION Y RELLENO DE CELDA 

        

1.1.4.1   Canal de Geomembrana         

1.1.4.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 526,20     

1.1.4.1.2 506001 Cargado manual de material para desalojo m3 205,22     

1.1.4.1.3 533008 
Sum. Inst. Geomembrana  2mm (Resistencia a 
esfuerzos min. 15.000 kPa) 

m2 6.970,20     

1.1.4.1.4 512046 Sum. Inst. Estaca de madera 4x4x40cm u 6.252,00     

1.1.4.2   Subdrenes         

1.1.4.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 2.059,20     

1.1.4.2.2 506001 Cargado manual de material para desalojo m3 803,09     

1.1.4.2.3 515001 
Sum-Inst Tubería PVC perforada para dren, d= 
160 mm 

m 1.444,00     

1.1.4.2.4 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 8.289,60     

1.1.4.2.5 505043 
Material filtrante para drenes, suministro y 
colocación 

m3 2.059,20     

1.1.4.2.6 515062 
Sum-Inst Tuberia PVC para alcantarillado U/E 
D=540mm serie 5, tipo B, suministro e instalación 

m 396,00     

1.1.5   
Drenaje de aguas lluvias y de lixiviados 
del Relleno - FASE SUR BAJO - III ETAPA 
CIERRE DE RELLENO 

        

1.1.5.1   Canal de Geomembrana         

1.1.5.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 151,66     

1.1.5.1.2 506001 Cargado manual de material para desalojo m3 59,15     

1.1.5.1.3 512046 Sum. Inst. Estaca de madera 4x4x40cm u 1.896,00     

1.1.5.1.4 533008 
Sum. Inst. Geomembrana  2mm (Resistencia a 
esfuerzos min. 15.000 kPa) 

m2 2.085,39     

1.1.5.2   Canal de Hormigon         
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1.1.5.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 195,02     

1.1.5.2.2 506001 Cargado manual de material para desalojo m3 76,06     

1.1.5.2.3 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 38,36     

1.1.5.2.4 528003 
Corte y sellado de juntas con poliuretano, incluye 
cordón e imprimante 

m 127,85     

1.1.5.2.5 512001 Encofrado metálico para vías m 51,99     

1.1.5.3   Subdrenes         

1.1.5.3.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 560,94     

1.1.5.3.2 506001 Cargado manual de material para desalojo m3 218,77     

1.1.5.3.3 515001 
Sum-Inst Tubería PVC perforada para dren, d= 
160 mm 

m 1.327,20     

1.1.5.3.4 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 3.697,10     

1.1.5.3.5 505043 
Material filtrante para drenes, suministro y 
colocación 

m3 560,94     

1.1.6   
Descarga de lixiviados en PTAR 
Ucubamba (OBRAS ESTRATEGICAS DE 
COMPENSACION) 

        

1.1.6.1   
Pavimentacion Ingreso - Movimiento de 
Tierras 

        

1.1.6.1.1 501001 Replanteo y nivelación de vías m 80,16     

1.1.6.1.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 49,81     

1.1.6.1.3 504033 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora de oruga 

m3 199,24     

1.1.6.1.4 506002 Cargado de material con cargadora m3 249,05     

1.1.6.1.5 506014 Transporte de materiales hasta 5 km m3 249,05     

1.1.6.1.6 506005 
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar 
determinado por el Fiscalizador, Distancia > 5 Km 

m3-km 747,15     

1.1.6.1.7 505040 
Relleno compactado con material de sitio con 
equipo pesado 

m3 3,30     

1.1.6.2   
Pavimentacion Ingreso - Cunetas y 
Bordillos 

        

1.1.6.2.1 527063 Replantillo de piedra e = 10 cm m2 96,19     

1.1.6.2.2 527035 
Hormigón ciclópeo (60% H.S. y 40% piedra) f´c = 
210 kg/cm2 

m3 76,95     

1.1.6.2.3 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 240,48     

1.1.6.2.4 527029 Bordillo parterre de 15x40 cm, f´c = 210Kg/cm2 m 320,64     

1.1.6.2.5 505019 
Sub base conformación y compactación con 
equipo liviano 

m3 19,24     

1.1.6.2.6 539088 
Losa de Hormigón Simple F'c= 210 Kg/cm2 e= 
10cm 

m2 96,19     

1.1.6.3   Pavimentacion Ingreso - Calzada         

1.1.6.3.1 505047 
Subrasante, conformacion y compactacion con 
equipo pesado 

m2 641,28     

1.1.6.3.2 505004 
Sub base conformación y compactación con 
equipo pesado 

m3 120,24     

1.1.6.3.3 512001 Encofrado metálico para vías m 160,32     

1.1.6.3.4 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 800,00     

1.1.6.3.5 528001 
Losa de Pavimento Hormigón f´c (28) = 300 
kg/cm2 

m3 96,19     

1.1.6.3.6 509001 Curado de superficie con aditivo químico m2 480,96     

1.1.6.3.7 527024 Corte y sellado de juntas con emulsión asfáltica m 144,29     

1.1.6.4   Pavimentacion Ingreso - Señalizacion         

1.1.6.4.1 531001 Señalización vertical u 3,00     

1.1.6.4.2 531005 
Pintura para señalización de tráfico con equipo line 
lazer, franja de 12.5cm 

m 240,48     

1.1.6.4.3 531006 
Pintura para señalización de tráfico con equipo line 
lazer 

m2 30,00     
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1.1.6.5   
Pavimentacion Ingreso - Mitigacion de 
Impactos Ambientales 

        

1.1.6.5.1 532003 Señalización con cinta m 100,00     

1.1.6.5.2 532001 Valla de advertencia de obras y desvío u 3,00     

1.1.6.5.3 532005 Pasos peatonales de tabla u 1,00     

1.1.6.5.4 532006 Cobertura de plástico (5 usos) m2 96,19     

1.1.6.5.5 532004 
Poste delineador (20 usos) (Incluye suministro e 
instalación) 

u 5,00     

1.1.6.6   Descarga de Lixiviados          

1.1.6.6.1 501014 Replanteo y nivelacion para trazados m 30,00     

1.1.6.6.2 504040 
Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin 
clasificar, incluye transporte 

m3 18,00     

1.1.6.6.3 506001 Cargado manual de material para desalojo m3 23,40     

1.1.6.6.4 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 9,50     

1.1.6.6.5 523278 Tapa de H. A. de 40 x 40 cm con platina perimetral u 4,00     

1.1.6.6.6 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 4,50     

1.1.6.6.7 512006 Encofrado metálico recto para muros m2 29,00     

1.1.6.6.8 523150 Tapa de H. A. de 70 x 70 cm con platina perimetral u 1,00     

1.1.6.6.9 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 50,00     

1.1.6.6.10 515075 Sum-Inst. Trampilla de Piso u 1,00     

1.1.6.6.11 515076 
Sum-Inst  Codo Inox. Roscado 90 grados D=4" 
(Norma AISI 304) 

u 2,00     

1.1.6.6.12 515077 
Sum-Inst  Tee Inox. Roscada D=4" (Norma AISI 
304) 

u 1,00     

1.1.6.6.13 515078 
Sum-Inst  Codo Inox. Roscado 45 grados D=4" 
(Norma AISI 304) 

u 1,00     

1.1.6.6.14 515079 Sum-Inst  Valvula Check D=4" u 1,00     

1.1.6.6.15 515081 Sum-Inst. Acople Macho 400 C D=4" u 13,00     

1.1.6.6.16 515082 Sum-Inst. Acople Macho 400 F D=4" u 15,00     

1.1.6.6.17 515083 Sum-Inst. Acople Macho 400 E D=4" u 2,00     

1.1.6.6.18 515084 Sum-Inst. Abrazadera de Acero Inoxidable D=4" u 15,00     

1.1.6.6.19 515085 
Sum-Inst. Manguera D=4" para succión y descarga 
de combustible 150 PSI 

u 35,00     

1.1.7   
Drenaje de aguas lluvias y lixiviados del 
Relleno - ESCOMBRERAS 

        

1.1.7.1   Escombrera Sur         

1.1.7.1.1 501015 Replanteo con equipo topografico Ha 1,77     

1.1.7.1.2 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 539,15     

1.1.7.1.3 533008 
Sum. Inst. Geomembrana  2mm (Resistencia a 
esfuerzos min. 15.000 kPa) 

m2 1.316,88     

1.1.7.1.4 540259 
Sum-Inst. Bajante de aguas lluvias PVC D=400mm 
a media caña 

m 56,00     

1.1.7.1.5 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 92,26     

1.1.7.1.6 540260 Instalacion de Disipador de energía en madera u 10,00     

1.1.7.1.7 505043 
Material filtrante para drenes, suministro y 
colocación 

m3 10,00     

1.1.7.2   Escombrera Oeste         

1.1.7.2.1 501015 Replanteo con equipo topografico Ha 3,90     

1.1.7.2.2 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 698,18     

1.1.7.2.3 533005 
Geomembrana 500 micras (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 795,65     

1.1.7.2.4 540259 
Sum-Inst. Bajante de aguas lluvias PVC D=400mm 
a media caña 

m 105,00     

1.1.7.2.5 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 71,68     

1.1.7.2.6 540260 Instalacion de Disipador de energía en madera u 16,00     

1.1.7.2.7 505043 
Material filtrante para drenes, suministro y 
colocación 

m3 16,00     
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1.1.8   
Manejo de paisaje en Cierre Relleno 
Sanitario 

        

1.1.8.1   Manejo de paisaje         

1.1.8.1.1 500037 Tala y raleo de eucalipto u 29,00     

1.1.8.1.2 500038 Resiembra de plantas u 86,00     

1.1.8.1.3 500066 
Siembra de especies forestales de altura de 1.50 a 
2.0 m 

u 2.050,00     

1.2   CAPITULO 2. VIAL         
1.2.1   Presupuesto Capa de rodadura de Lastre         

1.2.1.1   Movimiento de Tierras         

1.2.1.1.1 501001 Replanteo y nivelación de vías m 2.013,92     

1.2.1.1.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 1.075,82     

1.2.1.1.3 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 21.516,32     

1.2.1.1.4 506002 Cargado de material con cargadora m3 26.801,66     

1.2.1.1.5 505040 
Relleno compactado con material de sitio con 
equipo pesado 

m3 7.747,86     

1.2.1.2   Muros, Veredas y bordillos         

1.2.1.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 241,68     

1.2.1.2.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 60,42     

1.2.1.2.3 506002 Cargado de material con cargadora m3 302,08     

1.2.1.2.4 527077 
Hormigón ciclópeo (60% H.S. y 40% piedra) f´c = 
210 kg/cm2 (confinamiento) 

m3 1.933,38     

1.2.1.3   Calzada         

1.2.1.3.1 505001 
Subrasante conformación y compactación con 
equipo pesado 

m2 13.704,60     

1.2.1.3.2 505041 
Lastrado, capa de 5 - 10 cm (tendido,conformado y 
compactado) 

m3 2.584,30     

1.2.2   Pavimento Flexible         

1.2.2.1   Movimiento de Tierras         

1.2.2.1.1 501001 Replanteo y nivelación de vías m 1.300,00     

1.2.2.1.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 1.348,52     

1.2.2.1.3 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 25.621,93     

1.2.2.1.4 506002 Cargado de material con cargadora m3 26.970,45     

1.2.2.1.5 505040 
Relleno compactado con material de sitio con 
equipo pesado 

m3 10.964,79     

1.2.2.2   Muros, Veredas y bordillos         

1.2.2.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 124,80     

1.2.2.2.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 31,20     

1.2.2.2.3 506003 
Cargado de material para desalojo con 
minicargadora 

m3 156,00     

1.2.2.2.4 527035 
Hormigón ciclópeo (60% H.S. y 40% piedra) f´c = 
210 kg/cm2 

m3 1.248,00     

1.2.2.2.5 527029 Bordillo parterre de 15x40 cm, f´c = 210Kg/cm2 m 2.600,00     

1.2.2.2.6 505019 
Sub base conformación y compactación con 
equipo liviano 

m3 39,00     

1.2.2.2.7 500054 Muro de escollera (Incluye suministro y colocación) m3 100,00     

1.2.2.3   Calzada         

1.2.2.3.1 505001 
Subrasante conformación y compactación con 
equipo pesado 

m2 9.620,00     

1.2.2.3.2 505004 
Sub base conformación y compactación con 
equipo pesado 

m3 3.210,00     

1.2.2.3.3 505005 
Base Clase II conformación y compactación con 
equipo pesado 

m3 2.340,00     

1.2.2.3.4 529022 Riego de imprimación litro 11.093,08     

1.2.2.3.5 529020 
Capa de rodadura de hormigon asfaltico mezclado 
en planta de 10 cm de espesor 

m2 7.923,63     

1.2.2.3.6 529021 Asfalto diluido para riego de adherencia litro 2.377,09     
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1.2.2.4   Señalizacion         

1.2.2.4.1 531001 Señalización vertical u 33,00     

1.2.2.4.2 500053 Guardacamino tipo viga metálica doble m 38,10     

1.2.2.4.3 531005 
Pintura para señalización de tráfico con equipo line 
lazer, franja de 12.5cm 

m 1.891,50     

1.2.2.4.4 531006 
Pintura para señalización de tráfico con equipo line 
lazer 

m2 32,50     

1.2.3   Pavimento Rigido         

1.2.3.1   Movimiento de Tierras         

1.2.3.1.1 501001 Replanteo y nivelación de vías m 100,38     

1.2.3.1.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 116,65     

1.2.3.1.3 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 2.216,31     

1.2.3.1.4 506002 Cargado de material con cargadora m3 2.332,96     

1.2.3.1.5 505040 
Relleno compactado con material de sitio con 
equipo pesado 

m3 2.332,96     

1.2.3.2   Muros, veredas y bordillos         

1.2.3.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 16,32     

1.2.3.2.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 4,08     

1.2.3.2.3 506003 
Cargado de material para desalojo con 
minicargadora 

m3 20,40     

1.2.3.2.4 527063 Replantillo de piedra e = 10 cm m2 102,00     

1.2.3.2.5 527035 
Hormigón ciclópeo (60% H.S. y 40% piedra) f´c = 
210 kg/cm2 

m3 32,40     

1.2.3.2.6 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 102,00     

1.2.3.2.7 527029 Bordillo parterre de 15x40 cm, f´c = 210Kg/cm2 m 194,00     

1.2.3.2.8 505019 
Sub base conformación y compactación con 
equipo liviano 

m3 20,40     

1.2.3.2.9 513008 Malla electrosoldada 4mm (10x10) cm m2 51,00     

1.2.3.2.10 539088 
Losa de Hormigón Simple F'c= 210 Kg/cm2 e= 
10cm 

m2 51,00     

1.2.3.3   Calzada         

1.2.3.3.1 505001 
Subrasante conformación y compactación con 
equipo pesado 

m2 1.104,20     

1.2.3.3.2 505005 
Base Clase II conformación y compactación con 
equipo pesado 

m3 180,69     

1.2.3.3.3 512001 Encofrado metálico para vías m 200,76     

1.2.3.3.4 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 806,50     

1.2.3.3.5 528001 
Losa de Pavimento Hormigón f´c (28) = 300 
kg/cm2 

m3 120,46     

1.2.3.3.6 509001 Curado de superficie con aditivo químico m2 602,29     

1.2.3.3.7 527024 Corte y sellado de juntas con emulsión asfáltica m 177,98     

1.2.3.4   Señalizacion         

1.2.3.4.1 531001 Señalización vertical u 5,00     

1.2.3.4.2 531005 
Pintura para señalización de tráfico con equipo line 
lazer, franja de 12.5cm 

m 301,15     

1.2.3.4.3 531006 
Pintura para señalización de tráfico con equipo line 
lazer 

m2 5,00     

1.3   CAPITULO 3. MECANICO         
1.3.1   Implementacion de Equipos Mecanicos         

1.3.1.1   Equipos Mecanicos         

1.3.1.1.1 555001 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULA DE 
21 M PARA CAMIONES 

U 2,00     

1.3.1.2   Manejo de Lixiviados Laguna Sur         

1.3.1.2.1 555002 
INSTALACION MECANICA EN ESTACION DE 
BOMBEO EN PISCINA SUR 

U 1,00     

1.3.1.2.2 555003 
INSTALACION HIDRAULICA DE BY PASS 
(FONDO DE POZO) PISCINA LIXIVIADOS SUR 

U 1,00     

1.3.1.2.3 555004 
INSTALACION HIDRAULICA CARGADO DE 
LIXIVIADOS AL TANQUERO 

U 1,00     



Sección IV - Formularios de Licitación 66 

 

Ítem Código Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1.3.1.3   Manejo de Lixiviados Laguna Norte 1         

1.3.1.3.1 555007 
INSTALACION MECANICA EN ESTACION DE 
BOMBEO DE PISCINA NORTE 1 

GLOBAL 1,00     

1.3.1.3.2 555004 
INSTALACION HIDRAULICA CARGADO DE 
LIXIVIADOS AL TANQUERO 

U 1,00     

1.3.1.4   Manejo de Lixiviados Laguna Norte 2-4         

1.3.1.4.1 555008 
INSTALACION MECANICA EN ESTACION DE 
BOMBEO BIDIRECCIONAL DE PISCINA NORTE 
2-4 

GLOBAL 1,00     

1.3.1.5   Extraccion de olores Piscina Sur         

1.3.1.5.1 514112 SUM. E  INST. BLOWER CENTRIFUGO 10 HP U 2,00     

1.3.1.5.2 555009 
Sum-Inst TUBERIA PRFV PERFORADA PARA 
GASES, D=150MM 

M 147,18     

1.3.1.5.3 555010 
Sum-Inst TUBERIA PRFV PERFORADA PARA 
GASES, D=200MM 

M 107,70     

1.3.1.5.4 555011 
Sum-Inst TUBERIA PRFV PERFORADA PARA 
GASES, D=250MM 

M 33,96     

1.3.1.5.5 555013 SUM - INST REDUCTOR PRFV 200MM A 150MM U 8,00     

1.3.1.5.6 555012 SUM - INST REDUCTOR PRFV 250MM A 200MM U 6,00     

1.3.1.5.7 555014 SUM - INST CODO 90° D= 150 MM PRFV U 12,00     

1.3.1.5.8 555015 SUM - INST CODO 90° D= 200 MM PRFV U 2,00     

1.3.1.5.9 555016 SUM - INST CODO 90° D= 250 MM PRFV U 4,00     

1.3.1.5.10 555017 SUM - INST TEE D= 150 MM PRFV U 4,00     

1.3.1.5.11 555018 SUM - INST TEE D= 200 MM PRFV U 2,00     

1.3.1.5.12 555019 SUM - INST TEE D= 250 MM PRFV U 2,00     

1.3.1.5.13 555022 SUM - INST SOPORTE AL TECHO U 46,00     

1.3.1.5.14 555023 
Sum-Inst UNION DE TUBERIA PRFV POR 
LAMINACION A TOPE  D= 150 MM 

U 132,00     

1.3.1.5.15 555024 
Sum-Inst UNION DE TUBERIA PRFV POR 
LAMINACION A TOPE  D= 200 MM 

U 147,00     

1.3.1.5.16 555025 
Sum-Inst UNION DE TUBERIA PRFV POR 
LAMINACION A TOPE  D= 250 MM 

U 30,00     

1.3.1.5.17 555020 SUM - INST VALVULA DE CORTE D= 200 MM U 2,00     

1.3.1.5.18 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 123,48     

1.3.1.5.19 555026 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPOST 
EN FILTROS 

M3 185,22     

1.3.1.5.20 514028 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=1/2" 
(p/presión) 

m 106,94     

1.3.1.5.21 514030 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=1" 
(p/presión) 

m 70,60     

1.3.1.5.22 514041 Sum-Inst Tee PVC roscable d= 1/2" (p/presión) u 12,00     

1.3.1.5.23 514062 
Sum-Inst Reductor PVC roscable d=1" a 1/2" 
(p/presión) 

u 2,00     

1.3.1.5.24 514025 
Sum-Inst Codo PVC de 90° roscable d=1/2" 
(p/presión) 

u 12,00     

1.3.1.5.25 555027 SUM - INST ROCIADOR 1/2" U 80,00     

1.3.1.5.26 516036 Sum-Inst Llave de paso 1/2" u 10,00     

1.3.1.5.27 555021 
SUM - INST VALVULA COMPUERTA RED WHITE 
1" 

U 2,00     

1.3.1.6   
Evacuacion de aguas en patio de 
maniobras (Piscina de Lixiviados) 

        

1.3.1.6.1 555006 
INSTALACION DE CANALETAS 
PREFABRICADAS DE HORMIGON 

M 146,10     

1.3.1.6.2 501009 
Replanteo y nivelación para infraestructuras 
menores 

m2 292,20     

1.3.1.6.3 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 35,06     

1.4   CAPITULO 4. ESTRUCTURAL         
1.4.1   Muros de Retencion         

1.4.1.1   Muros Eje Perimetral         

1.4.1.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 3.364,79     
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1.4.1.1.2 504039 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 2-4m, incluye transporte 

m3 1.811,81     

1.4.1.1.3 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 258,83     

1.4.1.1.4 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 3.539,66     

1.4.1.1.5 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 119,87     

1.4.1.1.6 540052 Hormigón simple f´c=240 kg/cm2, bombeado m3 1.718,70     

1.4.1.1.7 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 95.781,86     

1.4.1.1.8 512006 Encofrado metálico recto para muros m2 3.039,71     

1.4.1.1.9 505043 
Material filtrante para drenes, suministro y 
colocación 

m3 676,02     

1.4.1.1.10 515067 Mechinales de PVC d= 4" m 334,33     

1.4.1.1.11 515013 
Sum-Inst Tubería PVC perforada para dren, d= 
200 mm 

m 622,15     

1.4.1.1.12 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 1.474,50     

1.4.1.1.13 528007 Junta de madera para Muros de Contención m 168,40     

1.4.1.2   Muros Eje ruta Alta         

1.4.1.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 1.692,59     

1.4.1.2.2 504039 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 2-4m, incluye transporte 

m3 631,57     

1.4.1.2.3 504052 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora >4m, incluye transporte 

m3 202,10     

1.4.1.2.4 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 126,31     

1.4.1.2.5 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 1.692,23     

1.4.1.2.6 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 63,77     

1.4.1.2.7 540052 Hormigón simple f´c=240 kg/cm2, bombeado m3 875,72     

1.4.1.2.8 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 44.695,94     

1.4.1.2.9 512006 Encofrado metálico recto para muros m2 1.669,38     

1.4.1.2.10 505043 
Material filtrante para drenes, suministro y 
colocación 

m3 363,82     

1.4.1.2.11 515067 Mechinales de PVC d= 4" m 163,76     

1.4.1.2.12 515013 
Sum-Inst Tubería PVC perforada para dren, d= 
200 mm 

m 402,75     

1.4.1.2.13 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 798,63     

1.4.1.2.14 528007 Junta de madera para Muros de Contención m 112,43     

1.4.1.3   Muro Eje Canchas         

1.4.1.3.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 2.799,20     

1.4.1.3.2 504039 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 2-4m, incluye transporte 

m3 1.044,48     

1.4.1.3.3 504052 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora >4m, incluye transporte 

m3 334,23     

1.4.1.3.4 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 208,91     

1.4.1.3.5 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 2.856,49     

1.4.1.3.6 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 84,72     

1.4.1.3.7 540052 Hormigón simple f´c=240 kg/cm2, bombeado m3 1.439,89     

1.4.1.3.8 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 77.249,41     

1.4.1.3.9 512006 Encofrado metálico recto para muros m2 2.078,00     

1.4.1.3.10 505043 
Material filtrante para drenes, suministro y 
colocación 

m3 465,28     

1.4.1.3.11 515067 Mechinales de PVC d= 4" m 247,79     

1.4.1.3.12 515013 
Sum-Inst Tubería PVC perforada para dren, d= 
200 mm 

m 461,00     

1.4.1.3.13 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 998,50     

1.4.1.3.14 528007 Junta de madera para Muros de Contención m 174,50     

1.4.2   Muro Pie de Relleno y Cajas de Paso         

1.4.2.1   Muro de Pie de Relleno         
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1.4.2.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 408,27     

1.4.2.1.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 20,41     

1.4.2.1.3 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 163,02     

1.4.2.1.4 527035 
Hormigón ciclópeo (60% H.S. y 40% piedra) f´c = 
210 kg/cm2 

m3 320,38     

1.4.2.1.5 512006 Encofrado metálico recto para muros m2 652,10     

1.4.2.1.6 505043 
Material filtrante para drenes, suministro y 
colocación 

m3 105,47     

1.4.2.1.7 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 504,67     

1.4.2.1.8 500045 
Sum. Tuberia de PEAD PE 100 D= 200 mm PN8 
SDR 21 

m 188,00     

1.4.2.1.9 500046 
Inst. Tuberia de PEAD PE 100 D= 200 mm PN8 
SDR 21 (Incluye perforación de tubería) 

m 188,00     

1.4.2.1.10 500045 
Sum. Tuberia de PEAD PE 100 D= 200 mm PN8 
SDR 21 

m 16,00     

1.4.2.1.11 500048 Inst. Unión PEAD D=200 mm (Electrofusión) u 16,00     

1.4.2.1.12 520032 Cama de arena base de tuberias m3 9,07     

1.4.2.2   Cajas de Paso         

1.4.2.2.1 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 0,46     

1.4.2.2.2 540052 Hormigón simple f´c=240 kg/cm2, bombeado m3 7,21     

1.4.2.2.3 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 580,60     

1.4.2.2.4 512036 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 54,74     

1.4.2.2.5 523152 
Tapa de hormigón con cercos metálicos 0.7 x 0.7 x 
0.10 m 

u 2,00     

1.4.3   Piscina de Lixiviados Fase Sur         

1.4.3.1   Cimentacion, Losa de Piso y Muros         

1.4.3.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 11.921,14     

1.4.3.1.2 504039 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 2-4m, incluye transporte 

m3 10.596,57     

1.4.3.1.3 504052 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora >4m, incluye transporte 

m3 3.973,71     

1.4.3.1.4 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 1.324,57     

1.4.3.1.5 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 3.071,85     

1.4.3.1.6 505014 Relleno compactado con material sub-base m3 1.343,93     

1.4.3.1.7 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 108,74     

1.4.3.1.8 507014 
Hormigón Simple f´c = 300 kg/cm2 con aditivo 
impermeabilizante e inhibidor de corrosion 

m3 1.206,87     

1.4.3.1.9 507015 
Hormigón Simple f´c = 300 kg/cm2, bombeado, 
con aditivo impermeabilizante e inhibidor de 
corrosion 

m3 805,48     

1.4.3.1.10 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 185.237,36     

1.4.3.1.11 512006 Encofrado metálico recto para muros m2 3.684,28     

1.4.3.1.12 522051 
Junta PVC con bulbo central 0.23 m, Suministro e 
instalaciónn 

m 1.071,25     

1.4.3.1.13 528003 
Corte y sellado de juntas con poliuretano, incluye 
cordón e imprimante 

m 1.395,00     

1.4.3.1.14 528014 
Corte y sellado de juntas con poliuretano, incluye 
cordón, imprimante y espumaflex 

m 65,34     

1.4.3.1.15 505043 
Material filtrante para drenes, suministro y 
colocación 

m3 546,84     

1.4.3.1.16 515013 
Sum-Inst Tubería PVC perforada para dren, d= 
200 mm 

m 230,00     

1.4.3.1.17 533011 
Geotextil para drenaje (Incluye suministro e 
instalación) 

m2 2.236,48     

1.4.3.2   Losa de Cubierta         

1.4.3.2.1 540249 
Suministro e instalacion de neopreno 
150x100x10mm 

U 172,00     

1.4.3.2.2 540250 
Suministro e instalacion de losa pretensada doble 
T, DT85 

U 23,00     
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1.4.3.2.3 540251 
Suministro e instalacion de losa pretensada doble 
T, DT90 

U 20,00     

1.4.3.2.4 540052 Hormigón simple f´c=240 kg/cm2, bombeado m3 139,81     

1.4.3.2.5 513041 Malla electrosoldada 7 mm x (15x15) cm m2 1.660,64     

1.4.3.2.6 528003 
Corte y sellado de juntas con poliuretano, incluye 
cordón e imprimante 

m 1.241,70     

1.4.3.2.7 528012 Alisado de Hormigón m2 1.583,04     

1.4.3.2.8 525278 Tapa de hierro fundido de 80 x 80 cm u 7,00     

1.4.3.3   Filtros         

1.4.3.3.1 512006 Encofrado metálico recto para muros m2 359,04     

1.4.3.3.2 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 7.241,89     

1.4.3.3.3 507015 
Hormigón Simple f´c = 300 kg/cm2, bombeado, 
con aditivo impermeabilizante e inhibidor de 
corrosion 

m3 59,26     

1.4.3.4   Estructura de cubierta         

1.4.3.4.1 513010 
Acero estructural en perfiles, suministro y montaje 
con equipo mecánico 

Kg 23.922,16     

1.4.3.4.2 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 784,19     

1.4.3.4.3 540053 Cubierta de galvalume (suministro y colocación) m2 1.229,78     

1.4.3.5   Cerramiento         

1.4.3.5.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 94,40     

1.4.3.5.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 9,44     

1.4.3.5.3 512006 Encofrado metálico recto para muros m2 354,00     

1.4.3.5.4 527035 
Hormigón ciclópeo (60% H.S. y 40% piedra) f´c = 
210 kg/cm2 

m3 171,10     

1.4.3.5.5 539284 Cerramiento de malla pronto 3D h=2.4m m 295,00     

1.4.3.5.6 541013 Puerta metálica de acero A36 m2 30,00     

1.4.3.5.7 513035 Malla electrosoldada 5mm (15x15) cm m2 396,42     

1.4.3.5.8 539038 
Losa de hormigón simple e = 10 cm, f´c = 180 
kg/cm2 

m2 416,24     

1.4.3.5.9 527024 Corte y sellado de juntas con emulsión asfáltica m 177,00     

1.4.4   
Obras Complementarias - Caseta de 
Acogida 

        

1.4.4.1   Cimentacion         

1.4.4.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 17,22     

1.4.4.1.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 1,91     

1.4.4.1.3 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 0,88     

1.4.4.1.4 512036 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 34,44     

1.4.4.1.5 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 279,20     

1.4.4.1.6 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 2,78     

1.4.4.1.7 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 15,53     

1.4.4.1.8 505017 Relleno compactado con material de sitio m3 0,10     

1.4.4.2   Pisos         

1.4.4.2.1 527023 
Losa de hormigón simple e = 7 cm, f´c = 210 
kg/cm2 

m2 16,40     

1.4.4.2.2 513009 Malla electrosoldada 4.5 mm x (15x15)cm m2 17,22     

1.4.4.3   Superestructura         

1.4.4.3.1 513010 
Acero estructural en perfiles, suministro y montaje 
con equipo mecánico 

Kg 796,27     

1.4.4.3.2 540053 Cubierta de galvalume (suministro y colocación) m2 37,62     

1.4.5   
Obras Complementarias - Caseta de 
Bombas - Piscina de Lixiviados Sur 

        

1.4.5.1   Cimentacion         

1.4.5.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 18,55     

1.4.5.1.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 2,06     

1.4.5.1.3 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 0,91     

1.4.5.1.4 512036 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 35,61     
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1.4.5.1.5 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 284,60     

1.4.5.1.6 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 3,62     

1.4.5.1.7 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 15,98     

1.4.5.1.8 505017 Relleno compactado con material de sitio m3 0,10     

1.4.5.2   Pisos         

1.4.5.2.1 527023 
Losa de hormigón simple e = 7 cm, f´c = 210 
kg/cm2 

m2 20,70     

1.4.5.2.2 513009 Malla electrosoldada 4.5 mm x (15x15)cm m2 33,27     

1.4.5.3   Superestructuras         

1.4.5.3.1 513010 
Acero estructural en perfiles, suministro y montaje 
con equipo mecánico 

Kg 1.286,00     

1.4.5.3.2 540053 Cubierta de galvalume (suministro y colocación) m2 42,78     

1.4.6   
Obras Complementarias - Caseta de 
Bombas - Piscina de Lixiviados Norte 1 

        

1.4.6.1   Cimentacion         

1.4.6.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 37,10     

1.4.6.1.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 4,12     

1.4.6.1.3 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 1,81     

1.4.6.1.4 512036 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 71,22     

1.4.6.1.5 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 569,20     

1.4.6.1.6 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 8,02     

1.4.6.1.7 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 31,95     

1.4.6.1.8 505017 Relleno compactado con material de sitio m3 0,10     

1.4.6.2   Pisos         

1.4.6.2.1 527023 
Losa de hormigón simple e = 7 cm, f´c = 210 
kg/cm2 

m2 41,41     

1.4.6.2.2 513009 Malla electrosoldada 4.5 mm x (15x15)cm m2 78,08     

1.4.6.3   Superestructuras         

1.4.6.3.1 513010 
Acero estructural en perfiles, suministro y montaje 
con equipo mecánico 

Kg 2.506,46     

1.4.6.3.2 540053 Cubierta de galvalume (suministro y colocación) m2 78,14     

1.4.7   
Obras Complementarias - Baños - Piscina 
Lixiviados Norte 1 

        

1.4.7.1   Cimentacion         

1.4.7.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 13,01     

1.4.7.1.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 1,45     

1.4.7.1.3 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 0,62     

1.4.7.1.4 512036 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 26,49     

1.4.7.1.5 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 222,20     

1.4.7.1.6 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 2,11     

1.4.7.1.7 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 11,07     

1.4.7.1.8 505017 Relleno compactado con material de sitio m3 4,81     

1.4.7.2   Pisos         

1.4.7.2.1 527023 
Losa de hormigón simple e = 7 cm, f´c = 210 
kg/cm2 

m2 9,30     

1.4.7.2.2 513009 Malla electrosoldada 4.5 mm x (15x15)cm m2 9,77     

1.4.7.3   Superestructuras         

1.4.7.3.1 513010 
Acero estructural en perfiles, suministro y montaje 
con equipo mecánico 

Kg 681,60     

1.4.7.3.2 540053 Cubierta de galvalume (suministro y colocación) m2 20,61     

1.4.8   
Obras Complementarias - Bascula - 
Canaleta Parshall  

        

1.4.8.1   Bascula         

1.4.8.1.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 483,40     

1.4.8.1.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 48,34     

1.4.8.1.3 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 6,36     
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1.4.8.1.4 512036 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 229,06     

1.4.8.1.5 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 5.417,20     

1.4.8.1.6 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 66,98     

1.4.8.1.7 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 213,68     

1.4.8.1.8 505017 Relleno compactado con material de sitio m3 170,94     

1.4.8.2   Canaleta Parshall         

1.4.8.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 301,03     

1.4.8.2.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 30,10     

1.4.8.2.3 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 0,23     

1.4.8.2.4 512036 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 446,99     

1.4.8.2.5 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 5.130,90     

1.4.8.2.6 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 72,45     

1.4.8.2.7 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 124,49     

1.4.8.2.8 505017 Relleno compactado con material de sitio m3 27,61     

1.4.8.2.9 513009 Malla electrosoldada 4.5 mm x (15x15)cm m2 69,87     

1.4.9   Cajon de Paso         

1.4.9.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 16,88     

1.4.9.2 504020 Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m m3 1,69     

1.4.9.3 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 0,08     

1.4.9.4 512036 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 28,73     

1.4.9.5 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 286,30     

1.4.9.6 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 3,26     

1.4.9.7 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 8,78     

1.4.9.8 505017 Relleno compactado con material de sitio m3 1,62     

1.4.9.9 523152 
Tapa de hormigón con cercos metálicos 0.7 x 0.7 x 
0.10 m 

u 2,00     

1.5   
CAPITULO 5. ELECTRICO - 
ELECTRONICO Y 
TELECOMUNICACIONES 

        

1.5.1 554159 
ACOPIO, IZADO A MANO O MAQUINA, POSTE 
METALICO ORNAMENTAL <=6M INCLUYE BASE 
DE HORMIGON 

u 19,00     

1.5.2 554137 
ACOPIO,IZADO A MANO O MAQUINA,RETACAD 
POSTE D FIBRA<=12M. 

u 5,00     

1.5.3 554144 
COLOCACION Y RETACADO DE ANCLAS (NO 
INCLUYE PIEDRA) 

u 18,00     

1.5.4 554140 
DESBROCE DE FRANJA DE SERVICIO, DENSA, 
POR KM, 2 LADOS 

Km 0,20     

1.5.5 554149 
DESBROCE DE FRANJA DE SERVICIO, 
LIVIANA, POR KM, 2 LADOS 

Km 0,16     

1.5.6 554152 
DESMON-MONT: TENDIDO, CALIBRACION, 
AMARRE CONDUCTOR DUPLEX 2*4 

u 1,00     

1.5.7 554179 
DESMONTAJE CARGA- TRANSPORTE- 
DESCARGA PORTE H.A 11M 

u 4,00     

1.5.8 554100 
DESMONTAJE DE CONDUCTOR CALIBRE #1/0  
TIPO ACSR 

Km 0,45     

1.5.9 554105 
DESMONTAJE DE CONDUCTOR CALIBRE #3/0  
TIPO ACSR 

Km 1,36     

1.5.10 554104 
DESMONTAJE DE CONDUCTOR DUPLEX  
HASTA CALIBRE 2 x 2 AWG 

Km 0,74     

1.5.11 525127 Desmontaje de estructura ES041 u 4,00     

1.5.12 554102 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA RRC u 1,00     

1.5.13 554174 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 2(ES041) u 1,00     

1.5.14 554175 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 2ES042 u 1,00     

1.5.15 554106 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO AC u 2,00     

1.5.16 554173 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO CR u 1,00     

1.5.17 525112 Desmontaje de estructura tipo RC u 1,00     
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1.5.18 554109 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO RC+RC u 2,00     

1.5.19 554108 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO SC u 3,00     

1.5.20 554172 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO SC+RC u 1,00     

1.5.21 554176 
DESMONTAJE DE SECCIONAMIENTO EN TRES 
FASES (S3) 

u 2,00     

1.5.22 554099 DESMONTAJE ESTRUCTURA TIPO ES042 u 8,00     

1.5.23 554177 
DESMONTAJE IZADO DE POSTE H.A HASTA 
12M, CON MAQUINA 

u 5,00     

1.5.24 554110 
DESMONTAJE LUMINARIA CERRADA NA 250W 
DN, AUTOCONTROLADA 

u 8,00     

1.5.25 554111 DESMONTAJE LUMINARIA PROYECTOR 400W u 2,00     

1.5.26 554178 
DESMONTAJE-CARGA-TRANSPORTE- 
DESCARGA POSTE H.A 9M. 

u 1,00     

1.5.27 554107 
DESMONTAJE-MONTAJE: ESTRUCTURA 
RC+RC+UR 

u 1,00     

1.5.28 554168 
DESMONTAJE-MONTAJE: ESTRUCTURA TIPO 
2ES042 

u 1,00     

1.5.29 554166 
DESMONTAJE-MONTAJE: ESTRUCTURA TIPO 
ES041 

u 1,00     

1.5.30 554167 
DESMONTAJE-MONTAJE: ESTRUCTURA TIPO 
ES043 

u 1,00     

1.5.31 554113 
DESMONTAJE-MONTAJE: ESTRUCTURA TIPO 
RC 

u 2,00     

1.5.32 554101 
DESMONTAJE-MONTAJE: ESTRUCTURA TIPO 
RRC+UR 

u 1,00     

1.5.33 554112 
DESMONTAJE-MONTAJE: INSTALACION DE 
SECCIONAMIENTO, EN UNA FASE (S1) 

u 2,00     

1.5.34 554171 
DESMONTAJE-MONTAJE: INSTALACION DE 
SECCIONAMIENTO, TRES FASES (S3) 

u 1,00     

1.5.35 554103 
DESMONTAJE-MONTAJE: INSTALACION 
ESTACION TRANSFORMACION 3F 
CONVENCIONAL <=60KVA 

u 2,00     

1.5.36 554169 
DESMONTAJE-MONTAJE: INSTALACION 
LUMINARIA CERRADA NA 250W DN, 
AUTOCONTROLADA 

u 2,00     

1.5.37 554170 
DESMONTAJE-MONTAJE: IZADO, RETACADO 
POSTE H.A. HASTA 12M, CON MAQUINA 

u 14,00     

1.5.38 554136 DIRECCION DE PLANTADO DE POSTE u 10,00     

1.5.39 554138 
EXCAV. PARA TENSOR O POSTE 
<=12M,D>=60CM,TER NORMAL O 
CONG,CONCENTRADO 

u 59,00     

1.5.40 554139 
EXCAV. PARA TENSOR O POSTE 
<=12M,D>=60CM,TER 
ROCOSO,CONCENTRADO 

u 10,00     

1.5.41 554158 
IZADO DE POSTE H.A AUTOSOPORTANTE 
HASTA H 12M INCLUYE BASE DE HORMIGON 

u 5,00     

1.5.42 554115 
IZADO,RETACADO POSTE H.A. HASTA 
12M,CON MAQUINA 

u 41,00     

1.5.43 554135 PINTURA DE CODIGO EN POSTE u 21,00     

1.5.44 554147 
PROVISION DE CINTA DE ARMAR DE 
ALEACION DE AL, 1,27 MM (3/64") DE ESP. X 
7,62 MM (5/16") DE ANCHO 

u 68,00     

1.5.45 554162 
PROVISION DE CONDUCTOR DE CU TW #8 
AWG 

Km 16,00     

1.5.46 554121 
PROVISION DE MATERIAL E INST. DE PUESTA 
A TIERRA, CON VARILLA 

u 4,00     

1.5.47 554160 
PROVISION DE MATERIAL E INSTALACION DE 
PARARRAYO, EN 3 FASES 

u 1,00     

1.5.48 554091 
PROVISION DE MATERIAL Y CARGA-TRANS-
DESCARGA POSTE H.A.12M. 

u 25,00     

1.5.49 554122 
PROVISION DE MATERIAL Y CARGA-
TRANSPORTE-DESCARGA DE POSTE DE 
FIBRA DE 12M. 

u 5,00     
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1.5.50 554148 
PROVISION DE MATERIAL Y CARGA-
TRANSPORTE-DESCARGA DE POSTE H.A. 
AUTOSOPORTANTE DE 12M 

u 5,00     

1.5.51 554123 
PROVISION DE MATERIAL Y CARGA-
TRANSPORTE-DESCARGA DE POSTE H.A. DE 
10M. 

u 16,00     

1.5.52 554157 
PROVISION DE MATERIAL Y CARGA-
TRANSPORTE-DESCARGA DE POSTE H.GTIPO 
ORNAMENTAL DE 6M. 

u 19,00     

1.5.53 554163 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
CORONILLA RECTANGULAR METALICA 

u 13,00     

1.5.54 554156 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURA 2ES042 (2ER, 2EP) 

u 1,00     

1.5.55 554155 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURA ES042 (2ER, 2EP) 

u 11,00     

1.5.56 554154 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURA TIPO 2(ES041) 2(1ED) 

u 1,00     

1.5.57 554097 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURA TIPO 2ES041 (1ED) 

u 1,00     

1.5.58 554131 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURA TIPO AC (3SA) 

u 3,00     

1.5.59 554098 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURA TIPO ES041 (1EP,1ER) 

u 20,00     

1.5.60 554133 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURA TIPO RC+RC (3SR+3SR) 

u 2,00     

1.5.61 554132 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURA TIPO RRC (3SD) 

u 1,00     

1.5.62 554130 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURA TIPO SC (3SP) 

u 6,00     

1.5.63 554096 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
TENSOR TIPO TT, EN AT 

u 3,00     

1.5.64 554092 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
TENSOR TIPO TT, EN BT 

u 10,00     

1.5.65 554093 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE 
TENSOR TIPO TTD 

u 5,00     

1.5.66 554118 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE E 
INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 
150W 

u 82,00     

1.5.67 554164 
PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE E 
INSTALACION DE LUMINARIA TIPO 
PROYECTOR LED DE 400W 

u 34,00     

1.5.68 554124 
PROVISION DE MATERIAL Y 
TENDIDO,CALIBRACION Y AMARRE 
CONDUCTOR CALIBRE #1/0 TIPO ACSR 

Km 0,30     

1.5.69 554125 
PROVISION DE MATERIAL Y 
TENDIDO,CALIBRACION Y AMARRE 
CONDUCTOR CALIBRE #3/0 TIPO ACSR 

Km 0,89     

1.5.70 554153 

PROVISION DE MATERIAL Y 
TENDIDO,CALIBRACION Y AMARRE 
CONDUCTOR PREENSAMBLADO 
3X50+N50MM2 

Km 0,57     

1.5.71 554095 
PROVISION DE MATERIAL, M. E INSTALACION 
DE SECCIONAMIENTO, EN TRES FASES (S3) 

u 2,00     

1.5.72 554145 
PROVISION DE RETENCION PREFORMADA 
CALIBRE #1/0 

u 16,00     

1.5.73 554116 
PROVISION DE RETENCION PREFORMADA 
CALIBRE #2 

u 1,00     

1.5.74 554146 
PROVISION DE RETENCION PREFORMADA 
CALIBRE #3/0 

u 36,00     

1.5.75 554161 
PROVISION DE RETENCION PREFORMADA 
CALIBRE #4 

u 6,00     

1.5.76 554134 REPLANTEO Km 0,50     

1.5.77 554142 RETIRO DE TENSOR TIPO TT EN AT O BT u 20,00     

1.5.78 554128 
REUTILIZACION CONDUCTOR CALIBRE #1/0 
TIPO ACSR POR CAMBIO POSTE 

Km 0,47     
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1.5.79 554127 
REUTILIZACION CONDUCTOR CALIBRE #2 
TIPO ACSR POR CAMBIO POSTE 

Km 0,41     

1.5.80 554129 
REUTILIZACION CONDUCTOR CALIBRE #3/0 
TIPO ACSR POR CAMBIO POSTE 

Km 1,42     

1.5.81 554126 
REUTILIZACION CONDUCTOR CALIBRE #4 
TIPO ACSR POR CAMBIO POSTE 

Km 0,20     

1.5.82 554120 
SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, 
PARA POSTES DE HASTA 12M 

u 51,00     

1.5.83 554141 
SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, 
PARA TENSORES 

u 18,00     

1.5.84 554048 LUMINARIA LED INSERT ROUND DE 18W u 130,00     

1.5.85 554049 
LUMINARIA LED PANEL SOBREPUESTA 60X60 
CM DE 36W 

u 6,00     

1.5.86 554050 LUMINARIA LED PANEL 60x60 cm DE 36 W u 10,00     

1.5.87 554051 LUMINARIA LED DE EMERGENCIA DE 2X18 W u 38,00     

1.5.88 554028 
LUMINARIA LED OJO DE BUEY FLAT 
REDONDO DE 6 W 

u 53,00     

1.5.89 554052 LUMINARIA LED SIMILAR A GU10 DE 2x5 W u 3,00     

1.5.90 554053 LUMINARIA LED DAMP PROOF DE 2x17 W u 12,00     

1.5.91 554001 EXTRACTOR DE OLORES u 18,00     

1.5.92 554030 
INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE CON 
PLACA 

u 26,00     

1.5.93 554035 
INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE CON 
PLACA 

u 14,00     

1.5.94 554022 
INSTALACION DE CONMUTADOR SIMPLE CON 
PLACA 

u 2,00     

1.5.95 554031 
SENSOR DE MOVIMIENTO 360° 
SOBREPUESTO 

u 14,00     

1.5.96 554180 SUMINISTRO DE SISTEMA UPS HASTA 500W u 2,00     

1.5.97 554181 SUMINISTRO DE SISTEMA UPS HASTA 5 KVA u 1,00     

1.5.98 554029 
INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE 
POLARIZADO 

u 110,00     

1.5.99 554034 
INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE 
POLARIZADO PARA TOMA REGULADA 

u 17,00     

1.5.100 554023 INSTALACION DE TOMACORRIENTE DE 220V u 3,00     

1.5.101 554046 
INSTALACION DE TOMACORRIENTE ESPECIAL 
PARA RACK 1,5 kVA 

u 1,00     

1.5.102 554047 
INSTALACION DE SALIDA TRIFASICA 
ESPECIAL 220V 

u 1,00     

1.5.103 554036 
PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO EN 
DUCTO, CONDUCTOR Cu AISLADO THHN 
CALIBRE #12 AWG 

m 2.004,00     

1.5.104 554037 
PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO EN 
DUCTO, CONDUCTOR Cu AISLADO THHN 
CALIBRE #10 AWG 

m 2.618,00     

1.5.105 554032 
PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO EN 
DUCTO, CONDUCTOR Cu AISLADO THHN 
CALIBRE #8 AWG 

m 261,00     

1.5.106 554024 TUBERIA EMT de 1/2" m 1.035,00     

1.5.107 554025 TUBERIA EMT de 3/4" m 40,00     

1.5.108 554045 TUBERIA EMT 1" u 54,00     

1.5.109 554027 INSTALACION DE BREAKER 16 AMP 1F u 13,00     

1.5.110 554026 INSTALACION DE BREAKER 20 AMP 1F u 18,00     

1.5.111 523061 INSTALACION DE BREAKER 20 AMP 2F u 3,00     

1.5.112 554055 INSTALACION DE BREAKER 20 AMP 3F u 2,00     

1.5.113 554038 
INSTALACION DE BREAKER 1F CAJA 
MOLDEADA 16A 

u 3,00     

1.5.114 554039 
INSTALACION DE BREAKER 1F CAJA 
MOLDEADA 20A 

u 3,00     

1.5.115 554042 
INSTALACION DE BREAKER 3F CAJA 
MOLDEADA 40A 

u 6,00     

1.5.116 554040 
INSTALACION DE BREAKER 2F CAJA 
MOLDEADA 40A 

u 1,00     
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1.5.117 554041 
INSTALACION DE BREAKER 2F CAJA 
MOLDEADA 70A 

u 1,00     

1.5.118 554043 
INSTALACION DE BREAKER 3F CAJA 
MOLDEADA 60A 

u 1,00     

1.5.119 554054 
INSTALACION DE BREAKER 3F CAJA 
MOLDEADA 90A 

u 1,00     

1.5.120 554186 
CENTRO DE CARGA BIFASICO DE  4 POLOS 
SIN PROTECCIONES 

u 8,00     

1.5.121 554184 
CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 12 POLOS 
SIN PROTECCIONES 

u 2,00     

1.5.122 554185 
CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 18 POLOS 
SIN PROTECCIONES 

u 2,00     

1.5.123 554187 TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO ARMARIO u 3,00     

1.5.124 554188 TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL u 2,00     

1.5.125 554044 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A 
TIERRA 1 VARILLA COOPERWELD Y CABLE CU 
DESNUDO 

u 16,00     

1.5.126 554089 
PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO EN 
DUCTO, CONDUCTOR Cu AISLADO TTU 
CALIBRE #2/0 AWG 

m 1.356,00     

1.5.127 554090 
PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO EN 
DUCTO, CONDUCTOR Cu AISLADO TTU 
CALIBRE #1/0 AWG 

m 1.415,00     

1.5.128 554088 
PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO EN 
DUCTO, CONDUCTOR Cu AISLADO TTU 
CALIBRE #2 AWG 

m 321,00     

1.5.129 554119 
PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO EN 
DUCTO, CONDUCTOR Cu AISLADO TTU 
CALIBRE #6 AWG. 

m 3.444,00     

1.5.130 554002 
PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO EN 
DUCTO, CONDUCTOR Cu AISLADO THHN 
CALIBRE #6 AWG 

m 140,00     

1.5.131 554087 
PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO EN 
DUCTO, CONDUCTOR Cu AISLADO XLPE, 25KV 
CALIBRE #2 AWG 

m 600,00     

1.5.132 554189 
PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO EN 
DUCTO, CONDUCTOR Cu DESNUDO 
CABLEADO CALIBRE #2 AWG 

m 56,00     

1.5.133 554003 
PROVISION DE MATERIAL, MONTAJE E 
INSTALACION DE BARRAJE EN BAJA TENSION 
EN POZO, 8 PUERTOS 

u 58,00     

1.5.134 554004 
PROVISION DE MATERIAL, MONTAJE E 
INSTALACION DE BARRAJE EN BAJA TENSION 
EN POZO, 6 PUERTOS 

u 92,00     

1.5.135 554005 
PROVISION DE MATERIAL, MONTAJE DE 
ESTRUCTURA DE SOPORTE H.G. EN POZO 

u 139,00     

1.5.136 554085 
POZO DE REVISION TIPO OPC DE 90X90X100 
CM, INCLUYE TAPA 

u 8,00     

1.5.137 554084 
POZO DE REVISION TIPO OPB DE  60x60x70cm 
INCLUYE TAPA 

u 51,00     

1.5.138 554086 
POZO DE REVISION TIPO OPA DE 50x50x60 cm, 
INCLUYE TAPA 

u 5,00     

1.5.139 554006 
BANCO DE 6 DUCTOS CON TUBERIA PVC DE 
4", TIPO OB3x2B1 

m 193,00     

1.5.140 554183 
BANCO DE 6 DUCTOS CON TUBERIA PVC DE 
4", TIPO OB3x2B2 

m 109,00     

1.5.141 554182 
BANCO DE 4 DUCTOS CON TUBERIA PVC DE 
4", TIPO OB2x2B1 

m 895,00     

1.5.142 554007 
BANCO DE 4 DUCTOS CON TUBERIA PVC DE 
4", TIPO OB2x2B2 

m 161,00     

1.5.143 554008 
BANCO DE 2 DUCTOS CON TUBERIA PVC DE 
4", TIPO OB1x2B1 

m 81,00     

1.5.144 554009 
BANCO DE 2 DUCTOS CON TUBERIA PVC DE 
4", TIPO OB1x2B2 

m 12,00     

1.5.145 554190 TENDIDO DE POLITUBO TIPO PVC DE 2" m 944,00     
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1.5.146 554191 TENDIDO DE POLITUBO TIPO PVC DE 4" u 13,00     

1.5.147 554010 
PROVISION DE MATERIAL, MONTAJE E 
INSTALACION PUNTA TERMINAL EXTERIOR 
CABLE CALIBRE #2/25 KV 

u 9,00     

1.5.148 554192 
PROVISION DE MATERIAL, ARMADA DE 
BAJANTE EN EMT 110 MM DE RED AEREA A 
SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION 

u 3,00     

1.5.149 554193 
PROVISION DE MATERIAL, ARMADA DE 
BAJANTE EN EMT 110 MM DE RED AEREA A 
SUBTERRANEA EN BAJA TENSION 

u 2,00     

1.5.150 554194 
PROVISION DE MATERIAL, ARMADA DE 
BAJANTE EN EMT 2" PARA ALUMBRADO 
PUBLICO 

u 3,00     

1.5.151 554117 
MONTAJE E INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR TIPO PADMOUNTED 3F, 22 
kV - 50 KVA 

u 1,00     

1.5.152 554195 
BASE PARA TRANSFORMADOR TIPO 
PADMOUNTED 3F 

u 1,00     

1.5.153 554121 
PROVISION DE MATERIAL E INST. DE PUESTA 
A TIERRA, CON VARILLA 

u 3,00     

1.5.154 554011 
PROVISION DE MATERIAL, ARMADA DE 
ESTRUCTURA PARA SUJECION DE CABLE 
XLPE 

u 3,00     

1.5.155 554012 
CANASTILLA PARA POSTE H.G. ORNAMENTAL 
DE 6 M 

u 19,00     

1.5.156 554013 
SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACION 
DE GENERADOR DE EMERGENCIA DE 30 KVA 

u 1,00     

1.5.157 554061 

POZO DE REVISION COMUNICACIONES 
60X60CM H=0-1M  DE LADRILLO PANELON, 
INCLUYE  TAPA DE HORMIGON CON CERCO 
METALICO 

u 35,00     

1.5.158 554065 
BANCO DE 2 DUCTOS CON TUBERIA PVC DE 
4" 

m 863,00     

1.5.159 554063 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 
PASO 15X15X9 

u 28,00     

1.5.160 554060 
ENLACE DE FIBRA OPTICA CANALIZADA 
ANTIROEDORES DE 12 HILOS INSTALADO 

m 856,00     

1.5.161 554059 
ENLACE DE FIBRA OPTICA CANALIZADA 
ANTIROEDORES DE 6 HILOS INSTALADO 

m 2.342,00     

1.5.162 554056 
INSTALACION DE PUNTO SIMPLE DE 
VOZ/DATOS CAT 6A 

u 43,00     

1.5.163 554058 
INSTALACION DE PUNTO DOBLE  DE 
VOZ/DATOS CAT 6A 

u 23,00     

1.5.164 554083 
CERTIFICACION DE PUNTO ESTRUCTURADO 
CAT 6A 

u 66,00     

1.5.165 554057 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UTP 
CAT.6A 

m 1.163,00     

1.5.166 554066 TUBERIA EMT DE 3/4".. u 210,00     

1.5.167 554067 

BANDEJA (ODF) DE FIBRA OPTICA 12 
PUERTOS CON CONECTORES LC, INCLUYE 
FUSIONES, ARMADO DE ELEMENTO PASIVO Y 
ARREGLO DE RESERVAS. 

u 10,00     

1.5.168 554068 

CONMUTADOR (SWITCH) 48 PUERTOS 
10/100/1000, POE+, FUENTE 370W,4 X 1 
GIGABIT / 10 GIGABIT SFP+, CAPA 3, INCLUYE 
INSTALACION Y CONFIGURACION 

u 1,00     

1.5.169 554069 

CONMUTADOR (SWITCH) 24 PUERTOS 
10/100/1000, POE+, FUENTE 370W,4 X 1 
GIGABIT / 10 GIGABIT SFP+, CAPA 2,  GIGABIT / 
10 GIGABIT SFP+, CAPA 3, INCLUYE 
INSTALACION Y CONFIGURACION 

u 8,00     

1.5.170 554070 

CONMUTADOR (SWITCH) 8 PUERTOS 
10/100/1000, POE+, FUENTE 214W,2 X 1 
GIGABIT / 10 GIGABIT SFP+, CAPA 2,  GIGABIT / 
10 GIGABIT SFP+, INCLUYE INSTALACION Y 
CONFIGURACION 

u 1,00     
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1.5.171 554064 
RACK CERRADO DE PISO BEACOUP PUERTA 
DE VIDRIO, 42UR, 2000x600x800 

u 1,00     

1.5.172 554062 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6 u 11,00     

1.5.173 554071 
ORGANIZADORES HORIZONTALES 1UR, 19", 
CON TAPA 

u 18,00     

1.5.174 554072 

CONTROLADORA DE PUNTOS DE ACCESO 
INALAMBRICO 3GB de RAM DDR, 1TB 
MEMORIA INTERNA HDD, 1 PUERTO GIGABIT 
10/100/1000 MBPS 

u 1,00     

1.5.175 554073 
ORGANIZADOR VERTICAL PARA CABLE UTP, 
CON TAPA 

u 2,00     

1.5.176 554074 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE 
TIERRA PARA RACK 19″ 

u 1,00     

1.5.177 554075 
REGLETA MULTITOMA HORIZONTAL 4 TOMAS 
DOBLES 

u 11,00     

1.5.178 554076 PATCH CORD CAT 6A  DE 3 METROS u 110,00     

1.5.179 554077 
PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - WI-FI 5, 
2.4 GHZ, 5 GHZ, POE, INCLUYE INSTALACION Y 
CONFIGURACION 

u 12,00     

1.5.180 554078 
PATCH CORD DUPLEX LC TO DUPLEX SC 
MONOMODO 

u 18,00     

1.5.181 554079 
SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR-
VIDEOGRABADOR DIGITAL 64CH,4K NVR 

u 1,00     

1.5.182 554080 BANDEJA ESTANDAR PARA RACK 19" u 10,00     

1.5.183 554081 
CAMARA EXTERIOR TIPO DOMO, 1/3 CMOS DE 
ESCANEO PROGRESIVO, 2592×1944 @ 15 FPS 

u 37,00     

1.5.184 554082 
GABINETE METALICO, 9 UNIDADES DE RACK 
(9UR), MONTAJE EN PARED, COMPACTO. 

u 1,00     

1.5.185 554021 DESARROLLO DE PROGRAMACION PARA PLC u 1,00     

1.5.186 554020 DESARROLLO DEL SISTEMA SCADA u 1,00     

1.5.187 554019 
FABRICACION DE CENTRO DE CONTROL 
MOTORES 

u 7,00     

1.5.188 554016 
INSTALACION DE  KIT PARA CONTROL Y 
FACTURACION DE PESO 

u 1,00     

1.5.189 554018 INSTALACION DE EQUIPOS Y RED DE CAMPO u 1,00     

1.5.190 554014 
INSTALACION DE INSTRUMENTACION 
BASCULA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD 

u 1,00     

1.5.191 554015 
INSTALACION TIERRA DIGITAL PARA BASCULA 
DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD 

u 1,00     

1.5.192 554017 
INSTALACION Y CONFIGURACION DE 
EQUIPOS DE RED INDUSTRIAL TCP/IP 

u 1,00     

1.6   CAPITULO 6. ARQUITECTONICO         
1.6.1   Garita de Bascula         

1.6.1.1   Obras preliminares         

1.6.1.1.1 501009 
Replanteo y nivelación para infraestructuras 
menores 

m2 13,50     

1.6.1.2   Cimentacion         

1.6.1.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 2,16     

1.6.1.2.2 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 1,01     

1.6.1.2.3 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 0,43     

1.6.1.2.4 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 1,00     

1.6.1.2.5 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 0,72     

1.6.1.3   Contrapiso         

1.6.1.3.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 2,70     

1.6.1.3.2 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 1,49     

1.6.1.3.3 527010 Replantillo de piedra e = 15 cm m2 10,66     

1.6.1.3.4 513008 Malla electrosoldada 4mm (10x10) cm m2 10,66     

1.6.1.3.5 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 0,53     

1.6.1.4   Columnas         

1.6.1.4.1 552028 Estructura metálica perfil laminado kg 144,90     
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1.6.1.5   Mamposterias         

1.6.1.5.1 510043 Mampostería de ladrillo 20 x 40 X 5 cm m2 29,63     

1.6.1.5.2 510044 Mampostería de ladrillo panelón e=14 cm m2 6,92     

1.6.1.5.3 544072 
Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 
70 cms 

Kg 17,06     

1.6.1.6   Cubierta         

1.6.1.6.1 552028 Estructura metálica perfil laminado kg 172,83     

1.6.1.6.2 540053 Cubierta de galvalume (suministro y colocación) m2 24,03     

1.6.1.7   Acabados y Revestimientos         

1.6.1.7.1 508017 
Rasanteo de losa de piso, pulido con mortero 1:3 y 
aditivo ligante e impermeabilizante 

m2 8,28     

1.6.1.7.2 539285 Lacado de piso de hormigón m2 8,28     

1.6.1.7.3 540123 Suministro y colocacion de porcelanato en pisos m2 2,15     

1.6.1.7.4 540124 Suministro y colocacion de porcelanato en paredes m2 8,86     

1.6.1.7.5 508018 
Suministro y colocación de mortero y granillo # 3 
e=2 cm. 

m2 0,04     

1.6.1.7.6 540252 
Cielo raso plancha cartón y yeso empastado y 
pintado, incluye estructura, suministro y colocación 

m2 10,66     

1.6.1.8   Carpinterias         

1.6.1.8.1 535175 Puerta  de madera MDF 0.90 x 2.4 m u 1,00     

1.6.1.8.2 535176 Puerta  de madera MDF 0.70 x 2.4 m u 1,00     

1.6.1.8.3 536025 
Ventana de madera  lacada, suministro e 
instalación 

m2 7,08     

1.6.1.9   Instalaciones Hidrosanitarias         

1.6.1.9.1 538035 Punto lavamanos u 1,00     

1.6.1.9.2 538034 Sanitario, doble descarga una pieza u 1,00     

1.6.2   Garita Guardiania         

1.6.2.1   Obras preliminares         

1.6.2.1.1 501009 
Replanteo y nivelación para infraestructuras 
menores 

m2 9,00     

1.6.2.2   Cimentacion         

1.6.2.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 2,16     

1.6.2.2.2 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 1,01     

1.6.2.2.3 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 0,43     

1.6.2.2.4 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 1,00     

1.6.2.2.5 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 0,72     

1.6.2.3   Contrapiso         

1.6.2.3.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 1,39     

1.6.2.3.2 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 0,97     

1.6.2.3.3 527010 Replantillo de piedra e = 15 cm m2 6,94     

1.6.2.3.4 513008 Malla electrosoldada 4mm (10x10) cm m2 6,94     

1.6.2.3.5 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 0,35     

1.6.2.4   Columnas         

1.6.2.4.1 552028 Estructura metálica perfil laminado kg 289,81     

1.6.2.5   Mamposterias         

1.6.2.5.1 510043 Mampostería de ladrillo 20 x 40 X 5 cm m2 5,88     

1.6.2.5.2 510044 Mampostería de ladrillo panelón e=14 cm m2 5,88     

1.6.2.5.3 544072 
Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 
70 cms 

Kg 17,83     

1.6.2.6   Cubierta         

1.6.2.6.1 552028 Estructura metálica perfil laminado kg 285,12     

1.6.2.6.2 540053 Cubierta de galvalume (suministro y colocación) m2 24,38     

1.6.2.7   Acabados y Revestimientos         

1.6.2.7.1 508017 
Rasanteo de losa de piso, pulido con mortero 1:3 y 
aditivo ligante e impermeabilizante 

m2 4,80     

1.6.2.7.2 539285 Lacado de piso de hormigón m2 4,80     

1.6.2.7.3 540123 Suministro y colocacion de porcelanato en pisos m2 1,76     
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1.6.2.7.4 540124 Suministro y colocacion de porcelanato en paredes m2 7,19     

1.6.2.7.5 508018 
Suministro y colocación de mortero y granillo # 3 
e=2 cm. 

m2 0,18     

1.6.2.7.6 540252 
Cielo raso plancha cartón y yeso empastado y 
pintado, incluye estructura, suministro y colocación 

m2 6,76     

1.6.2.8   Carpinterias         

1.6.2.8.1 535175 Puerta  de madera MDF 0.90 x 2.4 m u 1,00     

1.6.2.8.2 535176 Puerta  de madera MDF 0.70 x 2.4 m u 1,00     

1.6.2.8.3 536025 
Ventana de madera  lacada, suministro e 
instalación 

m2 4,64     

1.6.3   Caseta Caja de Control         

1.6.3.1   Obras Preliminares         

1.6.3.1.1 501009 
Replanteo y nivelación para infraestructuras 
menores 

m2 36,00     

1.6.3.2   Cimentacion         

1.6.3.2.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 5,28     

1.6.3.2.2 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 4,05     

1.6.3.2.3 507001 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 0,26     

1.6.3.2.4 513003 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 36,00     

1.6.3.2.5 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 0,20     

1.6.3.3   Contrapiso         

1.6.3.3.1 504038 
Excavación a máquina material sin clasificar con 
excavadora 0-2m, incluye transporte 

m3 6,48     

1.6.3.3.2 505013 Relleno compactado con material de mejoramiento m3 2,84     

1.6.3.3.3 527010 Replantillo de piedra e = 15 cm m2 20,25     

1.6.3.3.4 513008 Malla electrosoldada 4mm (10x10) cm m2 20,25     

1.6.3.3.5 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 1,01     

1.6.3.4   Columnas         

1.6.3.4.1 552028 Estructura metálica perfil laminado kg 398,85     

1.6.3.5   Mamposterias         

1.6.3.5.1 510043 Mampostería de ladrillo 20 x 40 X 5 cm m2 54,75     

1.6.3.5.2 510044 Mampostería de ladrillo panelón e=14 cm m2 1,00     

1.6.3.5.3 544072 
Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 
70 cms 

Kg 24,53     

1.6.3.6   Cubiertas         

1.6.3.6.1 552028 Estructura metálica perfil laminado kg 375,99     

1.6.3.6.2 540053 Cubierta de galvalume (suministro y colocación) m2 41,33     

1.6.3.7   Acabados y Revestimientos         

1.6.3.7.1 508017 
Rasanteo de losa de piso, pulido con mortero 1:3 y 
aditivo ligante e impermeabilizante 

m2 20,25     

1.6.3.7.2 539285 Lacado de piso de hormigón m2 20,25     

1.6.3.7.3 508018 
Suministro y colocación de mortero y granillo # 3 
e=2 cm. 

m2 0,52     

1.6.3.7.4 540252 
Cielo raso plancha cartón y yeso empastado y 
pintado, incluye estructura, suministro y colocación 

m2 47,86     

1.6.3.8   Carpinterias         

1.6.3.8.1 539081 Puerta de malla especial con marco (batiente) m2 6,24     

1.6.3.8.2 536025 
Ventana de madera  lacada, suministro e 
instalación 

m2 10,56     

1.7   
CAPITULO 7. DISEÑO 
HIDROSANITARIO DE 
EDIFICACIONES 

        

1.7.1   Guardiania         

1.7.1.1   Agua Potable         

1.7.1.1.1 514028 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=1/2" 
(p/presión) 

m 18,00     

1.7.1.1.2 514025 
Sum-Inst Codo PVC de 90° roscable d=1/2" 
(p/presión) 

u 6,00     

1.7.1.1.3 514041 Sum-Inst Tee PVC roscable d= 1/2" (p/presión) u 2,00     
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1.7.1.1.4 516036 Sum-Inst Llave de paso 1/2" u 1,00     

1.7.1.1.5 516009 Sum-Inst Collarín HF d = 63 mm x 1/2" Importado u 1,00     

1.7.1.1.6 544032 Punto de agua caliente de PVC, d=1/2" pto 2,00     

1.7.1.2   Alcantarillado Sanitario         

1.7.1.2.1 515039 Sum-Inst Tubería PVC para desagüe, d= 50mm m 6,00     

1.7.1.2.2 515007 
Suministro y tendido de tubería sanitaria PVC, d= 
110 mm 

m 6,00     

1.7.1.2.3 515015 
Sum-Inst Codo de PVC de 50mm x 90 grados para 
desagüe 

u 2,00     

1.7.1.2.4 515014 Sum-Inst Codo de PVC 110mm sanitario u 2,00     

1.7.1.2.5 515080 
Sum-Inst Yee PVC desague pegable 
D=110x50mm 

u 2,00     

1.7.1.2.6 543002 Pozo de revisión 50x50x50 interior u 1,00     

1.7.1.2.7 544028 Punto de desagüe PVC d = 50 mm pto 1,00     

1.7.1.2.8 544029 Punto de desagüe PVC d = 110 mm pto 1,00     

1.7.1.3   Sistema Contraincedios         

1.7.1.3.1 532015 
Extintor recargable de 10lbs, suministro y 
colocación 

u 1,00     

1.7.1.3.2 532017 
Luz de emergencia eléctrica con batería con 
duración 5 horas, suministro e instalación 

u 1,00     

1.7.1.3.3 532016 
Detector de humo inalámbrico con alarma incluida, 
suministro e instalación 

u 1,00     

1.7.2   Caseta de Acogida         

1.7.2.1   Agua Potable         

1.7.2.1.1 514028 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=1/2" 
(p/presión) 

m 18,00     

1.7.2.1.2 514025 
Sum-Inst Codo PVC de 90° roscable d=1/2" 
(p/presión) 

u 6,00     

1.7.2.1.3 514041 Sum-Inst Tee PVC roscable d= 1/2" (p/presión) u 2,00     

1.7.2.1.4 516036 Sum-Inst Llave de paso 1/2" u 1,00     

1.7.2.1.5 516009 Sum-Inst Collarín HF d = 63 mm x 1/2" Importado u 1,00     

1.7.2.1.6 544032 Punto de agua caliente de PVC, d=1/2" pto 2,00     

1.7.2.2   Alcantarillado Sanitario         

1.7.2.2.1 515039 Sum-Inst Tubería PVC para desagüe, d= 50mm m 6,00     

1.7.2.2.2 515007 
Suministro y tendido de tubería sanitaria PVC, d= 
110 mm 

m 6,00     

1.7.2.2.3 515015 
Sum-Inst Codo de PVC de 50mm x 90 grados para 
desagüe 

u 2,00     

1.7.2.2.4 515014 Sum-Inst Codo de PVC 110mm sanitario u 2,00     

1.7.2.2.5 515080 
Sum-Inst Yee PVC desague pegable 
D=110x50mm 

u 2,00     

1.7.2.2.6 543002 Pozo de revisión 50x50x50 interior u 1,00     

1.7.2.2.7 544028 Punto de desagüe PVC d = 50 mm pto 1,00     

1.7.2.2.8 544029 Punto de desagüe PVC d = 110 mm pto 1,00     

1.7.2.3   Sistema Contraincendios         

1.7.2.3.1 532015 
Extintor recargable de 10lbs, suministro y 
colocación 

u 1,00     

1.7.2.3.2 532017 
Luz de emergencia eléctrica con batería con 
duración 5 horas, suministro e instalación 

u 1,00     

1.7.2.3.3 532016 
Detector de humo inalámbrico con alarma incluida, 
suministro e instalación 

u 1,00     

1.7.3   Talleres         

1.7.3.1   Agua Potable         

1.7.3.1.1 514028 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=1/2" 
(p/presión) 

m 54,00     

1.7.3.1.2 514029 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=3/4" 
(p/presión) 

m 18,00     

1.7.3.1.3 514025 
Sum-Inst Codo PVC de 90° roscable d=1/2" 
(p/presión) 

u 25,00     

1.7.3.1.4 514026 
Sum-Inst Codo PVC de 90° roscable d=3/4" 
(p/presión) 

u 3,00     

1.7.3.1.5 514041 Sum-Inst Tee PVC roscable d= 1/2" (p/presión) u 5,00     
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1.7.3.1.6 514023 Sum-Inst Tee PVC roscable d=3/4" (p/presión) u 9,00     

1.7.3.1.7 514024 
Sum-Inst Reductor PVC roscable d=3/4" a 1/2" 
(p/presión) 

u 9,00     

1.7.3.1.8 516035 Sum-Inst Llave de chorro 1/2" u 2,00     

1.7.3.1.9 516033 Sum-Inst Llave de corte 1/2" u 7,00     

1.7.3.1.10 516010 Sum-Inst Collarín HF d = 63 mm x 3/4" Importado u 1,00     

1.7.3.1.11 544032 Punto de agua caliente de PVC, d=1/2" pto 13,00     

1.7.3.2   Agua Caliente         

1.7.3.2.1 514028 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=1/2" 
(p/presión) 

m 24,00     

1.7.3.2.2 514025 
Sum-Inst Codo PVC de 90° roscable d=1/2" 
(p/presión) 

u 8,00     

1.7.3.2.3 514041 Sum-Inst Tee PVC roscable d= 1/2" (p/presión) u 2,00     

1.7.3.2.4 544032 Punto de agua caliente de PVC, d=1/2" pto 8,00     

1.7.3.3   Alcantarillado Sanitario         

1.7.3.3.1 515039 Sum-Inst Tubería PVC para desagüe, d= 50mm m 12,00     

1.7.3.3.2 515007 
Suministro y tendido de tubería sanitaria PVC, d= 
110 mm 

m 24,00     

1.7.3.3.3 500015 
Suministro y tendido de tubería alcantarillado 
sanitario 160 mm 

m 12,00     

1.7.3.3.4 515015 
Sum-Inst Codo de PVC de 50mm x 90 grados para 
desagüe 

u 7,00     

1.7.3.3.5 515014 Sum-Inst Codo de PVC 110mm sanitario u 2,00     

1.7.3.3.6 515016 
Sum-Inst Codo de PVC de 50mm x 45 grados para 
desagüe 

u 3,00     

1.7.3.3.7 515017 
Sum-Inst Codo de PVC 110mm x 45 grados para 
desagüe 

u 4,00     

1.7.3.3.8 515018 Sum-Inst Yee de PVC de 50mm para desagüe u 5,00     

1.7.3.3.9 515019 
Suministro e instalación de Yee de PVC de 110mm 
para desagüe 

u 4,00     

1.7.3.3.10 515080 
Sum-Inst Yee PVC desague pegable 
D=110x50mm 

u 6,00     

1.7.3.3.11 543002 Pozo de revisión 50x50x50 interior u 2,00     

1.7.3.3.12 515071 Tanque Biodigestor de 1300 lts. u 1,00     

1.7.3.3.13 544028 Punto de desagüe PVC d = 50 mm pto 9,00     

1.7.3.3.14 544029 Punto de desagüe PVC d = 110 mm pto 3,00     

1.7.3.4   Alcantarillado Pluvial         

1.7.3.4.1 515007 
Suministro y tendido de tubería sanitaria PVC, d= 
110 mm 

m 48,00     

1.7.3.4.2 500015 
Suministro y tendido de tubería alcantarillado 
sanitario 160 mm 

m 72,00     

1.7.3.4.3 540257 Sum-Inst. Canalon de Zinc u 115,00     

1.7.3.4.4 515014 Sum-Inst Codo de PVC 110mm sanitario u 28,00     

1.7.3.4.5 543002 Pozo de revisión 50x50x50 interior u 7,00     

1.7.3.5   Sistema Contraincendios         

1.7.3.5.1 532015 
Extintor recargable de 10lbs, suministro y 
colocación 

u 2,00     

1.7.3.5.2 532017 
Luz de emergencia eléctrica con batería con 
duración 5 horas, suministro e instalación 

u 4,00     

1.7.3.5.3 532016 
Detector de humo inalámbrico con alarma incluida, 
suministro e instalación 

u 5,00     

1.7.4   Caseta Bascula         

1.7.4.1   Agua Potable         

1.7.4.1.1 514028 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=1/2" 
(p/presión) 

m 24,00     

1.7.4.1.2 514025 
Sum-Inst Codo PVC de 90° roscable d=1/2" 
(p/presión) 

u 7,00     

1.7.4.1.3 514041 Sum-Inst Tee PVC roscable d= 1/2" (p/presión) u 3,00     

1.7.4.1.4 516035 Sum-Inst Llave de chorro 1/2" u 1,00     

1.7.4.1.5 516033 Sum-Inst Llave de corte 1/2" u 1,00     

1.7.4.1.6 516009 Sum-Inst Collarín HF d = 63 mm x 1/2" Importado u 1,00     
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1.7.4.1.7 544032 Punto de agua caliente de PVC, d=1/2" pto 2,00     

1.7.4.2   Alcantarillado Sanitario         

1.7.4.2.1 515039 Sum-Inst Tubería PVC para desagüe, d= 50mm m 6,00     

1.7.4.2.2 515007 
Suministro y tendido de tubería sanitaria PVC, d= 
110 mm 

m 6,00     

1.7.4.2.3 515015 
Sum-Inst Codo de PVC de 50mm x 90 grados para 
desagüe 

u 2,00     

1.7.4.2.4 515016 
Sum-Inst Codo de PVC de 50mm x 45 grados para 
desagüe 

u 2,00     

1.7.4.2.5 515017 
Sum-Inst Codo de PVC 110mm x 45 grados para 
desagüe 

u 2,00     

1.7.4.2.6 515019 
Suministro e instalación de Yee de PVC de 110mm 
para desagüe 

u 2,00     

1.7.4.2.7 515023 
Sum-Inst Reductor PVC de 110mm a 50mm para 
desagüe 

u 2,00     

1.7.4.2.8 543002 Pozo de revisión 50x50x50 interior u 1,00     

1.7.4.2.9 544028 Punto de desagüe PVC d = 50 mm pto 1,00     

1.7.4.2.10 544029 Punto de desagüe PVC d = 110 mm pto 1,00     

1.7.4.3   Sistema Contraincendios         

1.7.4.3.1 532015 
Extintor recargable de 10lbs, suministro y 
colocación 

u 1,00     

1.7.4.3.2 532017 
Luz de emergencia eléctrica con batería con 
duración 5 horas, suministro e instalación 

u 1,00     

1.7.4.3.3 532016 
Detector de humo inalámbrico con alarma incluida, 
suministro e instalación 

u 1,00     

1.7.5   Servicios para la Casa Ambrosi         

1.7.5.1   Agua Potable         

1.7.5.1.1 514028 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=1/2" 
(p/presión) 

m 120,00     

1.7.5.1.2 514029 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=3/4" 
(p/presión) 

m 36,00     

1.7.5.1.3 514030 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=1" 
(p/presión) 

m 66,00     

1.7.5.1.4 514025 
Sum-Inst Codo PVC de 90° roscable d=1/2" 
(p/presión) 

u 57,00     

1.7.5.1.5 514026 
Sum-Inst Codo PVC de 90° roscable d=3/4" 
(p/presión) 

u 26,00     

1.7.5.1.6 514027 
Sum-Inst Codo PVC de 90° roscable d=1" 
(p/presión) 

u 6,00     

1.7.5.1.7 514041 Sum-Inst Tee PVC roscable d= 1/2" (p/presión) u 11,00     

1.7.5.1.8 514023 Sum-Inst Tee PVC roscable d=3/4" (p/presión) u 17,00     

1.7.5.1.9 514022 Sum-Inst Tee PVC roscable d=1" (p/presión) u 14,00     

1.7.5.1.10 514024 
Sum-Inst Reductor PVC roscable d=3/4" a 1/2" 
(p/presión) 

u 7,00     

1.7.5.1.11 514062 
Sum-Inst Reductor PVC roscable d=1" a 1/2" 
(p/presión) 

u 6,00     

1.7.5.1.12 514031 
Sum-Inst Reductor PVC roscable d=1" a 3/4" 
(p/presión) 

u 9,00     

1.7.5.1.13 516033 Sum-Inst Llave de corte 1/2" u 7,00     

1.7.5.1.14 516034 Sum-Inst Llave de corte 3/4" u 5,00     

1.7.5.1.15 516011 Sum-Inst Collarín HF d = 63 mm x 1" Importado u 1,00     

1.7.5.1.16 544032 Punto de agua caliente de PVC, d=1/2" pto 42,00     

1.7.5.2   Agua Caliente         

1.7.5.2.1 514028 
Sum-Inst Tubería de PVC roscable d=1/2" 
(p/presión) 

m 30,00     

1.7.5.2.2 514025 
Sum-Inst Codo PVC de 90° roscable d=1/2" 
(p/presión) 

u 13,00     

1.7.5.2.3 514041 Sum-Inst Tee PVC roscable d= 1/2" (p/presión) u 5,00     

1.7.5.2.4 544032 Punto de agua caliente de PVC, d=1/2" pto 19,00     

1.7.5.3   Alcantrillado Sanitario         

1.7.5.3.1 515039 Sum-Inst Tubería PVC para desagüe, d= 50mm m 48,00     
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Ítem Código Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1.7.5.3.2 515007 
Suministro y tendido de tubería sanitaria PVC, d= 
110 mm 

m 60,00     

1.7.5.3.3 500015 
Suministro y tendido de tubería alcantarillado 
sanitario 160 mm 

m 36,00     

1.7.5.3.4 515015 
Sum-Inst Codo de PVC de 50mm x 90 grados para 
desagüe 

u 27,00     

1.7.5.3.5 515014 Sum-Inst Codo de PVC 110mm sanitario u 12,00     

1.7.5.3.6 515016 
Sum-Inst Codo de PVC de 50mm x 45 grados para 
desagüe 

u 11,00     

1.7.5.3.7 515017 
Sum-Inst Codo de PVC 110mm x 45 grados para 
desagüe 

u 14,00     

1.7.5.3.8 515018 Sum-Inst Yee de PVC de 50mm para desagüe u 4,00     

1.7.5.3.9 515019 
Suministro e instalación de Yee de PVC de 110mm 
para desagüe 

u 12,00     

1.7.5.3.10 515080 
Sum-Inst Yee PVC desague pegable 
D=110x50mm 

u 20,00     

1.7.5.3.11 543002 Pozo de revisión 50x50x50 interior u 2,00     

1.7.5.3.12 515071 Tanque Biodigestor de 1300 lts. u 1,00     

1.7.5.3.13 544028 Punto de desagüe PVC d = 50 mm pto 27,00     

1.7.5.3.14 544029 Punto de desagüe PVC d = 110 mm pto 14,00     

1.7.5.4   Alcantarillado Pluvial         

1.7.5.4.1 515007 
Suministro y tendido de tubería sanitaria PVC, d= 
110 mm 

m 84,00     

1.7.5.4.2 500015 
Suministro y tendido de tubería alcantarillado 
sanitario 160 mm 

m 42,00     

1.7.5.4.3 540257 Sum-Inst. Canalon de Zinc u 110,00     

1.7.5.4.4 515014 Sum-Inst Codo de PVC 110mm sanitario u 16,00     

1.7.5.4.5 543002 Pozo de revisión 50x50x50 interior u 3,00     

1.7.5.5   Sistema Contraincendios         

1.7.5.5.1 532015 
Extintor recargable de 10lbs, suministro y 
colocación 

u 4,00     

1.7.5.5.2 532017 
Luz de emergencia eléctrica con batería con 
duración 5 horas, suministro e instalación 

u 5,00     

1.7.5.5.3 532016 
Detector de humo inalámbrico con alarma incluida, 
suministro e instalación 

u 16,00     

1.7.6   
Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable 

        

1.7.6.1   Agua Potable         

1.7.6.1.1 501009 
Replanteo y nivelación para infraestructuras 
menores 

m2 564,00     

1.7.6.1.2 504040 
Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin 
clasificar, incluye transporte 

m3 18,50     

1.7.6.1.3 504046 
Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material 
conglomerado, cuchara 40 cm, incluye transporte 

m3 55,40     

1.7.6.1.4 504050 
Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material 
sin clasificar, cuchara 40 cm - incluye transporte 

m3 295,70     

1.7.6.1.5 505009 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
en zanjas 

m3 349,50     

1.7.6.1.6 506001 Cargado manual de material para desalojo m3 71,70     

1.7.6.1.7 506003 
Cargado de material para desalojo con 
minicargadora 

m3 286,80     

1.7.6.1.8 514017 Sum-Inst Tubería PVC d = 63 mm, U/E  1 MPA m 564,00     

1.7.6.1.9 516006 Sum-Inst Tapón HF d = 63 mm u 2,00     

1.7.6.1.10 516003 Sum-Inst Tee HF d = 63 mm, U/E  1 MPA u 1,00     

1.7.6.1.11 514012 
Sum-Inst Unión de reparación PVC d = 63 mm, 
U/E  1 MPA 

u 4,00     

1.7.6.1.12 514010 Sum-Inst Codo PVC d = 63 mm, U/E  1 MPA u 1,00     

1.7.6.2   Reserva V=2500 litros         

1.7.6.2.1 504050 
Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material 
sin clasificar, cuchara 40 cm - incluye transporte 

m3 7,00     

1.7.6.2.2 505009 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
en zanjas 

m3 4,00     

1.7.6.2.3 522078 Cisterna de polietileno de 2500 litros u 1,00     
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Ítem Código Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1.7.6.2.4 522079 
Sistema hidroneumático (incluye bomba de 2.5hp, 
tanque y accesorios) 

u 1,00     

1.7.7   Red de Alcantarillado Sanitario         

1.7.7.1   Alcantillado Sanitario         

1.7.7.1.1 501009 
Replanteo y nivelación para infraestructuras 
menores 

m2 50,00     

1.7.7.1.2 504040 
Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin 
clasificar, incluye transporte 

m3 7,70     

1.7.7.1.3 504050 
Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material 
sin clasificar, cuchara 40 cm - incluye transporte 

m3 57,90     

1.7.7.1.4 504051 
Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material 
sin clasificar, cuchara 40 cm, incluye transporte 

m3 3,90     

1.7.7.1.5 505009 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
en zanjas 

m3 74,80     

1.7.7.1.6 506001 Cargado manual de material para desalojo m3 9,00     

1.7.7.1.7 506003 
Cargado de material para desalojo con 
minicargadora 

m3 80,60     

1.7.7.1.8 504019 Entibado discontinuo m2 10,00     

1.7.7.1.9 507005 Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 m3 2,00     

1.7.7.1.10 520009 
Pozo de revisión h = 1.5 m, incluye encofrado 
metálico, excluye tapa, cerco y/o brocal 

u 1,00     

1.7.7.1.11 520038 
Pozo de revisión prefabricado h = 2.5 a 3 m, 
incluye tapa, cerco y/o brocal 

u 1,00     

1.7.7.1.12 515027 
Suministro y tendido de Tubería alcantarillado 
sanitario, d=200 mm 

m 50,00     

1.8   
CAPITULO 8. RUBROS 
AMBIENTALES 

        

1.8.1 532157 
Monitoreo de ruido (Laboratorio debidamente 
acreditado) 

u 4,00     

1.8.2 532156 
Monitoreo de material particulado pm10 y pm2,5 
(En laboratorio debidamente acreditado) 

u 4,00     

1.8.3 532158 
Monitoreo de gases nox, so2co2 (En laboratorio 
debidamente acreditado) 

u 4,00     

1.8.4 532159 
Informe de cierre una vez concluido el proceso 
constructivo 

u 1,00     

1.8.5 532160 
Charla sobre uso de equipos de protección 
personal 

u 2,00     

1.8.6 532161 
Charla a los colaboradores sobre buenas prácticas 
ambientales 

u 4,00     

1.8.7 532162 
Charla de orden y limpieza en los frentes de 
trabajo 

u 4,00     

1.8.8 532163 
Charla de información a los habitantes de la zona 
del proyecto, sobre las características del proyecto 
y posibles afectaciones prediales 

u 4,00     

1.8.9 532152 
Medios comunicacionales e informativos (trípticos, 
volantes, flyers) 

u 5.000,00     

1.8.10 500061 
Instalación y levantamiento de carpa social (20 
usos) 

u 1,00     

1.8.11 500062 Recorrido de socialización u 10,00     

1.8.12 500063 Levantamiento de fichas de percepción ciudadana u 10,00     

1.8.13 532164 
Elaborar plan y obtener su aprobación para 
implementación en obra 

u 1,00     

1.8.14 500057 
Sitio de acopio temporal de desechos peligrosos 
(Área  3 x 3 m, con pisos de hormigón y 
cerramiento) 

u 3,00     

1.8.15 532165 
Disposición adecuada de los desechos peligrosos 
con gestor debidamente autorizado 

kg 500,00     

1.8.16 532166 
Contar con un plan de salud y seguridad para la 
obra, durante el proceso constructivo 

u 1,00     

1.8.17 532167 Control de polvo (Agua) m3 900,00     

1.8.18 532003 Señalización con cinta m 5.000,00     

1.8.19 532001 Valla de advertencia de obras y desvío u 100,00     

1.8.20 532147 
Cono para tráfico (20 usos) (Suministro e 
instalación) 

u 1.000,00     
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Ítem Código Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1.8.21 532006 Cobertura de plástico (5 usos) m2 5.000,00     

1.8.22 532148 
Malla plástica de seguridad (5 usos) (Inluye 
suministro e instalación) 

m 3.000,00     

1.8.23 532004 
Poste delineador (20 usos) (Incluye suministro e 
instalación) 

u 500,00     

1.8.24 532005 
Pasos peatonales de tabla (Suministro e 
instalación) 

u 100,00     

1.8.25 532149 Letrero de Información del Proyecto u 10,00     

1.8.26 531001 Señalización vertical u 50,00     

1.8.27 532150 Batería sanitaria (Incluye suministro e instalación) u 5,00     

1.8.28 500055 
Gestión adecuada de desechos no peligrosos 
comunes (Punto ecológico con tachos de basura 
azul, negro y verde) 

global 10,00     

1.8.29 500056 Trampa de grasa y aceites u 3,00     

1.9   
CAPITULO 9. COMPONENTES 
GENERALES 

        

1.9.1 500065 
Especificaciones Medioambientales, Sociales, de 
Salud y de Seguridad (MSSS) 

global 1,00     

 

Las tarifas y los precios no incluirán el IVA y en los Formularios se identificará la 
estimación del IVA por separado. En la Subcláusula 14.1 (b) de las Condiciones 
Especiales del Contrato se incluye información sobre las exenciones fiscales 
aplicables. 

Los Formularios deben cumplimentarse conforme a la alternativa en cuanto a monedas 
mantenida en la Subcláusula 15.1 de los DDL. 
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Lista de Precios Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS): 

No. de 

componente 
Descripción 

No. Clausula 

Especificaciones 

MSSS 

Unidad 

Monto sin IVA 

[indicar 

moneda] 

Monto del 

IVA 

Partida No. 1: Componentes generales – Lista de Precios MSSS 

MSSS 1 Recursos asignados a la 

gestión MSSS 

Cláusula 4 Suma 

global 

  

MSSS 2 Elaboración y actualización de 

documentación MSSS, 

informes e inspecciones 

Cláusulas 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 9 

Suma 

global 

  

MSSS 3 Implantación del Plan de 

Seguridad y Salud: 

Reuniones, centro de atención 

sanitaria, controles médicos, 

urgencias y evacuaciones, 

equipos de protección de 

seguridad, higiene 

Cláusulas 1, 9, 21 

a 25, 27 a 35, 37, 

38 

Suma 

global 

  

MSSS 4 Alojamiento, agua para beber, 

comidas y transporte del 

personal (*) 

(*): El Oferente describirá de 

manera detallada las 

condiciones económicas para 

facilitar alojamiento, comidas y 

transporte al personal: 

 Alojamiento 

 Comidas 

 Transporte 

Cláusulas 36, 40, 

41 

Suma 

global 

  

MSSS 5 Costos de la gestión de 

contratación de personal local 

y formación 

Cláusulas 8, 39 Suma 

global 

  

MSSS 6 Protección de las zonas 

colindantes, biodiversidad, 

lucha contra la erosión y 

gestión de aguas residuales 

Cláusulas 10, 11, 

12, 17, 18 

Suma 

global 

  

MSSS 7 Gestión de emisiones 

atmosféricas, ruidos y tráfico, 

ocupación de terrenos 

Cláusulas 13, 14, 

42, 43, 44 

Suma 

global 

  

MSSS 8 Gestión de materias 

peligrosas y residuos 

Cláusulas 15, 26 Suma 

global 
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No. de 

componente 
Descripción 

No. Clausula 

Especificaciones 

MSSS 

Unidad 

Monto sin IVA 

[indicar 

moneda] 

Monto del 

IVA 

MSSS 9 Desbroce de la vegetación y 

rehabilitación del sitio 

Cláusulas 16, 19, 

20 

Suma 

global 

  

MSSS 10 Compra de equipamiento de 

protección individual y 

collectiva 

 Suma 

global 

  

Total de la Lista MSSS ____________ _________ 

Se considera que los costos MSSS abarcan las operaciones de todos los Lugares de las Obras (definidas en la 

Subcláusula 1.3 de las Especificaciones MSSS). 

Los certificados de pagos provisionales incluirán la parte de cada costo MSSS que ascienda al porcentaje de avance 

real conseguido durante la ejecución de las medidas MSSS en cumplimiento de las Especificaciones MSSS y 

aprobadas por el Ingeniero. 

Si no se incluyen Especificaciones MSSS en los Documentos de Licitación, esta Lista de Costos no es 

aplicable. 

 

  



Sección IV - Formularios de Licitación 88 

 

Propuesta Técnica 

 

El Contratante indicará, para cada elemento de la propuesta técnica a continuación, la información y 

los detalles que el Oferente debe proporcionar en su Oferta. 

a) Metodología Medioambiental, Social, de Seguridad y de Salud (MSSS) 

b) Lista de Subcontratistas 

c) Organización del Lugar de la Obra y Método de Construcción 

d) Cronograma de Construcción 

e) Personal propuesto (formularios PER-1 y PER-2) 

f) Equipos propuestos (formulario EQU) 
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Metodología Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad 
(MSSS) 

El Oferente propondrá una Metodología MSSS que facilite información sobre la forma en que cumplirá 

los requisitos y objetivos que se especifican en la Sección VII, Requisitos de las Obras – 

Especificaciones MSSS. 

La Metodología MSSS presentada por el Oferente deberá adoptar la forma de una versión preliminar 

del Plan de Gestión Ambiental y Social de las Obras (PGAS-Obras), cuyo contenido se describe en el 

Anexo 1 de las Especificaciones MSSS. Para efectos de la licitación, esta Metodología deberá 

elaborarse sin considerar el PGAS definitivo, ya que la EMAC EP aún no dispone de dicho documento. 

El PGAS será entregado oficialmente al Contratista una vez suscrito el Contrato y, a partir de ese 

momento, se convertirá en un instrumento vinculante, debiendo el Contratista ajustar e implementar 

sus obligaciones conforme a lo establecido en el mismo. 

Adicionalmente, durante la elaboración del Informe de Compatibilidad, si se determina la necesidad de 

rubros adicionales para la correcta aplicación del PGAS entregado por la EMAC EP, se podrán 

considerar enmiendas al Contrato, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Entidad 

Contratante y en concordancia con la normativa aplicable. 

Para abordar los aspectos MSSS más delicados puestos de relieve durante la evaluación del impacto 

ambiental y social del proyecto, la Metodología MSSS aportará información detallada sobre la gestión 

de los puntos enumerados en la tabla en el parágrafo 1. "Retos MSSS esenciales de la gestión del 

Lugar de las Obras" de la Sección VII - Requisitos de las Obras. No se trata de suministrar otra vez la 

estrategia interna y los documentos de procedimientos solicitados en la fase de Precalificación, sino 

detallar de manera concreta y contextualizar la metodología de gestión de los riesgos ambientales, 

sociales, de salud y de seguridad que se utilizará en el sitio objeto del presente Contrato. 

Una Oferta cuya Metodología MSSS, según la evaluación, no se ajuste sustancialmente a las 

Especificaciones MSSS (es decir, que presente una Desviación, Reserva u Omisión importante) será 

rechazada. 
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Organización del Lugar de la Obra y Método de Construcción 

Cada uno de los Oferentes expondrá los detalles de la Organización del Lugar de las Obras y 

Declaración del Método de las Obras a fin de demostrar la manera en la que cumplirá los requisitos y 

el objetivo del Contratante. Como mínimo, la Declaración del Método abordará lo siguiente: 

a) Los detalles de los acuerdos y métodos que propone implantar el Oferente para la 

construcción de las Obras, de manera suficientemente detallada para demostrar que son 

suficientes para cumplir los requisitos del Contrato, por ejemplo, terminar dentro del Plazo 

de Terminación indicado en las Condiciones Especiales del Contrato; 

b) Señalar los planes del Oferente para gestionar la coordinación de acceso al Lugar de las 

Obras; 

c) Comentarios sobre los aspectos geotécnicos y subterráneos de las Obras, incluidos los 

materiales, las fuentes de materiales y cualquier limitación; 

d) Comentarios sobre la gestión del tráfico y la logística; 

e) Señalar los planes y la organización del Oferente para garantizar que se cumplan los 

Requisitos de las Obras; 

f) Señalar los planes del Oferente para realizar pruebas después de haber terminado, según 

las especificaciones que constan en los Requisitos de las Obras; 

g) El oferente deberá indicar de manera precisa las canteras de materiales pétreos que 

utilizará, especificando su ubicación y el tipo de agregados que se extraen. Asimismo, 

deberá señalar los posibles sitios de acopio, de ser aplicable. 

Toda cantera propuesta deberá contar con los permisos ambientales vigentes (incluyendo 

licencias, cuando corresponda) y las autorizaciones mineras pertinentes. La cantera 

deberá estar ubicada en la ciudad de Cuenca o en sus cantones aledaños, lo cual deberá 

constar expresamente en la oferta. La omisión de esta información o el incumplimiento de 

este requisito constituirán causal de rechazo de la oferta. 

h) Informe de constructibilidad. 

Presentación obligatoria: 

Todos los oferentes deberán presentar, junto con su oferta, un Informe de Constructibilidad elaborado 

con base en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) adjunta al presente Documento de Licitación. 

Este informe deberá contener, entre otros aspectos, la propuesta de metodología constructiva, 

articulando de forma lógica y coherente los entregables y paquetes de trabajo. 

El contenido del informe deberá ser consistente con el cronograma y el presupuesto presentados por 

el oferente. 

Objetivo general: 

El Informe de Constructibilidad tiene como finalidad identificar, desde las etapas iniciales de la obra, 

oportunidades de optimización y mejores prácticas constructivas, priorizando soluciones de ingeniería 

que consideren los procesos de construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura del 

relleno sanitario. 

Su aplicación temprana y estructurada permitirá generar impactos positivos en términos de ahorro de 

costos, reducción de plazos y fortalecimiento de la toma de decisiones. 

Objetivos específicos: 

i. Presentar la estrategia de construcción propuesta por el oferente, detallando las secuencias 
de ejecución, la simultaneidad de frentes de trabajo, las principales operaciones de montaje y 
construcción, así como la identificación de posibles obstáculos, durante todo el ciclo del 
proyecto. 
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ii. Validar los aspectos técnicos que deben considerarse para cumplir las metas de inicio y 
terminación en los plazos previstos, respetando las condiciones de costo, programación, 
seguridad, gestión ambiental y social. 

iii. Definir claramente las responsabilidades y métodos constructivos que garanticen la 
operatividad, seguridad, constructibilidad y calidad esperada durante y después de la 
ejecución de la obra. 

iv. Verificar el estado de compras y disponibilidad de materiales e insumos críticos para asegurar 
el cumplimiento del cronograma. 

 

Metodología para la elaboración: 

El informe deberá elaborarse con la participación activa del equipo técnico del oferente, incluyendo 
áreas de planificación, ingeniería, compras, construcción y puesta en marcha, de manera que: 
 

 Se identifiquen los elementos y recursos requeridos para cada paquete de trabajo. 
 Se establezca el momento oportuno de ejecución de cada actividad, alineado con los objetivos 

y plazos del proyecto. 
 Se destaquen los hitos críticos definidos en estos Documentos de Licitación. 
 Se mantenga una secuencia lógica de ejecución desde el inicio hasta la finalización de las 

obras. 
 
En caso de que existan paquetes de trabajo repetitivos en distintos entregables, se podrá remitir a la 
descripción inicial, evitando la duplicación innecesaria del contenido. 
 
NOTA 1: Se adjunta la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) para referencia obligatoria en la 
elaboración del informe. 
 
NOTA 2: El incumplimiento de este requisito constituirá causal de rechazo de la oferta. 
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Cronograma de Construcción 

Cada Oferente definirá un Programa y un Cronograma detallados relativos a la movilización y 

construcción de las Obras que se han de realizar, lo que incluye las fechas de inicio y finalización 

estimadas relativas a los componentes individuales y la identificación de objetivos principales y de una 

trayectoria crítica. El Programa y el Cronograma propuestos se elaborarán de acuerdo a los Requisitos 

de las Obras y abordarán lo siguiente: 

a) Los detalles del calendario propuesto para la obtención de los permisos que puedan 

resultar necesarios para comenzar a las Obras, incluida la preparación de los estudios 

necesarios, la información de apoyo y las solicitudes; 

b) Los detalles del calendario propuesto para realizar las Obras en el Plazo de Terminación, 

en forma de gráfico de barras en el que aparezca de forma destacada la trayectoria crítica; 

c) Los detalles del calendario propuesto para realizar las pruebas, la puesta en 

funcionamiento y la entrega de las Obras terminadas; 

d) Programación de trabajos, cronograma valorado, ruta crítica y flujo de caja. 

Para la elaboración del Cronograma Valorado, el oferente deberá considerar que los 
primeros dos (2) meses estarán destinados principalmente a la elaboración del Informe de 
Compatibilidad Técnica y a la ejecución de todas las actividades logísticas necesarias 
previas al inicio de los trabajos. No obstante, si lo estima conveniente, el oferente podrá 
programar la ejecución de determinados rubros durante este período. 

Asimismo, se deberá tener en cuenta que entre el segundo y el sexto mes deberá 
alcanzarse un avance económico acumulado comprendido entre el 50% y el 60% de la 
obra. Para el décimo mes, la obra deberá estar concluida y entregada a satisfacción de la 
EMAC EP, quedando disponible para el inicio de la operación del Relleno Sanitario. 

Es obligatorio que cada oferente presente el Cronograma Valorado de Trabajos, indicando 
el porcentaje asignado a cada actividad y a cada mes. Adicionalmente, y con carácter 
obligatorio, se deberá incluir: 

1. Diagrama de Gantt y Ruta Crítica, diferenciando las etapas y actividades, con su 
respectiva asignación de recursos. 

2. Flujo de caja que evidencie que la programación de la obra ha sido elaborada de 
forma técnica y coherente, garantizando que en ningún período de ejecución se 
produzcan situaciones de desfinanciamiento. 

En caso de que existan paquetes de trabajo repetidos en diferentes entregables, se podrá 
indicar que el procedimiento ya ha sido descrito previamente, citándolo únicamente en las 
secciones que correspondan. 
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Personal 

 

Formulario PER-1: Personal propuesto 

 

Los Oferentes deberán suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente calificados 

para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación. La 

información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario 

para cada candidato. 

 

1. 
Cargo (*) 

Nombre 

2. 
Cargo (*) 

Nombre 

3. 
Cargo (*) 

Nombre 

4. 
Cargo (*) 

Nombre 

 

(*): Según se especifica en la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación 
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Formulario PER-2: Curriculum Vitae del personal propuesto 

 

Nombre del Oferente: ____________________________________________________________________  

 

Cargo: _________________________________________________________________________________  

Información personal Nombre: _________________  

Nacionalidad:________________ 

Fecha de nacimiento: ________  

Calificaciones profesionales: _________________________________  

 _______________________________________________________  

Empleo actual Nombre del empleador: _____________________________________  

Dirección del empleador: ____________________________________  

 _______________________________________________________  

Teléfono: _________________  Persona de contacto (gerente / 

oficial de personal): _________  

Fax: _____________________  Dirección electrónica: ________  

Cargo actual: ______________  Años con el empleador actual: _  

 

Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique 

experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato. 

 

Desde Hasta Compañía/Proyecto/Contrato/Cargo/Experiencia técnica y gerencial relevante 
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Formulario EQU: Equipos 

El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad 

para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III - Criterios de 

Evaluación y Calificación. Se preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados 

o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente. 

Equipo 

 

Información sobre 

el equipo 

Nombre del fabricante: ______________  

 ________________________________  

Modelo y potencia nominal: ____________  

 _________________________________  

 Capacidad: _______________________  

 ________________________________  

Año de fabricación: __________________  

 _________________________________  

Situación actual Ubicación actual: _______________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Información sobre compromisos actuales: ____________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Fuente Indique la fuente del equipo: 

 propio  arrendamiento financiero 

 alquilado   fabricado especialmente 

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente. 

 

Propietario Nombre del propietario: __________________________________________________  

Dirección del propietario: _________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Teléfono:_________________________  Nombre y cargo de la persona de contacto:  

 _________________________________  

Fax: ____________________________  Dirección electrónica: ________________  

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados 

específicamente con el proyecto: ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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Formularios de Calificación de los Oferentes 

 

El Oferente deberá proveer la información solicitada en las siguientes hojas de información para 

demostrar que esté calificado para ejecutar el Contrato según lo estipulado en la Sección III - Criterios 

de Evaluación y Calificación. 
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Formulario ELE-1.1: 
Información del Oferente 

 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

ACI No. y título: [Insertar el número de ACI y el título] 

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas 

 

Nombre jurídico del Oferente ________________________________________________________  

[Insertar el nombre jurídico completo] 

Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) el nombre jurídico de cada 

miembro: ________________________________________________________________________  

[Insertar el nombre jurídico completo de cada miembro] 

En caso de APCA, País actual de constitución o propuesto del Oferente: ______________________  

[Insertar el país de constitución] 

Año actual de constitución o propuesto del Oferente: _____________________________________  

[Insertar el año de constitución] 

Dirección jurídica del Oferente en el país de constitución: __________________________________  

[Insertar la calle / número / ciudad / país] 

Información del representante autorizado del Oferente:  

Nombre: _________________________________________________________________________  

[Insertar el nombre legal completo] 

Dirección: _______________________________________________________________________________  

[Insertar la calle / número / ciudad / país] 

Número de Teléfono / Fax: __________________________________________________________  

[Insertar los números de teléfono / fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] 

Dirección electrónica: ______________________________________________________________  

[Insertar la dirección electrónica] 

1. Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: 

 Documentos de Constitución (o Documentos equivalentes de constitución o asociación) de 

la entidad legal indicada anteriormente.  

 Si se trata de una APCA, carta de intención de conformar una APCA, o el convenio de la 

APCA, de conformidad con las Subcláusula 4.2 de las IAS. 

 Si se trata de una entidad estatal, documentación que acredite, de conformidad con la 

Subcláusula 4.3 de las IAS: 

 Su autonomía jurídica y financiera; 

 El cumplimiento con las leyes comerciales; 

 Que el Oferente no depende del Contratante. 

2. Se incluyen documentos como el organigrama de la empresa, la lista de miembros del consejo de 

administración y el accionariado.  
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Formulario ELE-1.2: 
Información sobre los Miembros de la APCA 

[La siguiente información deberá ser completada por cada miembro de una APCA y, si aplica, cada 

subcontratista especializado, en cuyo caso se debe sustituir el "del miembro de la APCA" por "del 

subcontratista especializado".] 

 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

ACI No. y título: [Insertar el número de ACI y el título] 

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas 

 

Nombre jurídico de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) Oferente: 

 ________________________________________________________________________________  

[insertar el nombre jurídico completo] 

Nombre jurídico del miembro de la APCA: ______________________________________________  

[Insertar el nombre jurídico completo del miembro de la APCA] 

País de constitución del miembro de la APCA: ___________________________________________  

[Insertar el país de constitución] 

Año de constitución del miembro de la APCA: ___________________________________________  

[Insertar el año de constitución] 

Dirección jurídica del miembro de la APCA en el país de constitución: ________________________  

[Insertar la calle / número / pueblo o ciudad / país] 

Información del representante autorizado de la APCA: 

Nombre: _________________________________________________________________________  

[Insertar el nombre legal completo] 

Dirección: _______________________________________________________________________________  

[Insertar la calle/ número/ ciudad/país] 

Número de Teléfono / Facsímil: ______________________________________________________  

[Insertar los números de teléfono / fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] 

Dirección electrónica: ______________________________________________________________  

[Insertar la dirección electrónica] 

1. Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: 

 Documentos de Constitución (o Documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o 

documentos constitutivos de la entidad legal antes mencionada.  

 Si se trata de una entidad estatal, documentación que acredite, de conformidad con la 

Subcláusula 4.3 de las IAS: 

 Su autonomía jurídica y financiera; 

 El cumplimiento con las leyes comerciales; 

 Que el Oferente no depende del Contratante. 

2. Se incluyen documentos como el organigrama de la empresa, la lista de miembros del consejo de 

administración y el accionariado.  

 

  



Sección IV - Formularios de Licitación 99 

 

Formulario CON-2: 
Historial de Incumplimiento de Contratos, Litigios Pendientes e Historial de 

Litigios 

 

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la 

APCA] 

 

Nombre jurídico del Oferente: [insertar el nombre completo] 

Fecha: [insertar el día, mes y año] 

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: [insertar el nombre completo] 

ACI No. y título: [insertar el número y título de la ACI] 

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas 

 

Incumplimiento de Contratos de conformidad con la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación 

 Ningún incumplimiento de contratos ocurrió desde el 1º de Enero de [indicar año en curso menos 5] 

especificado en la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 2.1.  

 Contratos incumplidos desde el 1º de Enero [indicar año en curso menos 5] especificado en la 

Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 2.1, según se indica a continuación: 

Año 

Porción del 

Contrato 

Incumplida 

Identificación del Contrato 

Monto total del 

Contrato (valor 

actual equivalente 

en US$) 

[Insertar el 

año] 

[Insertar el monto 

en monedas 

originales y el 

porcentaje] 

Identificación del contrato: [Insertar el nombre completo del 

contrato / número y cualquier otra identificación] 

Nombre del Contratante: [Insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [Insertar calle/ciudad/país] 

Motivo(s) del incumplimiento: [Insertar el(los) motivo(s) 

principal(es)] 

[Insertar monto] 
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Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación 

 No hay ningún litigio pendiente de conformidad con la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 

2.3. 

 Litigios pendientes de conformidad con la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 2.3, según 

se indica a continuación: 

Año 

Monto de la 

controversia 

(moneda) 

Identificación del Contrato 

Monto total del 

Contrato (valor 

actual equivalente 

en US$) 

[Insertar el 

año] 

[Insertar el 

monto] 

Identificación del Contrato: [Insertar el nombre completo del 

contrato / número y cualquier otra identificación] 

Nombre del Contratante: [Insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [Insertar calle/ciudad/país] 

Controversia en cuestión: [Insertar las cuestiones 

principales en disputa] 

La Parte del Contrato que inició el litigio: [Insertar 

"Contratista" o "Contratante"] 

Organismo de resolución del litigio: [Insertar en que 

instancia está el litigio - conciliador, arbitraje o poder judicial] 

Situación actual del litigio: [indicar "en curso", o "resuelto", 

etc.] 

[Insertar monto] 

[Insertar el 

año] 

[Insertar el 

monto] 

… [Insertar monto] 

… … … … 
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Formulario FIN-3.1: 
Situación Financiera y Rendimiento 

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la 

APCA] 

Nombre jurídico del Oferente: [insertar el nombre completo] 

Fecha: [insertar el día, mes y año] 

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: [insertar el nombre completo] 

ACI No. y título: [insertar el número y título de la ACI] 

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas 

1. Datos Financieros 

Tipo de información financiera en [insertar 

la moneda] 

Información Financiera de los [indicar numero] años 

anteriores [indicar en palabras] 

(monto en moneda, moneda, tasa de cambio equivalente 

en US$) 

Año 1 Año 2 Año 3 

Informe de la situación financiera (información del balance general) 

Activo Total (AT)    

Deudas financieras totales1    

Patrimonio total/Patrimonio neto (PN)    

Activo corriente    

Pasivo corriente    

Necesidades de capital circulante    

Información del estado de ingresos 

Facturación    

Beneficio antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización (el EBIDTA)2 

   

Utilidades antes de Impuestos    

Información sobre la capacidad de financiamiento 

Capacidad de financiamiento generada por 

las actividades operacionales 

   

  

                                                      
1 Significan cualquier deuda financiera en relación con: 

a) los fondos prestados a corto, mediano o largo plazo; 
b) los descubiertos bancarios; 
c) los montos recaudados en virtud de cualquier letra de cambio emitida a un tercero (o cualquier forma desmaterializada 

equivalente de instrumento); 
d) los montos recaudados en virtud de la compra de pagarés a la orden o mediante una emisión de bonos, pagarés 

bancarios, papel comercial u otros títulos similares; 
e) las obligaciones por contratos de arrendamientos calificados como arrendamientos financieros o de capital; 
f) el descuento o la cesión de créditos por cobrar (salvo si sin posibilidad de recurso). 

2 Significa, para un periodo de doce meses determinado, la suma de los siguientes elementos: 

(+) resultado neto 
(+) impuesto  
(+/-) ingresos y gastos extraordinarios 
(+/-) resultado financiero 
(+) cargos por amortización, netos de reversiones, de los activos materiales e inmateriales 
(+) cargos por provisiones, netos de reversiones, sobre los activos y para riesgos y gastos. 
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2. Documentos financieros 

El Oferente y sus partes asociadas deberán presentar copias de los estados financieros por los 3 años, 

de conformidad con la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 3.1, las cuales deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

a) Reflejar la situación financiera del Oferente o miembro de una APCA, y no la de las empresas 

afiliadas (como la empresa matriz o miembro del grupo); 

b) Estar auditados por un contador certificado de conformidad con la normativa local; 

c) Estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

d) Corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados. 

 Se adjunta copia de los estados financieros3 para los 3 años arriba estipulados, los cuales 

cumplen con los requisitos 

 

                                                      
3  Si los estados financieros más recientes corresponden a un periodo inferior a 12 meses desde la fecha de la Oferta, la razón 

de esto se debe justificar. 
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Formulario FIN-3.2: 
Facturación Anual 

 

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la 

APCA] 

 

Nombre jurídico del Oferente: [insertar el nombre completo] 

Fecha: [insertar el día, mes y año] 

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: [insertar el nombre completo] 

ACI No. y título: [insertar el número y título de la ACI] 

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas 

 

 

Año 

Facturación Anual 

Monto y Moneda1 Tasa de Cambio Equivalente en US$ 

[Indicar el año] [Indicar el monto y la moneda] [Insertar las tasas de 

cambio utilizadas para 

calcular los montos en 

US$] 

[Insertar los montos 

equivalentes en US$] 

     

     

    

    

    

  Facturación 

promedio anual2 

 

 

 

  

                                                      
1 Los montos de la facturación mencionados deben corresponder a los montos que aparecen en los estados financieros. 
2 Ver la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 3.2. 
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Formulario FIN-3.3: 
Fuentes de financiamiento 

 

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y todos los miembros combinados en 

caso de una APCA] 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres 

de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, 

que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción 

asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III - Criterios de 

Evaluación y Calificación. 

 

Recursos Financieros 

No. Fuente de financiamiento Monto (equivalente en US$) 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

… 
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Formulario FIN-3.4: 
Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 

 

Los Oferentes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus 

compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o 

para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero 

para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 

 

 

 

  

Compromisos Contractuales Actuales 

No. Nombre del Contrato 
Contratante 

Dirección / tel. / fax 

Valor de la 

obra por 

ejecutar (actual 

equivalente en 

US$) 

Fecha prevista 

de 

terminación 

Facturación 

mensual promedio 

en los últimos 6 

meses 

(US$/mes) 

1      

2      

3      

4      

5      

…      
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Formulario EXP-4.1: 
Experiencia General en Construcción 

 

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la 

APCA] 

 

Nombre jurídico del Oferente: [insertar el nombre completo] 

Fecha: [insertar el día, mes y año] 

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: [insertar el nombre completo] 

ACI No. y título: [insertar el número y título de la ACI] 

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas 

 

[Identificar los contratos que demuestren trabajo continuo de construcción de obras durante los últimos 

[insertar el número] años, de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación, criterio 4.1. 

Enumerar los contratos cronológicamente de acuerdo a las fechas de inicio.] 

 

Mes/Año de 

Inicio 

Mes/Año de 

Terminación 

Identificación del Contrato Cargo del Oferente 

[Insertar el 

mes /año] 

_________ 

[Insertar el mes / 

año] 

____________ 

Nombre del Contrato: _____________________  

[Insertar el nombre completo] 

Breve descripción de las obras realizadas por el 

Oferente: ______________________________  

[Describir brevemente las obras realizadas] 

Monto del contrato: ______________________  

[Insertar monto total en moneda local, insertar la 

moneda utilizada, la tasa de cambio y el monto 

equivalente en US$] 

Nombre del Contratante: __________________  

[Insertar el nombre completo] 

Dirección: ______________________________  

[Insertar la calle, número, ciudad, país] 

[Insertar "Contratista 

principal" o "Miembro de 

una APCA" o 

"Subcontratista" o 

"Contratista 

Administrador"] 

________________ 

 

… … … … 
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Formulario EXP-4.2(a): 
Experiencia en Construcción de Obras Similares 

[El siguiente cuadro deberá ser completado para cada contrato ejecutado por el Oferente, por cada 

uno de los miembros de la APCA y por subcontratistas especializados] 

Nombre jurídico del Oferente: [insertar el nombre completo] 

Fecha: [insertar el día, mes y año] 

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: [insertar el nombre completo] 

ACI No. y título: [insertar el número y título de la ACI] 

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas 

Contrato Similar No. 

[insertar el número] de 

[insertar el número de 

contratos similares 

requeridos] 

Información 

Identificación del contrato:  __________________________________________________________  

[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde] 

Fecha de adjudicación:  __________________________________________________________  

[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2015] 

Fecha de conclusión:  __________________________________________________________  

[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre de 2017] 

Función en el contrato: 

[marcar una cruz en la casilla 

correspondiente] 

 

Contratista 

Principal 

 

Miembro de una 

APCA 

 

Contratista 

Administrador 

 

Subcontratista 

Monto total del contrato:  ____________________________________________  

[Indicar el monto total del contrato en la moneda local] 

_____________ 

[Indicar la tasa 

de cambio y el 

monto total del 

contrato 

equivalente en 

US$] 

En caso de ser miembro de 

una APCA, o subcontratista, 

indique la participación en el 

monto total del contrato: 

_______________ % 

[Indicar el porcentaje del monto] 

___________ 

[Indicar el monto 

total del contrato en 

moneda local] 

____________ 

[Indicar la tasa 

de cambio y el 

monto total del 

contrato 

equivalente en 

US$] 

Nombre del Contratante:  __________________________________________________________  

[Indicar el nombre completo] 

Dirección:  __________________________________________________________  

[Indicar la calle/ número/ ciudad o pueblo/ país] 

Número de teléfono / fax:  __________________________________________________________  

[Indicar los números de teléfono y fax, incluyendo los códigos del país y de la 

ciudad] 

Dirección electrónica:  __________________________________________________________  

[Indicar la dirección electrónica, si hay] 
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Formulario EXP-4.2(a) (cont.): 
Experiencia en Construcción de Obras Similares (cont.) 

 

Nombre jurídico del Oferente: [insertar el nombre completo] 

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: [insertar el nombre completo] 

 

Contrato Similar No. [insertar el 

número] de [insertar el número 

de contratos similares 

requeridos] 

Información 

Descripción de la similitud de conformidad con el criterio 4.2(a) de la Sección III - Criterios de 

Evaluación y Calificación 

1. Monto  _______________________________________________________  

[Indicar monto en moneda local, la tasa de cambio y el monto equivalente 

en US$, en palabras y en cifras] 

2. Tamaño físico de las Obras  _______________________________________________________  

[Indicar el tamaño físico de las Obras] 

3. Complejidad  _______________________________________________________  

[Insertar una descripción de la complejidad] 

4. Metodología/ tecnología  _______________________________________________________  

[Indicar aspectos específicos de la metodología / tecnologías pertinentes 

al contrato] 

5. Índice de construcción de 

actividades clave 

 _______________________________________________________  

[Indicar índices y rubros] 

6. Otras características  _______________________________________________________  

[Indicar otras características según se describen en la Sección 

VII - Requisitos de las Obras] 
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Formulario EXP-4.2(b): 
Experiencia Específica en Actividades Clave 

Nombre jurídico del Oferente: [Insertar el nombre completo] 

Fecha: [Insertar día, mes, año] 

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: [Insertar el nombre completo] 

Nombre jurídico del subcontratista asignado1 (según la IAS 24.3): [Insertar el nombre completo] 

ACI No. y título: [Insertar el número y nombre de la ACI] 

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas 

1. Actividad clave No. 1: [Insertar una descripción breve de la actividad, enfatizando su 

especificidad] 

 Información 

Identificación del contrato:  __________________________________________________________  

[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde] 

Fecha de Adjudicación:  __________________________________________________________  

[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2015] 

Fecha de Terminación:  __________________________________________________________  

[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3de octubre de 2017] 

Función en el contrato: 

[marcar una cruz en la casilla 

correspondiente] 

 

Contratista 

Principal 

 

Miembro de una 

APCA 

 

Contratante 

Administrador 

 

Subcontratista 

Monto Total del contrato:  __________________________________________  

[Indicar el monto total del contrato en la(s) moneda(s) 

del contrato] 

____________ 

[Indicar la tasa 

de cambio y el 

monto total del 

contrato 

equivalente en 

US$] 

Cantidad (volumen, número o índice 

de producción, según sea aplicable) 

ejecutada en virtud del contrato por 

año o parte del año: 

Cantidad total del contrato 

(i) 

Porcentaje 

participación 

(ii) 

Cantidad real 

ejecutada 

(i) x (ii) 

Año 1    

Año 2    

Año 3    

Año 4    

Nombre del Contratante:  __________________________________________________________  

[Indicar el nombre completo] 

Dirección:  __________________________________________________________  

[Indicar la calle/ número/ ciudad / país] 

Teléfono/Fax:  __________________________________________________________  

[Indicar los números de teléfono y fax, incluyendo los códigos del país y de 

la ciudad] 

Correo Electrónico:  __________________________________________________________  

[Indicar la dirección electrónica, si hay] 

  

                                                      
1  Si el Contratante lo permite en el criterio 4.2(b) "trabajos especializados" de la tabla de Calificación de la Sección III - Criterios 

de Evaluación y Calificación. 
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Formulario EXP-4.2(b) (cont.): 
Experiencia Específica en Actividades Clave (cont.) 

 

Nombre jurídico del Oferente: [Insertar el nombre completo] 

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: [Insertar el nombre completo] 

 

 

Descripción de las actividades clave, de conformidad con el criterio 4.2(a) de la 

Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación 

 [Insertar la respuesta a la solicitud que se indica en la 

columna izquierda] 

  

  

  

  

 

2. Actividad clave No. 2: [Insertar una descripción breve de la actividad, enfatizando su 

especificidad] 

3. Actividad clave No. 3: [Insertar una descripción breve de la actividad, enfatizando su 

especificidad] 
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Formulario CER: 
Certificación Calidad / Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad (MSSS) 

 

Nombre jurídico del Oferente: [insertar el nombre completo] 

Fecha: [insertar el día, mes y año] 

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: [insertar el nombre completo] 

ACI No. y título: [insertar el número y título de la ACI] 

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas 

Certificación [Calidad / Medioambiente / Salud y Seguridad] 

[tachar lo que no proceda] 

DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN 

Identificación del Certificado:  __________________________________________  

[Indicar el nombre completo del certificado] 

Fecha de obtención:  __________________________________________  

[Indicar el día, mes y año del primer certificado] 

Áreas cubiertas por la certificación:  __________________________________________  

[Indicar actividades e ubicación] 

Fecha de expiración:  __________________________________________  

[Indicar el día, mes y año] 

Nombre del emisor:  __________________________________________  

[Indicar el nombre completo del emisor] 

Dirección:  __________________________________________  

[Indicar la calle, el número, el código postal, la ciudad, 

el país] 

Teléfono/Fax:  __________________________________________  

[Indicar los números de teléfono/fax indicando el código 

del país en su caso] 

Correo Electrónico:  __________________________________________  

[Indicar la dirección electrónica, si hay] 

Conformidad con las normas internacionales: El certificado es [ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001] 

[tachar lo que no proceda] 

  Si /   No 

En otro caso, prueba de conformidad con la norma 

ISO aportada por el Oferente: 

El Oferente tendrá que suministrar un certificado de 

homologación expedido por un organismo de 

certificación acreditado y con reconocimiento 

internacional 

 

El Oferente complementará este formulario para cada uno de los certificados solicitados en el 

criterio 5.1 de la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación. 
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Formulario EXP-MSSS: 
Experiencia Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad (MSSS) 

 

Nombre jurídico del Oferente: [insertar el nombre completo] 

Fecha: [insertar el día, mes y año] 

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: [insertar el nombre completo] 

ACI No. y título: [insertar el número y título de la ACI] 

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas 

Contrato n° [número del contrato 

similar] de [número total de contratos 

requeridos] Contratos exigidos 

Información 

Identificación del contrato:  __________________________________________________  

[Indicar el nombre del contrato, si corresponde] 

Descripción breve del alcance y aspectos 

claves del proyecto: 

 __________________________________________________  

[Indicar una descripción breve de las tareas del contrato] 

Fecha de adjudicación:  __________________________________________________  

[Indicar el día, mes y año] 

Fecha de terminación:  __________________________________________________  

[Indicar el día, mes y año] 

Función en el contrato: 

[marcar una cruz en la casilla 

correspondiente] 

 

Contratista 

Principal 

 

Miembro de 

una APCA 

 

Contratante 

Administrador 

 

Subcontratista 

Monto total del contrato:  ______________________________  

[Indicar el monto total del contrato en 

moneda local] 

_________________ 

[Indicar el monto total 

del contrato en su 

equivalente US$] 

En caso de ser miembro de una APCA, o 

subcontratista, indique la participación en el 

monto total del contrat: 

____________ % 

[Indicar el 

porcentaje] 

_____________ 

[Indicar el monto 

total del contrato 

en moneda local] 

_________________ 

[Indicar el monto total 

del contrato en su 

equivalente US$] 

Nombre del Contratante:  __________________________________________________  

[Indicar el nombre completo] 

Dirección:  __________________________________________________  

 __________________________________________________  

[Indicar la calle, el número, el código postal, la ciudad, el país] 

Teléfono/Fax:  __________________________________________________  

[Indicar el número de teléfono/fax, indicando el código del país y de 

la localidad] 

Correo electrónico:  __________________________________________________  

[Indicar el correo electrónico, si corresponde] 
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Contrato n° [número del contrato 

similar] de [número total de contratos 

requeridos] Contratos exigidos 

Información 

Descripción de los retos MSSS y de las 

medidas aplicadas bajo el Contrato: 

 

a) Retos MSSS [Insertar la descripción] 

b) Nivel de impacto MSSS [Insertar el nivel de impacto, según la clasificación de los bancos de 

desarrollo, si corresponde] 

c) Medidas de gestión MSSS 

aplicadas (criterio 5.3 de la 

Sección III - Criterios de 

Evaluación y Calificación) 

[Suministrar un documento justificativo, considerado aceptable por 

el Contratante, de la implementación del Plan de Gestión MSSS1] 

d) Transferencia de competencias 

o formación de la mano de obra 

local sobre la gestión MSSS 

(criterio 5.4 de la 

Sección III - Criterios de 

Evaluación y Calificación, si lo 

hubiere) 

[Suministrar la prueba de haber realizado satisfactoriamente2: 

 Una transferencia de conocimientos MSSS a socios locales 

o subcontratistas; o  

 Una formación MSSS de la mano de obra local en el marco 

del Contrato.] 

 

 

  

                                                      
1 Por ejemplo, informes de actividad MSSS, informes finales MSSS, informes de inspección MSSS, informes de supervisión 

del Ingeniero, etc. Cualquier documento que no justifique la implementación de las medidas de gestión MSSS no se 
considerará aceptable. 

2 Por ejemplo, informes de actividad MSSS presentando actividades de capacitación, materiales de capacitación con fichas de 

presencia, etc. Cualquier documento que no justifique la transferencia de competencias o formación de la mano de obra local 
sobre la gestión MSSS no se considerará aceptable. 
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Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

Fecha: ___________________________ 

Licitación No.: _____________________ 

Alternativa No.: ____________________ 

A: ________________________________________________________________________________ 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación 

de contrato con el Comprador por un período de cinco (5) años contado a partir de la fecha de 

presentación de la oferta, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta si: 

a) Retiráramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por nosotros 

en el Formulario de Oferta o durante cualquier otra extensión del periodo de validez que se haya 

acordado; o 

b) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta por el Beneficiario 

durante el período de validez de la misma o durante cualquier otra extensión del periodo de 

validez que se haya acordado, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato, si es 

requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con las IAO. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los 

seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: 

a) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o 

b) han transcurrido veintiocho (28) días después de la expiración de nuestra Oferta. 

 

Nombre del Oferente3: ________________________________________________________________ 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar esta Oferta por y en nombre del Oferente4: 

 __________________________________________________________________________________ 

Título de la persona firmando esta Oferta: ________________________________________________ 

Firma de la persona mencionada arriba: __________________________________________________ 

Fechada el _____________________________ día de ___________________ de 20_____________ 

 

 

[Nota: En caso de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre 

de la APCA que presenta la Oferta.] 

 

 

 

                                                      
3 En el caso de una Oferta presentada por una APCA, indicar el nombre de la APCA como Oferante. 
4 La persona que firme la Oferta adjuntará a esta el poder notarial otorgado por el Oferente. 



Sección VI - Política de la AFD – Prácticas Fraudulentas y Corruptas – Responsabilidad Ambiental y 
Social 115 

 

Sección V – Criterios de Elegibilidad 
Elegibilidad para contratos financiados por la AFD 

1. Los financiamientos otorgados por la AFD a una Autoridad Contratante, están desvinculados 

desde el 1° de enero de 2002. Por consiguiente, salvo materiales o sectores sujetos a embargo 

de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia, la AFD financia todos los contratos 

de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría y otras prestaciones de servicios sin 

considerar la nacionalidad del adjudicatario (ni la de sus proveedores o subcontratistas) así como 

los insumos o recursos utilizados en el proceso de realización.  

2. No puede ser adjudicatario de un contrato financiado por la AFD una Persona1 que, o cuyo 

subcontratista, Dirigente2, empleado o agente (que esté declarado o no), en la fecha de entrega 

de una Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la 

adjudicación del Contrato correspondiente:  

2.1 está en, o es objeto de un proceso de, quiebra, liquidación, administración judicial, 

salvaguarda, cesación de actividad, o se encuentra en cualquier otra situación análoga 

como resultado de algún procedimiento de la misma naturaleza; 

2.2 ha sido objeto, desde hace menos de cinco años, de una sanción administrativa definitiva, 

de una condena definitiva pronunciada por alguna autoridad competente, o de cualquier 

otra resolución sin litigio3 con un efecto extintivo de la acción pública, ya sea (i) en el país 

de registro de la Persona, (ii) en el país de ejecución del Contrato, (iii) en el marco de la 

adjudicación o ejecución de un contrato financiado por la AFD, (iv) pronunciada por una 

institución de la Unión Europea o (v) pronunciada por una autoridad competente en 

Francia, por  

a) haber incurrido en Prácticas Prohibidas4, o por cualquier delito cometido en ocasión 

de la adjudicación o ejecución de un contrato, a no ser que presente información 

complementaria, como pudiera ser un programa de conformidad, que dicha Persona 

(o, respectivamente, su subcontratista, Dirigente, empleado o agente) considere útil 

transmitir como parte de la Declaración de Integridad, que permitiría estimar que esta 

sanción, condena o resolución no es pertinente en el caso del presente Contrato. 

b) haber participado en una organización criminal, por infracciones terroristas o 

relacionadas con actividades terroristas, trabajo infantil, u otras infracciones 

relacionadas con la trata de seres humanos; 

c) haber creado una entidad en una jurisdicción distinta con la intención de sustraerse a 

sus obligaciones fiscales, sociales o a cualquier otra obligación legal aplicable en el 

territorio en el que se encuentra su sede, su administración central o su principal 

establecimiento o por el hecho de ser una entidad creada con la intención de 

sustraerse a este tipo de obligaciones; 

2.3 haya sido objeto de una rescisión por su exclusiva culpa en el transcurso de los últimos 

cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones 

contractuales durante la ejecución de un contrato, excepto si esta rescisión ha sido objeto 

de una impugnación y la resolución del litigo esté todavía en curso o se haya confirmado 

una sentencia invalidando la rescisión por su culpa exclusiva; 

2.4 sea objeto de una medida de inelegibilidad adoptada por uno de los bancos multilaterales 

de desarrollo signatarios del acuerdo de reconocimiento mutuo del 9 de abril de 20105; de 

existir dicha medida de inelegibilidad, la Persona puede adjuntar a la Declaración de 

Integridad las informaciones complementarias que permitan considerar que esta medida 

de inelegibilidad no es pertinente en el caso de este Contrato; 

                                                      
1    Se refiere a cualquier persona física o moral, así como a toda asociación o grupo de varias de esas Personas. 
2    Se refiere a cualquier persona física miembro del órgano de administración, dirección, o vigilancia de una persona moral, o 

  que cuenta con poderes de representación, decisión o control de una persona moral. 
3 En particular, un convenio judicial de interés público, una decisión que resulta de una declaración previa de culpabilidad, un 

acuerdo de resolución negociado o cualquier otra forma análoga de negociación que ponga término al proceso. 
4   Como definidas en la Sección VI - Normas de la AFD – Prácticas prohibidas – responsabilidad ambiental y social 
5 Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y Banco 

Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. 
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2.5 no haya cumplido con sus obligaciones respecto al pago de sus impuestos o cotizaciones 

sociales según las disposiciones legales del país en el que está establecida, o de las del 

país de la Entidad Contratante; 

2.6 haya producido documentos falsos o sea culpable de falsas declaraciones al momento de 

proporcionar los datos exigidos por la Entidad Contratante con motivo del proceso de 

adjudicación de este Contrato. 

3. Además, no puede ser adjudicatario de un Contrato financiado por la AFD una Persona, o su 

subcontratista, Dirigente, empleado o agente (que esté declarado o no), un accionista directo o 

indirecto, o una filial que opere con su conocimiento, que, en la fecha de entrega de una 

Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la 

adjudicación del Contrato correspondiente: 

3.1 es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es 

objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de 

sanciones individuales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia; 

3.2 es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es 

objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de 

sanciones sectoriales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia; 

3.3 es inelegible para la realización del Proyecto debido a cualquier otra medida de sanciones 

internacionales pronunciada por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia. 

4. Las entidades o empresas públicas podrán competir a condición de que puedan proveer 

evidencia (i) que gozan de autonomía jurídica y financiera, y (ii) que se rigen por las reglas de 

derecho comercial. Para ello, las entidades o empresas públicas tendrán que entregar toda la 

documentación incluidos sus estatutos y otra información que la AFD pueda solicitar, que 

permitan a la AFD comprobar satisfactoriamente que: (i) tienen una personería jurídica distinta 

de la de su Estado, (ii) no reciben subvención pública alguna ni ayuda presupuestaria importante, 

(iii) se rigen de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial y que, en particular, no están 

obligados a reingresar sus excedentes en su Estado, que pueden adquirir derechos y 

obligaciones, tomar fondos prestados, que están obligados a reembolsar sus deudas y que 

pueden ser objeto de un procedimiento de quiebra. 
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Sección VI – Política de la AFD – Prácticas 
prohibidas – responsabilidad ambiental y social 

1) Prácticas Prohibidas 

La Autoridad Contratante, los candidatos, oferentes, consultores o proveedores deberán respetar las 

más estrictas normas de ética durante la adjudicación y ejecución de los contratos. 

Con el fin de aplicar la presente disposición, la AFD introduce la noción de Prácticas Prohibidas, 

haciendo referencia a actos según se definen en los documentos titulados “Política General de 

prevención y lucha contra las Prácticas Prohibidas”6 y “Normas de Adquisiciones para Contratos 

Financiados por la AFD en Países Extranjeros”7 de libre acceso en su Sitio Internet.  

Al firmar la Declaración de Integridad, los proveedores, consultores, contratistas y sus subcontratistas 

declaran que no se han involucrado ni se involucrarán en ninguna Práctica Prohibida durante la 

adjudicación y ejecución del contrato. 

No podrá ser adjudicatario de un Contrato financiado por la AFD una Persona8 que, o cuyo 

subcontratista, Dirigente9, empleado o agente (que esté declarado o no), en la fecha de entrega de una 

Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la adjudicación 

del Contrato correspondiente, haya participado en una Práctica Prohibida, directamente o a través de 

un agente (que esté declarado o no), con el fin de obtener ese contrato. 

La AFD exige que los documentos de adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una 

estipulación que exija que los candidatos, oferentes, consultores o proveedores y sus subcontratistas 

autoricen a la AFD a realizar investigaciones, incluyendo la examinación de sus cuentas y archivos 

relacionados con el proceso de adquisición y la ejecución del contrato financiado por la AFD y a ser 

auditados por parte de auditores designados por la AFD.  

Con el fin de detectar y luchar de manera óptima contra las Prácticas Prohibidas, la AFD implementó 

un mecanismo de denuncia abierto a terceros: por lo tanto, cualquier persona puede señalar una 

Práctica Prohibida directamente al Servicio de Investigaciones ya sea: 

 por correo electrónico, a la dirección de correo  investigationsGroupeAFD@tutanota.com, o 

 por correo postal dirigido al Departamento de la Conformidad de la AFD, 5 rue Roland Barthes, 

75012 Paris. 

 

2) Responsabilidad Ambiental, Social, de Salud y de Seguridad (ASSS) 

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD debe asegurarse que los contratos que financia 

respetan las normas ASSS internacionalmente reconocidas. Por consiguiente, los Candidatos, 

Oferentes y Consultores que intervienen en los Contratos financiados por la AFD, deben firmar una 

Declaración de Integridad mediante la cual se comprometan a:  

a) cumplir con las normas ambientales reconocidas por la comunidad internacional, entre las 
cuales figuran los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, y en 
particular a adoptar todas las medidas razonables para evitar o limitar los impactos negativos 
sobre la vegetación, la biodiversidad, los suelos, las napas de aguas subterráneas y 
superficiales, así como sobre las personas y bienes, que son resultado de la contaminación, el 
ruido, las vibraciones, el tráfico y otros efectos generados por nuestras actividades, en 
coherencia con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del contrato. 

b) implementar las medidas de mitigación de los riesgos ambientales y sociales cuando se 
incluyen en el plan de gestión ambiental y social proporcionado por la Entidad Contratante, y a 
verificar que las emisiones, los residuos en superficie y las aguas residuales producidos por 
nuestras actividades se mantienen dentro de los límites, y cumplen con las especificaciones o 
prescripciones aplicables al contrato. 

                                                      
6 Para su información, esta política está accesible a través del siguiente enlace: https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-corrupcion 
7 Para su información, esta política está accesible a través del siguiente enlace: https://www.afd.fr/es/licitaciones-y-contrataciones 
8 Se refiere a cualquier persona física o moral, así como a toda asociación o grupo de varias de esas Personas. 
9 Se refiere a cualquier persona física miembro del órgano de administración, dirección, o vigilancia de una persona moral, o que 
cuenta con poderes de representación, decisión o control de una persona moral. 

mailto:investigationsGroupeAFD@tutanota.com
https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-corrupcion
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c) respetar los derechos de los trabajadores relativos a los sueldos, horarios laborales, reposo y 

vacaciones, horas extra, edad mínima, pagos regulares, compensaciones y beneficios 
conforme a las normas reconocidas por la comunidad internacional entre las que figuran los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera 
coherente con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del contrato; 
indicar esos elementos en un documento anexado a los contratos laborales de nuestros 
empleados y a la disposición de la Entidad Contratante; y respectar y facilitar los derechos de 
los trabajadores para organizarse e implementar un mecanismo de atención a reclamos para 
los trabajadores directos o indirectos. 

d) implementar prácticas de no discriminación e igualdad de oportunidades, y a garantizar la 
prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado.  

e) mantener un expediente de cada miembro del personal local en el que se consignen las horas 
trabajadas por cada persona, el tipo de trabajo, los sueldos pagados y las formaciones 
recibidas, y a que esos expedientes siempre estén a disposición para que la Entidad 
Contratante y los representantes autorizados del gobierno los puedan consultar, con arreglo a 
las leyes y reglamentaciones aplicables a la protección de datos personales en el país de 
ejecución del contrato. 
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7.1. ALCANCE DE LAS OBRAS. 

7.1.1. Introducción. 

Este documento pretender dar a conocer de manera sintetizada información general del proyecto.  

Dentro de este documento se dispone de la siguiente información: 

- Nombre y localización del Proyecto. 

- Justificación, objetivos, alcance. 

- Monto de inversión y cronograma del proyecto. 

- Requisitos técnicos y normativos. 

- Conclusiones.  

 

La entidad promotora requirente del proyecto es la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca – 

EMAC EP. 

Dentro del servicio de disposición final de residuos sólidos, la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca 

(EMAC EP) opera un relleno sanitario que forma parte del Complejo Ambiental y Humano Pichacay, 

ubicado en la parroquia rural Santa Ana del cantón Cuenca. 

 

Este relleno sanitario fue concebido en tres fases claramente definidas: 

 

 Fase Norte 1: inició en septiembre de 2001 y concluyó en mayo de 2009, en la cual se 

dispusieron aproximadamente 800.000 toneladas de residuos. 

 

 Fase Norte 2: próxima a su culminación, ha recibido más de 1.700.000 toneladas. 

 

 Fase Sur: constituye el objeto del presente proyecto y cuya implementación resulta prioritaria 

para garantizar la continuidad del servicio. 

 

Actualmente, el relleno sanitario del Complejo Pichacay recibe un promedio de 540 toneladas diarias 

de residuos, con un crecimiento sostenido de aproximadamente 3% anual. Este aumento progresivo 

en la generación de desechos hace necesario que la EMAC EP ponga en marcha la Fase Sur, a fin de 

asegurar la disposición adecuada de los residuos generados en el cantón Cuenca en el mediano y largo 

plazo, maximizando la capacidad de recepción y extendiendo la vida útil del sistema de disposición 

final. 

7.1.2. Nombre del Proyecto. 

“Construcción de obras para la ampliación de la Fase Sur del Relleno Sanitario de la ciudad de Cuenca”. 

7.1.3. Localización. 
 
El proyecto se encuentra ubicado en: 
 

 País: Ecuador. 
 Provincia: Azuay. 
 Ciudad: Cuenca. 
 Parroquia: Santa Ana. 
 Sector: Pichacay 
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Link de la ubicación:  
https://www.google.com/maps/place/EMAC+EP+-+Relleno+Sanitario+de+Pichacay/@-2.9673532, 
78.9377626,1873m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c28c1ce0!8m2!3d-
2.9655233!4d 
78.9304687!16s%2Fg%2F11bx8hgnb9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw
%3D%3D 
 
A continuación, se presentan las coordenadas del centro de masa del Relleno Sanitario Fase Sur con 
su respectiva imagen descriptiva. 
 

COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

730029.00 9671240.00 

 

La Fase Sur del Relleno Sanitario se ubicado en el sector de Pichacay perteneciente a la parroquia 

rural de Santa Ana a 15.5 km de la ciudad de Cuenca.  

Para acceder a este sitio desde la ciudad de Cuenca se lo puede realizar por la vía que une con la 

parroquia de Santa Ana, aproximadamente a unos 11.2 km. Posteriormente, se debe tomar la vía que 

dirige al sector de Pichacay hasta unos 4.3 km, lugar en donde se encuentra el ingreso a la Fase Sur. 

En la imagen siguiente se puede observar lo mencionado. 

https://www.google.com/maps/place/EMAC+EP+-+Relleno+Sanitario+de+Pichacay/@-2.9673532,%2078.9377626,1873m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c28c1ce0!8m2!3d-2.9655233!4d%2078.9304687!16s%2Fg%2F11bx8hgnb9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/EMAC+EP+-+Relleno+Sanitario+de+Pichacay/@-2.9673532,%2078.9377626,1873m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c28c1ce0!8m2!3d-2.9655233!4d%2078.9304687!16s%2Fg%2F11bx8hgnb9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/EMAC+EP+-+Relleno+Sanitario+de+Pichacay/@-2.9673532,%2078.9377626,1873m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c28c1ce0!8m2!3d-2.9655233!4d%2078.9304687!16s%2Fg%2F11bx8hgnb9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/EMAC+EP+-+Relleno+Sanitario+de+Pichacay/@-2.9673532,%2078.9377626,1873m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c28c1ce0!8m2!3d-2.9655233!4d%2078.9304687!16s%2Fg%2F11bx8hgnb9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/EMAC+EP+-+Relleno+Sanitario+de+Pichacay/@-2.9673532,%2078.9377626,1873m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c28c1ce0!8m2!3d-2.9655233!4d%2078.9304687!16s%2Fg%2F11bx8hgnb9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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Referencia de vías de acceso: https://www.google.com/maps/dir/-2.9146992,-78.9866745/EMAC+EP+-

+Relleno+Sanitario+de+Pichacay,+V%C3%ADa+al+Valle/@-2.9226449,-

78.9940717,11994m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c2

8c1ce0!2m2!1d-78.9304687!2d-

2.9655233?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D. 

 
7.1.4. Justificación del Proyecto. 
 
La Fase Norte 2 del Relleno Sanitario del Complejo Ambiental y Humano Pichacay se encuentra 
próxima a culminar, tras haber recibido más de 1.700.000 toneladas de residuos sólidos. Frente a esta 
situación, la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP) requiere construir la Fase Sur 
con el objetivo de garantizar la continuidad en la disposición final de los residuos generados en el cantón 
Cuenca, de manera técnica, segura y ambientalmente responsable. 
 

 Beneficiarios directos: La población del cantón Cuenca, que requiere un sitio adecuado 

para la disposición de sus residuos sólidos, así como cantones aledaños que, al no contar 

con infraestructura propia, también utilizan este servicio. La parroquia Santa Ana, sede del 

complejo, también se beneficia directamente a través de la generación de empleo local por la 

ejecución las obras y servicios que se deriven de estas contrataciones 

 

 Beneficiarios indirectos: Proveedores de bienes, prestadores de servicios, contratistas y 

demás actores vinculados a las actividades logísticas, operativas y técnicas del proyecto. 

 
El presente proyecto se encuentra articulado con el Plan Estratégico Institucional de la EMAC EP 2031–
2054, el cual establece como uno de sus pilares fundamentales la implementación de sistemas de 
disposición final de residuos sólidos técnicamente robustos, ambientalmente sostenibles y alineados 
con los principios de la economía circular. En este marco, la construcción de la Fase Sur del Relleno 
Sanitario del Complejo Pichacay responde a la necesidad de asegurar la continuidad del servicio 
público de gestión de residuos mediante soluciones de infraestructura que cumplan estándares 
internacionales de eficiencia operativa, seguridad ambiental y resiliencia técnica. 
 

Asimismo, el proyecto se orienta a optimizar el ciclo de vida del relleno sanitario mediante tecnologías 

adecuadas para el manejo de lixiviados, gases de descomposición y materiales reciclables, en línea 

con los objetivos estratégicos de sostenibilidad institucional, innovación tecnológica y aprovechamiento 

https://www.google.com/maps/dir/-2.9146992,-78.9866745/EMAC+EP+-+Relleno+Sanitario+de+Pichacay,+V%C3%ADa+al+Valle/@-2.9226449,-78.9940717,11994m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c28c1ce0!2m2!1d-78.9304687!2d-2.9655233?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/dir/-2.9146992,-78.9866745/EMAC+EP+-+Relleno+Sanitario+de+Pichacay,+V%C3%ADa+al+Valle/@-2.9226449,-78.9940717,11994m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c28c1ce0!2m2!1d-78.9304687!2d-2.9655233?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/dir/-2.9146992,-78.9866745/EMAC+EP+-+Relleno+Sanitario+de+Pichacay,+V%C3%ADa+al+Valle/@-2.9226449,-78.9940717,11994m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c28c1ce0!2m2!1d-78.9304687!2d-2.9655233?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/dir/-2.9146992,-78.9866745/EMAC+EP+-+Relleno+Sanitario+de+Pichacay,+V%C3%ADa+al+Valle/@-2.9226449,-78.9940717,11994m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c28c1ce0!2m2!1d-78.9304687!2d-2.9655233?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/dir/-2.9146992,-78.9866745/EMAC+EP+-+Relleno+Sanitario+de+Pichacay,+V%C3%ADa+al+Valle/@-2.9226449,-78.9940717,11994m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x91cd19dddbecd48b:0xd363fbb0c28c1ce0!2m2!1d-78.9304687!2d-2.9655233?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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energético. Esta intervención refuerza el compromiso de la EMAC EP con la planificación territorial, la 

protección ambiental y el bienestar de la población del cantón Cuenca y zonas de influencia. 

Asimismo, la EMAC EP reafirma su compromiso con una gestión pública transparente y responsable, 

que promueva la inclusión social y el desarrollo local a través de la adecuada disposición final de los 

residuos sólidos. Este compromiso se fundamenta en la legalidad, la equidad, la sostenibilidad 

ambiental, la participación activa de la ciudadanía y la mejora continua, con una visión de servicio 

orientada al bienestar de la población del cantón Cuenca y de sus territorios aledaños, en concordancia 

con los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas públicas nacionales y locales. 

7.1.5. Objetivos del Proyecto. 
 

 Objetivo General: 

Ejecutar las obras correspondientes a la fase constructiva de la Fase Sur del Relleno Sanitario del 

Complejo Pichacay, con el propósito de ampliar su vida útil y garantizar la continuidad del servicio de 

disposición final de residuos sólidos del cantón Cuenca. 

 Objetivos Específicos: 

 

a) Planificar y coordinar la ejecución de las actividades constructivas de la Fase Sur, en 

función de los diseños definitivos. 

b) Asegurar que el proceso constructivo se realice cumpliendo con los requisitos 

técnicos, normativos y ambientales, promoviendo una gestión eficiente, segura y 

sostenible. 

c) Disponer de los mecanismos de supervisión, seguimiento y control que permitan 

garantizar la calidad de la obra, el cumplimiento de los plazos y el uso adecuado de 

los recursos. 

 

 Objetivos estratégicos: 

 

a) Garantizar que Cuenca dispone de mecanismos de disposición final de sus residuos 

sólidos técnicamente adecuados. 

b) Incrementar el aprovechamiento de los gases del relleno sanitario en la generación 
eléctrica. 

 
7.1.6. Alcance del Proyecto. 
 
Descripción general: 
 
El presente proyecto tiene como finalidad la implementación de las obras civiles, sanitarias, hidráulicas 
y eléctricas necesarias para la fase constructiva de la Fase Sur del Relleno Sanitario del Complejo 
Ambiental y Humano Pichacay, a fin de poner en funcionamiento esta nueva área de disposición final 
de residuos. 
 
Entre las principales obras a ejecutar se incluyen: 

 Movimiento de tierras para la adecuación del terreno. 

 

 Obras hidráulicas para el drenaje pluvial y sanitario. 

 

 Sistema de impermeabilización del fondo del área de relleno. 

 

 Vías de acceso a los distintos componentes de la Fase Sur. 
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 Infraestructura administrativa y operativa, como oficinas, garitas de guardianía, bodegas, casa 

de máquinas y edificaciones auxiliares. 

 

 Sistema de pesaje (báscula). 

 

 Piscinas de lixiviados y equipamiento asociado para su manejo. 

 

 Escombreras para la disposición de materiales provenientes del movimiento de tierras, con 

sus respectivas obras complementarias. 

 
 Instalaciones eléctricas necesarias para la operatividad del sistema. 

 
Las obras comprendidas en este proyecto se desarrollarán exclusivamente dentro del ámbito físico del 
Complejo Ambiental y Humano Pichacay, ubicado en la parroquia Santa Ana del cantón Cuenca. 
 
El proyecto no incluye el componente de operación del relleno sanitario, el cual será abordado en una 
etapa posterior, una vez finalizadas las obras de construcción. 
 
El proyecto se desarrollará en tres fases principales, que integran tanto los aspectos técnicos de la obra 
como los componentes de gestión y aseguramiento de calidad: 
 

 Fase 1. Estudios y Planificación: Incluye la preparación documental y técnica previa al inicio 
de los trabajos, asegurando la coherencia del diseño y la calidad de la ejecución: 

 
- Elaboración del Informe de Compatibilidad. 
- Formulación e implementación del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC). 
- Validación y coordinación con los instrumentos de gestión ambiental y social 

(PGAS/MGAS/MSSS). 
 

 Fase 2. Fase Preliminar: Comprende las actividades necesarias para habilitar el terreno y 
preparar la zona de trabajo: 
 

- Apertura de vías de acceso hacia las escombreras. 
- Adecuación de las escombreras Sur-Este y Oeste. 
- Descapote y movimiento de tierras en el área de implementación del Relleno Sanitario 

Fase Sur. 
 

 Fase 3. Fase de Construcción: Incluye la ejecución de todas las obras requeridas para 
habilitar operativamente la Fase Sur: 
 

- Construcción de subdrenes para el manejo de aguas subterráneas. 

- Conformación del suelo de fondo y taludes en el área del relleno sanitario y piscinas de 

lixiviados. 

- Impermeabilización del suelo y taludes. 

- Instalación de drenes de lixiviados. 

- Construcción del muro de pie del relleno. 

- Ejecución del sistema de alcantarillado sanitario. 

- Construcción de cunetas y drenajes pluviales. 

- Instalación de sistemas eléctricos y sistema de pesaje. 

- Construcción de casetas, garitas y demás edificaciones complementarias. 

 
7.1.7. Magnitud del Proyecto. 
 
Dimensiones físicas: 
 
El proyecto contempla la ejecución de la Fase Sur del Relleno Sanitario del Complejo Ambiental y 
Humano Pichacay, con una capacidad volumétrica de disposición estimada en 1'339,387.32 m³ para 
residuos sólidos no peligrosos. 
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Esta nueva fase se desarrollará dentro de un área aproximada de 12 hectáreas y está diseñada para 
atender a la población del cantón Cuenca (más de 650.000 habitantes) y cantones aledaños, 
consolidándose como una infraestructura de disposición final con alcance regional. 
 
Metas físicas principales: 
 
Las metas físicas que definen el alcance del proyecto constructivo incluyen los siguientes componentes: 
 

 Movimiento de tierras: aproximadamente 600.000 m³ para descapote, excavación, relleno y 

nivelación del terreno. 

 

 Áreas impermeabilizadas: alrededor de 50.000 m² con aplicación de geomembranas de alta 

densidad (HDPE) y geodrenes, tanto en el fondo como en taludes. 

 

 Vías internas en lastre: aproximadamente 2.000 metros, incluyendo obras complementarias 

de drenaje y señalización. 

 

 Vías internas en pavimento flexible: aproximadamente 1.300 metros. 

 

 Sistemas de drenaje: instalación de tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) con 

diámetros entre 100 mm y 400 mm, con una longitud total de aproximadamente 2.100 metros. 

 

 Estructuras de hormigón: aproximadamente 11.000 m³, para fundaciones, muros, 

plataformas y otras estructuras operativas. 

 

 Equipamiento especializado: incluye básculas de pesaje, sistemas hidroneumáticos y 

componentes de monitoreo. 

 

 Redes técnicas: instalación de redes eléctricas, electrónicas y de telecomunicaciones, 

necesarias para la operatividad y control del sitio. 

 

 Obras complementarias: sistemas hidrosanitarios, red de agua potable, y construcción de 

edificaciones menores como garitas, oficinas, bodegas y casetas operativas. 

 
Vida útil estimada: 
 
La infraestructura ha sido diseñada para una vida útil operativa de aproximadamente 12 años a partir 
del año 2024. Este valor parte de la consideración de una recepción promedio de 540 toneladas diarias 
de residuos sólidos, con una proyección de crecimiento anual del 3%. Esta capacidad permitirá 
asegurar la continuidad del servicio de disposición final de residuos para Cuenca y su área de influencia 
durante dicho período, bajo condiciones técnicas y ambientales adecuadas. 
 
7.1.8. Cronograma General. 
 
El plazo de ejecución del proyecto es de 300 días calendario, se tiene previsto que la misma de inicio 
entre los meses de febrero y marzo de 2026, con el siguiente detalle: 

 
 45 días calendario: Informe de compatibilidad. 

 
 15 días calendario: Revisión y aprobación del informe de compatibilida por parte de la 

fiscalización y la EMAC EP. 
 

 240 días calendario: Ejecución de obras. 
 

 360 días calendario: Período de notificación de defectos. 
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A continuación, se presenta un Cronograma estimado para la ejecución de este proyecto. 

CRONOGRAMA GENERAL 
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7.1.9. Requisitos Técnicos y Normativos. 
 
Normativa aplicable (nacional e internacional): 
 
La ejecución del proyecto Fase Sur del Relleno Sanitario del Complejo Pichacay debe cumplir con los 
requisitos establecidos por el marco legal ecuatoriano, los tratados internacionales suscritos por el 
Ecuador, así como con normas técnicas internacionales reconocidas, tales como: 
 

 Normas ASTM (American Society for Testing and Materials) para especificaciones de 

materiales y procedimientos de control de calidad (por ejemplo, impermeabilización, 

geosintéticos, tuberías, concreto). 

 

 Normas ISO aplicables en temas de gestión ambiental (ISO 14001), seguridad y salud 

ocupacional (ISO 45001), y sistemas de gestión de calidad (ISO 9001). 

 

 Guías del Banco Mundial y otras entidades multilaterales, en caso de financiamiento externo, 

en aspectos de gestión socioambiental y evaluación de riesgos. 

 
En el ámbito nacional, el proyecto se enmarca dentro del orden jerárquico normativo establecido en el 
artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce como prioridad normativa: 
 

1) La Constitución. 

2) Tratados y convenios internacionales. 

3) Leyes orgánicas y ordinarias. 

4) Reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones de autoridades competentes. 

 
Autoridad Ambiental Competente:  
 
El proyecto es regulado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), entidad 
rectora del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS). La gestión local 
corresponde a la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP). 
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Licencia Ambiental vigente: 
 

 Licencia Ambiental No. 078, otorgada mediante resolución del MAATE el 10 de diciembre de 

2002, para la localización y funcionamiento del Relleno Sanitario Pichacay. 

 

 Certificación de no afectación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal 

Nacional ni zonas intangibles, confirmada por el oficio No. 0693-EMAC-G-2002, de fecha 28 

de noviembre de 2002. 

 
Condiciones del sitio y restricciones ambientales: 
 
El proyecto se desarrollará dentro del Complejo Ambiental y Humano Pichacay, ubicado fuera de áreas 
protegidas o zonas ambientalmente restringidas. 
 
La ejecución debe cumplir con las siguientes disposiciones y políticas ambientales nacionales: 
 

 Políticas Básicas Ambientales del Ecuador (Acuerdo MAATE No. 086, Registro Oficial No. 64, 

11 de noviembre de 2009). 

 

 Código Orgánico del Ambiente (CODA), Suplemento No. 983 del 12 de abril de 2017, vigente 

desde el 12 de abril de 2018. 

 

 Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, publicada en el Registro Oficial No. 488 del 6 de 

julio de 2021. 

 

 Reglamento al CODA, Suplemento No. 507 del 12 de junio de 2019. 

 
En concordancia con la normativa aplicable, el proyecto deberá prevenir impactos negativos, promover 
el desarrollo sostenible y fomentar la corresponsabilidad ambiental. La empresa contratista tendrá la 
obligación de presentar informes mensuales sobre la implementación del PGAS, los cuales deberán 
detallar el avance de las medidas ambientales y sociales previstas, así como el cumplimiento de los 
compromisos asumidos. 
 
Estudios técnicos disponibles: 
 
Para la ejecución del proyecto, se cuenta con un conjunto completo de estudios definitivos y 
documentación técnica, que garantizan el desarrollo adecuado de la fase constructiva. Estos incluyen: 
 

 Diagnóstico general y Plan Masa. 

 

 Estudio de Manejo de Desechos Sólidos. 

 

 Estudios Arquitectónicos. 

 

 Diseño Hidráulico e Hidrosanitario. 

 

 Diseño Eléctrico y de Telecomunicaciones. 

 

 Diseño Mecánico. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 

 

 Estudio Geológico y de laboratorio. 

 

 Estudios Geotécnicos. 

 

 Levantamiento Topográfico. 
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 Diseño Estructural. 

 

 Diseño de Escombreras. 

 

 Diseño vial y obras complementarias. 

 
 Plan de Gestión Ambiental y Social para la Ampliación del Relleno Sanitario - Fase Sur. 

 
Estos estudios respaldan técnica y legalmente la fase de ejecución del proyecto, y forman parte integral 
de la documentación que se pondrá a disposición durante el proceso de licitación. 
 
7.1.10. Modalidad de Contratación. 
 
Tipo de contratación: 
 
La ejecución de la Fase Sur del Relleno Sanitario del Complejo Ambiental y Humano Pichacay se 
realizará mediante Licitación Pública Internacional (LPI), conforme a los principios de transparencia, 
concurrencia, igualdad de condiciones y eficiencia en la gestión de recursos públicos. 
 
Modalidad del contrato: 
 
El proyecto será adjudicado bajo la modalidad de contrato de obra, en base a diseños definitivos ya 
aprobados. La responsabilidad del contratista incluirá la ejecución completa de la fase constructiva, de 
conformidad con los planos, especificaciones técnicas, estudios existentes y cronograma establecido. 
 
Participación nacional e internacional: 
 
Se permite la participación de empresas nacionales e internacionales, de forma individual o en 
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), que cumplan con los requisitos técnicos, 
legales y financieros establecidos en los pliegos de licitación. 
 
7.1.11. Entidades Involucradas. 
 
Entidad licitante: 
 
La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca – EMAC EP actúa como entidad licitante en el 
proceso de contratación pública internacional. Será responsable de la convocatoria, evaluación, 
adjudicación y firma del contrato correspondiente, en conformidad con la normativa nacional y los 
lineamientos del financiador internacional. 
 
Organismo ejecutor: 
 
El organismo ejecutor del proyecto es la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP), 
entidad adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca. EMAC EP será 
responsable de la implementación, supervisión y seguimiento de todas las actividades técnicas, 
administrativas y contractuales durante la ejecución de la Fase Sur del Relleno Sanitario del Complejo 
Pichacay. 
 
Entidad financiadora: 
 
El proyecto cuenta con el respaldo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), institución 
de cooperación internacional que otorga los recursos necesarios mediante un acuerdo de 
financiamiento suscrito con el Estado ecuatoriano. La AFD actúa como entidad financiadora del 
proyecto, brindando además acompañamiento técnico durante las fases de planificación y ejecución, 
conforme a sus políticas y lineamientos ambientales, sociales y de gobernanza. 
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7.1.12. Impactos Esperados. 
 
A continuación, se presenta un cuadro sobre los impactos físicos, bióticos, socios económicos y 
culturales: 
 

 

Así mismo, se presenta un cuadro en donde se detalla el número de interacciones. 

 

Como indicadores clave está el aumento de vida útil del relleno sanitario para la disposición de 

desechos sólidos. 

7.2. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (PAC). 
 
El Contratista presentará un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) específico para la 
Construcción de obras para la ampliación de la Fase Sur del Relleno Sanitario de la Ciudad de Cuenca, 
en el cual deberá incluir los requisitos de un sistema de gestión de calidad. Dicho PAC será revisado y 
aprobado por la Fiscalización y posteriormente comunicado a la Unidad de Gestión del Proyecto de la 
EMAC EP. 
 
Para el PAC se deberán observar las siguientes disposiciones: 
 

1. Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 
preparar y presentar a la Fiscalización dos (2) copias físicas del PAC, para su revisión antes de 
su implementación. La fecha de implementación deberá estar claramente indicada en el 
cronograma del proyecto. Ningún procedimiento podrá implementarse sin la aprobación escrita 
por parte de la Fiscalización. El PAC podrá actualizarse durante la ejecución del contrato, previa 
aprobación expresa. 
 

2. Finalizada la revisión del PAC, la Fiscalización notificará por escrito si el plan (o parte de él) es 
aceptado. En caso de rechazo o necesidad de ajustes, el Contratista deberá realizar las 
modificaciones necesarias en coordinación con la Fiscalización. 
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3. La aceptación del PAC será otorgada bajo el principio de no objeción por parte de la 
Fiscalización y de la EMAC EP, lo que no implica relevo de responsabilidades contractuales por 
parte del Contratista. La aceptación de procedimientos por parte de la Fiscalización no exime 
al Contratista de la obligación de cumplimiento técnico, legal y contractual. 
 

4. Si se detectan errores, omisiones o desviaciones no identificadas durante la revisión del PAC, 
el Contratista deberá corregirlas por su cuenta, sin posibilidad de reclamación económica. 
 

5. La revisión del PAC concluirá con una de las siguientes calificaciones: 
 

 Aprobado; 
 Aprobado con observaciones menores; 
 Requiere revisión y nueva presentación; 
 Rechazado por incumplimiento contractual. 

 
El Contratista dispondrá de un plazo máximo de siete (7) días calendario para presentar la versión 
corregida del PAC. 
 

6. El PAC deberá incorporar un sistema de aseguramiento de calidad que abarque la adquisición 
de materiales, equipos, ejecución de obras y servicios, conforme a las especificaciones 
técnicas. 
 

7. El PAC incluirá los Planes de Manejo Ambiental y Social aprobados para el Proyecto, 
cumpliendo con los estándares de la AFD, el PGAS, y la normativa nacional. 
 

8. El PAC deberá presentar un organigrama que detalle la autoridad y responsabilidad del 
personal técnico clave del Contratista. 
 

9. Deberán establecerse procedimientos detallados para cada actividad del contrato y para cada 
ítem del presupuesto, incluyendo planos de taller, procedimientos de ensayo, protocolos de 
envío e instalación, planes de trazado, gestión de no conformidades, certificaciones y entrega 
de documentación. Esto se aplicará también a subcontratistas y proveedores. 
 

10. El Contratista será responsable de verificar que todas las presentaciones técnicas cumplan con 
las especificaciones contractuales antes de ser entregadas para revisión. Los procedimientos 
de compras deberán garantizar trazabilidad completa desde la orden de compra hasta el 
suministro final. 
 

11. Todos los procedimientos deberán incluir información suficiente para que la Fiscalización pueda 
monitorear su cumplimiento durante toda la ejecución del contrato. 
 

12. Los procedimientos deberán contemplar, como mínimo: 
 

a) Trazado, movilización y accesos; 
b) Prefabricación e instalación de tuberías y accesorios; 
c) Diseño y dosificación de hormigones; 
d) Instalación de estructuras temporales (andamios, plataformas, etc.); 
e) Implementación del PGAS y medidas de mitigación ambiental y social. 

 
13. El Contratista será responsable de la realización de inspecciones y ensayos de calidad para 

los materiales y actividades del contrato, utilizando normas reconocidas internacionalmente 
(ASTM, ISO, EN u otras). Los resultados de las pruebas deberán incluir los certificados 
respectivos para presentación a la Fiscalización. 
 

14. El PAC deberá incluir procedimientos para la recepción, manejo, transporte y almacenamiento 
de equipos, materiales y suministros. 

15. En cada procedimiento se deberán identificar puntos de control y testigos: 
 

 Punto testigo: instancia donde la Fiscalización observará el cumplimiento del 
procedimiento. 
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 Punto de apoyo: actividad que requiere aprobación previa de la Fiscalización. 
 

16. En caso de no conformidades, el PAC deberá establecer procedimientos para su 
identificación, aislamiento, corrección o sustitución. También deberán establecerse procesos 
de reparación y validación posterior. 

 
17. El PAC deberá detallar los certificados y ensayos a ser entregados a la Fiscalización, junto 

con sus formatos de presentación. 
 

18. Los documentos deberán clasificarse como de entrega informativa o sujeta a aprobación. El 
PAC deberá incluir modelos de cada documento con los niveles de autorización requeridos. 
 

19. Se deberán marcar claramente los fragmentos relevantes en catálogos, manuales o 
ilustraciones adjuntas. No se aceptarán documentos genéricos o sin personalización. 
 

20. Cada procedimiento deberá ser completo y contener diagramas, formularios y certificados 
para facilitar la revisión y monitoreo. 
 

21. Ningún trabajo o adquisición podrá iniciarse sin la aprobación previa del procedimiento 
correspondiente en el PAC. 
 

22. EMAC EP, la Fiscalización y/o sus representantes tendrán acceso irrestricto al sitio de obra, 
instalaciones externas, documentación del PAC y áreas de prueba. El Contratista deberá 
notificar oportunamente la realización de pruebas a fin de permitir la presencia de testigos o 
supervisores. 

 

7.3. INFORME DE COMPATIBILIDAD. 
 
7.3.1. Definición y objetivo. 
 
Este documento tiene como propósito confirmar que los planos, especificaciones técnicas, cantidades, 
precios y cronogramas del diseño ejecutivo son coherentes con las condiciones físicas, geotécnicas, 
ambientales y sociales del área de intervención. Con ello se busca minimizar riesgos de ejecución, 
prevenir reclamos contractuales y asegurar una planificación precisa, transparente y eficiente de las 
obras. 
 
Antes del inicio de las actividades constructivas, el Contratista deberá elaborar un Informe de 
Compatibilidad que verifique la concordancia entre los estudios definitivos y las condiciones reales del 
sitio. La Fiscalización supervisará la elaboración de este informe, lo revisará y validará, constituyéndose 
en un requisito previo para el inicio de los trabajos. 
 
7.3.2. Importancia contractual y administrativa. 
 
El Informe de Compatibilidad Técnica es un instrumento esencial para asegurar la viabilidad, 
sostenibilidad y ajuste del proyecto a las condiciones reales, así como para respaldar una planificación 
eficiente y fundamentada. 
 
Su alcance contribuye a: 
 

 Reducir la incertidumbre técnica durante la ejecución de las obras. 
 Prevenir cambios sustanciales no justificados en el transcurso del proyecto. 
 Identificar tempranamente posibles variaciones contractuales, conforme a las disposiciones del 

contrato FIDIC (Libro Rosa). 
 Proporcionar insumos técnicos confiables para la toma de decisiones por parte del Ingeniero, 

el Administrador del Contrato y la Entidad Contratante. 
 Servir de base para el Programa de Trabajo Detallado y la validación de los hitos de inicio de 

obra. 
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7.3.3. Alcance del informe de compatibilidad. 
 

7.3.3.1. Evaluación técnica integral. 

 Comprobar la factibilidad de las metas del proyecto con base en las características 

topográficas, geotécnicas, de accesibilidad y de servicios existentes en el terreno. 

 Analizar la estabilidad técnica del diseño considerando las condiciones particulares del sitio. 

7.3.3.2. Gestión ambiental y social. 

Verificar que el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) correspondiente a la fase de obra cumpla 

con las mejores prácticas internacionales, garantizando la prevención, mitigación o compensación de 

riesgos e impactos negativos ambientales y sociales. 

7.3.3.3. Componentes del informe. 

i. Verificación técnica de campo: levantamiento y análisis de condiciones topográficas, 

geotécnicas, de accesibilidad, interferencias y redes de servicios. 

ii. Comparación técnica: análisis de concordancia entre el estado actual del sitio y los diseños del 

expediente técnico. 

iii. Identificación de inconsistencias: detección de discrepancias, vacíos técnicos o 

incompatibilidades. 

iv. Recomendaciones y ajustes: formulación de observaciones para adecuar el expediente técnico 

y fortalecer el PGAS; inclusión de alternativas técnicas y/o ambientales cuando sea necesario 

para asegurar la sostenibilidad del proyecto. 

v. Elaboración y validación: consolidación del análisis técnico, mapeo de incompatibilidades, 

recomendaciones y actas conjuntas de verificación técnica de campo suscritas por el 

Contratista y la Fiscalización. 

vi. Coordinación: desarrollo del proceso en coordinación directa con el Contratista adjudicado y 

bajo seguimiento de la Fiscalización. 

vii. Plazo de entrega: máximo 45 días calendario a partir de la firma del contrato; su aprobación 

será condición previa para iniciar las actividades constructivas. 

7.3.4. Evaluación de elementos específicos: 
 

(i) Estabilidad de la superficie del terreno bajo el proyecto: 

 

 Consideración del nivel de saturación del depósito de residuos; 

 Consideración de las hipótesis de condiciones sísmicas. 

 

(ii) De la resistencia del complejo de impermeabilización y drenaje a la rotura: 

 

 Consideración del nivel de saturación del depósito de residuos; 

 Consideración de las hipótesis de condiciones sísmicas. 

 

(iii) Estabilidad del depósito de residuos al final de la explotación: 

 

 Consideración del nivel de saturación del depósito de residuos; 

 Consideración de las hipótesis de condiciones sísmicas. 

 

(iv) Observaciones correctivas para mitigar los riesgos relacionados con los temas de estabilidad y 

la gestión ambiental y social de la obra.  

 

(v) Riegos e impactos ambientales y sociales relacionados con la obra: 

 

 Consideración de la gestión ambiental y social actual sobre los temas siguientes:  

 

 Lixiviados y aguas residuales: dispositivos de reducción de los volúmenes y de las 

infiltraciones incluido durante época de lluvia, dispositivos de seguimiento y control 

de la calidad del agua subterránea, las aguas superficiales y los suelos;  
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 Biogás: dispositivos de recuperación, tratamiento, seguimiento y control;  

 Biodiversidad: prevención de la artificialización, impermeabilización de suelos, 

deforestación, obstaculización del tráfico y movilidad de la fauna, manejo de la 

biodiversidad con en particular la implementación del protocolo de translocación y la 

creación de pozas lénticas;  

 Afectación de la calidad del agua, suelo y aire: dispositivos de gestión de ruido, 

polvo, circulación de máquinas, gas, residuos sólidos, residuos peligrosos, efluentes 

líquidos y contaminación atmosférica, entre otros; 

 Salud y seguridad laboral;  

 Uso eficiente de los recursos naturales; 

 Salud y seguridad de las comunidades. 

NOTA: El informe tendrá carácter obligatorio y vinculante, y requerirá aprobación formal por parte de 

la fiscalización y de la EMAC EP. 

7.3.5. Procedimiento de elaboración. 
 

i. Revisión inicial. 
 
El Contratista, en coordinación con la Fiscalización, realizará una revisión exhaustiva del expediente 
técnico entregado por la EMAC EP, que incluirá visitas de campo y análisis documental para contrastar 
el diseño con las condiciones reales del sitio. 
 

ii. Plazo y forma de entrega. 
 
Dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la notificación de inicio de obra, el 
Contratista deberá entregar a la Fiscalización el Informe de Compatibilidad Técnica, en dos copias 
físicas y una versión electrónica. 
 

iii. Análisis y respuesta de la Fiscalización. 
 
La Fiscalización evaluará el informe dentro de los plazos contractuales, pudiendo: 
 

 Aprobarlo. 
 Aprobarlo con observaciones. 
 Solicitar ajustes o complementaciones. 

 
iv. Observaciones y medidas correctivas. 

 
Si se detectan discrepancias relevantes entre el diseño aprobado y las condiciones reales del terreno, 
el Fiscalizador podrá recomendar al Administrador del Contrato la adopción de medidas correctivas, 
que podrán incluir modificaciones parciales del diseño, órdenes de cambio, ajustes de metas físicas o 
reprogramaciones. 
 

v. Carácter del informe. 
 
La entrega del informe no implica su aceptación automática por parte de la Entidad Contratante; sin 
embargo, las observaciones fundamentadas podrán servir como base para procedimientos formales de 
revisión contractual, conforme a las condiciones FIDIC y a las reglas del financiador (AFD). 
 

vi. Aprobación final. 
 
Una vez aprobadas y aplicadas las observaciones, el Fiscalizador emitirá el Informe de Compatibilidad 
aprobado y lo remitirá al Administrador del Contrato en formato FIC, como requisito previo al inicio de 
la obra. Este proceso deberá completarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la 
recepción de la versión final por parte del Contratista. 
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vii. Registro contractual. 
 
El informe validado será incorporado al archivo contractual del proyecto y servirá como documento de 
referencia durante toda la ejecución y fiscalización de la obra. 
 
7.3.6. Estructura mínima del informe. 
 
El documento deberá incluir: 
 

a) Antecedentes. 

b) Objetivos del proyecto. 

c) Generalidades : 

 Ubicación 

 Presupuesto de obra 

 Plazo de ejecución 

 Metas del proyecto 

 Modalidad de ejecución 

 Descripción del proyecto 

d) Formato de revisión del expediente técnico. 

(i) Identificación de problemas de estabilidad. 

(ii) Análisis de los elementos básicos e hipótesis de cálculo. 

e) Evaluación de elementos específicos. 

f) Gestión ambiental y social. 

g) Conclusiones y/o recomendaciones. 

h) Anexos. 

7.3.7. Responsabilidades. 
 

 Contratista: Preparar el informe con rigor técnico, bajo su propia responsabilidad, 
garantizando la veracidad del diagnóstico. 
 

 Fiscalización: Revisar, validar o solicitar ajustes; emitir criterio técnico al Administrador del 
Contrato. 
 

 EMAC EP: Aprobar el informe y, si corresponde, ejecutar las acciones contractuales o técnicas 
pertinentes. 

 

7.4. MEMORIAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 
 
Esta información corresponde a los informes de los diseños definitivos del Proyecto, y se anexan en 
archivos independientes: 
 

ITEM COMPONENTE CAPÍTULO TÍTULO MEMORIA TÉCNICA 

1 MANEJO DDSS 4 
- MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS. 
- ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE SUR DEL 
RELLENO SANITARIO DE CUENCA. 

2 LIXIVIADOS 5 - MANEJO DE LIXIVIADOS 

3 BIOSÓLIDOS 6 - MANEJO DE BIOSÓLIDOS 

4 ARQUITECTÓNICO 7 
- MEMORIA TÉCNICA. 
- COMPONENTE ARQUITECTÓNICO Y 
PAISAJISTICO. 

5 
HIDRÁULICO - 
HIDROSANITARIO 

8 - HIDRÁULICO - HIDROSANITARIO. 

6 
ELÉCTRICO - 
TELECOMUNICACIONE
S 

9 
-TELECOMUNICACIONES. 
- MEMORIA TÉCNICA ELÉCTRICO. 

7 MECÁNICO 10 - MECÁNICO. 

8 AMBIENTAL 11 - AMBIENTAL. 

9 
GEOLOGÍA Y 
LABORATORIO 

13 - ESTUDIO GEOLÓGICO. 
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ITEM COMPONENTE CAPÍTULO TÍTULO MEMORIA TÉCNICA 

10 RIESGOS 14 

- IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA  
DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS. 
- IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LIXIVIADOS.  

11 TOPOGRAFÍA 16 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 

12 GEOTECNIA 17 - GEOTECNIA. 

13 ESTRUCTURAL 18 - ESTRUCTURAS. 

14 ESCOMBRERAS 19 - ESCOMBRERAS OESTE Y SUR. 

15 VIAS 21 
- ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO. 
- ESTUDIO DE PAVIMENTOS. 

16 
OBRAS DE DESCARGA 
EN UCUBAMBA 

23 

- COMPENSACION POR PARTE DE EMAC EP A 
ETAPA EP EN LA PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUALES DE UCUBAMBA. 
- ESTUDIO DE PAVIMENTOS INGRESO A LA PTAR 
UCUBAMBA. 

 
7.5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Ver Anexo. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
(*) Se anexa en archivo independiente 
 

7.6.  ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES, DE SALUD Y DE 
SEGURIDAD (MSSS) DEL LUGAR DE LAS OBRAS. 

 
Ver Anexo. Guía sobre los Criterios MSSS. 
 
Ver Anexo. Licencia Ambiental 078 del Ministerio del Ambiente, del 10 de Diciembre del 2002. 
 
Ver Anexo. Aprobación del Estudio complementario del proyecto "Relleno Sanitario ubicado en el sector 
de Pichacay, Parroquia Santa Ana cantón Cuenca, emitido mediante Oficio Nro. MAATE-DZ6-2025-
0277-O. 
 
Ver Anexo. Plan de Gestión Ambiental y Social para la Ampliación del Relleno Sanitario - Fase Sur. 

 
(*) Se anexa en archivo independiente 
 

Obligaciones del Oferente en materia de Gestión Social y Ambiental. 

El Oferente deberá incorporar en su propuesta técnica y económica, así como en su plan de 

inversiones, todos los costos asociados a la Gestión Social y Ambietal, considerando las medidas de 

manejo social y ambiental necesarias durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 

establecido en los instrumentos de gestión social del proyecto. 

Estas obligaciones derivan de los compromisos contractuales adquiridos por el Contratista y deberán 

cumplirse de manera estricta en concordancia con los instrumentos de gestión ambiental y social 

aprobados para el Proyecto, conforme a los estándares internacionales de la AFD y del Banco Mundial. 

En particular, el cumplimiento deberá alinearse con los siguientes documentos vinculantes: 

 Plan de Control Ambiental del Proyecto. 
 Plan de Gestión ambiental y social (PGAS). 
 Plan de Participación de las Partes Interesadas. 
 Mecanismo de Recepción y Atención de Quejas y Reclamos (conforme a la EAS 10 del 

Banco Mundial). 
 Plan de Prevención de Riesgos Sociales. 
 Plan de Relaciones Comunitarias (PRC). 
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Estos instrumentos forman parte integrante de las obligaciones contractuales del Contratista, y su 

implementación efectiva será objeto de verificación y seguimiento por parte de la Fiscalización y la 

Entidad Contratante, durante todas las fases del proyecto. 

A tal efecto, el contratista deberá contar en su equipo con un Especialista Socia y un Especialista 

Ambiental, quien desarrollarán sus funciones desde las oficinas de campo del proyecto, garantizando 

la implementación adecuada de todas las actividades previstas. 

Obligaciones específicas durante la ejecución del contrato. 

Durante la vigencia del contrato, el Contratista deberá cumplir con las siguientes responsabilidades 

específicas: 

 Responsabilidades ambientales: Implementar y dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) para la Ampliación del Relleno Sanitario – Fase Sur, así como al 
Plan de Manejo Ambiental, asegurando la aplicación de todas las medidas de mitigación, 
prevención y control establecidas. 

 Reportes mensuales: Elaborar y entregar de manera oportuna informes mensuales de gestión 
ambiental y social, que reflejen el estado de cumplimiento de los planes mencionados y que 
incluyan evidencias verificables de su implementación. 

 Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y sugerencias formuladas por la 
Fiscalización o resultantes de los mecanismos de retroalimentación comunitaria, tales como 
encuestas de satisfacción y supervisiones periódicas. 

 Diseñar, implementar y mantener actualizado un cronograma de actividades sociales, alineado 
con los objetivos contractuales y los documentos del Proyecto. 

 Establecer y mantener relaciones armoniosas con las comunidades del área de influencia, 
incluyendo líderes comunitarios, organizaciones sociales y actores locales relevantes. 

 Instalar y mantener activas mesas de diálogo comunitario, con el objetivo de construir 
consensos y atender posibles conflictos sociales relacionados con la ejecución del proyecto. 

 Dar cumplimiento íntegro al Plan de Relaciones Comunitarias, incluyendo todas las medidas 
previstas en sus diferentes fases (preparatoria, de ejecución y de cierre). 
 

Mecanismo de Quejas y Reclamos (MQR). 

El Contratista deberá implementar el Mecanismo de Recepción y Atención de Quejas y Reclamos 

conforme al Estándar Ambiental y Social N° 10 del Banco Mundial establecido en el PGAS. 

Condición previa para el inicio de obra. 

El Contratista no podrá iniciar actividades de obra sin la correspondiente orden de inicio emitida por la 

Unidad de Gestión del Proyecto (UGP). 

Nota aclaratoria: Conforme a los diseños actuales, el Proyecto se emplazará en terrenos propios de 

la EMAC EP. 

7.6.1. Retos MSSS esenciales de la gestión del Lugar de las Obras. 
  

Los temas MSSS identificados en el Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental y Social del proyecto 

que presentan un riesgo importante para la gestión del Lugar de las Obras son: 

 

a) Recursos MSSS y organización del seguimiento No 

b) Gestión de las Áreas del Proyecto (campamentos base, canteras, áreas 
ocupadas para las Obras y zonas de almacenamiento) 

Sí 

c) Salud y Seguridad en los Lugares de las Obras Sí 

d) Contratación de personal local y formación MSSS de la mano de obra local 
(reforzamiento de capacidad), de los subcontratistas y de los socios locales 
(transferencia de conocimientos) 

Sí 

e) Relaciones con las partes involucradas, información y consulta de las 
comunidades y autoridades locales 

Sí 

f) Gestión del tráfico No 
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g) Sustancias peligrosas No 

h) Vertidos líquidos (efluentes) No 

i) Protección de los recursos hídricos Sí 

j) Emisiones en la atmósfera, ruido y vibraciones No 

k) Gestión de los residuos No 

l) Biodiversidad: protección de la fauna y la flora No 

m) Rehabilitación y revegetación de las Áreas del Proyecto No 

n) Erosión y sedimentación No 

o) Lucha contra las enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, paludismo, etc.) No 

 
7.6.2. Requisitos MSSS que no se aplican en el marco de este Contrato. 

 

Las normas, estándares, y umbrales recomendados en materia de MSSS por las 

instituciones internacionales especializadas afiliadas a Naciones Unidas se aplican al 

Contrato: 

Sí    /  No   

 

Las siguientes Cláusulas de las Especificaciones MSSS no se aplicarán en el marco de este Contrato 

y, por lo tanto, no serán calculados por el Oferente en la lista de precios MSSS: 

Número de Cláusula no aplicable 
Justificación de no 

aplicabilidad 

Cláusula 10.2. Las zonas húmedas son extensiones de 
marismas, marejales, turberas o aguas naturales o 
artificiales… 

El proyecto no está a nivel del mar 

Cláusula 10.3. Con excepción de las vías de acceso o 
salvo que el Ingeniero indique lo contrario, los límites de 
las Áreas del Proyecto terrestres de menos de dos (2) 
hectáreas se materializarán con un vallado … 

La obra se va a construir dentro de 
los predios de la EMAC EP. 

Cláusula 10.4. Salvo que el Ingeniero indique lo 
contrario, el Contratista seleccionará el perímetro de las 
Áreas del Proyecto a una distancia mínima de:  
Numeral d) 300 m de cualquier vivienda para el caso 
específico de trabajos con explosivos. 

No se utilizarán explosivos en este 
proyecto. 

Cláusula 15.13.2. Los residuos no peligrosos no 
reciclados serán evacuados por un canal existente o 
enterrados. 

Los desechos generados por el 
contratista deberán ser 
gestionados con el carro 
recolector del sector, a fin de evitar 
que los desechos sean enterrados 

Cláusula 16.6. Madera con valor comercial                                           
Cláusula 16.6.2. Salvo que el Ingeniero indique lo 
contrario en el momento de validar los planos de la 
Subcláusula 16.2 de las Especificaciones MSSS o salvo 
normativa del país del Contratante en contra, los troncos 
de árboles con un diámetro superior al establecido por el 
Ingeniero se pondrán a disposición de las comunidades 
locales según las modalidades definidas con el Ingeniero. 

Le EMAC EP definirá la 
disposición final de la madera, 
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Número de Cláusula no aplicable 
Justificación de no 

aplicabilidad 

Cláusula 26.6. Para cada substancia peligrosa utilizada 
en las Áreas del Proyecto, el Contratista seguirá las 
recomendaciones descritas (i) en las Fichas de Datos de 
Seguridad de cada producto y (ii) en el Sistema general 
armonizado de clasificación y etiquetado de productos 
químicos de Naciones Unidas referido a los productos 
químicos peligrosos. 

No se manejarán productos 
químicos peligrosos. 

Cláusula 30. Centro de atención sanitaria y personal 
sanitario 

El proyecto su ubica en una zona 
poblada, que existe centros de 
Salud a menos de 45 minutos del 
área del proyecto 

Cláusula 42.5. Los bienes inmobiliarios existentes antes 
del inicio de las Obras situados en un radio mínimo de 
800 metros alrededor de los límites de la o de las 
canteras, y en un radio mínimo 500 metros alrededor de 
las otras Áreas del Proyecto que utilicen explosivos, 
serán objeto de un acta levantada por un oficial del 
juzgado, salvo que el Ingeniero acorde modalidades 
diferentes. 

No se utilizarán explosivos en este 
proyecto. 

Cláusula 43. Ocupación o adquisición de terrenos 
La obra se va a construir dentro de 
los predios de la EMAC EP. 

 

En las presentes Especificaciones MSSS (en adelante denominadas "las Especificaciones MSSS"), 

una referencia a las Condiciones del Contrato (CC) significa una referencia tanto a las Condiciones 

Generales del Contrato como a sus Condiciones Especiales. Los lectores deberían tener extrema 

precaución al hacer referencia a una Cláusula o Subcláusula específica y: 

 Leer primero el texto de la Cláusula o Subcláusula de las Condiciones Generales del Contrato; 

 Comprobar posteriormente, si este texto ha sido enmendado por las Condiciones Especiales del 

Contrato y, de ser así, en qué medida. 

Según la Subcláusula 1.5 – Orden de Prioridad de los Documentos de las CC, al interpretar el Contrato, 

las Condiciones Especiales de este prevalecen sobre aquellas que se encuentran en las Condiciones 

Generales del mismo. 

Todos los términos de estas Especificaciones MSSS que son idénticos a un término de las Condiciones 

del Contrato tienen el mismo significado que el definido en las Condiciones del Contrato. 

Todos los términos escritos con mayúscula en estas Especificaciones MSSS se encuentran definidos 

en la Subcláusula 1.1 – Definiciones de las CC. 

7.7. PLANOS. 
 

CAPÍTULO COMPONENTE 
NOMBRE  
ARCHIVO 
PDF (AFD) 

CONTIENE 

CAPITULO 1. 
HIDRAULICO Y 

SANITARIO 

DESECHOS 
SÓLIDOS 

LÁMINA 1 CORTE TERRENO NATURAL 

LÁMINA 2 
EMPLAZAMIENTO PLATAFORMAS 
RELLENO 

LÁMINA 3 DISEÑO RELLENO EN PERFIL 

LÁMINA 4 
PLANTA- UBICACIÓN DREN PRINCIPAL Y 
SUBDREN DE TOPE SUBDREN DE TOPE 

LÁMINA 5 
SECUENCIA DE LLENADO DETALLE CAJA 
DE PASO 
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CAPÍTULO COMPONENTE 
NOMBRE  
ARCHIVO 
PDF (AFD) 

CONTIENE 

LÁMINA 6 
EMPLAZAMIENTO DE DRENES DE 
LIXIVIADOS DETALLES DE DRENES DE 
LIXIVIADOS 

LÁMINA 7 
EMPLAZAMIENTO DUCTOS DE GASES 
DETALLES DUCTOS DE GASES 

LÁMINA 8 EMPLAZAMIENTO PIEZOMETROS 

LÁMINA 9 PIEZOMETROS: DETALLES Y PERFILES 

LIXIVIADOS 

LÁMINA 10 
LAGUNA DE ALMACENAMIENTO DE 
LIXIVIADOS FASES SUR 
EMPLAZAMIENTO 

LÁMINA 11 
LAGUNA DE ALMACENAMIENTO DE 
LIXIVIADOS FASE SUR SISTEMA DE 
INGRESO 

LÁMINA 12 
LAGUNA DE ALMACENAMIENTO DE 
LIXIVIADOS FASE SUR DETALLE 
ESTRUCTURAS DE INGRESO 

LÁMINA 13 
LAGUNA DE ALMACENAMIENTO DE 
LIXIVIADOS FASE SUR PATIO DE 
MANIOBRAS Y CASETAS 

LÁMINA 14 

LAGUNA DE ALMACENAMIENTO DE 
LIXIVIADOS FASE SUR DETALLE 
CASETAS DE BOMBEO Y PATIO DE 
MANIOBRAS 

LÁMINA 15 
LAGUNA DE ALMACENAMIENTO DE 
LIXIVIADOS FASE SUR VERTEDERO DE 
EXCESOS 

LÁMINA 16 
LAGUNAS DE ALMACENAMIENTO DE 
LIXIVIADOS FASE SUR SUBDRENAJE 
MUROS PERIMETRALES 

LÁMINA 17 
LAGUNA DE ALMACENAMIENTO DE 
LIXIVIADOS FASES SUR CONDUCCION 
AGUAS LLUVIAS 

HIDRÁULICO 

LÁMINA 18 
DESCARGA DE LIXIVIADOS EN LA PTAR 
UCUBAMBA 

LÁMINA 19 
DESCARGA DE LIXIVIADOS EN LA PTAR 
UCUBAMBA DETALLE DE INGRESO 

LÁMINA 20 
DESCARGA DE LIXIVIADOS EN LA PTAR 
UCUBAMBA DETALLE DE DESCARGA 

LÁMINA 21 
RELLENO SUR BAJO ÁREAS DE APORTE 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ETAPA I 

LÁMINA 22 
RELLENO SUR BAJO EMPLAZAMIENTO 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS FASE I 

LÁMINA 23 
RELLENO SUR BAJO EMPLAZAMIENTO 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS FASE I 

LÁMINA 24 
RELLENO SUR BAJO ÁREAS DE APORTE 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ETAPA II 

LÁMINA 25 
RELLENO SUR BAJO EMPLAZAMIENTO 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ETAPA II 

LÁMINA 26 
RELLENO SUR BAJO DETALLES 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ETAPA II 

LÁMINA 27 
RELLENO SUR BAJO DISEÑO EN PLANTA 
Y PERFIL ENCAUSAMIENTO TIPO 
ESCALERA ETAPA II 

LÁMINA 28 
RELLENO SUR BAJO DETALLE INGRESO 
ALCANTARILLA Nº 1 - POZO ESPECIAL 
ETAPA II 

LÁMINA 29 
RELLENO SUR BAJO DETALLE DRENAJE 
EN BERMA ETAPA II 

LÁMINA 30 
RELLENO SUR BAJO ÁREAS DE APORTE 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ETAPA III 

LÁMINA 31 
RELLENO SUR BAJO EMPLAZAMIENTO 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ETAPA III 



Sección VII - Requisitos de las Obras 141 

 

CAPÍTULO COMPONENTE 
NOMBRE  
ARCHIVO 
PDF (AFD) 

CONTIENE 

LÁMINA 32 
RELLENO SUR BAJO DETALLE DRENAJE 
EN BERMA ETAPA III 

LÁMINA 33 
RELLENO SUR BAJO ÁREAS DE APORTE 
RED DE AGUAS LLUVIA ETAPA III 

LÁMINA 34 
RELLENO SUR BAJO DISEÑO EN PLANTA 
RED DE AGUAS LLUVIA ETAPA III 

LÁMINA 35 
RELLENO SUR BAJO DISEÑO VERTICAL 
ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIA 
ETAPA III 

LÁMINA 36 
RELLENO SUR BAJO ÁREAS DE APORTE 
SUR BAJO ETAPA III 

LÁMINA 37 
RELLENO SUR BAJO ÁREAS DE APORTE 
SUR BAJO ETAPA III 

DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

LÁMINA 38 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
"ENTRADA DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
ETAPA" 

LÁMINA 39 

DISEÑO GEOMÉTRICO HORIZONTAL Y 
VERTICAL 
"ENTRADA DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
ETAPA" 

LÁMINA 40 

SECCIONES TRANSVERSALES 
"ENTRADA DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
ETAPA" 

LÁMINA 41 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y 
VERTICAL 
"ENTRADA DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
ETAPA" 

CAPITULO 2. 
VIAL 

DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

LÁMINA 42 

DISEÑO GEOMÉTRICO HORIZONTAL Y 
VERTICAL 
EJE: PERIMETRAL ABS: 0+000.000 - 
0+850.000 

LÁMINA 43 

DISEÑO GEOMÉTRICO HORIZONTAL Y 
VERTICAL 
EJE: PERIMETRAL ABS: 0+800.000 - 
1+600.000 

LÁMINA 44 

DISEÑO GEOMÉTRICO HORIZONTAL Y 
VERTICAL 
EJE: PERIMETRAL ABS: 1+600.000 - 
2+165.000 
EJE: ESTACIONAMIENTO 2 ABS: 
0+000.000 - 0+173.000 

LÁMINA 45 

DISEÑO GEOMÉTRICO HORIZONTAL Y 
VERTICAL 
EJE: ACCESO 1 
EJE: ACCESO PISCINA 

LÁMINA 46 

DISEÑO GEOMÉTRICO HORIZONTAL Y 
VERTICAL 
EJE: RUTA ALTA ABS: 0+000.000 - 
0+850.000 

LÁMINA 47 

DISEÑO GEOMÉTRICO HORIZONTAL Y 
VERTICAL 
EJE: RUTA ALTA ABS: 0+850.000 - 
0+971.000 
EJE: CANCHA ABS: 0+000.000 - 0+677.000 

LÁMINA 48 

DISEÑO GEOMÉTRICO HORIZONTAL Y 
VERTICAL 
EJE: CASA VIEJA ABS: 0+000.000 - 
0+224.000 
EJE: ACCESO LIXIVIADOS ABS: 0+000.000 
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CAPÍTULO COMPONENTE 
NOMBRE  
ARCHIVO 
PDF (AFD) 

CONTIENE 

- 0+264.000 
EJE: ESTACIONAMIENTO 1 ABS: 
0+000.000 - 0+071.000 
EJE: ESTACIONAMIENTO 3 ABS: 
0+000.000 - 0+040.000 

LÁMINA 49 
SECCIONES TRANSVERSALES 
EJE: PERIMETRAL 

LÁMINA 50 
SECCIONES TRANSVERSALES 
EJE: PERIMETRAL 

LÁMINA 51 
SECCIONES TRANSVERSALES 
EJE: PERIMETRAL 

LÁMINA 52 
SECCIONES TRANSVERSALES 
EJE: PERIMETRAL 
EJE: RUTA ALTA 

LÁMINA 53 
SECCIONES TRANSVERSALES 
EJE: RUTA ALTA 

LÁMINA 54 
SECCIONES TRANSVERSALES 
EJE: RUTA ALTA 
EJE: ACCESO 1 

LÁMINA 55 
SECCIONES TRANSVERSALES 
EJE: ACCESO LIXIVIADOS 
EJE: CANCHA 

LÁMINA 56 

SECCIONES TRANSVERSALES 
EJE: CASA VIEJA 
EJE: ACCESO PISCINA 
EJE: ESTACIONAMIENTO 1 
EJE: ESTACIONAMIENTO 2 
EJE: ESTACIONAMIENTO 3 

LÁMINA 57 TIPO DE CALZADA 

CAPITULO 3. 
MECANICO 

MECÁNICO 

LÁMINA 58 SISTEMA_DE_BOMBEO_LIXIVIADOS 

LÁMINA 59 
PISCINA DE ALMACENAMIENTO DE 
LIXIVIADOS FASE SUR 
SISTEMA DE CONTROL DE OLORES 

LÁMINA 60 ESQUEMA_DE_CONEXION_PLC 

CAPITULO 4. 
ESTRUCTURAL 

Estructural 

LÁMINA 61 

EJE PERIMETRAL 
- Muros de 1.50 a 4.50m 

EJE PERIMETRAL 
- Muros de 5.0 a 7.0m 

LÁMINA 62 
EJE RUTA ALTA 
- Muros de 2.0 a 5.0m 

LÁMINA 63 

EJE CANCHAS 
- Muros de 2.0 a 6.5m 

EJE CANCHAS 
- Muros de 7.0 a 8.5m 

LÁMINA 64 
Muro Pie de Relleno 
Planta, elevaciones, detalles 

LÁMINA 65 

PISCINAS DE LIXIVIADOS 
- Planta losa de Fondo 
- Cortes. 
- Detalles 

PISCINAS DE LIXIVIADOS 
- Planta Muros Perimetrales 
- Cortes. 
- Detalles 

PISCINAS DE LIXIVIADOS 
- Planta Losa de Cubierta 
- Detalles de elementos prefabricados 

PISCINAS DE LIXIVIADOS 
- Armaduras 

PISCINAS DE LIXIVIADOS 
- Planta Losa de Cubierta 
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CAPÍTULO COMPONENTE 
NOMBRE  
ARCHIVO 
PDF (AFD) 

CONTIENE 

- Cortes. 
- Detalles. 

PISCINAS DE LIXIVIADOS 
- Planta Losa de Cubierta 
- Cortes. 
- Detalles. 

CERRAMIENTO 
PUERTA DE ACCESO 

LÁMINA 66 

CASETA DE ACOGIDA 
CIMENTACIÓN 
- PLANTAS ELEVACIONES, DETALLES 

CASETA DE ACOGIDA 
SUPERESTRUCTURA 
- PLANTAS, CORTES, DETALLES 

LÁMINA 67 

CASETA DE BOMBAS LIXIVIADOS SUR 
CIMENTACIÓN 
- PLANTAS ELEVACIONES, DETALLES 

CASETA DE BOMBAS LIXIVIADOS SUR 
SUPERESTRUCTURA 
- PLANTAS, CORTES, DETALLES 

LÁMINA 68 
BASCULA 
CIMENTACIÓN 
- PLANTAS, CORTES, DETALLES 

LÁMINA 69 
CANALETA PARSHALL, CAJÓN DE PASO 
LIX. FASE NORTE 
- PLANTAS, CORTES, DETALLES 

CAPITULO 5. 
ELECTRICO - 
ELECTRONICO 
Y 
TELECOMUNIC
ACIONES 

ELÉCTRICO 

LÁMINA 70 

Instalaciones Eléctricas interiores de 
iluminación y fuerza del área de bodegas, 
casetas de guardianía, 
casetas de acogida y de casetas de estación 
de bombeo. 

LÁMINA 71 
Instalaciones Eléctricas interiores de 
iluminación y fuerza de la casa - haciendo, 
oficinas, área administrativa y técnica. 

LÁMINA 72 
Diagrama unifar de las instalaciones 
eléctricas interiores. 

LÁMINA 73 Detalle de pozos y ductos - red externa 

LÁMINA 74 
Red de distribución, alumbrado púbico y 
acometidas del transformador T1e - 28490. 

LÁMINA 75 
Red de distribución externa del 
transformador T1p, alumbrado público y 
acometidas. 

LÁMINA 76 
Modificación del alimentador trifásico para el 
transformador T3e - 28360, iluminación del 
área de relleno sur fase I. 

LÁMINA 77 
Detalle de pozos, ductos, padmounted y 
transiciones 
aéreas subterráneas. 

LÁMINA 78 
Instalaciones interiores de 
Telecomunicaciones 

LÁMINA 79 
Instalaciones interiores de 
Telecomunicaciones 

LÁMINA 80 
Instalaciones interiores de 
Telecomunicaciones 

LÁMINA 81 
PLANO DE REDES ELÉCTRICAS 
EXISTENTES 

LÁMINA 82 
PLANO DE REDES ELÉCTRICAS 
EXISTENTES 

LÁMINA 83 
"DETALLE DE POZOS Y DUCTOS DE 
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES" 
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CAPÍTULO COMPONENTE 
NOMBRE  
ARCHIVO 
PDF (AFD) 

CONTIENE 

LÁMINA 84 
"DETALLE DE POZOS Y DUCTOS DE 
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES" 

LÁMINA 85 
DETALLE DE POZOS Y DUCTOS DE 
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 

LÁMINA 86 Diagramas de control PID 

LÁMINA 87 Diagramas de control PID 

LÁMINA 88 Diagramas de control PID 

LÁMINA 89   

CAPITULO 6. 
ARQUITECTON

ICO 

ARQUITECTÓNI
CO 

LÁMINA 90 

PLANTA_ÚNICA 
ELEVACIONES:FRONTAL_POSTERIOR_L
ATERALES 
SECCIONES:AA-BB 
DETALLES_CONSTRUCTIVOS 
PLANTA_CUBIERTAS 
PLANTA_PISOS_CIELO_RASOS 

LÁMINA 91 

PLANTA_ÚNICA 
ELEVACIONES:FRONTAL_POSTERIOR_L
ATERALES 
SECCIONES:AA-BB 
DETALLES_CONSTRUCTIVOS 
PLANTA_CUBIERTAS 
PLANTA_PISOS_CIELO_RASOS 

LÁMINA 92 

PLANTA_ÚNICA 
ELEVACIONES:FRONTAL_POSTERIOR_L
ATERALES 
SECCIONES:AA-BB 
DETALLES_CONSTRUCTIVOS 
PLANTA_CUBIERTAS 
PLANTA_PISOS_CIELO_RASOS 

LÁMINA 93 EMPLAZAMIENTO_A 

LÁMINA 94 EMPLAZAMIENTO_B 

LÁMINA 95 EMPLAZAMIENTO_C 

LÁMINA 96 
DETALLE_MOBILIARIO 
DETALLES_PISO 

LÁMINA 97 
PLANTA_VEGETACIÓN 
DETALLES_SIEMBRA 

ESTRUCTURAL 

LÁMINA 98 

GARITA BÁSCULA 
CIMENTACIÓN 
- PLANTAS, DETALLES 

GARITA BÁSCULA 
SUPERESTRUCTURA 
- PLANTAS, CORTES, DETALLES. 
SECCIONES 

LÁMINA 99 

GUARDIANÍA 
CIMENTACIÓN 
- PLANTAS, ELEVACIÓN, DETALLES 

GUARDIANÍA 
SUPERESTRUCTURA 
- PLANTAS, CORTES, DETALLES 

7.8. PRESUPUESTO REFERENCIAL. 
 

USD 9´225.790,98 (Nueve millones doscientos veinticinco mil setecientos noventa dólares de los 

Estados Unidos de América con noventa y ocho centavos). 
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A. Sistema de Gestión Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad 

1 Responsabilidades 

y Obligaciones 

1.1 De conformidad con sus obligaciones definidas bajo el Contrato, el 

Contratista planificará, ejecutará y documentará las Obras de 

construcción, de conformidad con las Especificaciones 

Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS). 

1.2 El Contratista será responsable de los daños a los recursos 

naturales causados por la ejecución de las Obras o por su modo de 

ejecución, excepto si probase que dicha ejecución o dicho modo 

fueren una consecuencia necesaria de lo dispuesto en el Contrato 

o de las prescripciones del Ingeniero. 

1.3 Bajo el Contrato y según la introducción por las Especificaciones 

MSSS el término "Área del Proyecto" significa: 

(i) Los terrenos sobre los cuales se realizan las Obras; o 

(ii) Los terrenos necesarios para las instalaciones de obra 

(campamento, talleres, oficinas, zonas de acopio, producción 

de hormigón...), incluyendo las vías de acceso especiales; o 

(iii) Las canteras de agregados, material rocoso y rellenos de 

piedra; o 

(iv) Las zonas ocupadas con pozos de arena o de cualquier otro 

material seleccionado; o 

(v) Las zonas de acopio de escombros o gravas procedentes de 

demolición; o 

(vi) Cualquier otro lugar designado específicamente en el 

Contrato como Área del Proyecto. 

El término "Área del Proyecto" designa un Área del Proyecto 

individual o el conjunto de las Áreas del Proyecto. 

Para propósitos de claridad, "Área del Proyecto "es un concepto 

diferente de Lugar de las Obras según la Subcláusula 1.1.6.7 de 

las CC.  

Área del proyecto se refiere a una zona dentro de la cual el 

Contratista ha de cumplir las obligaciones de tipo medioambiental, 

social, de salud y seguridad que se definen en las Especificaciones 

MSSS.  

Lugar de las Obras son los sitios donde se ejecutarán las Obras 

Permanentes y donde deben ser enviados los Equipos y 

Materiales, y sobre los cuales el Contratante ha de otorgar al 

Contratista derecho de acceso y posesión. El Contratante no tiene 

ninguna obligación similar respecto de ninguna zona que se 

encuentre fuera del Lugar de las Obras, ni siquiera dentro del Área 

del proyecto, en el cual el acceso correrá por cuenta y riesgo del 

Contratista.  

En lo que a espacio físico se refiere, según la Subcláusula 1.1.6.7 

de las CC, el Lugar de las Obras se encuentra incluido en el Área 

del proyecto. Por lo tanto, el Área del proyecto tiene una mayor 

superficie geográfica que el Lugar de las Obras. 

1.4 Las Especificaciones MSSS se refieren a toda el área de influencia 

de las Obras: 
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a) La protección del medioambiente natural (agua, aire, suelo, 

vegetación, diversidad biológica) dentro de cualquier Área del 

proyecto y sus alrededores, es decir, incluyendo por ejemplo 

accesos, canteras, áreas ocupadas o de acopio, 

campamentos o zonas de almacenamiento; 

b) Las condiciones de salud y seguridad a cumplir por el 

Personal del Contratista o por cualquier persona presente en 

las Áreas del Proyectos o en los accesos; 

c) El ejercicio laboral y la protección de personas y poblaciones 

que viven fuera de las Áreas del Proyecto pero están 

expuestas a las molestias generadas por las Obras. 

1.5 Subcontratistas: 

Las Especificaciones MSSS se aplicarán al Contratista y, salvo 

aprobación explícita del Ingeniero, a todos los Subcontratistas 

contratados para ejecutar las Obras. De conformidad con la 

Subcláusula 4.4 de las CC, el Contratista será plenamente 

responsable de los actos, fallos y negligencias de los 

Subcontratistas, sus representantes, empleados o trabajadores tan 

plenamente como si se tratasen de sus propios actos, fallos o 

negligencias o de los de sus propios representantes, empleados o 

trabajadores. 

1.6 Normativa vigente: 

El Contratista tendrá que identificar todos los textos normativos 

relacionados con los aspectos de protección del medioambiente 

(agua, aire, suelos, ruido, vegetación, fauna, flora, residuos, aguas 

subterráneas) y de conformidad con las Cláusulas 4 y 6 de las CC, 

la protección de personas (derecho laboral, pueblos autóctonos, 

normas de exposición laboral, otros). En su Plan de Gestión 

Ambiental y Social de las Obras (PGAS-Obras) (tal y como se 

define en la Subcláusula 2.1 de las Especificaciones MSSS), el 

Contratista establecerá la lista de textos, normas y otros 

condicionantes normativos y definirá los medios utilizados para 

cumplirlos. 

2 Documento de 

planificación MSSS 

2.1 Plan de Gestión Ambiental y Social de las Obras (PGAS-Obras) 

2.1.1 El Contratista preparará, hará validar por el Ingeniero, 

ejecutará y actualizará un Plan de Gestión Ambiental y 

Social de las Obras (PGAS-Obras). 

2.1.2 El PGAS-Obras constituirá el único documento de referencia 

en el cual el Contratista definirá detalladamente el conjunto 

de medidas organizativas y técnicas implementadas para 

cumplir con las obligaciones de las Especificaciones MSSS. 

2.1.3 En su PGAS-Obras, el Contratista definirá el número, la 

localización y el tipo de Área del proyecto tal y como se 

definen en la Subcláusula 1.3 de las Especificaciones 

MSSS. Para cada uno de las Áreas del Proyecto 

identificados, el Contratista establecerá un Plan de 

Protección Ambiental (PPA), salvo que el Ingeniero indique 

lo contrario. El o los PPA se adjuntará/n al PGAS-Obras. 

2.1.4 El PGAS-Obras cubrirá todo el periodo comprendido entre la 

firma del Convenio de Contrato y hasta la emisión del 

Certificado de Recepción de Obra por parte del Ingeniero. 
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2.1.5 Salvo que el Ingeniero indique lo contrario, el PGAS-Obras 

estará redactado en el idioma definido en la Subcláusula 1.4 

de las CC. 

2.1.6 El Contratista entregará la primera versión provisional del 

PGAS-Obras al Ingeniero dentro de los 28 días siguientes a 

la fecha de formalización del Convenio. 

2.1.7 No se iniciará ninguna actividad ni trabajo físico en ninguna 

Área del Proyecto hasta que el PGAS-Obras y el PPA 

anexados correspondientes al Área del Proyecto sean 

aprobados por el Ingeniero. 

2.1.8 Durante la ejecución de las Obras, cuando el Ingeniero lo 

ordene, el Contratista actualizará el PGAS-Obras y se lo 

volverá a enviar. En la versión revisada se señalarán los 

nuevos elementos que se han incorporado al documento. 

2.1.9 La estructura del PGAS-Obras (y del PPA) es conforme al 

plan especificado en el Anexo 1 de las Especificaciones 

MSSS. 

3 Gestión de las 

no-conformidades 

3.1 En cumplimiento de la Cláusula 5, las no-conformidades 

detectadas durante las inspecciones realizadas por el Contratista o 

el Ingeniero serán objeto de un tratamiento adaptado a la gravedad 

de la situación. Las non-conformidades se definirán como 

divergencias de los requisitos de la normativa vigente, de las 

Especificaciones MSSS, del PGAS-Obras. Las no-conformidades 

se repartirán en 4 categorías: 

3.1.1 La Notificación de Observación, para las no-conformidades 

menores. Este nivel implicará únicamente una notificación 

del Ingeniero al Representante del Contratista, con la firma 

de una Notificación de Observación preparada por el 

Ingeniero. Si las Notificaciones de Observación de un Área 

del Proyecto se multiplicasen, o si el Contratista no tomase 

en cuenta la Notificación de Observación, ésta podría 

elevarse al nivel de no-conformidad de nivel 1. 

3.1.2 La no-conformidad de nivel 1: para la no-conformidad que 

que presenta un riesgo moderado y no inmediato para la 

salud, el medioambiente, el social o la seguridad; la 

no-conformidad se notifica por escrito al Contratista y deberá 

resolverse dentro de un plazo de cinco (5) días. El 

Contratista mandará al Ingeniero la prueba de resolución del 

problema. Después de haber efectuado una visita y dado su 

aprobación, el Ingeniero valida por escrito el cierre de la no-

conformidad. En todos los casos, cualquier no-conformidad 

de nivel 1 no corregida dentro de un plazo de un (1) mes, se 

elevará al nivel 2. 

3.1.3 La no-conformidad de nivel 2: se aplicará a cualquier 

no-conformidad que presente un riesgo moderado inmediato 

con consecuencias importantes para la salud y/o 

medioambientales, sociales o de seguridad. Se aplicará el 

mismo procedimiento que para las no-conformidades 1; el 

problema tendrá que resolverse dentro de un plazo de tres 

(3) días. Cualquier no-conformidad de nivel 2 no corregida 

dentro de un plazo de un (1) mes se elevará el nivel 3. 

3.1.4 La no-conformidad de nivel 3: se aplicará a cualquier 

no-conformidad que haya provocado un daño para la salud 
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o el medioambiente o que represente un elevado riesgo para 

la salud, la seguridad, el medoambiente o social. Se informa 

de inmediato a los niveles máximos de las jerarquías del 

Contratista y del Ingeniero presentes en el país del 

Contratante, y el Contratista dispondrá de veinticuatro (24) 

horas para controlar la situación. En cumplimiento de la 

Subcláusula 14.7 de las Condiciones Especiales del 

Contrato, una no-conformidad de nivel 3 implicará la 

suspensión de pago de la certificación siguiente hasta la 

resolución de la no-conformidad. Si la situación lo requiriese, 

y de conformidad con la Subcláusula 8.8 de las Condiciones 

Especiales, el Ingeniero podrá ordenar suspender las Obras 

a la espera de la resolución de la no-conformidad. 

4 Recursos 

asignados a la 

gestión 

medioambiental 

4.1 Gestor y supervisores MSSS 

4.1.1 En cumplimiento de la Subcláusula 4.18 de las CC y además 

de las disposiciones de la Subcláusula 6.7 de las CC, el 

Contratista nombrará un (o dos dependiendo del caso) 

Gestor(es) de Medioambiente, Social, Salud y Seguridad, 

responsable(s) de la aplicación de las Especificaciones 

MSSS. Este o estos Gestores serán el personal clave MSSS 

identificado en la licitación, si procede. 

4.1.2 El Gestor MSSS residirá de manera permanente en el Área 

del Proyecto principal mientras duren las Obras, la 

movilización en el país, y hasta la emisión del Certificado de 

Recepción de Obra. 

4.1.3 Dicha persona tendrá un nivel jerárquico suficiente en la 

organización del Contratista para suspender las Obras si lo 

juzgase necesario en caso de no-conformidad de nivel 2 o 

3, y para movilizar la maquinaria, el personal y los equipos 

de la Obra para adoptar cualquier medida correctora que 

juzgase necesaria. 

4.1.4 El Gestor MSSS hablará corrientemente el idioma del 

Contrato y el idioma oficial del país del Contratista si el 

idioma del Contrato no fuese el idioma oficial. Tendrá un 

título de estudios superiores en una especialidad 

relacionada con su función en la dirección de las Obras, o 

una experiencia significativa de, al menos, cinco (5) años en 

la definición y el seguimiento de planes de gestión de 

impactos medioambientales y sociales de Obras. 

4.1.5 Supervisores MSSS serán designados en número suficiente 

para asegurar el relevo del Gestor MSSS en el seno de los 

equipos de trabajo. Sus funciones serán velar por que las 

Obras se ejecuten de conformidad con las Especificaciones 

MSSS y avisar al Gestor MSSS en caso de no-conformidad. 

4.2 Responsable de las relaciones con las partes involucradas al 

exterior 

4.2.1 El Contratista nombrará a un responsable de las relaciones 

con los actores externos: comunidades locales, autoridades 

administrativas y religiosas. Si es necesario, se formará un 

equipo. 

4.2.2 Al iniciar las Obras se informará a las administraciones y las 

autoridades locales sobre la existencia de esta persona y se 

les dará sus datos de contacto para contactarlo en caso de 
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problemas relacionados con la ejecución de los trabajos o 

con el comportamiento del Personal del Contratista al interior 

o exterior del Área del Proyecto. 

4.3 El equipo, incluyendo el Gestor y los Supervisores MSSS, y el 

responsable de las relaciones con las partes involucradas al 

exterior del Área del Proyecto, tendrá recursos suficientes para 

garantizar su autonomía de acción (viajes, equipamiento de 

oficina). 

5 Inspecciones 5.1 Además de sus propias inspecciones, el Gestor MSSS realizará 

una inspección MSSS de las instalaciones y Área del Proyecto una 

vez a la semana conjuntamente con el Ingeniero. 

5.2 Cada inspección semanal dará lugar a un informe, por escrito y en 

un formato aprobado por el Ingeniero, de las situaciones de 

no-conformidad con las Especificaciones MSSS observadas sobre 

el Área del Proyecto. 

5.3 Cada no-conformidad se ilustrará visualmente con fotografías 

digitales con una leyenda indicando de forme explícita el lugar, la 

fecha de la inspección y la no-conformidad. 

6 Presentación de 

informes 

6.1 De conformidad con el Informe de avance especificado en la 

Subcláusula 4.21 de las CC, el Contratante entregará 

mensualmente al Ingeniero un informe de actividades MSSS que 

resuma las acciones MSSS implementadas en la ejecución de las 

Obras durante el periodo anterior. Dicho informe de actividades 

será distinto del PGAS-Obras actualizado con la frecuencia 

indicada en la Subcláusula 2.1.8 de las Especificaciones MSSS. 

6.2 El informe de actividades MSSS será redactado exclusivamente en 

el idioma definido en la Subcláusula 1.4 de las CC. 

6.3 El cumplimiento de la Subcláusula 4.21 de las CC, el informe de 

actividades MSSS se presentará a más tardar 7 días laborables 

después del vencimiento del mes correspondiente. Contendrá las 

informaciones siguientes. 

6.3.1 Lista del personal MSSS presente al final del mes. 

6.3.2 Obras de construcción durante el mes. 

6.3.3 Inspecciones realizadas (localización y frecuencias). 

6.3.4 No-conformidades detectadas durante el mes y descripción 

del análisis de las causas correspondientes y de las medidas 

correctivas implementadas. 

6.3.5 Acciones realizadas durante el mes para remediar a las 

no-conformidades y para manejar los riesgos e impactos 

ambientales, sociales, de salud y de seguridad. 

6.3.6 Acciones emprendidas con las partes involucradas al 

exterior del Área del proyecto: poblaciones vecinas, 

autoridades locales, agencias gubernamentales. 

6.3.7 Resultados del seguimiento de los indicadores siguientes: 

a) Calidad de los efluentes (Subcláusula 12.5 de las 

Especificaciones MSSS), si aplicable; 

b) Calidad del agua potable, si aplicable; 
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c) Producción de residuos peligrosos y no-peligrosos; 

d) Emisiones atmosféricas y de ruidos, si aplicable; 

e) Estado de las Áreas del Proyecto (Cláusula 20 de las 

Especificaciones MSSS); 

f) Contrataciones, número de puestos y número de horas 

de trabajo realizadas por el Personal local del 

Contratista (Subcláusula 39.3 de las Especificaciones 

MSSS); 

g) Estadísticas Salud y Seguridad: en cumplimiento de las 

Cláusulas 4 y 6 de las CC, número de accidentes 

mortales, número de accidentes con baja laboral, 

número de accidentes sin baja laboral, enfermedades 

graves, tasa de frecuencia de los accidentes, faltas 

graves del Personal del Contratista (ficha adjunta al 

informe de actividades, de conformidad con la 

Subcláusula 7.7 de las Especificaciones MSSS), 

inclusive el análisis de las causas correspondientes y 

las medidas correctivas implementadas. 

6.3.8 Si corresponde, quejas formales o informales (atención 

mediática negativa, huelgas o conflictos laborales, 

protestas, reclamaciones de comunidades, ONG o de 

trabajadores o notificación formal de las autoridades…) 

relativas a los riesgos e impactos medioambientales, 

sociales, de salud o de seguridad de las Obras; incluyendo 

el análisis de las causas correspondientes y las medidas 

correctivas implementadas. 

6.3.9 Evaluación de las actividades de formación (tema, número y 

duración de las sesiones, número de participantes). 

6.3.10 Programa provisional de acciones medioambientales, 

sociales, de salud y seguridad previstas para el mes 

siguiente. 

6.4 Notificación de los acontecimientos MSSS 

6.4.1 Se informará al Ingeniero, en la hora siguiente al 

acontecimiento, (i) de cualquier accidente corporal grave de 

un miembro del personal, un visitante o de cualquier otra 

tercera persona, causado por la ejecución de las Obras o el 

comportamiento del personal del Contratante, o (ii) de 

cualquier daño significativo a la propiedad privada, o (iii) de 

cualquier daño significativo al medio ambiente. 

6.4.2 Se informará al Ingeniero tan pronto como sea posible de 

cualquier accidente relacionado con la ejecución de las 

Obras que, en condiciones ligeramente diferentes, hubiera 

podido causar lesiones corporales a las personas, daños a 

la propiedad privada o al medioambiente. 

7 Reglamento interno 7.1 El Contratista establecerá un reglamento interno para los Áreas del 

Proyecto que indique las normas de seguridad, las prohibiciones 

de abuso de substancia (ver la Cláusula 37), los elementos 

sensibles alrededor de las Áreas del Proyecto, los peligros de las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) incluido el VIH/SIDA, 

las cuestiones de género (en particular el acoso sexual) y el 

respecto de los usos y costumbres de las poblaciones y de las 
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relaciones humanas en general (prestando una atención especial a 

los riesgos de prostitución y de tráfico humano). 

7.2 El reglamento quedará expuesto en las distintas Áreas del 

Proyecto. 

7.3 Confirmará el compromiso del Contratista de aplicar las 

disposiciones MSSS previstas en el Contrato. 

7.4 Se informa al Personal del Contratista, tanto al nuevo como al 

existente, y este reconoce que comprende el reglamento interno y 

las disposiciones asociadas. Todo el Personal del Contratista firma 

el documento del Reglamento interno antes de comenzar cualquier 

trabajo físico en cualquier Área del Proyecto. 

7.5 De acuerdo con las Subcláusulas 6.9 y 6.11 de las CC, el 

reglamento interno incluye una lista de los actos que se consideran 

falta grave y que deben provocar la expulsión de cualquier Área del 

Proyecto por el Contratista, o por el Ingeniero si el Contratista no 

actúa cuando procede, si el Personal del Contratista incurre 

reiteradamente en una falta grave a pesar de conocer el reglamento 

interno (sin perjuicio de cualquier acción legal que pueda 

emprender una autoridad pública por el incumplimiento de la 

normativa aplicable): 

a) Embriaguez durante las horas de trabajo; 

b) Consumo de estupefacientes; 

c) Palabras y actitudes reprensibles, acoso sexual y moral; 

d) Comportamientos violentos; 

e) Daños voluntarios a los bienes e intereses de terceras 

personas o del medioambiente; 

f) Descuidos o imprudencias repetidas que hayan causado 

daños o perjuicios al medioambiente, a la población, a los 

bienes, relacionados sobre todo con las prescripciones de 

lucha contra la propagación de las ETS incluido el VIH/SIDA; 

g) Posesión y/o consumo de carne o de cualquier otra parte 

animal o vegetal proveniente de especies protegidas según el 

Convenio de Washington (CITES) y la normativa nacional. 

7.6 Las faltas como proxenetismo, pedofilia, violación, agresión con 

lesiones, tráfico de estupefacientes, contaminación voluntaria 

grave, comercio y/o tráfico de todo o parte de especies protegidas, 

implicarán el despido inmediato en cuanto se compruebe por 

primera vez la falta, en cumplimiento del reglamento interno y de la 

legislación laboral vigente. 

7.7 El Contratista establecerá una ficha para cada falta grave, con 

copia al Personal del Contratista, con indicación de las 

disposiciones adoptadas para acabar con los actos punibles 

realizados por el Personal del Contratista y para llamar la atención 

de los demás miembros del Personal del Contratista del tipo de falta 

constatada. Dicha ficha se transmitirá al Ingeniero, anexada al 

informe de actividades MSSS (ver la Subcláusula 6.3 de las 

Especificaciones MSSS). 

8 Formaciones MSSS 8.1 El Contratista preparará un programa de capacitación y 

reforzamiento de capacidades de su Personal según descripción 
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en el PGAS-Obras y documentado cada mes en el informe de 

actividades MSSS. 

8.2 El Contratista detallará también en su programa de formación las 

acciones y formaciones MSSS destinadas a sus Subcontratistas y 

demás miembros de su APCA si es el caso. 

8.3 La formación se estructurará en dos grupos: la formación inicial 

impartida durante la primera actuación en un Área del Proyecto, y 

la formación técnica requerida para la ejecución de las Obras. 

8.3.1 La formación inicial se impartirá a cada Personal del 

Contratista y tendrá que cubrir, al menos, los temas 

siguientes: 

a) Reglamento interno;  

b) Normas de seguridad en el Área del Proyecto; 

c) Protección de las zonas colindantes con las Áreas del 

Proyecto; 

d) Riesgos asociados a enfermedad de transmisión sexual 

(Subcláusula 6.7 de las CC), prostitución, tráfico 

humano y acoso sexual; 

e) Salud básica: lucha contra el paludismo (si existe), 

enfermedades transmitidas por el agua, papel de la 

higiene; 

f) Procedimientos de respuesta y evacuación en 

emergencias. 

8.3.2 Formaciones técnicas: 

a) Formación en competencias requeridas para las tareas 

que exijan un permiso de trabajo (Cláusula 24 de las 

Especificaciones MSSS); 

b) Formación del personal en primeros auxilios y 

transporte de heridos para cumplir con el objetivo 

establecido en la Subcláusula 29.1 de las 

Especificaciones MSSS relativo al número de 

socorristas por cada Área del Proyecto y por equipo; 

c) Aptitud para conducir en terreno accidentado. 

8.4 El Contratista preparará, si corresponde, un programa de 

sensibilización para las comunidades locales adaptado a los 

riesgos principales que les conciernen en relación con las Obras. 

Este programa se incluirá en el programa de formación descrito en 

la Subcláusula 8.1 de las Especificaciones MSSS. 

9 Estándares 9.1 El Contratista cumplirá con las normas, estándares y umbrales 

establecidos por la reglamentación nacional del país donde se 

realizan las Obras, de conformidad con la Subcláusula 1.6 de las 

Especificaciones MSSS. 

9.2 El Contratista cumplirá también con las normas, estándares, y 

umbrales recomendados en materia de MSSS por instituciones 

internacionales especializadas afiliadas a Naciones Unidas, 

descritas en la Subcláusula 9.3 más adelante de las 

Especificaciones MSSS. En caso de discrepancias entre la 
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normativa internacional y la nacional, el Contratista se atendrá a las 

exigencias más estrictas. 

9.3 Las instituciones internacionales especializadas afiliadas a 

Naciones Unidas objeto de la Subcláusula 9.2 de las 

Especificaciones MSSS son: 

 Banco Mundial, incluido la IFC y sus Guías sobre 

Medioambiente, Salud y Seguridad accesible en la dirección 

http://www.ifc.org/ehsguidelines. 

En relación con los aspectos no tratados en el documento de la 

IFC, se aplicarán las normas, valores guías, estándares, umbrales 

y concentraciones de vertidos de las instituciones siguientes: 

 Organización Mundial de la Salud (OMS); 

 Organización Internacional del Trabajo (OIT) (en particular lo 

establecido en las Subcláusulas 6.20, 6.21, 6.23 y 6.24 de las 

CC); 

 Organización Marítima Internacional (IMO). 

B. Protección del Medioambiente 

10 Protección de las 

zonas colindantes 

10.1 En cumplimiento de la Subcláusula 4.18 de las CC y salvo que el 

Ingeniero indique lo contrario, el Contratista adoptará las medidas 

de protección y los métodos de construcción necesarios para evitar 

o minimizar los efectos adversos sobre la vegetación, los suelos, 

las aguas subterráneas y superficiales, la diversidad biológica de 

especies animales y vegetales, el drenaje natural y la calidad de 

las aguas dentro de cualquier Área del Proyecto y sus alrededores 

durante todo el periodo de duración de las Obras. 

10.2 Las zonas húmedas son extensiones de marismas, marjales, 

turberas o aguas naturales o artificiales, permanentes o 

temporales, donde el agua está estancada o discurre, dulce, 

salobre o salada, incluidas las extensiones de agua marina con un 

calado en bajamar no superior a seis metros. Se prohibirá el relleno 

de toda o parte de una zona húmeda, salvo si se estableciera que 

dichas Obras son una consecuencia necesaria de lo dispuesto en 

el Contrato o de las prescripciones del Ingeniero. 

10.3 Con excepción de las vías de acceso o salvo que el Ingeniero 

indique lo contrario, los límites de las Áreas del Proyecto terrestres 

de menos de dos (2) hectáreas se materializarán con un vallado, 

una cinta o una malla en todo el perímetro de las instalaciones. Las 

Áreas del Proyecto con superficie superior a dos (2) hectáreas se 

delimitarán físicamente en el suelo por un acceso perimetral, 

carteles o cualquier otra señal que no deje lugar a interpretaciones 

sobre la localización del perímetro del Área del Proyecto. 

10.4 Salvo que el Ingeniero indique lo contrario, el Contratista 

seleccionará el perímetro de las Áreas del Proyecto a una distancia 

mínima de: 

a) 50 m de cualquier curso de agua permanente y fuera de una 

zona inundable; 

b) 300 m de los equipamientos urbanos sensibles y edificios 

(centro de salud, centro escolar, abastecimiento de agua a las 

poblaciones); 

http://www.ifc.org/ehsguidelines
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c) 200 m de cualquier vivienda; y 

d) 300 m de cualquier vivienda para el caso específico de 

trabajos con explosivos. 

10.5 Si la implantación de las Obras no respeta las distancias 

mencionadas en las situaciones a) a d) de la Subcláusula 10.4 de 

las Especificaciones MSSS anteriormente expuesta, el Contratista, 

salvo que el Ingeniero acorde modalidades diferentes, contratará 

un oficial del juzgado para levantar una acta de la existencia y la 

condición de los bienes inmobiliarios situados alrededor de los 

límites del Área del Proyecto en un radio igual al radio especificado 

en los párrafos b) a d) de la Subcláusula 10.4 de las 

Especificaciones MSSS. El acta levantada por el oficial del juzgado 

se transmitirá al Ingeniero junto con el PPA. 

11 Selección de las 

áreas ocupadas, de 

escombros y de los 

accesos a las 

Áreas del Proyecto 

11.1 El Contratista someterá a la aprobación previa del Ingeniero, en el 

marco del o de los PPAs (estipulado en la Subcláusula 2.1.3), la 

elección de los terrenos que necesite como (i) áreas ocupadas o 

de excavación de cualquier material necesario para la 

construcción, (ii) de vertedero de escombros en excedente, o de 

escombros provenientes de trabajos de demolición. 

11.2 Los accesos a las Áreas del Proyecto estarán localizados en un 

plano y aprobados por el Ingeniero antes de iniciar las Obras 

correspondientes. 

12 Efluentes 12.1 Los efluentes estarán constituidos por cualquier vertido líquido, 

incluidas infiltraciones, provenientes de las Áreas del Proyecto que 

transporten una carga contaminante (disuelta, coloidal o de 

partículas). 

12.2 Una carga en un compuesto químico será contaminante cuando 

supere los umbrales admisibles reconocidos para dicho 

componente según lo dispuesto en la Cláusula 9 de las 

Especificaciones MSSS. 

12.3 Si no existiese ningún umbral reconocido de conformidad con la 

Subcláusula 12.2 de las Especificaciones MSSS, el Contratista 

tendrá que aportar la prueba de su inocuidad. 

12.4 El Contratista no verterá ningún efluente en cursos de agua, suelos, 

estanques y aguas marinas sin que un tratamiento previo y las 

medidas de seguimiento de la eficacia de dicho tratamiento, 

garanticen la ausencia de carga contaminante. 

12.5 El Contratista realizará, o mandará realizar el seguimiento de la 

calidad de los efluentes en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Subcláusula 12.4 de las Especificaciones MSSS. En el primer caso, 

el Contratista dotará al Gestor MSSS de competencias y equipos 

para el monitoreo in situ y el análisis en laboratorio de los 

parámetros de seguimiento. En el segundo caso, el Contratista 

establecerá un subcontrato con un Subcontratista especializado 

debidamente acreditado en el país del Contratante para este tipo 

de actividad. 

12.6 Los parámetros físico-químicos objeto del seguimiento de la 

calidad del efluente serán los enumerados en las regulaciones 

aplicables de acuerdo con las disposiciones de la Subcláusula 9 de 

estas Especificaciones MSSS. Dichos parámetros estarán 

validados previamente por el Ingeniero. 
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12.7 El Contratista establecerá la lista, localización, características 

(caudal, calidad esperada, frecuencia del vertido) de todas las 

fuentes de efluentes y de los puntos de evacuación en el medio 

natural en los Planos de Protección Ambientales. 

12.8 Cada mes, el Contratista presentará al Ingeniero un informe de 

seguimiento de los efluentes en el cual se documentarán, para 

cada punto de vertido de efluente: (i) los caudales medios vertidos, 

(ii) la frecuencia y duración del vertido en el mes transcurrido, y (iii) 

la calidad físico-química del efluente vertido, según los parámetros 

de conformidad especificados en la Subcláusula 12.1 de las 

Especificaciones MSSS expuesta anteriormente. 

12.9 Caso particular de las escorrentías 

12.9.1 Las escorrentías designarán el flujo de aguas de lluvia en la 

superficie de los suelos y en otras superficies técnicas de las 

Áreas del Proyecto. 

12.9.2 En el marco del Contrato, las escorrentías se considerarán 

como efluentes y se tratarán de acuerdo con la 

Subcláusula 12.4, salvo demostración contraria 

documentada y justificada por el Contratista, y validada por 

el Ingeniero. 

12.9.3 Se prestará especial atención a las plataformas donde se 

instalarán los grupos electrógenos, los depósitos de 

carburantes o las estaciones de distribución de 

hidrocarburos, las plantas de hormigón (cubierta, 

contención, decantación, neutralización del pH). 

13 Emisión en la 

atmósfera y polvo 

13.1 Las emisiones están constituidas por cualquier liberación a la 

atmósfera de substancias sólidas, aerosoles, o gaseosas, de 

radiaciones, de energías, de una fuente puntual (por ejemplo, 

chimenea de una instalación de incineración) o difusa (por ejemplo 

polvo levantado por los camiones). 

13.2 El Contratista utilizará equipos y adoptará métodos de construcción 

y transporte que no emitan a la atmósfera cargas contaminantes 

superiores a los umbrales recomendados en las regulaciones 

aplicables, de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 9 de 

estas Especificaciones MSSS. 

13.3 El mantenimiento de la flota de vehículos y de los equipos que 

emitan gases de combustión se realizará según la frecuencia y el 

método especificado por el fabricante. 

13.4 El Contratista documentará los archivos de mantenimiento de su 

flota de vehículos, maquinaria y equipos. Estos archivos estarán 

disponibles en el idioma de comunicación definido en la 

Subcláusula 1.4 de las CC (o en cualquier otro idioma aprobado 

por el Ingeniero) y se encontrarán a disposición del Ingeniero. 

13.5 En las carreteras no pavimentadas utilizadas por los vehículos y 

máquinas del Contratista: 

13.5.1 El Contratista adoptará medidas de reducción del polvo 

levantado al paso de sus vehículos o máquinas en la 

travesía de áreas sensibles y en las vías de circulación 

interiores a las Áreas del Proyecto. 

13.5.2 El Contratista deberá implementar las medidas necesarias, 

como se describen en el PGAS-Obras, para evitar o limitar 
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el levantamiento de polvo: raspado de polvo, riego regular, 

limitación de velocidad de los vehículos del Contratista, 

como se especifica en la Subcláusula 44.10 de las 

Especificaciones MSSS. 

13.6 Para el almacenamiento, la manipulación y el transporte de 

materiales sueltos, al aire libre y expuestos al viento, el Contratista 

adoptará medidas de reducción del polvo, incluyendo una o varias 

de las técnicas siguientes: enyerbado de la superficie, cubrimiento 

de la superficie, humidificación de la superficie, cubrimiento de los 

camiones, etc. 

14 Ruido y 

vibraciones 

14.1 El Contratista utilizará equipos y adoptará métodos de construcción 

y transporte que no emitan a la atmósfera contaminación acústica 

superior a los umbrales recomendados en las regulaciones 

aplicables, de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 9 de 

estas Especificaciones MSSS. 

14.2 A menos que se indique lo contrario en el Contrato o salvo exención 

validada por el Ingeniero, las Obras ruidosas (por ejemplo, hincas 

de pilotes, detonaciones, roturas de rocas, perforaciones, 

percusiones) que pueden impactar lugares de recepción, estarán 

prohibidos por la noche y se realizarán en días laborables (un lugar 

de recepción es cualquier sitio de ocupación humana nocturna, por 

ejemplo, campamento, vivienda, hotel o centro de salud). 

14.3 El tráfico nocturno de vehículos pesados se especificará en la 

Subcláusula 44.9 de las Especificaciones MSSS. 

15 Residuos 15.1 El Contratista será responsable de la identificación, recogida, 

transporte y tratamiento de todos los residuos producidos en las 

Áreas del Proyecto por su Personal, sus Subcontratistas y los 

visitantes. 

15.2 La gestión de residuos debe hacerse según la siguiente jerarquía: 

prevención de la generación de residuos, reutilización, reciclaje y 

eliminación. El Contratista seleccionará los suministradores que 

tengan una política voluntaria y documentada de minimización de 

volúmenes y pesos de embalajes y de selección de envases 

reciclables o biodegradables. 

15.3 El Contratista llevará y pondrá a disposición del Ingeniero un 

registro del seguimiento de todos sus residuos. Dicho registro de 

seguimiento indicará el conjunto de operaciones relacionadas con 

la gestión de los residuos: producción, recogida, transporte, 

tratamiento. Documentará los aspectos siguientes: 

a) La naturaleza del residuo utilizando la nomenclatura 

especificada en la Subcláusula 15.7 de las Especificaciones 

MSSS; 

b) La cantidad de residuo; 

c) El nombre y la dirección de la instalación adonde se llevará el 

residuo o de la persona que haya tomado posesión de las 

substancias que hayan dejado de ser residuos; 

d) El nombre y la dirección del o de los transportista/s; 

e) El tipo de tratamiento que se vaya a efectuar. 
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15.4 El Contratista conservará y mantendrá a disposición del Ingeniero 

los albaranes de recogida, recepción, tratamiento y/o eliminación 

de residuos. 

15.5 El registro de seguimiento de los residuos estará disponible desde 

la movilización del Contratante en cualquier Área del Proyecto. Se 

conservará durante al menos un (1) año después de la emisión del 

Certificado de Recepción de Obra. 

15.6 El Contratista realizará una gestión diferente de sus residuos, en 

función de su peligrosidad para la salud humana o el medio natural. 

En las Áreas del Proyecto y en los documentos de seguimiento, el 

Contratista distinguirá tres categorías de residuos: 

a) Los residuos peligrosos: cualquier residuo que presente una 

o varias propiedades de peligro enumeradas en el Anexo 2 de 

las Especificaciones MSSS; 

b) Los residuos no peligrosos: cualquier residuo que no presente 

ninguna de las propiedades que hacen que un residuo sea 

peligroso. Un residuo no peligroso contaminado por un 

producto peligroso será considerado como un residuo 

peligroso, salvo que el Ingeniero indique lo contrario; 

c) Los residuos inertes: cualquier residuo que no sufra ninguna 

modificación física, química ni biológica importante, que no se 

descomponga, no arda, no produzca ninguna reacción física 

o química, no sea biodegradable y no deteriore las materias 

con las que entre en contacto de una manera susceptible de 

implicar daños al medioambiente o a la salud humana. 

15.7 El Contratista examinará, documentará e utilizará de manera 

efectiva las alternativas locales de reciclaje o de reutilización de sus 

residuos. 

15.8 Los residuos se clasificarán por categorías y almacenarán por 

separado antes de llevarlos fuera de las Áreas del Proyecto, según 

su peligrosidad, su estado (líquido, sólido, gaseoso), el proceso de 

tratamiento, y según su potencial reciclaje o reutilización. 

15.9 En cada Área del Proyecto, se recogerán los residuos a medida 

que se produzcan y se depositarán transitoriamente en lugares que 

cumplan los criterios siguientes: 

a) Distantes de más de 100 m de cualquier zona sensible natural 

o de más de 500 m de cualquier zona sensible humana 

(escuela, mercado, centro de salud, pozo de agua o 

captación), con excepción de los contenedores de residuos en 

los campamentos; 

b) Protegidos del paso de máquinas o vehículos, pero fácilmente 

accesibles para su recogida regular; 

c) Ubicados un terreno llano, impermeable a las infiltraciones; 

d) Bajo techado cuando el residuo no sea inerte; 

e) Equipados con contenedores adaptados en capacidad, 

estanqueidad y resistencia a la peligrosidad y al estado 

(sólido, líquido, gaseoso) del residuo; 

f) Para los residuos líquidos, tener alrededor un elemento de 

retención secundaria con una capacidad al menos igual a la 

mayor de los siguientes dos valores (i) 100% de la capacidad 
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del tanque más grande y (ii) 50% de la capacidad total de los 

tanques asociados; 

g) Para los residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Subcláusula 26.8 de las Especificaciones MSSS. 

15.10 La recogida de los residuos desde las Áreas del Proyecto hasta los 

sitios de reciclaje, tratamiento o almacenamiento se realizará 

regularmente. La frecuencia de la recogida aprobada por el 

Ingeniero, tendrá que garantizar: 

a) La ausencia de desbordamiento de los contenedores; 

b) La ausencia de contaminación olfativa o de emisiones 

peligrosas para la salud humana; 

c) La ausencia de proliferación de insectos, roedores, perros y 

otros animales nocivos o peligrosos para la salud humana; 

d) Una limpieza regular de los contenedores y plataformas sobre 

las cuales se coloquen los contenedores. 

15.11 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, o salvo que el 

Ingeniero indique lo contrario, se prohibirá la incineración de 

residuos en las Áreas del Proyecto, con excepción de los residuos 

médicos o forestales de conformidad con las Subcláusulas 15.15.1 

y 16.1.3 de las Especificaciones MSSS, o salvo que el Ingeniero 

indique lo contrario. 

La gestión de los residuos por un proveedor de servicios externo 

tendrá que ir precedida por una inspección documentada de sus 

instalaciones de tratamiento, reciclaje o almacenamiento, por parte 

del Contratista, para garantizar la aplicación de lo dispuesto en 

materia de residuos en las Especificaciones MSSS. 

15.12 En cumplimiento de la Subcláusula 1.5 de las Especificaciones 

MSSS, cualquier gestión del tratamiento o de la evacuación de los 

residuos por un proveedor de servicios externo estará sometida a 

las mismas disposiciones que las aplicables al Contratista. El 

Ingeniero se reservará el derecho de visitar las instalaciones del 

proveedor de servicios externo y de prohibir al Contratista su 

utilización si juzgase que las condiciones de tratamiento no son 

aceptables. 

15.13 El tratamiento de residuos no peligrosos fuera de las Áreas del 

Proyecto tendrá que cumplir con las condiciones siguientes: 

15.13.1 Los residuos inertes serán evacuados o tratados in situ y 

podrán ser objeto de vertederos permanentes o temporales 

constituidos por los escombros no utilizados. El sitio, la 

capacidad y las medidas de protección del medioambiente, 

en particular de los cursos de agua, adoptadas por el 

Contratista o cualquier Subcontratista, serán descritos en el 

PPA y validados por el Ingeniero. 

15.13.2 Los residuos no peligrosos no reciclados serán evacuados 

por un canal existente o enterrados. En caso de 

enterramiento, el sitio debe cumplir con los siguientes 

criterios: 

a) Estanqueidad de las paredes y del fondo con la 

colocación de una geomembrana o de una capa de 
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arcilla compactada con permeabilidad inferior a 10-7 

cm/s ; 

b) Drenaje para la recuperación de los lixiviados que se 

llevarán a una laguna para su tratamiento 

aeróbico/anaeróbico antes de su vertido en el ambiente 

natural, o se almacenarán temporalmente para su 

recogida regular y transporte a una planta de 

tratamiento (fosa séptica o depuradora); 

c) Compactación periódica y recubrimiento de tierra para 

limitar los olores y la proliferación de insectos; 

d) Cuando el vertedero esté lleno, instalación de 

respiraderos para la evacuación de gases, 

recubrimiento con una geomembrana de un espesor 

mínimo de 1 mm o con una capa de arcilla compactada 

antes del recubrimiento final con 1,5 m de tierra vegetal 

para su revegetación. 

Cualquier otra propuesta debe ser validada primero por el 

Ingeniero. 

15.14 Los residuos peligrosos del Contratista estarán gestionados por un 

Subcontratista especializado que disponga de la acreditación 

reglamentaria, actualizada, para ejercer este tipo de actividad, 

expedida por las autoridades del país del Beneficiario. 

15.15 En ausencia de una planta para residuos peligrosos cumpliendo 

con lo dispuesto en la Subcláusula 15.14 de las Especificaciones 

MSSS, el Contratista adoptará las medidas siguientes: 

15.15.1 Los residuos médicos se incinerarán en una instalación 

específicamente fabricada y aprobada a estos efectos. El 

Contratista presentará las especificaciones técnicas de la 

instalación al Ingeniero antes de importar o adquirir dicho 

equipo. 

15.15.2 Los hidrocarburos, lubricantes, pinturas, disolventes, 

baterías se acondicionarán en barriles y se transportarán 

para su tratamiento a la capital, o a cualquier otra ciudad que 

tenga instalaciones adaptadas a su tratamiento. El mismo 

tratamiento se efectuará para los lodos de limpieza de las 

balsas de decantación, las fosas sépticas o los separadores 

de grasa. 

15.15.3 Los suelos contaminados durante la construcción o la 

demolición, y los lodos de perforación serán tratados, 

estabilizados y enterrados según un método y en un sitio 

sometidos a la autorización previa del Ingeniero. Antes de 

cualquier acción de enterramiento, el Contratista obtendrá la 

aprobación de las autoridades locales competentes. 

15.15.4 Antes de aplicar soluciones de gestión de residuos a 

cualquier otro material peligroso, el Ingeniero deberá dar su 

aprobación. 

15.15.5 Antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra, 

el Contratista documentará las condiciones de tratamiento 

de los residuos peligrosos enterrados en un sitio distinto al 

del proveedor de servicios autorizado, incluyendo un plano 

de localización de las instalaciones. Dicho documento se 
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transmitirá a las autoridades locales competentes de donde 

esté localizado el vertedero controlado. 

16 Desbroce de la 

vegetación 

16.1 El Contratista describirá en el PGAS-Obras los métodos y el 

calendario previstos para el desbroce de la vegetación. Será 

necesaria la aprobación específica del Ingeniero antes de iniciar 

cualquier trabajo de desbroce. 

16.1.1 Se prohibirá el desbroce de tipo químico. 

16.1.2 No se aceptará el desbroce con excavadora a menos de 30 

m de las zonas notificadas como sensibles por el Ingeniero; 

sólo se autorizará el desbroce manual en estas zonas. 

16.1.3 Salvo que se disponga otra cosa en el Contrato, o salvo que 

el Ingeniero indique lo contrario, no se autorizará el desbroce 

por fuego, excepto para la quema de desechos forestales en 

los sitios, según el método y el calendario previamente 

aprobados por el Ingeniero. 

16.2 Las zonas desbrozadas antes de los movimientos de tierra se 

cartografiarán en un plano a una escala mínima de 1/10000. Los 

planos se presentarán al Ingeniero para que los valide previamente 

al inicio del desbroce. 

16.3 El Contratista delimitará físicamente sobre el terreno los límites de 

cada zona a desbrozar, según un método aprobado por el 

Ingeniero. 

16.4 Los árboles que no deban ser cortados estarán identificados en 

relación con el Ingeniero. Los árboles se marcarán entonces con 

pintura y se protegerán contra las máquinas de desbroce según un 

método aprobado por el Ingeniero. 

16.5 Las operaciones de desbroce se realizarán sin dañar las zonas 

colindantes no desbrozadas: la tierra vegetal se acopiará en el 

perímetro desbrozado junto al borde de la zona de desbroce. Los 

árboles se talarán hacia el interior de la zona. 

16.6 Madera con valor comercial 

16.6.1 Durante el desbroce, el Contratista separará y almacenará, 

(i) por un lado los troncos con un diámetro a la altura del 

pecho superior al tamaño establecido por el Ingeniero, y (ii) 

por otro lado los troncos con diámetro inferior, las ramas, 

hojas, tocones y raíces. 

16.6.2 Salvo que el Ingeniero indique lo contrario en el momento de 

validar los planos de la Subcláusula 16.2 de las 

Especificaciones MSSS o salvo normativa del país del 

Contratante en contra, los troncos de árboles con un 

diámetro superior al establecido por el Ingeniero se pondrán 

a disposición de las comunidades locales según las 

modalidades definidas con el Ingeniero. 

17 Biodiversidad 17.1 El Contratista se asegurará de que todo su personal esté informado 

sobre la importancia de proteger la fauna y la flora. Se 

documentarán las sesiones de información y sensibilización. 

17.2 El Contratista se asegurará de que todo su personal esté al tanto 

de los procedimientos en caso de encuentros con la fauna silvestre. 

Se documentarán las sesiones de información y sensibilización. 
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17.3 El Contratista definirá en el PGAS-Obras el método con respecto a 

la gestión de la fauna y la flora antes de las actividades de 

desbroce/movimiento de tierras. Este método deberá abordar 

especialmente el calendario de las Obras, que a veces podrá 

ajustarse para limitar los impactos sobre la fauna y la flora. 

17.4 Siempre que sea posible, las áreas se despejarán de un lado a otro, 

o desde el centro hacia afuera, para evitar que los animales queden 

atrapados. 

17.5 Para todo el personal que labore con el Contratista, está prohibido 

acercarse, lesionar, capturar, poseer, alimentar, transportar, criar o 

comerciar con animales salvajes, o recolectar huevos mientras se 

trabaja en las Áreas del proyecto.  

17.6 El Contratista y sus empleados no recogerán especies de flora 

mientras estén en el sitio del Proyecto. 

17.7 El Contratista reportará de inmediato cualquier avistamiento o 

hallazgo de animales silvestres heridos o muertos al Ingeniero. 

17.8 El Contratista protegerá las excavaciones para prevenir herir a los 

animales. 

17.9 El Contratista deberá liberar inmediatamente a cualquier animal 

atrapado no herido. 

17.10 El Contratista no deberá alterar los hábitats naturales fuera de las 

Áreas del Proyecto. 

17.11 El Contratista solo utilizará carreteras o caminos designados y 

aplicará los límites de velocidad. 

17.12 El Contratista no iniciará incendios forestales. 

17.13 El Contratista no introducirá especies exóticas invasoras (EEI): 

17.13.1 Toda maquinaria de construcción importada de países 

ajenos deberá ser inspeccionada para detectar EEI de flora, 

y limpiada antes de su despacho en el Área del Proyecto. 

17.13.2 Si se detecta la presencia de suelo superficial contaminado 

con EEI, ese suelo se almacenará o reutilizará solo en el 

área donde fue removido. 

17.13.3 Cuando se realiza movimiento de tierras en áreas 

contaminadas con EEI, los vehículos deberán ser limpiados 

antes de su movilización a otras áreas. 

17.13.4 Si el monitoreo indica que se han establecido EEI de flora, 

se planificarán medidas de control (por ejemplo, segado, 

arrancado manual, y aplicación manual de herbicidas 

seleccionados según las instrucciones del fabricante) para 

eliminar las EEI tan pronto como se identifique una 

amenaza. Los métodos utilizados para controlar o prevenir 

estas especies no deberán causar impactos adversos al 

medio ambiente o a las comunidades. 

17.13.5 Para limitar el riesgo de introducción de especies marinas 

invasoras, el Contratista controlará el agua de lastre y los 

sistemas anti-incrustantes de los barcos procedentes de 

otras bio-regiones, en conformidad con los convenios y 

directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI). 
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18 Erosión y 

sedimentación 

18.1 En todas las Áreas del Proyecto, el Contratista planificará los 

movimientos de tierra y optimizará la gestión del espacio, de modo 

que se minimicen las superficies desbrozadas y expuestas a la 

erosión de los suelos. 

18.2 Tierra vegetal 

18.2.1 En ausencia de indicación contraria del Ingeniero, las tierras 

vegetales estarán constituidas por los 25 primeros 

centímetros del suelo. 

18.2.2 Los movimientos de tierra realizados para la ocupación 

temporal de un Área del Proyecto estarán precedidos por el 

decapado de la tierra vegetal de la montera y su acopio 

separado de las tierras estériles subyacentes. 

18.2.3 El almacenamiento de la tierra vegetal se realizará según las 

disposiciones aprobadas por el Ingeniero, permitiéndose su 

reutilización para la rehabilitación del Área del Proyecto. 

18.2.4 La rehabilitación debe realizarse de conformidad con las 

disposiciones de la Cláusula 19. 

18.3 Drenaje y tratamiento de las aguas de escorrentía 

18.3.1 La pendiente de las Áreas del Proyecto permitirá el drenaje 

y la recogida de las aguas de lluvia en toda su superficie 

hacia uno o varios puntos de vertido, sin puntos de 

estancamiento. 

18.3.2 Los sólidos suspendidos en las aguas de lluvia se retirarán 

utilizando trampas de sedimento / estanques de 

sedimentación. Las aguas de lluvia de las zonas de 

aparcamiento de vehículos, zonas de maquinaria y talleres 

se someterá a un tratamiento con separadores de agua 

oleosa. 

18.3.3 El tratamiento de las aguas pluviales se dimensionará, 

limpiará a fondo y estará accesible para poder cumplir los 

objetivos de calidad establecidos en la Subcláusula 12.9 de 

las Especificaciones MSSS y medir su eficacia. 

18.4 Barrera de sedimentos 

18.4.1 El Contratista colocará barreras de sedimentos para 

ralentizar el flujo de las aguas y filtrar los sedimentos en las 

Áreas del Proyecto en los que (i) las pendientes sean 

superiores a 20%, y/o en los que (ii) los terrenos afectados 

por las Obras o por los materiales acopiados son vulnerables 

a una erosión. 

18.4.2 Las barreras de sedimentos se colocarán en la pendiente o 

a la base de ésta, para proteger el drenaje natural de una 

sedimentación que podría ser superior a la situación previa 

a las Obras. Cumplirán con los requisitos siguientes: 

a) Elaboradas en geotextil o pacas de paja o de cualquier 

otra manera aprobada previamente por el Ingeniero; 

b) Colocadas antes del inicio de las Obras y del decapado 

de los suelos. Podrán servir a delimitar físicamente las 

zonas de trabajo; 
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c) Instaladas, limpiadas, cuidadas y reemplazadas según 

las recomendaciones del fabricante; 

d) La superficie de drenaje no superará 1000 m²/30 m de 

barrera, la longitud de pendiente detrás de la barrera 

será inferior a 30 m, salvo para caudales superiores a 

30 l/s. 

18.4.3 Durante las operaciones de dragado de sedimentos 

marinos, salvo que el Contrato disponga otra cosa o salvo 

que el Ingeniero indique lo contrario, en particular si la zona 

de trabajo estuviese expuesta a las corrientes marinas, el 

Contratista colocará una malla antidispersante en geotextil u 

otra técnica aprobada por el Ingeniero y que permita retener 

las nubes de turbidez. 

18.5 Escombros y vertedero de materiales 

18.5.1 En los PPAs de estos vertederos temporales y permanentes 

de materiales, el Contratista describirá disposiciones 

previstas (altura, pendiente, drenaje, revegetación, etc.) 

para garantizar la estabilidad y la resistencia a la erosión. 

18.5.2 Se dará forma a los vertederos permanentes de escombros 

y se compactarán para asegurar su estabilidad a largo plazo. 

18.5.3 Los vertederos temporales de materiales que podrían sufrir 

una erosión significativa (período de almacenamiento, 

temporada de lluvias, presencia de problemas posteriores, 

etc.), serán objeto de una protección por (i) plantación con 

especies herbáceas de desarrollo rápido, bien por siembra 

directa, bien por sembrado hidráulico, para proteger el 

vertedero contra la erosión o, alternativamente, (ii) con 

cualquier otra técnica de colocación de un acolchado natural 

antierosión aprobada previamente por el Ingeniero. 

19 Rehabilitación del 

Lugar de las Obras 

19.1 Salvo que el Ingeniero indique lo contrario, el Contratista 

rehabilitará todas las Áreas del Proyecto afectadas por las Obras 

antes de su recepción provisional, accesos incluidos. 

19.2 Después de retirar todas las estructuras construidas, edificadas o 

enterradas (por ejemplo, tubería o fosa séptica) según lo dispuesto 

en la Subcláusula 4.23 de las CC y de evacuar los residuos o 

escombros según lo dispuesto en la Cláusula 15 de las 

Especificaciones MSSS, el Contratista rehabilitará las Áreas del 

Proyecto a su estado original según las disposiciones siguientes: 

19.2.1 Se modelarán los terrenos de tal forma que el drenaje de las 

aguas de escorrentía se realice sin erosión de los suelos ni 

estancamiento de las aguas. Salvo que el Ingeniero indique 

lo contrario, después de la rehabilitación la pendiente de las 

Áreas del Proyecto (excepto los rellenos enmarcados en la 

Subcláusula 18.5 de las Especificaciones MSSS) será igual 

a la de los terrenos colindantes no afectados. 

19.2.2 Las Áreas del Proyecto rehabilitados no tendrán que 

representar ya una fuente de peligro o de riesgo para las 

personas. Las inmediaciones de los frentes de excavación 

estarán señalizadas con señales permanentes de hormigón. 

Los agujeros se llenarán, los elementos cortantes, hirientes 

o inestables se convertirán en inofensivos. 
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19.2.3 Salvo que el Contrato disponga otra cosa, o salvo que el 

Ingeniero indique lo contrario, la revegetación de todas las 

Áreas del Proyecto afectadas por las Obras estará a cargo y 

costo del Contratista. 

19.2.4 La tierra vegetal acopiada durante los movimientos de tierras 

iniciales de conformidad con la Subcláusula 18.2 de las 

Especificaciones MSSS, tendrá que extenderse 

uniformemente en las zonas despejadas. Los suelos 

compactados del Área del Proyecto tendrán que removerse 

superficialmente por escarificación (rastrillado u otros 

métodos aceptables). 

19.2.5 En el PGAS-Obras, el Contratista describirá los métodos, 

especies y origen de los plantones o semillas, calendario de 

las actividades ajustado a la recepción progresiva de las 

Áreas del Proyecto, que piense adoptar para la revegetación 

duradera de las Áreas del Proyecto. 

19.2.6 El Ingeniero dará previamente la aprobación sobre las 

especies y el origen de semillas o plantones propuestos por 

el Contratista. Las especies utilizadas para la revegetación 

tendrán que estar adaptadas a las condiciones 

medioambientales locales y seleccionadas en función del 

objetivo de la rehabilitación: estabilización de los rellenos, 

rehabilitación paisajista, drenaje, poder de cubrición contra 

la erosión, otros. 

19.2.7 La revegetación se realizará durante las Obras y no se 

limitará a la restauración de las Áreas del Proyecto a la 

terminación de las Obras. 

20 Documentación del 

estado de las 

Áreas del 

Proyectos 

20.1 El Contratista documentará con fotografías en color, fechadas y 

georreferenciadas, el estado de todas las Áreas del Proyecto, 

desde una posición y un ángulo constantes, desde el inicio de las 

Obras hasta la emisión del Certificado de Cumplimiento. 

20.2 El estado de las Áreas del Proyecto se documentará así, al menos 

en las etapas siguientes: 

a) Antes de la afectación de las Áreas del Proyecto al inicio de 

las Obras; 

b) Después de la terminación de las Obras del Área del Proyecto, 

pero antes de empezar las actividades de rehabilitación; 

c) Después de la terminación de las actividades de rehabilitación 

y, en su caso, de revegetación antes de la emisión del 

Certificado de Recepción de Obra; 

d) Después del fin del Periodo de Notificación de Defectos y 

antes de la emisión del Certificado de Cumplimiento. 

20.3 En el PGAS-Obras, el Contratista indicará la lista y la cobertura de 

las tomas fotográficas, así como el método de toma de imagen y 

archivo de las fotografías. 

20.4 Las zonas colindantes (100 m de los límites del Área del Proyecto) 

se incluirán en las tomas fotográficas. 

20.5 Salvo que el Ingeniero indique lo contrario, la construcción de 

Obras enterradas se documentará con fotografías a intervalo 

regular hasta su cubrición, al menos dos veces para las Obras de 
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una duración inferior a 7 días, y al menos una vez a la semana para 

las Obras de más duración. 

20.6 Las tomas fotográficas enmarcadas en la presente Cláusula 20 se 

archivarán en soporte digital y se transmitirán todos los meses al 

Ingeniero, de conformidad con la Subcláusula 4.21 de las 

CC - Informes de avance. 

20.7 La nomenclatura de los archivos electrónicos de las fotografías 

tendrá que indicar explícitamente el Área del Proyecto, la fecha y 

la obra documentada. 

C. Salud y Seguridad 

21 Plan de salud y de 

seguridad 

21.1 En cumplimiento de las Clausulas 4 y 6 de las CC, el Contratista 

describirá su organización de Salud y Seguridad en el 

PGAS-Obras, en la sección del Plan de Salud y Seguridad (Seccion 

7 del PGAS-Obras, como se describe en el Anexo 1 de estas 

Especificaciones MSSS), de conformidad con su sistema de 

gestión de Higiene, Salud y Seguridad (SG-HSS). 

21.2 En cumplimiento de la Cláusula 6 de las CC, el plan identificará y 

caracterizará: 

a) Todos los riesgos de seguridad y salud relacionados con la 

ejecución de las Obras, identificando también los riesgos 

específicos de género; 

b) Las medidas de prevención y protección contra los riesgos 

previstos para la ejecución de las Obras, diferenciando, 

cuando sea necesario, las medidas relativas a la protección 

de las mujeres y los hombres; 

c) Los recursos humanos y materiales involucrados; 

d) Las Obras que necesiten permisos de trabajo; y 

e) Los planes de emergencia a implementar en caso de 

accidente. 

21.3 Además, este Plan de salud y seguridad describe las modalidades 

de capacitación de los trabajadores en aspectos de salud y 

seguridad. 

21.4 El Contratista adoptará las medidas de prevención, protección y 

seguimiento descritas en el Plan de salud y seguridad. 

22 Reuniones 

semanales y 

diarias 

22.1 El Contratista organizará, al menos una vez a la semana (o con otra 

periodicidad aprobada por el Ingeniero), una reunión de salud y 

seguridad por Área del Proyecto en el que se realice una obra, con 

todo el Personal de esta Área del Proyecto. Se describirán los 

accidentes e incidentes de la semana transcurrida y se valorará la 

experiencia obtenida. Las acciones de mejora se identificarán, 

documentarán y evaluarán para establecer acciones correctivas. El 

Ingeniero estará invitado a participar a cada una de las reuniones 

de salud y seguridad. Se le mandará los informes 

correspondientes. 

22.2 Antes del inicio de las Obras, el Contratista organizará diariamente 

(o con otra periodicidad aprobada por el Ingeniero), por equipo, una 

reunión de salud y seguridad en todas las Áreas del Proyecto 

donde se realice una obra. La reunión establecerá los riesgos de 
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salud y seguridad relacionados con las tareas y actividades del día, 

y las medidas de prevención y protección a ser implementadas. 

23 Equipos y normas 

de operación 

23.1 Las instalaciones y equipos utilizados por el Contratista se 

instalarán, mantendrán, revisarán, inspeccionarán y probarán en 

conformidad con las recomendaciones del fabricante. Dichas 

recomendaciones estarán disponibles en el idioma definido en la 

Subcláusula 1.4 de las CC (o en cualquier otro idioma aprobado 

por el Ingeniero). 

23.2 En el Plan de salud y seguridad, el Contratista establecerá la lista 

y describirá los estándares nacionales e internacionales, guías y 

códigos de prácticas de la industria seguidos durante la ejecución 

de las Obras. 

24 Permisos de 

trabajo 

24.1 A menos que se indique lo contrario en el Contrato, o a menos que 

el Ingenierio indique lo contrario, las Obras que requieren permisos 

de trabajo se definen en el Plan de salud y seguridad. Los permisos 

serán documentados y registrados. 

24.2 El Contratista implantará un procedimiento de permisos de trabajo 

para gestionar riesgos, con la aplicación de medidas de prevención 

y protección antes de iniciar las Obras. Dicho procedimiento estará 

sujeto a validación por Ingeniero. 

25 Equipo de 

protección 

individual 

25.1 El Contratista tendrá la obligación de asegurarse de que todo su 

Personal, visitante u otra persona que entre en un Área del 

Proyecto esté equipado con equipos de protección individual (EPI) 

de conformidad con las normas y estándares especificados en la 

Cláusula 9. 

25.2 En el Plan de salud y seguridad, el Contratista describirá los EPI's 

previstos en cada Área del Proyecto y actividad. 

25.3 El Personal y los visitantes de las Áreas del Proyecto llevarán al 

menos un casco de seguridad, un calzado de seguridad y un 

chaleco reflectante. 

25.4 Los EPI's estarán disponibles en las Áreas del Proyecto, en 

cantidad suficiente y en condiciones de almacenamiento adaptadas 

a su uso, para garantizar lo dispuesto en la Subcláusula 23.1 de las 

Especificaciones MSSS.  

25.5 El Personal del Contratista estará formado para utilizar y mantener 

los EPI's, y el Ingeniero deberá poder obtener los informes de 

capacitación. 

26 Substancias 

peligrosas 

26.1 Una substancia será peligrosa cuando posea una o varias 

propiedades que la hagan peligrosa, tal y como se especifica en el 

Anexo 2 de las Especificaciones MSSS. El Contratista identificará 

y gestionará las substancias peligrosas que prevea utilizar en el 

Área del Proyecto de la forma descrita en la presente Cláusula 26. 

26.2 Los riesgos, las medidas de prevención de dichos riesgos, y las 

medidas de protección contra estos riesgos se detallarán en el Plan 

de salud y seguridad. 

26.3 Se tendrá en cuenta la evaluación del impacto de la toxicidad de 

substancias peligrosas sobre las funciones reproductivas de 

mujeres y hombres. 
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26.4 El transporte de substancias peligrosas al Área del Proyecto y el 

uso de substancias peligrosas requiere la autorización previa del 

Ingeniero. 

26.5 El Contratista obtendrá todos los acuerdos y/o licencias necesarias 

de las autoridades locales para almacenar y utilizar las substancias 

peligrosas. Una copia de dichas autorizaciones se transmitirá al 

Ingeniero. 

26.6 Para cada substancia peligrosa utilizada en las Áreas del Proyecto, 

el Contratista seguirá las recomendaciones descritas (i) en las 

Fichas de Datos de Seguridad de cada producto y (ii) en el Sistema 

general armonizado de clasificación y etiquetado de productos 

químicos de Naciones Unidas referido a los productos químicos 

peligrosos. 

26.7 Las copias de estas fichas de datos de seguridad se conservarán 

en el Área del Proyecto, a la disposición del personal. El personal 

del Contratista tendrá conocimiento de los riesgos de salud y 

seguridad relacionados con los materiales peligrosos. El 

Contratista entregará al Ingeniero una copia del conjunto de las 

Fichas de Datos de Seguridad y de los informes de capacitación. 

26.8 Almacenamiento de substancias peligrosas x 

26.8.1 El Contratista diseñará y acondicionará los lugares de 

almacenamiento, teniendo en cuenta no solamente las 

propiedades físico-químicas de las substancias sino también 

los tipos de contenedores en los que estarán almacenados, 

el número de personas que tengan acceso a ellos, los 

requisitos de ventilación, las cantidades de la substancia 

utilizada y la posible reacción química con otras substancias 

(ver Subcláusula 26.8.5 de las Especificaciones MSSS). 

26.8.2 De conformidad con la Subcláusula 15.6 de las 

Especificaciones MSSS, el Contratista anticipará las 

necesidades relacionadas con el almacenamiento de los 

residuos peligrosos para su eliminación. 

26.8.3 La utilización de los lugares de almacenamiento de 

substancias peligrosas se someterá a unas normas estrictas 

cuyo cumplimiento controlará regularmente el Gestor MSSS 

nombrado de conformidad con la Subcláusula 4.1.4 de las 

Especificaciones MSSS. Dichas normas incluirán al menos: 

a) Limitar el acceso al almacenamiento únicamente a las 

personas formadas y autorizadas; 

b) Mantener actualizado el estado del stock; 

c) Condicionar el almacenamiento de una substancia 

peligrosa a la existencia de su ficha de datos de 

seguridad reglamentaria y de su etiquetado; 

d) Elaborar una clasificación rigurosa y conocida (plan 

expuesto en un tablón de anuncios, prohibición de 

almacenar embalajes voluminosos o pesados, de 

almacenar equipos o herramientas en el local de 

almacenamiento de substancias peligrosas); 
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e) Cumplir las fechas de caducidad de los productos y 

elaborar un procedimiento de eliminación de productos 

inútiles o caducados; 

f) Prohibir obstaculizar las vías de acceso, las salidas y 

los equipos de emergencia. 

26.8.4 Los lugares de almacenamientos se indicarán claramente 

con señales de advertencia a la entrada. Además, el 

Contratista expondrá en un tablón de anuncios un plano del 

almacenamiento (localización de los distintos productos, 

capacidad máxima), un resumen del etiquetado de los 

productos almacenados y un recordatorio de las 

incompatibilidades eventuales. 

26.8.5 Los productos químicos que puedan reaccionar entre sí 

(provocando explosiones, incendios, proyecciones o 

emisiones de gas peligroso) tendrán que separarse 

físicamente. 

26.8.6 Los productos que reaccionen violentamente con el agua 

tendrán que almacenarse para prevenir cualquier contacto 

con el agua, incluso en caso de inundación. 

26.8.7 Los productos inflamables tendrán que almacenarse aparte 

en un recinto exclusivo y constantemente ventilado. 

26.8.8 Los locales de almacenamiento de las substancias 

peligrosas en cantidades importantes estarán aislados de 

otros locales, para evitar la propagación de un incendio que 

se declarara allí. Estarán edificados con materiales duros e 

incombustibles y tendrán sistemas adecuados de 

evacuación y de lucha contra el fuego. El acceso al local será 

fácil y permitirá una evacuación rápida en caso de accidente. 

La instalación eléctrica se reducirá al mínimo indispensable 

en el interior del local y un alumbrado suficiente (300 lux) se 

preverá en los puntos de acceso. 

26.8.9 Se preverán elementos de retención por todos los lugares 

de almacenamiento. Cada lugar de almacenamiento de un 

producto peligroso será en sí mismo un elemento de 

retención general. Un producto absorbente adecuado para 

los productos almacenados (neutralizante e incombustible) 

tendrá que estar disponible en el lugar de almacenamiento, 

para recuperar fugas y gotas de productos. 

26.8.10 El Contratista adoptará medidas para mantener la 

temperatura del lugar de almacenamiento de las substancias 

peligrosas a un nivel apropiado para evitar cualquier 

deterioro de los contenedores. 

27 Planificación de las 

situaciones de 

emergencia 

27.1 El plan de emergencia requerido en la Subcláusula 21.2 de las 

Especificaciones MSSS cubrirá, al menos, las situaciones de 

emergencia siguientes: 

a) Fuego o explosión; 

b) Fallo estructural; 

c) Pérdida de confinamiento de una substancia peligrosa; 

d) Incidencia de seguridad o acto malicioso; 
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e) Desastres naturales. 

27.2 El Contratista describirá su plan de emergencia en el Plan de salud 

y seguridad. 

27.3 El Contratista se asegurará de que todo el Personal esté informado 

y formado para reaccionar en estas situaciones y que las 

responsabilidades estén definidas. La información y la formación 

estará documentada por escrito y disponible en todas las Áreas del 

Proyecto. 

27.4 El Contratista organizará y documentará unos ejercicios de 

implementación de planes de emergencia durante los tres (3) 

primeros meses después de iniciar las Obras, posteriormente una 

vez cada doce (12) meses hasta la emisión del Certificado de 

Recepción de Obra El Ingeniero estará invitado a participar en cada 

uno de dichos ejercicios. 

27.5 Se instalarán extintores de incendios en cada edificio en lugares 

claramente indicados. 

28 Aptitud para el 

trabajo 

28.1 El Contratista organizará chequeos médicos para cada uno de su 

Personal previamente a su contratación en el Área del Proyecto 

para verificar su aptitud para la obra. Dicho chequeo médico se 

adaptará al puesto que se ha de ocupar y se realizará de 

conformidad con las recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo. Se formalizará con un certificado médico 

por escrito de aptitud del trabajador para el trabajo previsto. 

28.2 El Personal del Contratista expuesto a riesgos específicos (por 

ejemplo, niveles sonoros superiores a 80 dB(A), exposición a 

materiales peligrosos, etc.) realizará previamente pruebas 

apropiadas para establecer el estado inicial de salud. Se realizarán 

pruebas anuales para seguir la evolución y detectar una eventual 

degradación. 

28.3 El Ingeniero tendrá derecho a pedir, si los considerase necesarios, 

chequeos médicos complementarios sobre el Personal del 

Contratista, con cargo a éste último. 

28.4 Cualquier reincorporación del Personal del Contratista después de 

una baja relacionada con un accidente de trabajo será objeto de un 

chequeo médico previo con expedición de un certificado médico 

por escrito de su aptitud para la reanudación del trabajo en el 

puesto designado. 

28.5 A instancia del Ingeniero o de una autoridad competente, el 

Contratista presentará una copia de los certificados de aptitud para 

trabajar de su personal. 

28.6 Se establecerán arreglos específicos para las asignaciones de 

tareas o los puestos de trabajo para el personal embarazado. 

29 Primeros Auxilios 29.1 Durante las horas de trabajo, el Contratista garantizará en todo 

momento la presencia de, al menos, un socorrista por cada Área 

del Proyecto y por equipo de 10 a 50 trabajadores y de un socorrista 

suplementario por cada cien trabajadores adicionales. 

29.2 Los Áreas del Proyecto deberán estar equipados con un sistema 

de comunicación disponible inmediatamente y prioritariamente con 

los servicios de primeros auxilios. El modo de comunicarse con los 
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servicios de primeros auxilios tendrá que estar claramente 

señalizado en la proximidad de las instalaciones de dicho sistema. 

30 Centro de atención 

sanitaria y 

personal sanitario 

30.1 Para las Áreas del Proyecto en los que, en un momento dado de 

las Obras, trabajen simultáneamente más de 35 trabajadores y 

desde los cuales no sea posible llegar a un centro hospitalario, una 

clínica u otro centro de atención sanitaria del Contratista en un 

plazo de 45 minutos, por vía terrestre y en condiciones normales: 

30.1.1 El Contratista acondicionará a su cargo un centro de 

atención sanitaria que esté: 

a) Disponible y de fácil acceso en cualquier momento; 

b) Limpio y en buen estado; 

c) Caldeado o climatizado adecuadamente; 

d) Equipado con instalaciones sanitarias y agua potable; 

e) Equipado con instrumentos, material, medicamentos y 

todo el equipamiento necesario para el chequeo médico 

y el tratamiento urgente de los trabajadores heridos o 

enfermos; 

f) Equipado con material y mobiliario necesarios para que 

el personal sanitario pueda realizar los primeros 

auxilios y cumplir con sus demás funciones. 

30.1.2 Un médico se mantendrá en el Área del Proyecto y atenderá 

a tiempo completo durante las horas regulares del día. El 

médico estará de retén fuera de las horas regulares del día 

cuando trabajen simultáneamente más de 20 trabajadores. 

30.1.3 El médico tendrá el perfil siguiente: 

a) Experiencia de al menos 5 años en grandes Obras de 

construcción en una Área del Proyecto alejado de 

cualquier centro hospitalario; 

b) Con formación en enfermedades infecciosas, 

transmitidas por el agua o epidemiológicas en el país 

del Contratante; 

c) Capaz de impartir clases de formación en salud laboral 

y en primeros auxilios; 

d) Con formación en la gestión y la logística de un centro 

de atención sanitaria aislado; 

e) Capaz de expresarse corrientemente en el mismo 

idioma de trabajo que la mayoría del personal 

(comunicación en caso de urgencia); 

f) Y estar en buena forma física para acceder a zonas 

aisladas de trabajo. 

30.1.4 El Contratista tendrá junto al puesto de primeros auxilios un 

vehículo de primeros auxilios, de carretera o aéreo, de 

conformidad con la norma NF EN 1789/2007. 

30.1.5 En todo momento, el Contratista garantizará la presencia de, 

al menos, un enfermero asistiendo al médico por equipo de 

trabajo de 200 a 800 trabajadores y de un enfermero 

suplementario por cada 600 trabajadores adicionales 
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destinados a dicho equipo de trabajo. Cuando haya más de 

500 trabajadores por équipo de trabajo, el Contratista 

garantizará igualmente la presencia de un médico 

suplementario por cada 500 trabajadores adicionales 

destinados a este equipo de trabajo. 

31 Botiquines de 

primeros auxilios 

31.1 Cada Área del Proyecto deberá estar equipada con un número 

adecuado de botiquines de primeros auxilios, de modo que el 

tiempo necesario para que todos los trabajadores accedan a ellos 

sea aproximadamente de 5 minutos. Los botiquines tendrán que 

estar disponibles en todo momento. 

31.2 Cada vehículo estará equipado con un botiquín de primeros 

auxilios. 

31.3 Los botiquines de primeros auxilios tendrán que cumplir con las 

especificaciones correspondientes. 

32 Evacuación médica 

de emergencia 

32.1 Dentro del mes siguiente al inicio físico de las Obras, el Contratista 

establecerá y transmitirá al Ingeniero una copia de un acuerdo con 

una empresa especializada para atender a su personal en caso de 

accidente grave, que necesite una evacuación médica de 

emergencia que el vehículo de primeros auxilios especificado en la 

Subcláusula 30.1.4 de las Especificaciones MSSS no pueda 

realizar sin poner en peligro la vida del paciente. 

32.2 El acuerdo incluirá un convenio con un hospital de referencia en 

donde se atenderá al personal evacuado de emergencia. 

32.3 El acuerdo incluirá la movilización de medios aéreos que posibiliten 

la evacuación del o de los heridos estabilizados hacia el hospital de 

referencia. 

33 Acceso a los 

cuidados 

33.1 Para cualquier accidente o enfermedad ocurridos durante la 

ejecución de las Obras, si corresponde, el Contratista garantizará 

a todo su personal el acceso a los cuidados prestados por el 

personal sanitario definidos en la Cláusula 30 es decir: 

a) Reconocimientos médicos: iniciales (antes de la contratación), 

anuales y de reanudación del trabajo después de una baja; 

b) Detección, inmunización y salud preventiva; 

c) Cuidados generales durante la ejecución de las Obras; 

d) Estabilización médica en caso de accidente y asistencia 

durante la evacuación de emergencia. 

33.2 En ningún caso, se negarán los cuidados médicos al personal de 

los Subcontratistas, de otros contratistas, del Contratante o del 

Ingeniero presente en el Área del Proyecto, con el pretexto de no 

estar directamente empleado por el Contratista. Sin embargo, el 

Contratista podrá definir, exponer en el tablón de anuncios del 

centro de atención sanitaria y transmitir al Ingeniero, una tarifa 

unitaria por acto médico para el personal que no sea propio. 

33.3 En caso de accidente o de enfermedad grave, el personal sanitario 

estará formado, disponible y equipado con material, medicamentos 

y consumibles para realizar los primeros auxilios al paciente, 

obtener la estabilización de su estado, hasta que el paciente: 

a) Sea atendido o dado de alta; o 
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b) Sea hospitalizado en el campamento o en un hospital más 

grande; o 

c) Sea evacuado a un centro médico bien equipado para 

cuidados intensivos, si fuese necesario. 

34 Seguimiento 

médico 

34.1 El Contratista no podrá contratar a trabajadores con mala salud. 

34.2 El chequeo previo a la contratación deberá certificar que el 

candidato no sea portador de alguna enfermedad infecciosa y que 

sea físicamente apto para el puesto de trabajo al cual aspira. 

34.3 La detección de un estado de embarazo durante el chequeo médico 

previamente a la contratación de mujeres, no debe constituir motivo 

para el rechazo de la contratación, a menos que se demuestre el 

riesgo médico. 

34.4 El Contratista organizará chequeos médicos anuales para su 

Personal y llevará al día un expediente médico para cada uno de 

su Personal. La presencia del Personal del Contratista en los 

chequeos médicos, los tratamientos y las hospitalizaciones se 

incluirá en la planificación del Contratista. 

34.5 El Contratista pondrá a disposición de su Personal una profilaxis y 

un calendario de vacunas contra los vectores y enfermedades 

locales. En particular, el Contratista promoverá el uso de los 

mosquiteros impregnados y, por lo tanto, los distribuirá a su 

Personal alojado en campamentos o fuera de él.  

34.6 El plan de salud y seguridad incluirá una evaluación de los riesgos 

para la salud del Personal del Contratista expuesto a riesgos 

específicos (como niveles de ruido superiores a 80 dB(A), 

exposición a substancias peligrosas, etc.) y describirá el 

seguimiento médico realizado. 

35 Repatriación 

sanitaria 

35.1 El Contratista será responsable de la repatriación sanitaria de su 

Personal en caso de herida grave o de enfermedad. El Contratista 

contratará los seguros necesarios para cubrir el costo de la 

repatriación sanitaria de su Personal. 

36 Higiene 36.1 Agua potable: 

36.1.1 De conformidad con la Subcláusula 6.14 de las CC, en todas 

las Áreas del Proyecto, el Contratista suministrará en los 

puntos de suministro a su personal agua potable en cantidad 

y en calidad conforme con las normas de la Organización 

Mundial de la Salud. 

36.1.2 A menos que el suministro de agua potable sea 

proporcionado por un proveedor certificado, la calidad del 

agua potable suministrada a los trabajadores se probará al 

menos al comienzo de las Obras y luego mensualmente. El 

protocolo de toma y análisis de muestras seguirá las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

Los resultados se documentarán y se pondrán a disposición 

en las Áreas del Proyecto. 

36.2 Condiciones de alojamiento: 

36.2.1 El alojamiento del Personal no residente, en un campamento 

o en un alojamiento alternativo al exterior de las Áreas del 

Proyecto, de tipo hotel o casa alquilada, se realizará en las 

condiciones de la presente Subcláusula 36.2 de las 
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Especificaciones MSSS y de conformidad con la 

Subcláusula 6.6 de las CC. 

36.2.2 Salvo que el Contrato disponga otra cosa, o salvo que el 

Ingeniero indique lo contrario, el Personal estará alojado en 

habitaciones. Una habitación alojará un máximo de 4 

personas, no tendrá literas y el espacio de armario 

disponible será de 0.5 m3 por persona. 

36.2.3 Las habitaciones no deben ser mixtas: se proporcionarán 

habitaciones separadas para hombres y mujeres. 

36.2.4 Las habitaciones estarán iluminadas y tendrán una toma de 

corriente. Las camas y las ventanas estarán equipadas con 

mosquiteros si fuese necesario, los suelos serán de 

materiales duros e impermeables. 

36.2.5 La temperatura en las habitaciones y áreas comunes se 

mantendrá a un nivel adecuado durante las horas de trabajo. 

36.2.6 Los niveles de ruido nocturno a los cuales estará expuesto 

el Personal cumplirán con los límites máximos 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud. 

36.2.7 En los sitios donde se aloje su Personal, el Contratista 

proveerá 1 grifo de agua potable por cada 10 Personas del 

Contratista, como mínimo una ducha por cada 10 Personas 

del Contratista, como mínimo un inodoro individual por cada 

15 Personas del Contratista y 1 urinario por cada 25 

Personas del Contratista. Se proporcionarán instalaciones 

sanitarias, duchas y vestuarios separados para las mujeres. 

36.2.8 En cada campamento, el Contratista construirá y mantendrá 

un espacio común de ocio para su Personal y un terreno de 

deporte. 

36.3 Higiene en los espacios comunes: 

36.3.1 El servicio de limpieza del Contratista limpiará y desinfectará 

los espacios sanitarios (duchas, lavabos, urinarios, 

inodoros) al menos una vez cada 24 horas y dicha limpieza 

se documentará. 

36.3.2 La cantina, la cocina y los utensilios de cocina se limpiarán 

después de cada servicio de comida. 

36.3.3 El número y ubicación de las instalaciones sanitarias en las 

Áreas del Proyecto se adaptará al número de empleados y 

a la configuración de dichas áreas (distancia, área aislada, 

etc.). Se proporcionarán instalaciones sanitarias separadas 

para las mujeres. 

36.4 Alimentación: 

36.4.1 En cumplimiento de la Subcláusula 6.13 de las CC y de la 

Subcláusula 41.2 de las Especificaciones MSSS, en todas 

las Áreas del Proyecto el Contratista suministrará a su 

Personal las comidas a un precio razonable en un espacio 

de la cantina y según un sistema de suministro que cumpla 

con lo dispuesto en la presente Subcláusula 36.4 de las 

Especificaciones MSSS. 

36.4.2 El Contratista preparará y adoptará medidas encaminadas a 

garantizar (i) la calidad y la cantidad de las materias primas, 
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(ii) el cumplimiento de las normas de higiene durante la 

preparación de las comidas, (iii) el acondicionamiento y el 

mantenimiento de los locales y del material, tanto en la 

cocina como en los recintos de almacenamiento de los 

alimentos. 

36.4.3 El Contratista controlará y tomará las medidas correctoras 

necesarias para la limpieza de los camiones, el 

cumplimiento de las temperaturas y de la cadena de frío, y 

las fechas límites de consumo. Las temperaturas de las 

cámaras frigoríficas se comprobarán regularmente. 

36.4.4 El Contratista se asegurará de que las condiciones de 

almacenamiento de los alimentos en la cocina o en los 

recintos de almacenamiento, las temperaturas y los tiempos 

de cocción de los alimentos, las condiciones de espera de 

los productos preparados, obedezcan a normas higiénicas 

que no presenten riesgos para la salud. Se prohibirá 

recuperar los alimentos ya servidos. 

36.4.5 El Contratista contratará a un personal de cantina formado 

para el puesto y se asegurará de la calidad del control del 

cumplimiento de las consignas sanitarias. El Contratista se 

asegurará de que el personal de la cantina tenga los medios 

necesarios para cumplir las normas de higiene (vestuarios, 

lavandería, estado del pavimento y de la pintura, y existencia 

de un plan de limpieza). 

36.5 El Gestor MSSS realizará una auditoría cada tres (3) meses en 

todas las Áreas del Proyecto y documentará los resultados, 

incluyendo las condiciones de higiene en las cuales se preparen 

las comidas y se conserven los alimentos. El resultado de dicha 

auditoría se transmitirá al Ingeniero. 

36.6 El Gestor MSSS informará periódicamente al Personal sobre el 

comportamiento a tener en materia de higiene en el trabajo. Esta 

informacion será documentada y registrada. 

37 Abuso de 

sustancias 

37.1 De conformidad con la Subcláusula 6.16 de las CC, se prohibirá 

totalmente cualquier utilización, posesión, distribución o venta de 

drogas ilegales, sustancias controladas (con arreglo a la legislación 

local), y alcohol. El Contratista adoptará una política de tolerancia 

cero en lo que se refiere al abuso de dichas sustancias. 

37.2 Cuando el Ingeniero sospeche que una persona esté bajo la 

influencia del alcohol o de sustancias controladas, el Contratista la 

retirará inmediatamente de su puesto de trabajo a la espera de los 

resultados médicos. 

D. Mano de obra local y relación con las comunidades locales 

38 Condiciones 

laborales 

38.1 El Contratista asegurará a los trabajadores condiciones laborales 

decentes y conformes a la normativa vigente en el país de 

implementación del contrato, y con los convenios fundamentales 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Incluye los 

derechos de los trabajadores relativos a salarios, horarios de 

trabajo, descanso y vacaciones, horas extras, edad mínima, pagos 

regulares, compensaciones y prestaciones. El Contratista 

respectará y facilitará los derechos de los trabajadores para 

organizar y proporcionar un mecanismo de reclamo a destino de 

los trabajadores directos o indirectos. El Contratista implementará 
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prácticas de no-discriminación e igualdad de oportunidades, y 

asegurará la prohibición del trabajo infantil o forzado. 

39 Contratación local 39.1 Se define la contratación local como el número de puestos 

efectivamente asignados para las personas que residen en la 

región de las Obras, que debe ser definida por el Contratista en su 

oferta de acuerdo con los criterios relevantes, dando prioridad a las 

poblaciones que viven en la zona de influencia o en las 

inmediaciones del Área del Proyecto. 

39.2 De conformidad con la Subcláusula 6.1 de las CC, el Contratista 

desarrollará un proceso voluntario de contratación local para su 

personal mientras duren las Obras e impondrá a sus 

Subcontratistas que hagan lo mismo. 

39.3 El Contratista aportará al Ingeniero la prueba de haber desarrollado 

dicho proceso voluntario en su informe de actividad mensual 

indicado en la Subcláusula 6.3 de las Especificaciones MSSS. 

39.4 De conformidad con la Cláusula 8 de las Especificaciones MSSS, 

el Contratista desarrollará un programa de formación. Este 

programa de formación deberá estar abierto a mujeres y hombres 

y ajustado a su nivel de educación y a las necesidades de cada 

grupo para ocupar los puestos propuestos durante las Obras. 

39.5 Las necesidades de mano de obra local se estimarán antes del 

inicio de las Obras y se describirán en el PGAS-Obras, con la 

información siguiente: 

a) Identificación de los perfiles de los puestos que pueda ocupar 

el personal local y los niveles de calificación requeridos; 

b) Definición del mecanismo previsto para la contratación 

efectiva de dichos perfiles; 

c) Establecimiento del mecanismo para garantizar la no 

discriminación de las mujeres en el acceso a los 

procedimientos de contratación. Este mecanismo tendrá que 

cubrir la definición de los puestos, las modalidades de 

comunicación sobre los puesto vacantes, etc; 

d) Calendario de empleo para dichos puestos; 

e) Formación inicial que tenga que dar el Contratista, relacionada 

con cada perfil de puesto. 

39.6 Para evitar que las personas foráneas ingresen a las Áreas del 

Proyecto, se prohibirá la contratación local en el Área del Proyecto, 

e incluso a la entrada del mismo. 

39.7 Oficina de contratación local: 

39.7.1 Antes del inicio de las Obras, el Contratista abrirá una oficina 

de contratación local en la colectividad local de la cual 

depende el Área del Proyecto principal, en un lugar 

previamente aprobado por el Ingeniero. 

39.7.2 Un representante del Contratista estará presente en la 

oficina al menos dos mañanas a la semana, desde el inicio 

de las Obras hasta una fecha aprobada previamente por el 

Ingeniero. 

39.7.3 El representante asignado a la oficina informará de las 

ofertas de trabajo presentadas por el Contratista para la 
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ejecución de las Obras (calificación requerida, duración, y 

localización) y de los datos a aportar para registrar un 

expediente de solicitud. 

39.7.4 El agente asignado a la oficina establecerá listas de los 

candidatos locales y las transmitirán semanalmente al 

responsable de los recursos humanos del Contratista. 

39.8 El Responsable de los Recursos Humanos del Contratista 

seleccionará los candidatos listados por la oficina de contratación 

local, según los requisitos de las Obras y los procedimientos de 

contratación del Contratista. Un contrato escrito entre el Contratista 

y su Personal local se establecerá, firmará y archivará por el 

Contratista. 

39.9 Si las Áreas del Proyecto estuviesen situadas cerca de varias 

comunidades diferentes, el Responsable de los Recursos 

Humanos se asegurará de que haya un reparto equitativo de las 

contrataciones locales entre las diferentes comunidades, 

privilegiando a las personas afectadas por el proyecto. 

39.10 El Responsable de los Recursos Humanos se asegurará de que las 

campañas de contratación en las comunidades locales se han 

extendido a las mujeres y que éstas no han sido discriminadas en 

las contrataciones. 

39.11 De conformidad con la Subcláusula 6.22 de las CC, el Contratista 

conservará un expediente por Personal local e indicará para cada 

persona contratada en las Obras las horas trabajadas, el tipo de 

trabajo, los salarios abonados y las formaciones seguidas. Dichos 

expedientes tendrán que estar disponibles en cualquier momento 

en el Área del Proyecto principal para que los puedan examinar el 

Ingeniero o los representantes autorizados del Gobierno. 

40 Transporte y 

alojamiento 

40.1 Salvo que el Contrato disponga otra cosa, o salvo que el Ingeniero 

indique lo contrario, el Contratista prestará o facilitará el transporte 

diario a su Personal que residan a más de quince (15) minutos a 

pie del Área del Proyecto y a más de una hora de transporte 

terrestre. 

40.2 El transporte se realizará en condiciones que cumplan la normativa 

local y garanticen la seguridad de las personas transportadas. 

40.3 El Contratista podrá organizar dicho transporte de manera 

colectiva: en consecuencia, se fijarán horas y puntos de encuentro 

para la recogida y los servicios se organizan de manera adecuada. 

40.4 Si el Área del Proyecto fuese desplazada durante el periodo de 

trabajo y el Contratista conservase la mano de obra local formada 

al inicio de las Obras, entonces el Contratista se hará cargo del 

alojamiento de su Personal: 

a) En el campamento itinerante con el otro Personal no local; 

b) En los pueblos situados cerca del Área del Proyecto itinerante; 

en este caso, cada Personal local del Contratista recibirá una 

asignación de alojamiento aparte de su remuneración. 

41 Comidas 41.1 El suministro de alimentos para las comidas del Personal del 

Contratista no incluirá la carne proveniente de la caza legal o 

furtiva, con excepción de los productos de pesca. 
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41.2 El Contratista suministrará a su Personal local al menos dos 

comidas por día en las condiciones de higiene especificadas en la 

Cláusula 36 de las Especificaciones MSSS, a precio razonable. 

42 Daños a las 

personas y a los 

bienes 

42.1 El Contratista no perturbará ni interferirá con los habitantes de las 

comunidades locales cerca de o dentro de las Áreas del Proyecto, 

y respectará sus casas, culturas, animales, propiedades, 

costumbres y prácticas. 

42.2 En cumplimiento de la Subcláusulas 4.14 y 17.1 de las CC, el 

Contratista será responsable de los daños a las personas y a los 

bienes causados por la ejecución de las Obras o por su modo de 

ejecución. 

42.3 El acceso a las Áreas del Proyecto está prohibido a personas no 

autorizadas. El Contratista es responsable de la seguridad y el 

control de acceso a las Áreas del Proyecto. 

42.4 Se informará al Ingeniero de cualquier daño a personas, o a bienes 

de personas, externas al Personal del Contratista dentro de las 6 

horas siguientes al acontecimiento, sea cual sea el valor del 

perjuicio. 

42.5 Los bienes inmobiliarios existentes antes del inicio de las Obras 

situados en un radio mínimo de 800 metros alrededor de los límites 

de la o de las canteras, y en un radio mínimo 500 metros alrededor 

de las otras Áreas del Proyecto que utilicen explosivos, serán 

objeto de un acta levantada por un oficial del juzgado, salvo que el 

Ingeniero acorde modalidades diferentes. 

42.6 El o las actas levantadas por el oficial del juzgado se someterán al 

Ingeniero con el PPA. 

42.7 En caso de problemas identificados relacionados con la intensidad 

de las detonaciones, el Ingeniero tendrá derecho a pedir al 

Contratista que realice, a su cargo, medidas sismográficas de la 

intensidad de las vibraciones generadas por las detonaciones, a 

una distancia variable de los puntos de disparo, bajo el control del 

Ingeniero. 

43 Ocupación o 

adquisición de 

terrenos 

43.1 En cumplimiento de la Subcláusula 7.8 de las CC, el Contratista 

tendrá a su cargo (i) las indemnizaciones de ocupación por 

extracción o préstamo de materiales de construcción y (ii) el costo 

de adquisición o de ocupación temporal de los terrenos necesarios 

para el acopio del relleno sobrante. 

43.2 El Contratista tendrá que compensar el perjuicio ocasionado a los 

propietarios y a los usuarios de dichos terrenos si estos usuarios 

fuesen distintos del propietario. 

43.3 Corresponderá al Contratista demostrar al Ingeniero (i) quien es el 

propietario y los usuarios, si fuesen distintos, hayan sido 

identificados, y (ii) que se haya negociado un acuerdo por escrito 

en el marco de la adquisición o la ocupación temporal de dichos 

terrenos, y que las dos partes, si fuesen distintas, hayan sido 

pagadas. 

44 Tráfico 44.1 En el PGAS-Obras (Sección 11 del PGAS-Obras, tal como se 

define en el Anexo 1 de las Especificaciones MSSS), el Contratista 

definirá un Plan de gestión del tráfico.  

44.2 Este Plan de gestión del tráfico: 
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a) incluirá las características de su flota de vehículos y 

maquinaria de obra, y 

b) determinará los itinerarios de forma cartográfica para cada vía 

que conecte las diferentes Áreas del Proyecto, que tendrán 

que ser validados por el Ingeniero. 

44.3 El Contratista pedirá al Ingeniero que obtenga las autorizaciones 

de las autoridades administrativas competentes. Se implementará 

cualquier instrucción del Ingeniero para actualizar el Plan de 

gestión del tráfico. 

44.4 En el mes siguiente al inicio físico de las Obras, el Contratista 

informará a las autoridades administrativas cuya jurisdicción 

estuviese atravesada por vehículos del Contratista, del itinerario y 

de las características de la flota de vehículos del Contratista 

(frecuencia de paso, tamaño y pesos de los camiones, materiales 

transportados). 

44.5 Salvo que el Ingeniero indique procedimientos diferentes, cuando 

se utilicen vías públicas, el Contratista mandará levantar por un 

oficial del juzgado un acta del estado de las vías antes de que estén 

utilizadas por los vehículos del Contratista. Dicha acta se adjuntará 

al Plan de gestión del tráfico. 

44.6 El Contratista describirá en el Plan de gestión del tráfico las 

previsiones de tráfico de su flota de vehículos (frecuencia de viajes 

entre Áreas del Proyecto, horarios de trabajo, convoyes). 

44.7 El Contratista también describirá el número y el posicionamiento de 

las personas con bandera para regular el tráfico. 

44.8 Salvo que el Contrato disponga otra cosa, o salvo que el Ingeniero 

indique lo contrario, se prohibirá a todos los vehículos pesados (por 

ejemplo, con peso total autorizado en carga superior a 3,5 

toneladas) que circulen de noche entre las 22h00 y las 06h00. 

44.9 Velocidades: 

44.9.1 El Contratista adoptará medidas de limitación y de control de 

velocidad para todos los vehículos y máquinas movilizados 

para la ejecución de las Obras. 

44.9.2 La velocidad máxima de todas las máquinas y vehículos del 

Contratista tendrá que cumplir la norma más restrictiva de 

las dos normas siguientes: la norma fijada por la normativa 

del país del Contratante o las especificaciones siguientes. 

a) 10 km/h en el recinto de las Áreas del Proyecto; 

b) 30 km/h en los pueblos o aldeas en la ciudad, a partir 

de los 100 m antes de la primera casa; 

c) 80 km/h en las carreteras sin pavimentar fuera de la 

ciudad, del pueblo o de la aldea y de los campamentos. 

44.9.3 En cumplimiento de la Subcláusula 4.15 de las CC y en 

coordinación con las autoridades competentes del país del 

Contratante, el Contratista suministrará y colocará a lo largo 

de las vías públicas una señalización destinada a su flota de 

vehículos, cuando la señalización pública sea deficiente. 

44.9.4 Contratista suministrará a cada uno de sus conductores, 

asegurándose de que la entiendan bien, una cartografía a 
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una escala adecuada de los viales autorizados para la 

ejecución de las Obras, en la cual las velocidades máximas 

autorizadas estén claramente indicadas. 

44.10 En cualquier vehículo del Contratista, se prohibirá terminantemente 

el transporte de personas, equipos y productos que no sean 

necesarios para las Obras y la gestión de las Áreas del Proyecto. 

Esta prohibición se aplicará también al transporte de animales 

vivos o de carne proveniente de la caza legal, la pesca o la caza 

furtiva. 

44.11 Los remolques y volquetes utilizados para transportar materiales 

que puedan verterse (arena, todo uno, áridos, materiales 

seleccionados) se cubrirán con un toldo en todo el itinerario que 

separe dos Áreas del Proyecto. 

44.12 A lo largo de las vías de circulación utilizadas por su flota de 

vehículos, el Contratista efectuará controles regulares para verificar 

que se cumple con lo dispuesto en las Cláusulas 44.8 a 44.11 de 

las Especificaciones MSSS. El Contratista documentará dichos 

controles y sus resultados, y transmitirá mensualmente al Ingeniero 

un resumen de las actuaciones de control efectuadas durante el 

mes anterior. 
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ANEXO 1 – Contenido del PGAS-Obras 

1. Política 

medioambiental 

 Declaración de la política de MSSS firmada por el director general del Contratista que defina 

claramente el compromiso del Contratista en materia (i) de gestión MSSS de sus Obras de 

construcción y (ii) de cumplimento de las Especificaciones MSSS del Contrato. 

2. PGAS-Obras  Objetivo del PGAS-Obras y contenido 

 Calendario de preparación y de actualización 

 Aseguramiento de la calidad y validación 

3. Recursos MSSS  Recursos Humanos: 

 Gestor MSSS 

 Supervisores MSSS 

 Responsable de las relaciones con las partes interesadas 

 Personal sanitario 

 Logística y comunicación: 

 Vehículos MSSS 

 Puestos informáticos 

 Equipos de mediciones de agua, aire, ruido in situ 

 Laboratorio de análisis utilizado 

 Presentación de informes: 

 Inspecciones semanales 

 Mensual 

 Accidente / Incidente 

4. Normativa MSSS  Definición de los estándares de la normativa nacional MSSS aplicable y de las 

recomendaciones MSSS de las instituciones afiliadas a Naciones Unidas (OMS, OIT, IMO, IFC) 

que se aplicarán en la ejecución de las Obras: 

 Normas de los vertidos 

 Salario mínimo 

 Restricción tráfico diurno y/o nocturno 

 Otros 

 Definición de los estándares MSSS de la industria aplicada 

5. Medios de control 

operativos MSSS 

 Procedimiento de seguimiento de los trabajos de la Obra: 

 Frecuencia 

 Personal 

 Criterios de evaluación 

 Procedimiento de detección y de tratamiento de las no-conformidades: 

 Circulación de la información 

 Notificación según los niveles de importancia aplicados a las no-conformidades 

 Seguimiento del cierre de la no-conformidad 

 Gestión de los datos relativos al seguimiento y a las no-conformidades: 

 Archivo 

 Utilización como indicador de eficiencia 

6. Área del Proyecto  Descripción de las Áreas del Proyecto (definición en la Subcláusula 1.3 de las Especificaciones 

MSSS): 

 Número 

 Localización en el mapa topográfico 

 Actividades 

 Calendario apertura y cierre 

 Accesos 

 Remitirse al Anexo: Plan de Protección Ambiental por cada Área del Proyecto 

7. Plan de Salud y 

Seguridad 

 Identificación y caracterización de los peligros para la seguridad, la higiene y la salud, incluida 

la exposición del personal a productos químicos, peligros biológicos y radiaciones 

 Descripción de los métodos de trabajo para minimizar los peligros y controlar los riesgos 

 Lista de los tipos de trabajo que necesiten un permiso de trabajo 

 Equipos de protección individual 
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 Presentación del dispositivo sanitario de las Áreas del Proyecto: 

 Centro de atención sanitaria, equipamiento médico y asignación del personal 

sanitario 

 Actos médicos que puedan efectuarse en el Área del Proyecto 

 Ambulancia, comunicación 

 Hospital de referencia 

 Procedimiento de evacuación médica de emergencia 

 Descripción de la organización interna y acciones a tomar en caso de accidente o incidente 

8. Plan de formación  Formación básica para la mano de obra no calificada 

 Plan Salud y Seguridad 

9. Condiciones laborales  Descripción de la política de recursos humanos para los trabajadores directos o indirectos de 

la construcción 

10. Contratación local  Necesidades de mano de obra local: 

 Perfiles de los puestos y niveles de calificación requeridos 

 Mecanismo de contratación y calendario de empleo 

 Formación inicial a proporcionar por el Contratista, relacionada con cada perfil del 

puesto 

 Localización y gestión de la(s) oficina(s) de contratación local 

11. Plan de gestión del 

tráfico 

 Descripción de la flota de vehículos/ maquinaria utilizada para la ejecución de las Obras 

 Despliegue (Área del proyecto y calendario) y lugares de mantenimiento de cada vehículo y 

máquina 

 Cartografía de los itinerarios, horarios de circulación, zonas de restricción de velocidad 

 Lucha contra el polvo: 

 Cartografía de los tramos de carretera en los cuales se aplicarán medidas de 

reducción del polvo 

 Puntos de agua identificados o a crear para el abastecimiento de agua de los 

camiones cisternas 

 Capacidad de los camiones cisterna movilizados y cálculo del número de 

camiones necesarios 

 Ancho de la pista para determinar si el riego necesita una pasada (pista estrecha) 

o 2 pasadas (pista ancha) 

 Número de riegos diarios propuestos en función del clima 

12. Productos peligrosos  Inventario de los Productos peligrosos por Área del Proyecto y por período 

 Condiciones de transporte, almacenamiento e incompatibilidad química 

13. Efluentes  Caracterización de los efluentes hacia el medio receptor 

 Instalaciones de pretratamiento y/o de tratamiento de los efluentes 

 Medidas de reducción de los contenidos de sedimentos de las escorrentías de lluvia 

 Medidas de monitoreo para determinar la eficacia y performance de las instalaciones para 

reducir el contenido de sedimentos de las escorrentías 

 Recursos y métodos de monitoreo de la calidad de los efluentes y de las escorrentías 

14. Ruidos y vibraciones  Estimación de la frecuencia, duración, días del calendario y niveles de ruido por Área del 

Proyecto 

15. Residuos  Inventario de los residuos por Área del Proyecto y por período 

 Metodología de recogida, acopio intermedio, gestión o tratamiento de los residuos no 

peligrosos o inertes 

 Metodología de almacenamiento y gestión de los residuos peligrosos 

16. Desbroce y 

revegetación 

 Métodos y calendario del desbroce de la vegetación y de las actividades de movimiento de 

tierra 

 Métodos, especies y calendario de la revegetación de las Áreas del Proyecto alteradas por las 

Obras 

17. Biodiversidad  Calendario para una gestión adecuada de la fauna y flora 

 Medidas para reducir el impacto sobre las especies de fauna y flora en base a los 

procedimientos de la Autoridad Contratante 

 Medidas para monitorear la eficacia y performance del plan implementado 

 Medidas para limitar las EEI 

 Medidas para monitorear la eficacia y performance del plan implementado 
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18. Lucha contra la 

erosión 

 Localización de las zonas sujetas a la erosión 

 Métodos y calendario de adopción de medidas antierosivas, incluyendo el almacenamiento de 

las tierras vegetales 

19. Documentación de la 

situación de las Áreas 

del Proyecto 

 Listado de las tomas de fotos cubiertas 

 Método seguido en las tomas de fotos 

 Archivo de las fotografías 

20. Rehabilitación de las 

Áreas del Proyecto 

 Método y calendario de rehabilitación de las Áreas del Proyecto 

21. Anexos  Plan(es) de Protección Ambiental (número y lugar especificados en Sección 6 "Áreas del 

Proyecto" descrita más arriba): 

 Delimitación del perímetro del Área del Proyecto en el mapa 

 Zonificación del desbroce, del acopio de la madera utilizable, de la quema de los 

residuos forestales 

 Definición de las actividades realizadas en el Área del Proyecto: construcción, 

almacenamiento, alojamiento, oficinas, talleres, producción hormigón...) 

 Disposición de las zonas de actividad en el Área del Proyecto: Obras de 

construcción, zonas de operaciones/producción, rehabilitación, y cierre 

 Zonificación del almacenamiento de tierra vegetal, escombros de los movimientos 

de tierra, materiales 

 Vías de acceso y puntos de control 

 Calendario de ocupación del Área del Proyecto 

 Organización de la preparación del Área del Proyecto 

 Puntos de vertidos líquidos 

 Puntos de toma de muestras propuestos para el seguimiento de la calidad del 

agua 

 Puntos de emisiones atmosféricas 

 Localización del lugar de almacenamiento de los productos peligrosos 

 Localización y cartografía de las instalaciones de tratamiento de los residuos 

cuando el servicio sea gestionado por un proveedor externo 

 Cualquier otra información relativa a la gestión medioambiental en el Área del 

Proyecto 

 Plan de emergencia: 

 Descripción de las instalaciones 

 Caracterización de los peligros 

 Situaciones de emergencia 

 Estructura organizativa - roles y responsabilidades 

 Procedimientos de emergencia 

 Recursos humanos y materiales 

 Inicio del plan 

 Presentación de informes 

 Acta levantada por un oficial para las Áreas del Proyecto en las situaciones descritas en las 

Subcláusulas 10.5, 40.442.5 y 44.5 de las Especificaciones MSSS. 
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ANEXO 2 – Propiedades que hacen que producto será peligroso1 

1. Explosivo sustancias y preparaciones que puedan explotar bajo el efecto de una llama o que sean más sensibles 

a los golpes o al frotamiento que el dinitrobenceno. 

2. Comburente sustancias y preparaciones que, en contacto con otras sustancias, sobretodo sustancias inflamables, 

presenten una reacción fuertemente exotérmica. 

3. Fácilmente 

inflamable 

sustancias y preparaciones (i) en estado líquido (incluidos los líquidos extremadamente inflamables), 

cuyo punto de inflamación sea inferior a 21°C, o que pueda calentarse hasta al punto de inflamarse en 

el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía; o (ii) en estado sólido, que puedan inflamarse 

fácilmente por una breve acción de una fuente de inflamación y que sigan ardiendo o consumiéndose 

después de alejarse de la fuente de inflamación o (iii) en estado gaseoso, que sean inflamables en el 

aire a una presión normal; o (iv) que, en contacto con el agua o con el aire húmedo, produzcan gases 

fácilmente inflamables en cantidades peligrosas. 

4. Inflamable sustancias y preparaciones líquidas, cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 21ºC e inferior o 

igual a 55ºC. 

5. Irritante sustancias y preparaciones no corrosivas que, por contacto breve, prolongado o repetido con la piel y 

las mucosas, puedan provocar una reacción inflamatoria. 

6. Nocivo sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan implicar 

riesgos de gravedad limitada. 

7. Tóxico sustancias y preparaciones (incluidas las sustancias y preparaciones muy tóxicas) que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea, puedan implicar riesgos graves, agudos, crónicos o incluso la muerte. 

8. Cancerígeno sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir 

cáncer o aumentar su frecuencia. 

9. Corrosivo sustancias y preparaciones que, en contacto con los tejidos vivos, puedan ejercer una acción 

destructora sobre éstos últimos. 

10. Infeccioso sustancias con microorganismos viables o sus toxinas, de las cuales se sepa o se tenga motivos 

fundados para creer que causen enfermedad en el hombre o en otros organismos vivos. 

11. Tóxico para la 

reproducción 

sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir o 

aumentar la frecuencia de efectos indeseables no hereditarios en la descendencia o que perjudique las 

funciones o capacidades reproductivas. 

12. Mutágeno sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir 

defectos genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia. 

13. Reacciona con 

agua 

sustancias y preparaciones que, en contacto con el agua, el aire o un ácido, desprendan un gas tóxico 

o muy tóxico. 

14. Sensibilizador sustancias y preparaciones que, por inhalación o penetración cutánea, puedan dar lugar a una reacción 

de hipersensibilización de manera que una nueva exposición a la sustancia o a la preparación produzca 

efectos nefastos característicos. Dicha propiedad sólo se tomará en consideración si los métodos de 

prueba fuesen disponibles. 

15. Ecotóxico sustancias y preparaciones que presenten o puedan presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno 

o varios componentes del medioambiente. 

16. Peligroso para el 

medioambiente 

después de su eliminación, sustancias y preparaciones susceptibles, de dar origen, por cualquier medio 

que sea, a cualquier otra sustancia. Por ejemplo, un producto de lixiviación que posea una de las 

características enumeradas anteriormente. 

                                                      
1 Fuente: Código del medioambiente / Cláusulas R541-8 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA – EMAC EP 
 

 

 

 __________________________________________________________________________________ 

[Nombre del Contrato] 

 

Las Condiciones Generales que figuran a continuación corresponden a la edición armonizada de los 

Bancos de desarrollo de las condiciones del Contrato para construcción, preparadas y registradas por 

la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), FIDIC 2010 - Todos los derechos 

reservados. 

Esta publicación es para su uso exclusivo de los Beneficiarios de la AFD y sus agencias ejecutoras de 

proyectos conforme se estipula en el convenio de concesión de licencia celebrado entre la AFD y la 

FIDIC. Por consiguiente, ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, traducirse, adaptarse, 

almacenarse en un sistema de recuperación de datos ni transmitirse en forma alguna o por medio 

alguno, ya sea mecánico, electrónico o magnético, mediante fotocopias, grabación u otros medios, sin 

la previa autorización por escrito de la FIDIC, salvo por el Contratante identificado anteriormente y con 

el único propósito de elaborar estos documentos estándar de licitación para el Contrato señalado supra. 
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1 Disposiciones Generales 

1.1 Definiciones En las Condiciones del Contrato ("estas Condiciones"), que 

comprenden las Condiciones Especiales, las partes A y B, y estas 

Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones 

tendrán el significado que se señala en el documento. Los términos 

que se refieran a personas o partes incluirán empresas y otras 

entidades jurídicas, salvo en los casos en que el contexto requiera 

algo diferente. 

1.1.1 El Contrato 1.1.1.1 "Contrato" es el Convenio, la Carta de Aceptación, la 

Carta de la Oferta, estas Condiciones, las 

Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los 

demás documentos (si los hubiere) que se enumeran en 

el Convenio o en la Carta de Aceptación. 

1.1.1.2 "Convenio" es el Convenio al que se hace referencia en 

la Subcláusula 1.6 [Convenio]. 

1.1.1.3 "Carta de Aceptación" es la carta de aceptación formal, 

firmada por el Contratante, de la Carta de la Oferta, que 

incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos 

celebrados y firmados por las Partes. De no existir una 

carta de aceptación en los términos señalados, la 

expresión "Carta de Aceptación" significará el Convenio, 

y la fecha de emisión o recibo de la Carta de Aceptación 

significará la fecha de suscripción del Contrato. 

1.1.1.4 "Carta de la Oferta" significa el documento titulado carta 

de oferta o carta de licitación, que elabora el Contratista, 

y que incluye la oferta firmada dirigida al Contratante para 

las Obra. 

1.1.1.5 "Especificaciones" significan el documento de ese 

mismo título, conforme se incluye en el Contrato, y 

cualquier adición o modificación al mismo de 

conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese 

documento se especifican las Obras. 

1.1.1.6 "Planos" son los planos de las Obras, conforme se 

incluyen en el Contrato, y cualquier plano adicional o 

modificado emitido por el Contratante (o en su nombre) 

de conformidad con el Contrato. 

1.1.1.7 "Formularios" son los documentos que llevan ese 

mismo título, que elabora el Contratista y presenta con la 

Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el Contrato. 

Dichos documentos pueden incluir la Lista de 

Cantidades, datos, listas y formularios de tarifas y/o 

precios. 

1.1.1.8 "Oferta" es la Carta de la Oferta y todos los demás 

documentos que presenta el Contratista con la misma, 

conforme se incluye en el Contrato. 

1.1.1.9 "Lista de Cantidades", "Listado de Trabajos por Día" 

y "Formulario de Monedas de Pago" son los 

documentos (si los hubiere) así titulados en la Sección de 

Formularios. 

1.1.1.10 "Datos des Contrato" son las planillas elaboradas por el 

Contratante que llevan ese mismo título y constituyen la 

Parte A de las Condiciones Especiales. 
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1.1.2 Partes y Personas 1.1.2.1 "Parte" es el Contratante o el Contratista, según lo 

requiera el contexto. 

1.1.2.2 "Contratante" es la persona referida como tal en los 

Datos del Contrato, y todos sus sucesores legales. 

1.1.2.3 "Contratista" es la persona o personas referida(s) como 

tal(es) en la Carta de la Oferta, aceptada por el 

Contratante, y todos sus sucesores legales. 

1.1.2.4 "Ingeniero" es la persona designada por el Contratante 

como tal para los fines del Contrato y que se señala en 

los Datos del Contrato, o cualquier otra persona 

designada periódicamente por el Contratante con 

notificación al Contratista de conformidad con la 

Subcláusula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero]. 

1.1.2.5 "Representante del Contratista" es la persona 

designada por el Contratista en el Contrato o 

periódicamente con arreglo a la Subcláusula 4.3 

[Representante del Contratista], para que actúe en 

nombre del Contratista. 

1.1.2.6 "Personal del Contratante" significa el Ingeniero, los 

asistentes mencionados en la Subcláusula 3.2 

[Delegación por el Ingeniero] y el resto del personal, 

mano de obra y otros empleados del Ingeniero y del 

Contratante; así como cualquier otro personal sobre el 

cual se notifique al Contratista por el Contratante o el 

Ingeniero, como Personal del Contratante. 

1.1.2.7 "Personal del Contratista" significa el Representante 

del Contratista y todo el personal que utilice el Contratista 

en el Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, 

la mano de obra y otros empleados del Contratista y de 

cada SubContratista; así como cualquier otro personal 

que asista al Contratista en la ejecución de las Obras. 

1.1.2.8 "Subcontratista" es cualquier persona definida como tal 

en el Contrato, o cualquier persona designada como 

Subcontratista para una parte de las Obras, y todos los 

sucesores legales de cada uno de ellos. 

1.1.2.9 "Comisión para la Resolución de Controversias" 

significa la persona o las tres personas designadas con 

arreglo a la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la 

Comisión para la Resolución de Controversias] o la 

Subcláusula 20.3 [Desacuerdo Sobre la Composición de 

la Comisión para la Resolución de Controversias]. 

1.1.2.10 "FIDIC" significa la Fédération Internationale des 

Ingénieurs-Conseils, es decir, la Federación 

Internacional de Ingenieros Consultores. 

1.1.2.11 "Banco" significa la institución financiera (si la hubiere) 

que se señala en los Datos del Contrato. 

1.1.2.12 "Prestatario" es la persona (si la hubiere) designada 

como tal en los Datos del Contrato. 

1.1.3 Fechas, Pruebas, 

Plazos y Terminación 

1.1.3.1 "Fecha Base" es la fecha que corresponde a 28 días 

previos a la fecha límite de presentación de las Ofertas. 
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1.1.3.2 "Fecha de Inicio" es la fecha notificada como tal con 

arreglo a la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. 

1.1.3.3 "Plazo de Terminación" significa el plazo para terminar 

las Obras o una Sección de las mismas (según 

corresponda) con arreglo a la Subcláusula 8.2 [Plazo de 

Terminación], según consta en los Datos del Contrato 

(incluida cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 

8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]), calculado a 

partir de la Fecha de Inicio. 

1.1.3.4 "Pruebas a la Terminación" son las pruebas que se 

especifican en el Contrato, o que se acuerdan entre 

ambas Partes o que se ordenan como Variación y que se 

llevan a cabo en virtud de la Cláusula 9 [Pruebas a la 

Terminación] antes de que el Contratante reciba las 

Obras o una Sección de las mismas (según 

corresponda). 

1.1.3.5 "Certificado de Recepción de Obras" es el certificado 

que se emite en virtud de la Cláusula 10 [Recepción por 

Parte del Contratante]. 

1.1.3.6 "Pruebas Posteriores a la Terminación" son las 

pruebas (si las hubiere) especificadas en el Contrato y 

que se llevan a cabo de conformidad con las 

Especificaciones una vez que el Contratante recibe las 

Obras o una Sección de las mismas (según 

corresponda). 

1.1.3.7 "Período para la Notificación de Defectos" significa el 

plazo para notificar cualquier defecto de las Obras o una 

Sección de las mismas (conforme proceda) con arreglo a 

la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos 

Tendientes y Reparación de Defectos], el cual se 

extiende por doce meses, salvo que se establezca algo 

diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier 

prórroga en virtud de la Subcláusula 11.3 [Prórroga del 

Plazo para la Notificación de Defectos]), calculado a 

partir de la fecha en que se terminen las Obras o la 

Sección conforme se certifique de acuerdo con la 

Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]. 

1.1.3.8 "Certificado de Cumplimiento" es el certificado que se 

emite en virtud de la Subcláusula 11.9 [Certificado de 

Cumplimiento]. 

1.1.3.9 "Día" significa un día calendario y "año", 365 días. 

1.1.4 Moneda y Pagos 1.1.4.1 "Monto Contractual Aceptado" es la suma aceptada en 

la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de 

las Obras y la reparación de cualquier defecto. 

1.1.4.2 "Precio del Contrato" es el precio que se define en la 

Subcláusula 14.1 [Precio del Contrato], e incluye ajustes 

de conformidad con el Contrato. 

1.1.4.3 "Costo" significa todos los gastos en que haya incurrido 

(o incurra) razonablemente el Contratista ya sea en el 

Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos 

fijos y cargos similares, pero no las utilidades. 
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1.1.4.4 "Certificado de Pago Final" es el certificado de pago 

emitido en virtud de la Subcláusula 14.13 [Emisión del 

Certificado de Pago Final]. 

1.1.4.5 "Declaración Final" es la declaración que se define en 

la Subcláusula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago 

Final]. 

1.1.4.6 "Moneda Extranjera" es la moneda en que sea 

pagadera una parte (o la totalidad) del Precio del 

Contrato, sin incluir la Moneda Local. 

1.1.4.7 "Certificado de Pago Provisional" es un certificado de 

pago emitido con arreglo a la Cláusula 14 [Precio del 

Contrato y Pago], que no sea el Certificado de Pago 

Final. 

1.1.4.8 "Moneda Local" significa la moneda del País. 

1.1.4.9 "Certificado de Pago" significa un certificado de pago 

emitido en virtud de la Cláusula 14 [Precio Contractual y 

Pago]. 

1.1.4.10 "Monto Provisional" significa una suma (si procede) 

especificada como tal en el Contrato para la ejecución de 

cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o 

Materiales o la prestación de servicios en virtud de la 

Subcláusula 13.5 [Montos Provisionales]. 

1.1.4.11 "Monto Retenido" significa los montos acumulados que 

retenga el Contratante con arreglo a la Subcláusula 14.3 

[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague 

en virtud de la Subcláusula 14.9 [Pago del Monto 

Retenido]. 

1.1.4.12 "Declaración" es una declaración que presenta el 

Contratista como parte de una solicitud de un certificado 

de pago, en virtud de la Cláusula 14 [Precio del Contrato 

y Pago]. 

1.1.5 Obras y Bienes 1.1.5.1 "Equipos del Contratista" es todos los aparatos, 

maquinarias, vehículos y demás elementos necesarios 

para la ejecución y la terminación de las Obras y la 

reparación de cualquier defecto. Sin embargo, los 

Equipos del Contratista excluyen Obras Temporales, 

Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, 

Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o 

esté destinado a formar parte de las Obras Permanentes. 

1.1.5.2 "Bienes" son los Equipos del Contratista, los Materiales, 

los Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de 

éstos según corresponda. 

1.1.5.3 "Materiales" son elementos de todo tipo (aparte de los 

Equipos) que forman parte o están destinados a formar 

parte de las Obras Permanentes, incluidos los materiales 

de suministro único (si los hubiere) a ser proveídos por el 

Contratista en virtud del Contrato. 

1.1.5.4 "Obras Permanentes" significa las Obras Permanentes 

a ser ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato. 

1.1.5.5 "Equipos" son los aparatos, maquinarias y otro equipo 

que formen parte o estén destinados a formar parte de 
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las Obras Permanentes, incluyendo vehículos adquiridos 

por el Contratante y relacionados con la construcción u 

operación de las Obras. 

1.1.5.6 "Sección" es una parte de las Obras definida como tal en 

los Datos del Contrato (si la hubiere). 

1.1.5.7 "Obras Temporales" son las Obras temporales del tipo 

(diferentes de los Equipos del Contratista) que se 

necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecución y 

terminación de las Obras Permanentes y la reparación de 

cualquier defecto. 

1.1.5.8 "Obras" son las Obras Permanentes y las Obras 

Temporales, o cualquiera de ellas según corresponda. 

1.1.6 Otras Definiciones 1.1.6.1 "Documentos del Contratista" son los cálculos, 

programas de computación y otros programas 

informáticos, planos, manuales, modelos y otros 

documentos de naturaleza técnica (si los hubiere) 

proporcionados por el Contratista en virtud del Contrato. 

1.1.6.2 "País" significa el país donde se encuentra el Lugar de 

las Obras (o la mayor parte de ellas), y donde se 

ejecutarán las Obras Permanentes. 

1.1.6.3 "Equipos des Contratante" son los aparatos, 

maquinaria y vehículos (si los hubiere) que el Contratante 

pone a disposición del Contratista para la ejecución de 

las Obras, conforme se señala en las Especificaciones; 

pero no incluyen los Equipos que no haya recibido el 

Contratante. 

1.1.6.4 "Fuerza Mayor" se define en la Cláusula 19 [Fuerza 

Mayor]. 

1.1.6.5 "Leyes" significa toda legislación nacional (o estatal), 

estatutos, ordenanzas y otras leyes, así como las 

regulaciones y estatutos de cualquier autoridad pública 

legalmente constituida. 

1.1.6.6 "Garantía de Cumplimiento" es la garantía (o garantías, 

si procede) en virtud de la Subcláusula 4.2 [Garantía de 

Cumplimiento]. 

1.1.6.7 "Lugar de las Obras" significa los sitios donde se 

ejecutarán las Obras Permanentes, incluyendo 

almacenes y áreas de trabajo, y donde deben ser 

enviadas los equipos y materiales, así como cualquier 

otro sitio que se defina en el Contrato como parte del 

Lugar de las Obras. 

1.1.6.8 "Imprevisible" significa que no se puede prever 

razonablemente por un Contratista con experiencia a la 

Fecha Base. 

1.1.6.9 "Variación" significa cualquier cambio a las Obras que 

es requerido o aprobado como una variación en virtud de 

la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

1.1.6.10 "Notificación de Inconformidad" significa la notificación 

dada por cualquier Parte a la otra bajo la Subcláusula 

20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para la 
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Resolución de Controversias] indicando su 

disconformidad y su intención de iniciar el arbitraje. 

1.2 Interpretación En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente: 

a) Las palabras en masculino también incluyen el femenino y 

viceversa; 

b) Las palabras en singular también incluyen el plural y 

viceversa; 

c) Las disposiciones que incluyen la palabra "acordar", 

"acordado" o "acuerdo" exigen que el acuerdo se haga 

constar por escrito; 

d) "Escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, 

mecanografiado, impreso o elaborado de manera electrónica, 

que produce un registro permanente; y 

e) La palabra "propuesta" es sinónimo de "Oferta"; "proponente" 

es sinónimo de "Oferente" y "documentos de la Oferta" es 

sinónimo de "documentos de licitación". 

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomarán 

en cuenta en la interpretación de estas Condiciones.  

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresión 

"costo más utilidades" requieren que las utilidades sean de 1/20 

(5%) del Costo, salvo indicación diferente en los Datos del 

Contrato. 

1.3 Comunicaciones En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega 

o emisión de aprobaciones, certificados, consentimientos, 

decisiones, notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas 

comunicaciones deberán ser: 

a) Por escrito y entregadas personalmente (con acuse de 

recibo); enviadas por correo o con servicio de encomienda 

especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de los 

sistemas de transmisión electrónica acordados conforme 

figura en los Datos del Contrato; y 

b) Entregadas, enviadas o transmitidas a la dirección del 

receptor para fines de comunicaciones que figure en los 

Datos del Contrato. Sin embargo, 

(i) Cuando el receptor haga una notificación de cambio de 

dirección, de ahí en adelante las comunicaciones se 

enviarán a la dirección correspondiente; y 

(ii) Si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes 

de aprobación o consentimiento, las comunicaciones 

podrán enviarse a la dirección desde la cual se haya 

efectuado la solicitud. 

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y decisiones no 

deberán retenerse ni demorarse sin razones válidas. Cuando se 

emita un certificado a una Parte, el emisor enviará una copia a la 

otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificación 

a la otra Parte, se deberá enviar una copia al Ingeniero o a la otra 

Parte, según corresponda. 

1.4 Ley e Idioma El Contrato se regirá por la legislación del País u otra jurisdicción 

que se estipule en los Datos del Contrato.  
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El idioma que haya de regir el Contrato será el que se señale en 

los Datos del Contrato. 

El idioma para las comunicaciones será el que se indique en los 

Datos del Contrato. De no especificarse, se utilizará el idioma que 

rija el Contrato. 

1.5 Orden de Prioridad de 

los Documentos 

Los documentos que conformen el Contrato deberán considerarse 

mutuamente explicativos. Para fines de interpretación, el orden de 

prioridad de los documentos se ceñirá a la siguiente secuencia: 

a) El Contrato (si lo hubiere); 

b) La Carta de Aceptación; 

c) La Oferta; 

d) Las Condiciones Especiales – Parte A; 

e) Las Condiciones Especiales – Parte B; 

f) Estas Condiciones Generales;  

g) Las Expecificaciones; 

h) Planos; y 

i) Los Formularios y cualquier otro documento que forme parte 

del Contrato. 

Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los 

documentos, el Ingeniero emitirá las aclaraciones o instrucciones 

necesarias. 

1.6 Convenio Las partes celebrarán un Convenio dentro de un plazo de 28 días 

contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la Carta 

de Aceptación, a menos que en las Condiciones Especiales se 

acuerde otra cosa. El Convenio se basará en el formulario que se 

anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos 

fiscales y cargos similares (si los hubiere) que exija la ley para 

celebrar el Convenio correrán por cuenta del Contratante. 

1.7 Cesión Ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente el Contrato, 

como así tampoco ningún otro beneficio o interés en el Contrato o 

con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes: 

a) Podrá ceder la totalidad o parte del Contrato con el 

consentimiento previo de la otra Parte, a la sola discreción de 

dicha Parte; y 

b) Podrá, como garantía a favor de un banco o entidad 

financiera, ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido 

o adeudado en virtud del Contrato. 

1.8 Cuidado y Suministro de 

los Documentos 

El Contratante será responsable del cuidado y la custodia de las 

Especificaciones y los Planos. Salvo indicación diferente en el 

Contrato, se suministrarán dos copias del Contrato y de cada Plano 

subsiguiente al Contratista, quien podrá hacer o solicitar copias 

adicionales, por su propia cuenta. 

El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos 

los documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al 

Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicación en sentido 

diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará al Ingeniero 

seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.  
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El Contratista guardará, en el Lugar de las Obras, una copia del 

Contrato, las publicaciones que se señalan en las 

Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los hubiere), 

los Planos y las Variaciones, así como cualesquier otras 

comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El personal 

del Contratante tendrá el derecho de acceder a todos los 

documentos mencionados en cualquier horario razonable.  

Si una de las Partes detecta algún error o defecto en un documento 

elaborado para la ejecución de las Obras, dicha Parte notificará 

inmediatamente a la otra al respecto. 

1.9 Demoras de los Planos 

o Instrucciones 

El Contratista deberá notificar al Ingeniero sobre cualquier posible 

demora o interrupción de las Obras en caso de que no se emitan a 

dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un 

determinado plazo, que deberá ser razonable. La notificación 

incluirá información detallada sobre los planos o instrucciones que 

se necesiten, la razón por la que deban emitirse y el plazo para 

hacerlo, así como la naturaleza y el costo del posible retraso o 

interrupción que se podría sufrir por la demora en la emisión de 

tales documentos. 

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo debido 

a que el Ingeniero no ha emitido el plano o la instrucción señalados 

en un plazo razonable y que se especifique en la notificación con 

información complementaria, el Contratista enviará otra 

notificación al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 

20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo 

siguiente: 

a) Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si la 

terminación de las Obras se ha retrasado o se anticipa que se 

retrasará, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo 

de Terminación]; y 

b) El pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el 

Precio del Contrato. 

Tras recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de 

conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de 

llegar a un acuerdo o decisión al respecto. 

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún 

error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la 

entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el 

Contratista no tendrá derecho a la prórroga del plazo ni al Costo o 

utilidades mencionados. 

1.10 Uso de los Documentos 

del Contratista por Parte 

del Contratante 

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendrá los 

derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual 

respecto de los Documentos del Contratista y otros documentos de 

diseño elaborados por el Contratista (o en su nombre). 

Se considerará que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga 

al Contratante una licencia sin plazo determinado, transferible, no 

exclusiva y libre de regalías para copiar, usar y transmitir los 

Documentos del Contratista, así como para realizar y usar 

modificaciones de los mismos. Dicha licencia: 

a) Será válida a lo largo de la vida útil real o prevista (lo que sea 

más largo) de las partes pertinentes de las Obras; 
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b) Permitirá que cualquier persona que esté en debida posesión 

de la parte pertinente de las Obras copie, use y transmita los 

Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar, 

mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras; y 

c) En caso de que los Documentos del Contratista estén en 

forma de programas de computación y otros programas 

informáticos, permitirá el uso de los mismos en cualquier 

computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme 

figure en el Contrato, incluidos los reemplazos de las 

computadoras que proporcione el Contratista. 

Ni el Contratante ni ninguna otra persona en su nombre, podrá, sin 

el consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a 

terceros los Documentos del Contratista ni otros documentos de 

diseño elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines 

que no sean los que se señalan en esta Subcláusula. 

1.11 Uso de los Documentos 

del Contratante por 

Parte del Contratista 

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrá todos los 

derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual 

respecto de las Especificaciones, los Planos y otros documentos 

elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista 

podrá, a sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de 

esos documentos para fines del Contrato. 

El Contratista no podrá, sin el consentimiento previo del 

Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a 

terceros, salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato. 

1.12 Detalles Confidenciales El Contratista y el personal del Contratante divulgarán toda la 

información confidencial y de otra índole que se solicite 

razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y 

permitir su debida ejecución. 

Cada uno de ellos, deberá tratar la información del Contrato con 

carácter privado y confidencial, salvo en la medida necesaria para 

cumplir las obligaciones contraídas por cada uno de ellos en virtud 

del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos 

publicará ni divulgará información acerca de las Obras preparada 

por la otra Parte sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin 

embargo, el Contratista podrá divulgar cualquier información de 

dominio público o información que se requiera para demostrar sus 

calificaciones para competir en otros proyectos. 

1.13 Cumplimiento de la 

Legislación 

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplirá las leyes 

pertinentes. Salvo indicación en otro sentido en las Condiciones 

Especiales: 

a) El Contratante deberá haber obtenido (o deberá obtener) los 

permisos de planificación, zonificación, edificación o de índole 

similar para las Obras Permanentes, así como cualquier otro 

permiso que, según se establezca en las Especificaciones, 

deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. 

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista de las 

consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al 

respecto; y 

b) El Contratista deberá hacer todas las notificaciones, pagar 

todos los impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los 

permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la 

ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de 

cualquier defecto. El Contratista indemnizará y amparará al 
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Contratante de las consecuencias que se deriven de cualquier 

incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté 

impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de 

su diligencia. 

1.14 Responsabilidad 

Conjunta y Solidaria 

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una 

asociación en participación, consorcio u otra asociación de hecho, 

de dos o más personas: 

a) Dichas personas serán consideradas responsables en forma 

conjunta y solidaria ante el Contratante por el cumplimiento 

del Contrato; 

b) Dichas personas notificarán al Contratante el nombre de su 

representante, quien tendrá la autoridad para obligar en forma 

vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y 

c) El Contratista no modificará su composición ni su situación 

jurídica sin el consentimiento previo del Contratante. 

1.15 Inspecciones y 

Auditorías por Parte del 

Banco 

El Contratista permitirá al Banco y/o a personas designadas por 

éste inspeccionar el Lugar de las Obras y las cuentas y registros 

del Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y 

someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores 

designados por el Banco, si éste así lo exige. 

2 El Contratante 

2.1 Derecho de Acceso al 

Lugar de las Obras 

El Contratante concederá al Contratista derecho de acceso a, y 

posesión de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el 

plazo (o plazos) señalados en los Datos del Contrato. El derecho 

de acceso y la posesión pueden no ser exclusivos del Contratista. 

Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al 

Contratista) la posesión de cualquier cimiento, estructura, 

instalación o medio de acceso, el Contratante lo hará en el plazo y 

de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin 

embargo, el Contratante podrá retener ese derecho o posesión 

hasta que reciba la Garantía de Cumplimiento. 

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el 

Contratante concederá al Contratista el derecho de acceso al, y la 

posesión del Lugar de las Obras en los períodos que sean 

necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupción de 

conformidad con el programa presentado con arreglo a la 

Subcláusula 8.3 [Programa]. 

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo 

debido a que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o 

posesión en el plazo establecido, el Contratista notificará de ello al 

Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 

[Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 

a) Una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si 

se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en 

virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación]; y 

b) El pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá 

en el Precio del Contrato. 

Tras recibir dicha notificación, el Ingeniero procederá de 

conformidad con lo que se establece en la Subcláusula 3.5 
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[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al 

respecto. 

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algún 

error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la 

entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el 

Contratista no tendrá derecho a dicha prórroga ni al Costo o 

utilidades mencionados. 

2.2 Permisos, Licencias y 

Aprobaciones 

El Contratante prestará asistencia razonable al Contratista, cuando 

éste así lo solicite, para obtener: 

a) Copias de las Leyes del País que sean pertinentes para el 

Contrato pero que no se encuentren fácilmente disponibles, y 

b) Cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las 

Leyes del País: 

(i) Que el Contratista esté obligado a obtener de 

conformidad con la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de 

la Legislación]; 

(ii) Para la entrega de Bienes, incluido su despacho de 

aduana; y 

(iii) Para la exportación de los Equipos del Contratista, 

cuando se retiren del Lugar de las Obras. 

2.3 Personal del 

Contratante 

El Contratante tendrá la responsabilidad de asegurarse que el 

Personal del Contratante y los demás Contratistas del Contratante 

en el Lugar de las Obras: 

a) Cooperen con el Contratista de conformidad con la 

Subcláusula 4.6 [Cooperación]; y 

b) Tomen medidas análogas a las que debe tomar el Contratista 

con arreglo a los incisos (a), (b) y (c) de las Subcláusula 4.8 

[Procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Protección del Medio 

Ambiente]. 

2.4 Arreglos Financieros del 

Contratante 

El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de 

ahí en adelante, dentro de e un plazo de 28 días contados a partir 

de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia 

razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos 

financieros que han de permitir que el Contratante pague 

puntualmente el Precio del Contrato (según se calcule en ese 

momento) de conformidad con la Cláusula 14 [Precio Contractual 

y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos 

financieros, el Contratante deberá notificar al Contratista y 

proporcionar información detallada al respecto. 

Además, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los 

desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o 

parcialmente la ejecución de las Obras, el Contratante notificará 

dicha suspensión al Contratista, con los detalles correspondientes, 

incluida la fecha de la notificación, con copia al Ingeniero, en un 

plazo de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario 

reciba del Banco la notificación de suspensión. En caso de que el 

Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas 

adecuadas para seguir pagando al Contratista más allá del décimo 

sexto (60º) día contado desde la fecha de notificación de 

suspensión por parte del Banco, el Contratante deberá presentar 
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en dicha notificación evidencia razonable de la medida en que 

dichos recursos estarán disponibles. 

2.5 Reclamaciones del 

Contratante 

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en 

virtud de cualquier Cláusula de estas Condiciones o de otra manera 

relacionada con el Contrato y/o a una prórroga del Período para la 

Notificación de Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificarán 

detalladamente al Contratista. Sin embargo, no será necesario 

hacer notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la 

Subcláusula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], la Subcláusula 4.20 

[Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], o de 

otros servicios que solicite el Contratista. 

La notificación deberá hacerse tan pronto como sea posible y no 

más de 28 días después que el Contratante se haya enterado, o 

debiera haberse enterado, de la situación o circunstancias que 

originaron la reclamación. Se enviará una notificación sobre 

cualquier prórroga del Período para la Notificación de Defectos 

antes de que venza dicho plazo. 

La información detallada incluirá la Cláusula u otra base de la 

reclamación, así como pruebas del monto y/o la prórroga que el 

Contratante considere que le correspondan en relación con el 

Contrato. El Ingeniero procederá de conformidad con la 

Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o 

decisión respecto de (i) el monto (si procede) que le corresponda 

pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prórroga (si 

procede) del Plazo para la Notificación de Defectos de conformidad 

con la Subcláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de 

Defectos]. 

Este monto podrá incluirse como una deducción en el Precio del 

Contrato y los Certificados de Pago. El Contratante sólo tendrá 

derecho a compensar o deducir una suma de un monto certificado 

al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra 

reclamación en contra del Contratista, de conformidad con esta 

Subcláusula 

3 El Ingeniero 

3.1 Obligaciones y 

Facultades del 

Ingeniero 

El Contratante designará al Ingeniero quien cumplirá las 

obligaciones que se le asignen en el Contrato. El personal del 

Ingeniero incluirá ingenieros debidamente calificados y otros 

profesionales competentes para cumplir esas obligaciones. 

El Ingeniero no tendrá la potestad de modificar el Contrato. 

El Ingeniero podrá ejercer las facultades que se le confieran 

explícitamente en el Contrato o se deriven implícitamente del 

mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobación del Contratante 

antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serán los 

que se indican en las Condiciones Especiales. El Contratante 

informará sin demora al Contratista sobre cualquier cambio en las 

facultades conferidas al Ingeniero.  

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad específica 

que requiera la autorización del Contratante, entonces (para los 

fines del Contrato) se considerará que este último ha concedido su 

aprobación.  

Salvo indicación diferente en estas Condiciones: 
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a) Cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus 

facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o 

que se deriven en forma implícita del mismo, se considerará 

que actúa en nombre del Contratante; 

b) El Ingeniero no tendrá autoridad para eximir a ninguna de las 

Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o 

responsabilidades en virtud del Contrato; 

c) Ninguna aprobación, verificación, certificado, consentimiento, 

examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, 

prueba o acto de esa índole del Ingeniero (incluida la no 

desaprobación) eximirá al Contratista de cualquier 

responsabilidad que tenga en virtud del Contrato, incluida la 

responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, 

discrepancias e incumplimientos; y 

d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, 

cualquier acto realizado por el Ingeniero en respuesta a una 

solicitud del Contratista deberá ser notificado por escrito al 

Contratista dentro del plazo de 28 días de recibida la solicitud. 

Se aplicarán las siguientes disposiciones: 

El Ingeniero obtendrá la aprobación específica del Contratante 

antes de actuar de conformidad con las siguientes Subcláusulas 

de estas Condiciones: 

a) Subcláusula 4.12 [Condiciones Físicas Imprevisibles]: 

Acuerdo o establecimiento de una prórroga y/o costo 

adicional; 

b) Subcláusula 13.1 [Derecho a Variar]: Orden de Variación, a 

excepción de: 

(i) Situaciones de emergencia conforme lo determine el 

Ingeniero; o 

(ii) El caso en que una Variación aumente el Monto 

Contractual Aceptado, en un porcentaje inferior al 

especificado en los Datos Contractuales. 

c) Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]: Aprobación 

de una propuesta de Variación por parte del Contratista de 

conformidad con la Subcláusula 13.1 [Derecho a Variar] o 

13.2 [Ingeniería de Valor]; 

d) Subcláusula 13.4 [Pago en Monedas Aplicables]: 

Especificación del monto pagadero en cada una de las 

monedas aplicables. 

Sin perjuicio de la obligación de obtener aprobación, como se 

indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que 

afecte la seguridad personal, la seguridad física de las Obras o de 

la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrá, sin eximir al 

Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del 

Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las Obras o 

actividades que sean necesarias, según el Ingeniero, para mitigar 

o reducir el riesgo. El Contratista cumplirá inmediatamente 

cualquier instrucción de esa índole que le dé el Ingeniero, aún a 

falta de la aprobación de dicha instrucción por parte del 

Contratante. El Ingeniero determinará un aumento del Precio del 

Contrato por concepto de dicha orden, de conformidad con lo 
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dispuesto en la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], y notificará 

debidamente al Contratista, con copia al Contratante. 

3.2 Delegación por el 

Ingeniero 

El Ingeniero podrá ocasionalmente asignar deberes y delegar 

autoridad a los asistentes, y también podrá revocarlas. Entre los 

asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o inspectores 

independientes designados para examinar y/o probar elementos 

de los Equipos y/o los Materiales. La asignación, delegación o 

revocación deberán hacerse por escrito y no entrarán en vigor 

hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la notificación.  

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el 

Ingeniero no podrá delegar la autoridad para resolver cualquier 

asunto de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones]. 

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien 

se haya delegado autoridad, estará autorizado únicamente a 

impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la 

delegación. Cualquier aprobación, verificación, certificado, 

consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, 

propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole por parte de un 

asistente, efectuado de conformidad con la delegación, tendrá el 

mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo: 

a) El hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o 

Materiales no constituirá la aprobación de los mismos, por lo 

que no afectará el derecho del Ingeniero a rechazar dichos 

trabajos, Equipos o Materiales; 

b) Si el Contratista cuestiona una decisión u orden de un 

asistente, el Contratista podrá remitir el asunto al Ingeniero, 

quien con la debida prontitud confirmará, revertirá o 

modificará la decisión u orden. 

3.3 Instrucciones del 

Ingeniero 

El Ingeniero podrá impartir instrucciones al Contratista en cualquier 

momento, y proporcionarle los Planos adicionales o modificados 

que se necesiten para la ejecución de las Obras y la reparación de 

cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista 

sólo responderá a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente 

en el que se haya delegado la autoridad pertinente en virtud de 

esta Cláusula. En el caso de que una orden constituya una 

Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

El Contratista cumplirá las instrucciones que imparta el Ingeniero o 

el asistente en quien se haya delegado dicha autoridad, en relación 

con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible, las 

instrucciones se impartirán por escrito. Si el Ingeniero o un 

asistente autorizado: 

a) Da una orden verbal; 

b) Recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmación 

escrita de la orden en un plazo de dos días laborales a partir 

de la fecha en que se dio la instrucción; y 

c) No responde con una negativa u orden escrita dentro de dos 

días después de recibir la confirmación; 

entonces la confirmación pasará a constituir la orden escrita del 

Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad 

(según corresponda). 
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3.4 Reemplazo del 

Ingeniero 

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante 

deberá notificar al Contratista, por lo menos 21 días antes de la 

fecha prevista del reemplazo, el nombre, la dirección y la 

experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el 

Contratista considera que el potencial Ingeniero sustituto no es 

adecuado, tendrá el derecho a presentar objeciones al 

nombramiento, mediante notificación al Contratante, con 

información que fundamente su posición, y el Contratante dará 

plena y justa consideración a dicha objeción. 

3.5 Decisiones En los casos en que estas Condiciones contemplen que el 

Ingeniero proceda de conformidad con esta Subcláusula 3.5 para 

acordar o resolver algún asunto, el Ingeniero consultará con cada 

una de las Partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no 

lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomará una decisión justa de 

conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las 

circunstancias pertinentes. 

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificará a 

ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con 

los detalles del caso dentro del plazo de 28 días de haber recibido 

la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dará 

cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, 

hasta) que se sometan a reconsideración con arreglo a la Cláusula 

20 [Quejas, Controversias y Arbitraje]. 

4 El Contratista 

4.1 Obligaciones Generales 

del Contratista 

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista 

diseñará, ejecutará y terminará las Obras de conformidad con el 

Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y reparará cualquier 

defecto de las Obras.  

El Contratista suministrará los Equipos y los Documentos del 

Contratista que se especifiquen en el Contrato, así como todo el 

Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros 

bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y 

en relación con, el diseño, la ejecución y terminación de las Obras 

y la reparación de sus defectos. 

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se 

requieran para, las Obras deberán provenir de cualquier país 

elegible de conformidad con la definición que establece el Banco.  

El Contratista velará por el carácter adecuado, la estabilidad y la 

seguridad de todas las operaciones y los métodos de construcción 

en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que se especifique 

en el Contrato, el Contratista (i) será responsable de todos los 

Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el diseño que 

pueda ser necesario en relación con cada elemento de los Equipos 

y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se ciña(n) al 

Contrato; y (ii) no será responsable del diseño o las 

especificaciones de las Obras Permanentes. 

El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Ingeniero, 

la información sobre los arreglos y los métodos que propone 

adoptar para la ejecución de las Obras. Dichos arreglos y métodos 

no podrán modificarse de manera significativa sin que antes se 

haya notificado de ello al Ingeniero. 
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En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista 

diseñará cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, 

salvo indicación diferente en las Condiciones Especiales: 

a) El Contratista suministrará al Ingeniero los Documentos del 

Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad 

con los procedimientos que se especifican en el Contrato; 

b) Esos Documentos del Contratista se ceñirán a las 

Especificaciones y los Planos; estarán escritos en el idioma 

para comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e 

Idioma] e incluirán la información adicional solicitada por el 

Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los 

diseños de cada una de las Partes; 

c) El Contratista será responsable de esta parte, la cual, una vez 

terminadas las Obras, servirá para el propósito para la que 

fue concebida de conformidad como se señala en el Contrato; 

y 

d) Antes de que inicien las Pruebas a la Terminación, el 

Contratista proporcionará al Ingeniero la documentación 

"conforme a obra" y según corresponda, los manuales de 

operación y mantenimiento, de conformidad con las 

Especificaciones y en suficiente detalle como para que el 

Contratante pueda operar, mantener, desmontar, 

reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha 

parte no se considerará terminada para los fines de la 

recepción con arreglo a la Subcláusula 10.1 [Recepción de 

las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al 

Ingeniero la documentación y los manuales mencionados. 

4.2 Garantía de 

Cumplimiento 

El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento 

por el monto y monedas estipulados en los Datos del Contrato y en 

la denominación de la(s) moneda(s) del contrato o en una moneda 

de libre conversión que sea aceptable para el Contratante. Esta 

Subcláusula no se aplicará en los casos en que no se especifique 

un monto en los Datos del Contrato.  

El Contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento dentro de 

un plazo que no exceda de 28 días después de haber recibido la 

Carta de Aceptación, y enviará una copia al Ingeniero. La Garantía 

de Cumplimiento deberá haber sido emitida por un banco o entidad 

financiera de prestigio elegida por el Contratante, y se presentará 

de acuerdo con el formulario anexo a las Condiciones Especiales 

u en otro formulario aprobado por el Contratante. 

El Contratista se asegurará de que la Garantía de Cumplimiento 

sea válida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las 

Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la Garantía 

de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días 

antes de ésta el Contratista todavía no está en condiciones de 

recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista deberá 

prorrogar el período de validez de la Garantía de Cumplimiento 

hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos. 

El Contratante no podrá hacer reclamaciones en virtud de la 

Garantía de Cumplimiento, salvo por los montos que le 

correspondan al amparo del Contrato. 

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de 

todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos 
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de abogados y gastos legales) que se generen a raíz de una 

reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento en la 

medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la 

reclamación. 

El Contratante devolverá la Garantía de Cumplimiento al 

Contratista dentro del plazo de 21 días de haber recibido una copia 

del Certificado de Cumplimiento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcláusula, en los 

casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del 

Contrato a raíz de un cambio en el costo y/o la legislación o como 

resultado de una Variación que supere el 25 por ciento de la 

porción del Precio del Contrato pagadera en una moneda 

específica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero, procederá sin 

demora a aumentar o reducir, según corresponda, el valor de la 

Garantía de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje. 

4.3 Representante del 

Contratista 

El Contratista nombrará al Representante del Contratista y le 

conferirá todas las facultades necesarias para que actúe en 

nombre del Contratista para los fines del Contrato.  

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca 

en el Contrato, el Contratista suministrará al Ingeniero para su 

aprobación, antes de la fecha de inicio, el nombre y la información 

de la persona que propone como Representante del Contratista. Si 

se niega la aprobación o se revoca según la Subcláusula 6.9 

[Personal del Contratista], o si la persona designada no ejerce sus 

funciones como Representante del Contratista, el Contratista 

seguirá el mismo procedimiento para presentar el nombre y la 

información de otra persona adecuada para el cargo en cuestión. 

El Contratista no podrá revocar el nombramiento del 

Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el 

consentimiento previo del Ingeniero.  

El Representante del Contratista dedicará todo su tiempo a dirigir 

el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el 

Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente del 

Lugar de las Obras durante la ejecución de éstas, se nombrará a 

un sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, 

a quien deberá darse la debida notificación. 

El Representante del Contratista recibirá instrucciones en nombre 

del Contratista, de conformidad con la Subcláusula 3.3 

[Instrucciones del Ingeniero]. 

El Representante del Contratista podrá delegar facultades, 

funciones y poderes en cualquier persona competente, y podrá 

revocar dicha delegación en cualquier momento. Las delegaciones 

o revocaciones no entrarán en vigor sino una vez que el Ingeniero 

haya recibido una notificación previa firmada por el Representante 

del Contratista en la que se señale el nombre de la persona y se 

especifiquen las facultades, las funciones y los poderes delegados 

o revocados.  

El Representante del Contratista hablará con fluidez el idioma para 

comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si 

los delegados del Representante del Contratista no hablan con 

fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurará de que 

haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, 

en un número que el Ingeniero considere suficiente. 
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4.4 Subcontratistas El Contratista no subcontratará la totalidad de las Obras. 

El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de 

cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran 

las suyas propias. Salvo indicación en contrario en las Condiciones 

Especiales: 

a) El Contratista no estará obligado a obtener aprobación 

cuando se trate de proveedores de Materiales únicamente, o 

para la contratación de un Subcontratista que esté designado 

en el Contrato; 

b) Se obtendrá el consentimiento previo del Ingeniero cuando se 

trate de la contratación de otros Subcontratistas que 

propongan; 

c) El Contratista notificará al Ingeniero, con al menos 28 días de 

anticipación, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de 

cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el 

Lugar de las Obras; y 

d) Cada subcontrato incluirá disposiciones que den al 

Contratante el derecho de exigir que se le ceda el subcontrato 

con arreglo a la Subcláusula 4.5 [Cesión de Beneficio de 

Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminación 

en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del 

Contratante]. 

El Contratista se asegurará de que los requisitos que se le imponen 

en la Subcláusula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente 

a todos los Subcontratistas.  

En la medida de lo posible, el Contratista dará justas y razonables 

oportunidades a contratistas del País, para ser nombrados 

Subcontratistas. 

4.5 Cesión de Beneficio de 

Subcontrato 

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después 

de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de 

Defectos pertinente, el Contratista deberá ceder al Contratante el 

beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero así se lo exige 

antes de esa fecha. Salvo indicación diferente en la cesión, el 

Contratista no será responsable ante el Contratante por los 

trabajos que realice el Subcontratista después de la entrada en 

vigor de la cesión. 

4.6 Cooperación El Contratista ofrecerá, conforme se estipule en el Contrato o 

indique el Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a: 

a) El Personal des Contratante; 

b) Otros contratistas contratados por el Contratante; y 

c) El personal de cualquier entidad pública legalmente 

constituida; 

quienes podrán estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus 

inmediaciones para la ejecución de trabajos no incluidos en el 

Contrato. 

Cualquiera de esas instrucciones constituirá una Variación en la 

medida en que obligue al Contratista a sufrir retrasos y/o a incurrir 

en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal y otros 

contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras 
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Temporales o arreglos en materia de acceso que son 

responsabilidad del Contratista. 

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al 

Contratista posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación 

o medio de acceso de conformidad con los Documentos del 

Contratista, el Contratista suministrará dichos documentos al 

Ingeniero en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones. 

4.7 Trazado El Contratista trazará las Obras en función de los puntos originales, 

líneas y niveles de referencia especificados en el Contrato o 

notificados al Ingeniero. El Contratista será responsable del 

correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y 

rectificará cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o 

alineamiento de las mismas.  

El Contratante será responsable de cualquier error en los 

parámetros de referencia señalados o notificados, pero el 

Contratista tratará razonablemente de verificar la precisión de 

dichos datos antes de que se utilicen.  

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en Costos por 

realizar trabajos requeridos a raíz de un error en los parámetros de 

referencia, que un Contratista con experiencia no hubiera podido 

detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese 

Costo, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, con arreglo a 

la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá 

derecho a lo siguiente: 

a) Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha 

retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en 

virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación]; y 

b) El pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá 

en el Precio del Contrato. 

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad 

con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o decidir 

i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera podido detectar el 

error de manera razonable, y ii) si los asuntos que se señalan en 

los incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha medida. 

4.8 Procedimientos de 

Seguridad 

El Contratista deberá: 

a) Cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables; 

b) Velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a 

estar en el Lugar de las Obras; 

c) Hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las 

propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de 

evitar situaciones peligrosas para dichas personas; 

d) Proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para 

las Obras hasta que éstas se terminen y entreguen con 

arreglo a la Cláusula 10 [Recepción por parte del 

Contratante]; y 

e) Proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos 

caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser 

necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y 

la protección del público y los propietarios y ocupantes de los 

terrenos adyacentes. 
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4.9 Control de Calidad El Contratista establecerá un sistema de control de calidad para 

demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El 

sistema se ceñirá a la información que figura en el Contrato. El 

Ingeniero podrá auditar cualquier aspecto del sistema. 

Deberán presentarse al Ingeniero, para su información, detalles de 

todos los procedimientos y documentos de cumplimiento antes del 

inicio de cada etapa de diseño y ejecución. Todos los documentos 

de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero deberán 

ostentar comprobante de la aprobación previa del propio 

Contratista. 

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximirá al 

Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o 

responsabilidades en virtud del Contrato. 

4.10 Datos del Lugar de las 

Obras 

Antes de la Fecha Base, el Contratante deberá haber 

proporcionado al Contratista, para su información, todos los datos 

pertinentes de los que disponga sobre las condiciones 

subterráneas e hidrológicas del Lugar de las Obras, incluidos 

aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondrá a 

disposición del Contratista todos los datos de esa índole que 

obtenga después de la Fecha Base. El Contratista será 

responsable de interpretar todos esos datos. 

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y 

el tiempo), se considerará que el Contratista ha obtenido toda la 

información necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras 

circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta 

o las Obras. En la misma medida, se considerará que el Contratista 

ha inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus 

alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra 

información disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba 

satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos 

(más no de manera exclusiva): 

a) La forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las 

condiciones subterráneas; 

b) Las condiciones hidrológicas y climáticas; 

c) La medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios 

para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación 

de cualesquiera defectos; 

d) La legislación, los procedimientos y las prácticas laborales del 

País; y 

e) Los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, 

alojamiento, dependencias, personal, electricidad, transporte, 

agua y otros servicios. 

4.11 Suficiencia del Monto 

Contractual Aceptado 

Se considerará que el Contratista: 

a) Está satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en 

términos de su idoneidad y suficiencia; y 

b) Basó el Monto Contractual Aceptado en los datos, las 

interpretaciones, la información necesaria, las inspecciones, 

los exámenes y el cumplimiento de todos los asuntos 

pertinentes que se especifican en la Subcláusula 4.10 [Datos 

del Lugar de las Obras]. 
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Salvo indicación en otro sentido en el Contrato, el Monto 

Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista 

en virtud del Contrato (incluidas las que se establezcan bajo 

Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos 

necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y 

reparar cualesquiera defectos. 

4.12 Condiciones Físicas 

Imprevisibles 

En esta Subcláusula, "condiciones físicas"se refiere a condiciones 

físicas naturales y artificiales, así como otras obstrucciones y 

contaminantes físicos que el Contratista encuentre en el Lugar de 

las Obras durante la ejecución de las mismas, incluidas 

condiciones subterráneas e hidrológicas pero no climáticas. 

Si el Contratista se enfrenta con condiciones físicas adversas que 

considere Imprevisibles, notificará de ello al Ingeniero tan pronto 

como sea posible. 

En esa notificación se describirán las condiciones físicas, de 

manera que el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondrán 

las razones por las que el Contratista las considera condiciones 

Imprevisibles. El Contratista seguirá con la ejecución de las Obras 

adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las 

condiciones físicas, y cumplirá las instrucciones que pueda darle el 

Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variación, se aplicará la 

Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].  

Si, habiendo encontrado condiciones físicas que sean 

Imprevisibles, el Contratista hace la notificación al respecto y sufre 

demoras y/o incurre en Costos a raíz de las condiciones 

mencionadas, el Contratista tendrá derecho a la notificación 

indicada en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], 

a: 

a) Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha 

retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, de 

conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 

b) El pago de dichos Costos, que se incluirán en el Precio del 

Contrato. 

Tras recibir la notificación y examinar y/o investigar las condiciones 

físicas, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 

3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver (i) si y (si procede) 

en qué medida esas condiciones físicas eran Imprevisibles, y (ii) si 

los asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan 

relación con esa medida. 

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisión 

respecto del Costo adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero 

también podrá analizar si otras condiciones físicas en partes 

similares de las Obras (si las hubiere) eran más favorables de lo 

que podría haberse previsto cuando el Contratista presentó la 

Oferta. Si, y en la medida en que fueren encontradas esas 

condiciones más favorables, el Ingeniero podrá proceder de 

conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar 

a un acuerdo o decisión respecto de las reducciones de Costo 

originadas por dichas condiciones, que podrán incluirse (como 

deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. 

Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso 

(b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones 
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físicas que se encuentren en partes similares de las Obras, no 

darán lugar a una reducción neta del Precio del Contrato. 

El Ingeniero deberá tomar en cuenta cualquier evidencia de las 

condiciones físicas previstas por el Contratista cuando presentó la 

Oferta, evidencias que el Contratista deberá facilitar; sin embargo, 

la interpretación de esas evidencias por parte del Contratista no 

tendrá carácter obligatorio para el Ingeniero. 

4.13 Servidumbre de Paso y 

Dependencias 

Salvo indicación diferente en el Contrato, el Contratante deberá 

proveer acceso al, y posesión del, Lugar de las Obras, incluyendo 

las servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan 

ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendrá, a 

su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o 

instalaciones adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda 

necesitar para fines de las Obras. 

4.14 No interferencia El Contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada 

con: 

a) La comodidad del público; ni 

b) El acceso a y uso y ocupación de todos los caminos y 

senderos, independientemente de que sean públicos o estén 

en posesión del Contratante o de otros. 

El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos 

los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de 

abogados) que se generen a raíz de una interferencia innecesaria 

o inadecuada de esa índole. 

4.15 Ruta de Acceso Se considerará que el Contratista está satisfecho con la 

conveniencia y disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de 

las Obras el día de la Fecha Base. El Contratista hará lo 

razonablemente posible por evitar los daños que pueda sufrir 

cualquier camino o puente como resultado del tráfico del 

Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de 

vehículos y rutas apropiados. 

Salvo indicación diferente en estas Condiciones: 

a) El Contratista será (al igual que entre las Partes) responsable 

de cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que 

haga de las rutas de acceso; 

b) El Contratista proporcionará todas las señalizaciones o 

instrucciones necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y 

obtendrá los permisos necesarios de las autoridades 

pertinentes para usar dichas rutas, señalizaciones e 

instrucciones; 

c) El Contratante no será responsable de las reclamaciones que 

surjan del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo 

en relación con la misma; 

d) El Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad 

de ninguna ruta de acceso en particular; y 

e) Los costos que se generen por la falta de idoneidad o 

disponibilidad de las rutas de acceso para el uso requerido 

por el Contratista, correrán por cuenta de éste. 

4.16 Transporte de Bienes Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones 

Especiales: 
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a) El Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de 

anticipación sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u 

otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de las 

Obras; 

b) El Contratista será responsable de empacar, cargar, 

transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos los 

Bienes y demás elementos necesarios para las Obras; y 

c) El Contratista indemnizará y amparará al Contratante de 

todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y 

gastos de abogados y gastos legales) que se generen del 

transporte de Bienes, y negociará y pagará todas las 

reclamaciones que surjan a raíz del transporte de los mismos. 

4.17 Equipos del Contratista El Contratista será responsable de todos sus Equipos. Una vez que 

se lleven al Lugar de las Obras, se considerará que los Equipos del 

Contratista se usarán exclusivamente para la ejecución de las 

Obras. El Contratista no retirará del Lugar de las Obras ningún 

elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo 

del Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no será 

necesario para vehículos que transporten Bienes o Personal del 

Contratista fuera del Lugar de las Obras. 

4.18 Protección del Medio 

Ambiente 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger 

el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) 

y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 

las personas y las propiedades como consecuencia de la 

contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones.  

El Contratista velará por que las emisiones y las descargas 

superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 

actividades no excedan los valores señalados en las 

Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables. 

4.19 Electricidad, Agua y 

Gas 

Salvo en los casos que se señalan más abajo, el Contratista será 

responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demás 

servicios que necesite para las actividades de construcción y, en la 

medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas. 

El Contratista tendrá derecho a usar para los fines de las Obras los 

suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se 

encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles 

y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista 

suministrará, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para 

hacer uso de esos servicios y medir las cantidades consumidas.  

El Ingeniero dará su aprobación, o determinará, las cantidades 

consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por concepto 

de dichos servicios, de conformidad con las Subcláusulas 2.5 

[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista 

pagará dichos montos al Contratante. 

4.20 Equipos del Contratante 

y Materiales de Libre 

Disposición 

El Contratante pondrá sus Equipos (si los hubiere) a disposición 

del Contratista para la ejecución de las Obras, de conformidad con 

los detalles, arreglos y precios señalados en las Especificaciones. 

Salvo indicación en sentido diferente en las Especificaciones: 

a) El Contratante será responsable de sus Equipos; salvo que 

b) El Contratista será responsable de cada elemento de los 

Equipos del Contratante cuando cualquiera de los miembros 
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del Personal del Contratista los opere, conduzca, dirija o esté 

en posesión o control de los mismos. 

El Ingeniero acordará o determinará las cantidades adecuadas y 

los montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los 

Equipos del Contratante de conformidad con las Subcláusulas 2.5 

[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista 

pagará dichos montos al Contratante. 

El Contratante proporcionará, sin costo alguno, los "materiales de 

libre disposición"(si los hubiere) de conformidad con la información 

que se señale en las Especificaciones. El Contratante 

proporcionará, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la 

fecha y lugar señalados en el Contrato. El Contratista los 

inspeccionará visualmente y notificará con prontitud al Ingeniero 

sobre cualquier falta, defecto u omisión al respecto. A no ser que 

las Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificará de 

inmediato la falta, defecto u omisión que se le haya notificado. 

Tras esa inspección visual, los materiales de libre disposición 

pasarán a estar bajo el cuidado, custodia y control del Contratista. 

Las obligaciones del Contratista en materia de inspección, cuidado, 

custodia y control no eximirán al Contratante de su responsabilidad 

por cualquier falta, defecto u omisión no advertida en una 

inspección visual. 

4.21 Informes de Avance Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el 

Contratista elaborará informes mensuales de avance, que 

presentará al Ingeniero en 6 copias. El primer informe cubrirá el 

período desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes 

calendario. De ahí en adelante se presentarán informes 

mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 días contados a partir 

del último día del período en cuestión. 

Se presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado 

todo el trabajo que se sepa que está pendiente a la fecha de 

terminación que se indique en el Certificado de Recepción de Obra.  

Los informes incluirán: 

a) Gráficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, 

incluida cada etapa de diseño (si la hubiere), los Documentos 

del Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las 

entregas en el Lugar de las Obras, la construcción, el montaje 

y las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de 

trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas 

designados (conforme se define en la Cláusula 5 

[Subcontratistas Designados]); 

b) Fotografías que reflejen el correspondiente estado de 

fabricación y el avance alcanzado en el Lugar de las Obras; 

c) En cuanto a la fabricación de cada elemento importante de 

los componentes de Equipos y Materiales, el nombre del 

fabricante, la ubicación de la fábrica, el porcentaje de avance 

y las fechas reales o previstas para: 

(i) El inicio de la fabricación; 

(ii) Las inspecciones del Contratista; 

(iii) Las pruebas; y 

(iv) El envío y la llegada al Lugar de las Obras; 
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d) La información que se detalla en la Subcláusula 6.10 

[Registros del Personal y Equipos del Contratista]; 

e) Las copias de los documentos de control de calidad, 

resultados de las pruebas y certificados de Materiales; 

f) La lista de las notificaciones realizadas en virtud de las 

Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 20.1 

[Reclamaciones del Contratista]; 

g) Estadísticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes 

peligrosos y actividades en cuanto a aspectos ambientales y 

relaciones públicas, y 

h) Comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el 

previsto, con detalles sobre cualquier hecho o circunstancia 

que pueda afectar la terminación de las Obras de conformidad 

con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que 

se tomarán) para superar las demoras. 

4.22 Seguridad del Lugar de 

las Obras 

Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones 

Especiales: 

a) El Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar 

de las Obras a personas no autorizadas; y 

b) Las personas autorizadas se limitarán al Personal del 

Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado que 

el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como 

personal autorizado de los otros Contratistas del Contratante 

en el Lugar de las Obras. 

4.23 Operaciones del 

Contratista en el Lugar 

de las Obras 

El Contratista limitará sus actividades al Lugar de las Obras y a 

cualquier otro sitio adicional que obtenga como zonas adicionales 

de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomará todas 

las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su 

Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales 

y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes. 

Durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantendrá el 

Lugar de las Obras libre de obstrucciones innecesarias y 

almacenará, o dispondrá de, los Equipos del Contratista o los 

materiales excedentes. El Contratista despejará el Lugar de las 

Obras y eliminará los escombros, la basura y las Obras 

Temporales que ya no se necesiten.  

Al emitirse un Certificado de Recepción de Obra, el Contratista 

despejará y retirará de la parte del Lugar de las Obras y las Obras 

a que se refiere dicho Certificado todos sus Equipos, materiales 

excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El 

Contratista dejará esa parte del Lugar de las Obras y las Obras 

referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podrá 

retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificación de 

Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones 

en virtud del Contrato. 

4.24 Fósiles Los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad y estructuras 

y otros restos o elementos de interés geológico o arqueológico que 

se encuentren en el Lugar de las Obras quedarán bajo el cuidado 

y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará precauciones 

razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o 

dañen cualquiera de esos objetos encontrados.  
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Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificará 

rápidamente de ello al Ingeniero, quien le impartirá instrucciones al 

respecto. Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algún 

Costo por cumplir las instrucciones, hará una nueva notificación al 

Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del 

Contratista], tendrá derecho a: 

a) Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha 

retrasado o se anticipa que se retrasará la terminación de las 

Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación]; y 

b) El pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del 

Contrato. 

Tras recibir esa nueva notificación, el Ingeniero procederá de 

conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de 

llegar a un acuerdo o determinación al respecto. 

5 Subcontratistas Designados 

5.1 Definición de 

"Subcontratista 

Designado" 

En el Contrato se entiende por "Subcontratista designado "un 

Subcontratista: 

a) Que figure en el Contrato como tal, o 

b) Que el Contratista deba emplear como tal por orden del 

Ingeniero, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes] 

y la Subcláusula 5.2 [Objeciones a las Designaciones]. 

5.2 Objeciones a las 

Designaciones 

El Contratista no tendrá ninguna obligación de contratar a un 

Subcontratista designado contra el que presente objeciones 

razonables mediante notificación al Ingeniero, tan pronto como sea 

posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante 

acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas 

consecuencias, las objeciones se considerarán razonables si se 

derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos: 

a) Existen razones para creer que el Subcontratista no posee la 

competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes; 

b) El Subcontratista designado no acepta indemnizar al 

Contratista contra y de cualquier negligencia o mal uso de los 

Bienes por parte del Subcontratista designado, sus 

representantes y empleados; o 

c) El Subcontratista designado no acepta el contrato de 

Subcontratista, el cual estipula que para el trabajo 

subcontratado (incluido el diseño, si procede), el 

Subcontratista designado deberá: 

(i) Comprometerse frente al Contratista a asumir las 

obligaciones y responsabilidades que le permitan a éste 

cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud 

del Contrato; 

(ii) Indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y 

responsabilidades que se deriven del Contrato o se 

vinculen con él, así como de las consecuencias de 

cualquier incumplimiento del Subcontratista en relación 

con dichas obligaciones o responsabilidades; y 

(iii) Ser pagado sólo cuando el Contratista haya recibido del 

Contratante los pagos de cantidades adeudadas en 

virtud del Subcontrato referido, de conformidad con lo 
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indicado en la Subcláusula 5.3 [Pagos Para los 

Subcontratistas Designados]. 

5.3 Pagos a Subcontratistas 

Designados 

El Contratista pagará al Subcontratista designado los montos de 

los recibos del Subcontratista designado aprobados por el 

Contratista y que el Ingeniero certifique como pagaderos de 

conformidad con el subcontrato. Esos montos y demás cargos se 

incluirán en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de 

la Subcláusula 13.5 [Montos Provisionales], salvo lo dispuesto en 

la Subcláusula 5.4 [Comprobantes de Pago]. 

5.4 Comprobantes de Pago Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto 

pagadero a un Subcontratista designado, el Ingeniero podrá 

solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el 

Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados 

de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las 

deducciones aplicables por retención u otros conceptos. A menos 

que el Contratista: 

a) Presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o 

b) (i) Demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista 

tiene razonablemente el derecho de retener dichos 

montos o denegar el pago de los mismos; y 

(ii) Presente al Ingeniero pruebas razonables que el 

Subcontratista designado ha sido notificado sobre el 

derecho del Contratista; 

el Contratante podrá (a su sola discreción) pagar, directamente al 

Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montos 

certificados con anterioridad (menos las deducciones 

correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista 

designado y para los cuales el Contratista no haya presentado las 

pruebas que se señalan en los incisos (a) o (b) supra. En ese caso, 

el Contratista devolverá al Contratante el monto que éste haya 

pagado directamente al Subcontratista. 

6 Personal y Mano de Obra 

6.1 Contratación de 

Personal y Mano de 

Obra 

Salvo disposición en sentido diferente en las Especificaciones, el 

Contratista deberá encargarse de contratar a todo el personal y la 

mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, así como 

de su remuneración, alimentación, transporte, y cuando 

corresponda, alojamiento.  

Se alentará al Contratista a que, en la medida de lo posible y 

razonable, contrate dentro del País personal y mano de obra que 

cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas. 

6.2 Nivel Salarial y 

Condiciones de Trabajo 

El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar 

condiciones de trabajo que no sean inferiores a los establecidos 

para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De 

no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el 

Contratista pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que 

no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y 

condiciones observados localmente por Contratantes cuyo negocio 

o industria sean similares a los del Contratista. 

El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de 

pagar impuestos sobre la renta en el País respecto de sus sueldos, 

salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en 

virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el 
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Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan 

en relación con las respectivas deducciones. 

6.3 Personas al Servicio del 

Contratante 

El Contratista no contratará, ni tratará de contratar, personal ni 

mano de obra que forme parte del Personal del Contratante. 

6.4 Leyes laborales El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes 

aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en 

materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, inmigración 

y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales.  

El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes 

aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el 

lugar de trabajo. 

6.5 Horas de Trabajo En el Lugar de las Obras no se trabajará en días localmente 

reconocidos como de descanso ni fuera de las horas regulares de 

trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos que: 

a) En el Contrato se estipule otra cosa; 

b) El Ingeniero así lo apruebe; o 

c) El trabajo sea inevitable o necesario para la protección de la 

vida o la propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo 

caso el Contratista informará de ello inmediatamente al 

Ingeniero. 

6.6 Instalaciones para el 

Personal y la Mano de 

Obra 

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el 

Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones para 

alojamiento y bienestar social que sean necesarios para su 

personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para 

el Personal del Contratante conforme se señala en las 

Especificaciones.  

El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal 

resida temporal o permanentemente dentro de las estructuras que 

conforman las Obras Permanentes. 

6.7 Salud y Seguridad El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones 

razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del 

Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, 

el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y 

cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del 

Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos 

de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios 

de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas 

adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a 

bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes 

en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la 

seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará 

calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad 

para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para 

evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista 

proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa 

responsabilidad y autoridad. 

El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 

información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El 

Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 

salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los 



Sección VIII - Condiciones Generales (CG) 221 

 

© FIDIC Derechos de Autor ope-M2082e - Documentos de Licitación – Contratación de Obras – V3 

daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 

Ingeniero. 

Prevención del VIH/SIDA. El Contratista llevará a cabo un 

programa de concientización sobre el VIH/SIDA por medio de un 

proveedor de servicios aprobado, y tomará todas las demás 

medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo 

de transmisión del virus VIH entre el personal del Contratista y la 

comunidad local, promover diagnósticos oportunos y brindar 

asistencia a las personas afectadas. 

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Período para la 

Notificación de Defectos), el Contratista (i) realizará campañas de 

comunicación con fines de información, educación y consulta 

(IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la 

mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los 

empleados del Contratista, los Subcontratistas y los empleados del 

Contratista o del Contratante, así como a todos los conductores y 

obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para 

actividades de construcción) y a las comunidades locales 

adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas 

adecuadas para evitar las enfermedades transmitidas sexualmente 

- o infecciones transmitidas sexualmente en general y VIH/SIDA en 

particular; (ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a 

todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras según 

corresponda; y (iii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico, 

asesoramiento y envío de casos a un programa nacional exclusivo 

sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/SIDA (salvo que 

se acuerde de otra manera), a todo el personal y la mano de obra 

del Lugar de las Obras. 

El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la 

ejecución de las Obras en virtud de la Subcláusula 8.3 [Programa] 

un programa paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar 

de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades 

transmitidas sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho 

programa se indicará la fecha, la manera y el costo que tenga 

previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se señalan 

en esta Subcláusula y las especificaciones conexas. Para cada 

componente, el programa desglosará los recursos que se 

proporcionarán o utilizarán y cualquier subcontratación que se 

proponga. El programa incluirá asimismo una estimación de costos 

pormenorizada y la documentación correspondiente. El pago que 

recibirá el Contratista por elaborar y poner en marcha este 

programa no superará el Monto Provisional destinado a este fin. 

6.8 Supervisión del 

Contratista 

Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo 

que sea necesario para cumplir las obligaciones del Contratista, 

éste proporcionará toda la supervisión necesaria para planificar, 

organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el 

trabajo.  

La labor de supervisión estará a cargo de un número suficiente de 

personas que posean conocimientos adecuados del idioma para 

comunicaciones (definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]) y 

de las operaciones que se llevarán a cabo (incluidos los métodos 

y técnicas requeridos, los posibles peligros y los métodos de 

prevención de accidentes), para la ejecución satisfactoria y segura 

de las Obras. 
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6.9 Personal del Contratista El Personal del Contratista contará con las calificaciones, aptitudes 

y experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad 

u ocupaciones. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que despida 

(o que haga que se despida) a cualquier persona empleada en el 

Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del 

Contratista si procede, quien: 

a) Cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de 

cuidado; 

b) Realice sus labores en forma incompetente o negligente; 

c) No cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el 

Contrato; o 

d) Persista en un comportamiento que sea perjudicial para la 

seguridad, la salud o la protección del medio ambiente. 

Si procede, el Contratista nombrará (o hará que se nombre) en su 

reemplazo a otra persona adecuada. 

6.10 Registro del Personal y 

los Equipos del 

Contratista 

El Contratista presentará al Ingeniero detalles sobre el número de 

cada una de las clases de miembros de su Personal y de cada tipo 

de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras. Esos detalles se 

presentarán cada mes calendario, en la forma que apruebe el 

Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que 

queden pendientes en la fecha de terminación que se señala en el 

Certificado de Recepción de la Obra. 

6.11 Alteración del Orden El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones 

que sean necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que 

altere o perturbe el orden por parte del Personal del Contratista o 

entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la 

protección de las personas y los bienes que se encuentren en el 

Lugar de las Obras y los alrededores. 

6.12 Personal Extranjero En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista 

podrá traer al País al personal extranjero que sea necesario para 

la ejecución de las Obras. El Contratista se asegurará que esas 

personas obtengan los visados de residencia y los permisos de 

trabajo necesarios. Si el Contratista así lo solicita, el Contratante 

hará todo lo posible para ayudarlo rápida y oportunamente a 

obtener los permisos locales, estatales, nacionales o 

gubernamentales que sean necesarios para traer al País dicho 

personal. 

El Contratista será responsable de que esos miembros del 

personal regresen a su lugar de contratación o a su domicilio. En 

el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus 

familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente 

responsable de hacer los arreglos necesarios para su regreso o 

entierro. 

6.13 Suministro de Alimentos El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del 

Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a 

precios razonables, conforme se señale en las Especificaciones, 

para los fines del Contrato o en relación con éste. 

6.14 Abastecimiento de Agua Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista 

suministrará en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de 

agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del 

Contratista. 
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6.15 Medidas contra Plagas 

e Insectos 

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones 

necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras 

contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes 

peligros para la salud. El Contratista cumplirá todas las normativas 

de las autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas 

adecuados. 

6.16 Bebidas Alcohólicas y 

Drogas 

Salvo en la medida autorizada por las leyes del País, el Contratista 

no importará, venderá, regalará, hará objeto de trueque ni dará otro 

destino a bebidas alcohólicas o drogas, ni tampoco permitirá que 

su personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque o 

deseche. 

6.17 Armas y Municiones El Contratista no regalará, hará objeto de trueque ni dará otro 

destino a armas o municiones de ningún tipo, ni tampoco permitirá 

que su Personal lo haga. 

6.18 Días Festivos y 

Costumbres Religiosas 

El Contratista respetará los días festivos, los días de descanso y 

las costumbres religiosas y de otra índole que se reconozcan en el 

País. 

6.19 Preparativos de Sepelio El Contratista será responsable, en la medida en que lo exija la 

legislación local, de hacer los preparativos de sepelio para 

cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja 

en las Obras. 

6.20 Prohibición de Trabajo 

Forzoso u Obligatorio 

El Contratista no empleará ninguna forma de "trabajo forzoso u 

obligatorio". Por "trabajo forzoso u obligatorio" se entiende todo 

trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se 

obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sanción, e 

incluye cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo 

servil, servidumbre laboral o contratos de trabajo similares. 

6.21 Prohibición de Trabajo 

Infantil Perjudicial 

El Contratista no empleará a ningún niño para que realice un 

trabajo que tenga características de explotación económica, pueda 

ser peligroso o pueda interferir en la educación del niño, o sea 

perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social. Cuando las leyes laborales del País del Contratante 

tengan normas para el empleo de menores, el Contratista deberá 

seguir dichas leyes aplicables al Contratista. Los menores de 18 

años no podrán ser empleados en trabajos peligrosos. 

6.22 Registro de Historia 

Laboral de los 

Trabajadores 

El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el 

empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro 

incluirá los nombres, edades, sexos, horas trabajadas y salarios de 

todos los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se 

enviará al Ingeniero. El registro se incluirá en los informes 

detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la 

Subcláusula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista]. 

6.23 Organizaciones de 

Trabajadores 

En países donde la ley nacional reconozca el derecho de los 

trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a 

organizaciones de su elección, y el derecho de negociación 

colectiva, el Contratista cumplirá con la ley nacional. En los casos 

en que la ley nacional restrinja las organizaciones de trabajadores, 

el Contratista se asegurará de que su personal tenga medios 

alternativos para expresar sus quejas y defender sus derechos en 

relación con las condiciones de trabajo y los términos de empleo. 

En cualquiera de los casos descritos anteriormente, y si la 

legislación laboral pertinente no se pronuncia al respecto, el 

Contratista no disuadirá a su Personal de constituir organizaciones 

de trabajadores, de afiliarse a las que deseen ni de negociar 
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convenios colectivos, y no discriminará ni tomará represalias 

contra aquellos que participen o soliciten participar en dichas 

organizaciones y negocien convenios colectivos. El Contratista 

deberá tratar con esos representantes de los trabajadores. Cabe 

esperar que las organizaciones de trabajadores representen a 

estos de manera justa dentro de la plantilla. 

6.24 No Discriminación e 

Igualdad de 

Oportunidades 

El Contratista no deberá tomar decisiones basándose en 

características personas no relacionadas con requisitos inherentes 

al trabajo. El Contratista deberá basar la relación laboral en el 

principio de igualdad de oportunidad y trato justo, y no deberá 

discriminar en cuanto a contratación, compensación (incluyendo 

salaries y beneficios), condiciones de trabajo y términos de 

referencia, acceso a entrenamiento, ascensos, terminación de 

empleo o retiro y disciplina. El Contratista deberá cumplir con la ley 

en los países en los que la discriminación es prohibida. Cuando la 

ley nacional no incluya provisiones en cuanto a la discriminación, 

el Contratista deberá cumplir con los requerimientos de ésta 

Subcláusula. No se considerarán como actos de discriminación las 

medidas especiales de protección o asistencia tomadas para 

remediar discriminación pasada o selección de un trabajo en 

particular basado en requerimientos inherentes del trabajo. 

7 Equipos, Materiales y Mano de Obra 

7.1 Modo de Ejecución El Contratista se encargará de la fabricación de los Equipos, la 

producción y fabricación de los Materiales y toda otra tarea de 

ejecución de las Obras: 

a) De la forma (si la hubiere) que se señale en el Contrato; 

b) De manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las 

mejores prácticas reconocidas; y 

c) Con dependencias debidamente equipadas y materiales no 

peligrosos, salvo especificación diferente en el Contrato. 

7.2 Muestras El Contratista presentará al Ingeniero, para su aprobación, las 

siguientes muestras de Materiales, e información pertinente, antes 

de usar los Materiales en o para las Obras: 

a) Muestras estándar de fábrica de Materiales y las muestras 

que se especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y cargo 

del Contratista; y 

b) Muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como 

Variación. 

Cada muestra se etiquetará según su origen y uso previsto en las 

Obras. 

7.3 Inspección En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del 

Contratante: 

a) Tendrá pleno acceso a todas las partes del Lugar de las 

Obras y a todos los lugares de donde se están siendo 

extraídos Materiales naturales, y 

b) Durante la producción, fabricación y construcción (en el Lugar 

de las Obras y en otros lugares), tendrá derecho a examinar, 

inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la 

calidad del trabajo de manufactura, así como a verificar el 

progreso de la fabricación de los Equipos y de la producción 

y fabricación de los Materiales. 
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El Contratista dará al personal del Contratante plena oportunidad 

de llevar a cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las 

facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de 

estas actividades eximirá al Contratista de ninguna obligación o 

responsabilidad.  

El Contratista notificará al Ingeniero cuando se haya terminado 

cualquier trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo 

para fines de almacenamiento o transporte. El Ingeniero llevará a 

cabo el examen, inspección, medición o prueba sin demoras 

injustificadas, o notificará rápidamente al Contratista que no es 

necesario hacerlo. Si el Contratista no hiciera la notificación, 

deberá, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los 

correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente 

reponerlos a su estado anterior. 

7.4 Pruebas Esta Subcláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen 

en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la 

Terminación (si las hubiere). 

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el 

Contratista proporcionará todos los aparatos, asistencia, 

documentos e información adicional, electricidad, equipos, 

combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, 

materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia 

que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas 

especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el 

lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera 

Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras.  

El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y 

Ajustes], variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o 

instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas 

pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los 

Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al 

Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por 

cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones del 

Contrato.  

El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de 

anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el 

Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el 

Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el 

Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que 

las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. 

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el 

cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una 

demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al 

Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del 

Contratista] tendrá derecho a: 

a) Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha 

retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud 

de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]; y 

b) El pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el 

Precio del Contrato. 

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad 

con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o 

decidir al respecto.  
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El Contratista enviará sin demora al Ingeniero informes 

debidamente certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan 

aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendará el 

certificado de pruebas del Contratista o le emitirá un certificado 

para tal efecto. Si el Ingeniero no presencia las pruebas, se 

considerará que éste ha aceptado los valores registrados como 

precisos. 

7.5 Rechazo Si, como resultado de un examen, inspección, medición o prueba, 

cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de 

obra se consideran defectuosos o de otra forma no ceñidos al 

Contrato, el Ingeniero podrá rechazarlos mediante notificación al 

Contratista con la justificación correspondiente. En ese caso, el 

Contratista subsanará rápidamente el defecto y se asegurará que 

el elemento rechazado se ajuste al Contrato.  

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos 

Equipos, Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se 

repetirán bajo los mismos términos y condiciones. Si el rechazo y 

las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos 

adicionales, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 

[Reclamaciones del Contratante], reembolsará dichos costos al 

Contratante. 

7.6 Medidas Correctivas Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el 

Ingeniero podrá instruir al Contratista que: 

a) Retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o 

Material que no se ajuste al Contrato; 

b) Retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se 

ajuste al Contrato; y 

c) Lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia 

para la seguridad de las Obras, bien sea a causa de un 

accidente, una situación imprevisible u otra causa. 

El Contratista acatará las instrucciones bien sea en un plazo 

razonable, que corresponderá (si lo hubiere) al que se especifique 

en la orden, o de manera inmediata si se señala el carácter urgente 

de conformidad con el inciso (c) anterior. 

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendrá 

derecho a contratar y remunerar a otras personas para que hagan 

el trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista hubiera tenido 

derecho a remuneración por el trabajo, el Contratista, sujeto a la 

Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagará al 

Contratante todos los costos que se generen a raíz de esta 

deficiencia. 

7.7 Propiedad de los 

Equipos y los Materiales 

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la 

medida en que sea consistente con las Leyes del País, todos los 

Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad del Contratante, libre 

de todo gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes 

eventos: 

a) Cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en 

las Obras; 

b) Cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos 

y Materiales en virtud de la Subcláusula 8.10 [Pago de 

Equipos y Materiales en Caso de Suspensión]. 
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7.8 Regalías Salvo disposición en contrario en las Especificaciones, el 

Contratista pagará todas las regalías, rentas y demás pagos 

devengados por concepto de: 

a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras; 

y 

b) La eliminación de materiales provenientes de demoliciones y 

excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o 

artificial), excepto en la medida en que en el Contrato se 

contemplen zonas de eliminación de desechos en el Lugar de 

las Obras. 

8 Inicio, Demoras y Suspensión 

8.1 Inicio de las Obras A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, 

la Fecha de Inicio será la fecha en que se hayan cumplido las 

condiciones previas que se mencionan a continuación y el 

Contratista haya recibido la instrucción del Ingeniero en donde da 

constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido 

dichas condiciones y para que se inicien las Obras: 

a) Firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la 

aprobación del Contrato por parte de las autoridades 

correspondientes del país; 

b) Entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los 

arreglos financieros previstos (de conformidad con la 

Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]); 

c) Salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, el 

efectivo acceso y posesión del Sitio de las Obras debe ser 

entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo 

con el inciso (a) de la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de 

Legislación], tal como se requiere para el Inicio de las Obras; 

d) Recibo del Adelante de Pago por parte del Contratista de 

acuerdo con la Subcláusula 14.2 [Delante de Pago], siempre 

que la garantía bancaria haya sido entregada al Contratista; 

e) Si la mencionada instrucción del Ingeniero no es recibida por 

el Contratista dentro de los 180 días contados desde la fecha 

de recibo de la Carta de Aceptación, el Contratista estará 

facultado para terminar el Contrato de conformidad con la 

Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista]. 

El Contratista comenzará la ejecución de las Obras tan pronto 

como sea razonablemente posible después de la Fecha de Inicio, 

y procederá con las Obras con la diligencia debida y sin demoras. 

8.2 Plazo de Terminación El Contratista terminará todas las Obras, y cada Sección (si la 

hubiere), dentro del Plazo de Terminación de las Obras o la 

Sección (según sea el caso), incluidas: 

a) La aprobación de las Pruebas a la Terminación; y 

b) La terminación de todos los trabajos exigidos en el Contrato 

para considerar finalizadas las Obras o la Sección, a los 

efectos de la recepción de obra con arreglo a la Subcláusula 

10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]. 

8.3 Programa El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico 

detallado dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la 
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fecha en que reciba la notificación con arreglo a la Subcláusula 8.1 

[Inicio de las Obras].  

Se deberá tener en cuenta que entre el segundo y el sexto mes 

deberá alcanzarse un avance económico acumulado comprendido 

entre el 50% y el 60% de la obra. Para el décimo mes, la obra 

deberá estar concluida y entregada a satisfacción de la EMAC EP, 

quedando disponible para el inicio de la operación del Relleno 

Sanitario. 

El Contratista presentará asimismo un programa revisado en los 

casos en que el programa previo no sea consistente con el 

progreso real alcanzado o con las obligaciones del Contratista. 

Cada uno de los programas incluirá: 

a) El orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las 

Obras, incluido el calendario previsto de cada etapa de diseño 

(si procede), Documentos del Contratista, adquisiciones, 

fabricación del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, 

construcción, montajes y pruebas; 

b) Cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista 

designado (conforme se define en la Cláusula 5 

[Subcontratistas Designados]); 

c) La secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas 

que se especifiquen en el Contrato; y 

d) Un informe de apoyo que incluya: 

(i) Una descripción general de los métodos que prevé 

adoptar el Contratista y de las etapas principales en la 

ejecución de las Obras; y 

(ii) Detalles que reflejen el cálculo estimativo razonable del 

Contratista en cuanto al número de cada clase de 

Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del 

Contratista que se requerirán en el Lugar de las Obras 

para cada etapa principal.  

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo 

de 21 días contados a partir de la fecha en que reciba un programa, 

sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, 

el Contratista procederá de conformidad con lo establecido en el 

programa, sujeto a sus demás obligaciones en virtud del Contrato. 

El Personal del Contratante tendrá derecho a planificar sus 

actividades en función del programa. 

El Contratista notificará sin demoras al Ingeniero acerca de 

cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda 

afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Ingeniero podrá 

exigir al Contratista que presente un cálculo estimativo del efecto 

previsto de los posibles acontecimientos o circunstancias futuras, 

y/o una propuesta con arreglo a la Subcláusula 13.3 

[Procedimiento de Variación]. 

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que 

un programa no cumple (en la medida señalada) con el Contrato o 

no coincide con el progreso real alcanzado ni con las intenciones 

manifestadas por el Contratista, éste presentará al Ingeniero un 

programa revisado de conformidad con esta Subcláusula. 
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8.4 Prórroga del Plazo de 

Terminación 

De conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del 

Contratista], el Contratista tendrá derecho a una prórroga del Plazo 

de Terminación en el caso y en la medida en que la terminación 

para los efectos de la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y 

Secciones] se haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera 

de las siguientes razones: 

a) Una Variación (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar 

el Plazo de Terminación con arreglo a la Subcláusula 13.3 

[Procedimiento de Variación]) o cualquier otro cambio 

sustancial en la cantidad de un componente de trabajo 

incluido en el Contrato; 

b) Una causa de demora que dé derecho a una prórroga del 

plazo en virtud de una Subcláusula de estas Condiciones; 

c) Condiciones climáticas excepcionalmente adversas; 

d) Escasez imprevista de personal o Bienes a raíz de epidemias 

o medidas gubernamentales; o 

e) Cualquier demora, impedimento o prevención que obedezca 

o se atribuya al Contratante, el Personal del Contratante u 

otros Contratistas del Contratante. 

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del 

Plazo de Terminación, notificará de ello al Ingeniero de 

conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del 

Contratista]. Al decidir cada prórroga en virtud de la Subcláusula 

20.1, el Ingeniero revisará las decisiones previas y podrá aumentar, 

más no reducir, el tiempo total de prórroga. 

8.5 Demoras Ocasionadas 

por las Autoridades 

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran 

a continuación, a saber: 

a) El Contratista se ha ceñido diligentemente a los 

procedimientos pertinentes establecidos por las autoridades 

públicas legalmente constituidas en el País; 

b) Dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del 

Contratista; y 

c) La demora o interrupción era Imprevisible; 

dicha demora o interrupción se considerará causa de demora de 

conformidad con el inciso (b) de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del 

Plazo de Terminación]. 

8.6 Avance Si en cualquier momento: 

a) El avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de 

Terminación; y/o 

b) El avance se ha rezagado (o se rezagará) con respecto al 

programa actual objeto de la Subcláusula 8.3 [Programa]; 

por cualquier razón que no sean las que se enumeran en la 

Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], entonces el 

Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente, con arreglo a la 

Subcláusula 8.3 [Programa], un programa modificado y un informe 

complementario en el que se describan los métodos modificados 

que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso 

y terminar las Obras dentro del Plazo de Terminación.  

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptará 

esos métodos modificados, que podrán requerir aumentos en las 
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horas de trabajo y/o en el número de miembros del Personal del 

Contratista y/o de Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. 

Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en 

costos adicionales, el Contratista, sujeto a la notificación 

establecida en la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del 

Contratante], pagará dichos costos al Contratante, además de una 

indemnización por demora (si corresponde) en virtud de la 

Subcláusula 8.7 infra. 

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo 

medidas para acelerar el progreso, exigidas por el Ingeniero para 

reducir los atrasos resultantes de las razones enumeradas en la 

Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación] deberán ser 

pagadas por el Contratante sin generar, sin embargo, ningún 

beneficio de pago adicional al Contratista. 

8.7 Indemnización por 

Demora 

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 8.2 

[Plazo de Terminación], el Contratista deberá indemnizar al 

Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la Subcláusula 

2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnización por 

demora corresponderá al monto que se señale en los Datos 

Contractuales, que se pagará por cada día que transcurra entre la 

fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la 

fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin 

embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta Subcláusula 

no superará el monto máximo estipulado en los Datos 

Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere). 

Esta indemnización por demora será la única indemnización que 

deberá pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el 

caso de terminación del Contrato en virtud de la Subcláusula 15.2 

[Terminación por parte del Contratante], antes de la terminación de 

las Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al 

Contratista de su obligación de terminar las Obras ni de otros 

deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del 

Contrato. 

8.8 Suspensión de las 

Obras 

El Ingeniero podrá en cualquier momento exigir al Contratista que 

suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha 

suspensión, el Contratista protegerá, guardará y resguardará la 

Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, 

pérdidas o daños.  

El Ingeniero también podrá notificar la causa de la suspensión. 

Siempre y cuando se notifique la causa y ésta sea responsabilidad 

del Contratista, no se aplicarán las siguientes Subcláusulas 8.9, 

8.10 y 8.11. 

8.9 Consecuencias de la 

Suspensión 

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por 

cumplir las instrucciones del Ingeniero en virtud de la Subcláusula 

8.8 [Suspensión de las Obras] y/o por reanudar los trabajos, 

notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 

[Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: 

a) Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha 

retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en 

virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación]; y 

b) El pago de cualquier Costo de esa índole, que se incluirá en 

el Precio del Contrato. 
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Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad 

con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o 

una decisión al respecto. 

El Contratista no tendrá derecho a una prórroga del plazo, ni al 

pago del Costo, en que incurra para corregir las consecuencias 

derivadas de diseños, mano de obra o materiales defectuosos 

atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en 

cuanto a proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad 

con la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras]. 

8.10 Pago de los Equipos y 

Materiales en Caso de 

Suspensión 

El Contratista tendrá derecho a recibir un pago por el valor (a la 

fecha de la suspensión) de los Equipos y/o los Materiales que no 

se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si: 

a) Se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de 

los Equipos y/o los Materiales por más de 28 días; y 

b) El Contratista ha marcado los Equipos y/o los Materiales 

como propiedad del Contratante de conformidad con las 

instrucciones del Ingeniero. 

8.11 Suspensión Prolongada Si la suspensión prevista en la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las 

Obras] continúa por más de 84 días, el Contratista podrá pedir 

permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el Ingeniero 

no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 días a partir 

de la solicitud, el Contratista, mediante notificación al Ingeniero, 

podrá considerar la suspensión como una omisión de la parte 

afectada de las Obras en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y 

Ajustes]. Si la suspensión afecta la totalidad de las Obras, el 

Contratista podrá hacer una notificación de terminación con arreglo 

a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista]. 

8.12 Reanudación de las 

Obras 

Después de que se conceda el permiso o instrucción para proceder 

con los trabajos, el Contratista y el Ingeniero examinarán 

conjuntamente las Obras, los Equipos y los Materiales afectados 

por la suspensión. El Contratista subsanará cualquier deterioro, 

defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los 

Materiales durante la suspensión luego de recibir del Ingeniero la 

respectiva orden según la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

9 Pruebas a la Terminación 

9.1 Obligaciones del 

Contratista 

El Contratista llevará a cabo las Pruebas a la Terminación de 

acuerdo con lo dispuesto en esta Cláusula y en la Subcláusula 7.4 

[Pruebas], tras suministrar los documentos de conformidad con el 

inciso (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del 

Contratista]. 

El Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de 

anticipación sobre la fecha a partir de la cual el Contratista podrá 

realizar cada una de las Pruebas a la Terminación. Salvo que se 

convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminación se llevarán a 

cabo dentro de los 14 días posteriores a dicha fecha, o en el o los 

días que indique el Ingeniero.  

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminación, el 

Ingeniero hará lugar a un margen para tener en cuenta el efecto 

que pueda tener en el desempeño y otras características de las 

Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan 

pronto como las Obras o una Sección de las mismas hayan 

aprobado cualesquiera Pruebas a la Terminación, el Contratista 
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presentará al Ingeniero un informe certificado de los resultados de 

dichas pruebas. 

9.2 Demora en las Pruebas Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la 

Terminación, se aplicarán la Subcláusula 7.4 [Pruebas] (inciso 

quinto) y/o la Subcláusula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la 

Terminación]. 

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la 

Terminación, el Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que 

lleve a cabo las pruebas dentro de 21 días después de recibida 

dicha notificación. El Contratista realizará las pruebas en el día o 

los días que determine dentro de ese plazo y notificará de ello al 

Ingeniero.  

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminación 

dentro del plazo de 21 días, el Personal del Contratante podrá 

proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En 

ese caso se considerará que las Pruebas a la Terminación se han 

realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados 

se aceptarán como precisos. 

9.3 Repetición de las 

Pruebas 

Si las Obras, o una Sección, no pasan las Pruebas a la 

Terminación, se aplicará la Subcláusula 7.5 [Rechazo], y el 

Ingeniero o el Contratista podrán exigir que se repitan las pruebas 

fallidas y las Pruebas a la Terminación sobre cualquier trabajo 

conexo bajo los mismos términos y condiciones. 

9.4 Fracaso de las Pruebas 

a la Terminación 

Si las Obras, o una Sección, no aprueban las Pruebas a la 

Terminación que se hayan repetido en virtud de la Subcláusula 9.3 

[Repetición de las Pruebas], el Ingeniero tendrá derecho a: 

a) Ordenar nuevas Pruebas a la Terminación con arreglo a la 

Subcláusula 9.3 [Repetición de las Pruebas]; 

b) Si el fracaso no permite al Contratante obtener 

sustancialmente el beneficio total de las Obras o de la 

correspondiente Sección, rechazar las Obras o la Sección 

(conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendrá los 

mismos recursos que se contemplan en el inciso (c) de la 

Subcláusula 11.4 [Incumplimiento en cuanto a la Reparación 

de los Defectos]; o 

c) Emitir un Certificado de Recepción de Obra, si el Contratante 

así lo solicita. 

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederá de 

conformidad con todas las demás obligaciones contraídas en virtud 

del Contrato, y el Precio del Contrato se reducirá en la proporción 

que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante 

como consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se 

señale la reducción pertinente por la falla (o se defina su método 

de cálculo), el Contratante podrá exigir que la reducción sea: (i) 

convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma 

integral dicha falla) y que se pague antes de que se emita el 

correspondiente Certificado de Recepción de Obra, o (ii) decidida 

y pagada con arreglo a las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del 

Contratante] y 3.5 [Decisiones]. 

10 Recepción de las Obras por parte del Contratante 

10.1 Recepción de las Obras 

y Secciones 

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcláusula 9.4 

[Fracaso de las Pruebas a la Terminación], el Contratante recibirá 
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las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad con el 

Contrato, incluidos los asuntos que se señalan en la Subcláusula 

8.2 [Plazo de Terminación], a excepción de los casos permitidos 

que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) cuando se haya emitido un 

Certificado de Recepción de Obra, o se lo considere emitido de 

conformidad con esta Subcláusula.  

El Contratista podrá solicitar un Certificado de Recepción de Obra 

mediante notificación al Ingeniero como mínimo 14 días antes de 

que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para 

la recepción. Si las Obras están divididas en Secciones, el 

Contratista podrá igualmente solicitar un Certificado de Recepción 

de Obra por cada Sección.  

Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que 

reciba la solicitud del Contratista, el Ingeniero deberá: 

a) Emitir al Contratista el Certificado de Recepción de Obra, en 

el que se indicará la fecha de terminación de las Obras o la 

Sección de conformidad con el Contrato, a excepción de 

cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no 

afecten sustancialmente el uso de las Obras o la Sección para 

el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen 

dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o 

b) Rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los 

trabajos que debe hacer el Contratista para que se pueda 

emitir el Certificado de Recepción de Obra. El Contratista 

procederá a terminar estos trabajos antes de emitir otra 

notificación con arreglo a esta Subcláusula. 

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepción de Obra o no 

rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo de 28 días, y si 

las Obras o la Sección (conforme proceda) se ajustan 

sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepción de Obra 

se considerará emitido el último día de ese plazo. 

10.2 Recepción de partes de 

las Obras 

El Ingeniero podrá, a la sola discreción del Contratante, emitir un 

Certificado de Recepción de Obra para cualquier parte de las 

Obras Permanentes. 

El Contratante no podrá usar ninguna parte de las Obras (excepto 

como medida temporal definida en el Contrato o acordada por 

ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un 

Certificado de Recepción de Obra para esa parte. Sin embargo, si 

el Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita 

el Certificado de Recepción de Obra: 

a) La parte que se use se considerará recibida a partir de la 

fecha de su uso; 

b) El Contratista dejará de ser responsable del cuidado de dicha 

parte a partir de esa fecha, en la que dicha responsabilidad 

se traspasará al Contratante; y t 

c) El Ingeniero emitirá un Certificado de Recepción de Obra 

correspondiente a esa parte, si así lo solicita el Contratista. 

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepción de 

Obra para una parte de las Obras, se dará al Contratista la más 

pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de 

llevar a cabo las Pruebas a la Terminación que queden pendientes. 

El Contratista realizará dichas pruebas tan pronto como sea posible 



Sección VIII - Condiciones Generales (CG) 234 

 

© FIDIC Derechos de Autor ope-M2082e - Documentos de Licitación – Contratación de Obras – V3 

antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de 

Defectos correspondiente. 

Si el Contratista incurre en algún Costo como resultado de la 

recepción y/o el uso de una parte de las Obras por parte del 

Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato 

o que acuerde el Contratista, éste (i) notificará al Ingeniero; y (ii) 

con sujeción a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] 

tendrá derecho al pago de dicho Costo más utilidades, monto que 

se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificación, 

el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 

[Decisiones] a fin de acordar o establecer el costo y las utilidades. 

Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una parte de 

las Obras (que no sea una Sección), se deberá reducir la 

indemnización por demora correspondiente a la terminación del 

resto de las Obras. Asimismo, se deberá reducir la indemnización 

por demora correspondiente al resto de la Sección (si procede) en 

la que se incluya esta parte. Para cualquier período de demora que 

transcurra después de la fecha señalada en el Certificado de 

Recepción de Obra, la reducción proporcional de estas 

indemnizaciones por demora se calculará como la proporción entre 

el valor certificado de la parte y el valor total de las Obras o la 

Sección (conforme proceda). El Ingeniero procederá de 

conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o 

establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en 

este inciso se aplicarán únicamente a la tarifa diaria de 

indemnizaciones por demora con arreglo a la Subcláusula 8.7 

[Indemnización por Demora] y no afectarán el monto máximo de 

dichas indemnizaciones. 

10.3 Interferencia con las 

Pruebas a la 

Terminación 

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por más de 14 días, 

las Pruebas a la Terminación por causa del Contratante, se 

considerará que el Contratante ha recibido las Obras o la Sección 

(según proceda) en la fecha en que de otra forma se habrían 

concluido las Pruebas a la Terminación.  

En ese caso, el Ingeniero emitirá el Certificado de Recepción de 

Obra correspondiente, y el Contratista realizará las Pruebas a la 

Terminación tan pronto como sea posible, antes de la fecha de 

vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos. El Ingeniero 

exigirá la realización de las Pruebas a la Terminación, notificando 

para ello con una antelación de 14 días y de conformidad con las 

disposiciones pertinentes del Contrato. 

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algún Costo como 

resultado de la demora en la realización de las Pruebas a la 

Terminación, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la 

Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho 

a lo siguiente: 

a) Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha 

retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, de 

conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación]; y 

b) Un pago por dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá 

en el Precio del Contrato. 
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Tras recibir la notificación, el Ingeniero procederá de conformidad 

con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o 

una decisión al respecto. 

10.4 Superficies que 

Requieren 

Reacondiciona-miento 

Salvo indicación en contrario en el Certificado de Recepción de 

Obra, un certificado correspondiente a una Sección o parte de las 

Obras no será considerado que certifica la terminación de algún 

suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento. 

11 La Responsabilidad por Defectos 

11.1 Terminación de 

Trabajos Pendientes y 

Reparación de Defectos 

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, así como 

cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones 

exigidas en el Contrato (a excepción del uso y desgaste justo), a la 

fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos 

pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el 

Contratista deberá: 

a) Terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha 

señalada en el Certificado de Recepción de Obra, dentro del 

plazo razonable que indique el Ingeniero; y 

b) Realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos 

o daños, conforme notifique el Contratante (o en su nombre) 

el, o antes del, día de vencimiento del plazo para la 

Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a la 

Sección (según proceda). 

Si se detecta algún defecto u ocurre algún daño, el Contratante (o 

alguien en su nombre) notificará debidamente al Contratista. 

11.2 Costo de Reparación de 

los Defectos 

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la 

Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Pendientes y 

Reparación de Defectos] se llevarán a cabo a riesgo y expensas 

del Contratista, si, y en la medida en que, dichos trabajos se 

atribuyan a: 

a) Cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista; 

b) Equipos, Materiales o mano de obra que no se ciñan al 

Contrato; o 

c) Incumplimiento de cualquier otra obligación por parte del 

Contratista. 

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier 

otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin 

demora al Contratista y se aplicará la Subcláusula 13.3 

[Procedimiento de Variación]. 

11.3 Prórroga del Plazo para 

la Notificación de 

Defectos 

Con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del 

Contratante], el Contratante tendrá derecho a una prórroga del 

Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras 

o a una Sección si, y en la medida en que, las Obras, la Sección o 

un elemento importante de los Equipos (según corresponda y 

después de la recepción) no puedan utilizarse para los fines que 

fueron concebidos debido a algún daño o defecto atribuible al 

Contratista. Sin embargo, el Plazo para la Notificación de Defectos 

no podrá prorrogarse por más de dos años.  

Si se suspendiera la entrega y/o el montaje de los Equipos y/o 

Materiales de conformidad con las Subcláusulas 8.8 [Suspensión 

de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los 

Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta 
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Cláusula no se aplicarán a ninguno de los daños o defectos que 

ocurran más de dos años después del momento en el que, de lo 

contrario, habría vencido el respectivo Plazo para la Notificación de 

Defectos de las Instalaciones y Materiales. 

11.4 Incumplimiento en 

Cuanto a la Reparación 

de Defectos 

Si el Contratista no subsana cualesquiera daños o defectos en un 

plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podrá fijar 

una fecha límite para ello. Dicha fecha deberá ser notificada al 

Contratista con una antelación razonable.  

Si el Contratista no repara el daño o defecto para la fecha que se 

señala en la notificación, y los trabajos de reparación debieron 

realizarse por cuenta del Contratista de conformidad con la 

Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el 

Contratante podrá (a su opción): 

a) Realizar los trabajos por sí mismo o encargárselos a un 

tercero, de manera razonable y cargando los gastos al 

Contratista, pero este último no tendrá responsabilidad alguna 

en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subcláusula 2.5 

[Reclamaciones del Contratante], el Contratista pagará al 

Contratante los costos en que haya incurrido razonablemente 

para reparar el defecto o daño; 

b) Exigir al Ingeniero acordar o establecer una reducción 

razonable del Precio del Contrato de conformidad con la 

Subcláusula 3.5 [Decisiones]; o 

c) Si el daño o defecto priva sustancialmente al Contratante de 

la totalidad del beneficio de las Obras o de una parte 

importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la 

Sección correspondiente a la parte importante que no pueda 

usarse para el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros 

derechos, en virtud del Contrato o de otra forma, el 

Contratante tendrá derecho a recuperar todos los montos 

pagados por las Obras o dicha parte (según corresponda), 

más los costos financieros y el costo de desmontarlas, 

despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y 

Materiales al Contratista. 

11.5 Retiro de Trabajos 

Defectuosos 

Si el defecto o daño no pueden repararse rápidamente en el Lugar 

de las Obras y el Contratante así lo aprueba, el Contratista podrá 

retirar del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o dañados 

de los Equipos con el fin de repararlos. El consentimiento del 

Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la 

Garantía de Cumplimiento en una suma igual al costo total de 

reposición de esos elementos o a proporcionar otra garantía 

adecuada. 

11.6 Pruebas Adicionales Si los trabajos de reparación de cualquier daño o defecto afectan 

el funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podrá exigir que se 

repita cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para 

ello, deberá hacerse una notificación en un plazo de 28 días 

contados a partir de la fecha de reparación del daño o defecto.  

Estas pruebas se llevarán a cabo bajo las mismas condiciones que 

las anteriores, excepto que dichas pruebas se llevarán a cabo a 

riesgo y expensas de la Parte responsable, con arreglo a la 

Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], para el 

costo del trabajo de reparación. 
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11.7 Derecho de Acceso Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista 

tendrá derecho de acceso a las Obras, según sea razonablemente 

necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Cláusula, salvo en 

la medida en que sea inconsistente con restricciones razonables 

de seguridad del Contratante. 

11.8 Búsqueda por parte del 

Contratista 

El Contratista buscará, a solicitud del Ingeniero, la causa de 

cualquier defecto, bajo la dirección de éste. A no ser que los costos 

de reparación corran por cuenta del Contratista con arreglo a la 

Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Costo 

de la búsqueda más utilidades serán acordados o determinados 

por el Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 3.5 

[Decisiones] y se incluirán en el Precio del Contrato. 

11.9 Certificado de 

Cumplimiento 

Se considerará que el Contratista ha cumplido todas sus 

obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de 

Cumplimiento, en el que se indicará la fecha en que el Contratista 

cumplió sus obligaciones en virtud del Contrato.  

El Ingeniero emitirá el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 

días después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para 

la Notificación de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha 

fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del 

Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, 

incluida la reparación de cualesquiera defectos. Se emitirá una 

copia del Certificado de Cumplimiento al Contratante.  

Se considerará que únicamente el Certificado de Cumplimiento 

constituye la aceptación de las Obras. 

11.10 Obligaciones no 

Cumplidas 

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de 

las Partes seguirá responsable del cumplimiento de cualquier 

obligación que quede pendiente en ese momento. A los efectos de 

la determinación de la naturaleza y la medida de las obligaciones 

incumplidas, se considerará que el Contrato sigue vigente. 

11.11 Despeje del Lugar de 

las Obras 

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removerá 

del Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente, 

así como los materiales excedentes, escombros, desechos y 

Obras Temporales. 

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 días 

después de que el Contratista haya recibido el Certificado de 

Cumplimiento, el Contratante podrá venderlos o deshacerse de los 

mismos. El Contratante tendrá derecho a recibir un pago por 

concepto de los costos incurridos en relación con, o atribuibles a, 

dicha venta o eliminación y con el reacondicionamiento del Lugar 

de las Obras.  

Se pagará al Contratista cualquier saldo remanente del monto de 

la venta. Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el 

Contratista reembolsará al Contratante la diferencia. 

12 Medición y Evaluación 

12.1 Trabajos que se 

Medirán 

Las Obras se medirán y evaluarán para su pago, de conformidad 

con lo dispuesto en esta Cláusula. El Contratista deberá mostrar 

en cada certificado según las Subcláusulas 14.3 [Solicitud de 

Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaración de 

Terminación], y 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las 

cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere 

que le corresponden según el Contrato. 
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Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de 

las Obras, se notificará de ello con antelación razonable al 

Representante del Contratista, quien deberá: 

a) Rápidamente atender al Ingeniero o enviar a otro 

representante calificado para que asista al Ingeniero a hacer 

la medición; y 

b) Suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero. 

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envía a un 

representante, la medición que haga el Ingeniero (o que se haga 

en su nombre) se aceptará y dará por exacta. 

Salvo estipulación diferente en el Contrato, cuando se deban medir 

cualquiera de las Obras Permanentes a partir de registros, éstos 

serán preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea 

solicitado, el Contratista acudirá a revisar y acordar los registros 

con el Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. 

Si el Contratista no se presenta, los registros serán aceptados 

como exactos.  

Si el Contratista examina los registros y no está de acuerdo con 

ellos, o no los firma según lo acordado, notificará al Ingeniero sobre 

los aspectos que considere inexactos. Tras recibir esa notificación, 

el Ingeniero revisará los registros y los confirmará o modificará, y 

certificará el pago de las partes que no se encuentran en discusión. 

Si el Contratista no notifica al respecto al Ingeniero dentro de un 

plazo de 14 días contados a partir de la solicitud de examinar los 

registros, éstos serán aceptados como exactos. 

12.2 Método de Medición Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio 

de las prácticas locales: 

a) Las mediciones se harán en función de la cantidad real neta 

de cada elemento de las Obras Permanentes; y 

b) El método de medición se ceñirá a la Lista de Cantidades u 

otros Formularios pertinentes. 

12.3 Evaluación Salvo disposición en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero 

procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a 

fin de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la 

evaluación de cada componente de trabajo, aplicando para ello la 

medición acordada o determinada de acuerdo con las 

Subcláusulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o el precio para 

el componente. 

Para cada componente de trabajo, la tarifa apropiada o el precio 

serán las que se especifiquen en el Contrato para el componente 

en cuestión o, en su defecto, las que se especifiquen para trabajos 

similares.  

Cualquier componente de trabajo que se incluya en la Lista de 

Cantidades sin precio ni tarifa especificados se considerará 

incluido en las demás tarifas o precios de la Lista de Cantidades y 

no será pagado por separado. 

Sin embargo, será apropiado especificar una nueva tarifa o precio 

para un componente de trabajo si: 

a) (i) La cantidad medida del componente cambia en más del 

25% respecto de la cantidad de este componente que 

figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario; 
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(ii) Este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa 

especificada para ese componente excede 0,25% del 

Monto Contractual Aceptado; 

(iii) Este cambio en cantidad modifica directamente el 

Costo por cantidad unitaria de este componente en 

más del 1%; y 

(iv) Este componente no se especifica en el Contrato como 

un "componente de tarifa fija"; 

o 

b) (i) El trabajo fue ordenado con arreglo a la Cláusula 13 

[Variaciones y Ajustes]; 

(ii) En el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese 

componente; y 

(iii) Ningún precio o tarifa especificados es adecuado 

porque el componente de trabajo no es de 

características similares, o no se ejecuta bajo 

condiciones similares a las de otros componentes 

señalados en el Contrato. 

Todas las tarifas o precios nuevos se derivarán de cualquier tarifa 

o precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes razonables 

para tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o 

(b), según proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para 

derivar unos nuevos, éstos se derivarán en función del Costo 

razonable de ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en 

cuenta cualquier otro aspecto pertinente. 

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio 

adecuado, el Ingeniero establecerá una tarifa o precio provisional 

para los fines de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto 

como se inicien los trabajos pertinentes. 

12.4 Omisiones Siempre que la omisión de cualquier trabajo forme parte de una 

Variación (o constituya una Variación total), cuyo valor no se haya 

acordado, si: 

a) El Contratista incurrirá (o ha incurrido) en costos que, de no 

haberse omitido el trabajo, se habrían considerado como 

incluidos en el Monto Contractual Aceptado; 

b) La omisión del trabajo ocasionará (o ha ocasionado) que la 

suma no se incluya en el Precio del Contrato; y 

c) Este costo no se considera incluido en la evaluación de 

cualquier trabajo que se haya remplazado; 

entonces el Contratista notificará debidamente al Ingeniero, con 

información de apoyo. Una vez que reciba esa notificación, el 

Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 

[Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se 

incluirá en el Precio del Contrato. 

13 Variaciones y Ajustes 

13.1 Derecho a Variar El Ingeniero podrá iniciar Variaciones en cualquier momento antes 

de que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las 

Obras, bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al 

Contratista para que presente una propuesta. 
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El Contratista ejecutará cada una de las Variaciones, con carácter 

obligatorio, a no ser que envíe sin demora al Ingeniero una 

notificación en la que indique (con documentos de apoyo) que: (i) 

no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la 

Variación, o (ii) dicha Variación ocasiona un cambio sustancial en 

la secuencia o progreso de las Obras. Una vez recibida esa 

notificación, el Ingeniero anulará, confirmará o variará la orden. 

Las Variaciones pueden incluir: 

a) Cambios a las cantidades de cualquier componente de 

trabajo incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios 

no necesariamente constituyen una Variación); 

b) Cambios a la calidad y otras características de cualquier 

componente de trabajo; 

c) Cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de 

cualquier parte de las Obras; 

d) Omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser 

realizado por otros; 

e) Cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios 

adicionales necesarios para las Obras Permanentes, 

incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminación, 

perforaciones y otras pruebas y actividades de exploración 

asociadas; o 

f) Cambios a la secuencia o al calendario de ejecución de las 

Obras. 

El Contratista no alterará ni modificará las Obras Permanentes, a 

menos y hasta cuando el Ingeniero ordene o apruebe una 

Variación. 

13.2 Ingeniería de Valor El Contratista podrá, en cualquier momento, presentar al Ingeniero 

una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerará 

la terminación de las Obras, (ii) reducirá el costo que supone para 

el Contratante la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento 

de las Obras, (iii) mejorará la eficiencia o el valor que representan 

para el Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra forma será 

de beneficio para el Contratante. 

La propuesta se elaborará corriendo por cuenta del Contratista los 

costos correspondientes, e incluirá los componentes que se 

enumeran en la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]. 

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el 

diseño de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que 

ambas Partes acuerden algo diferente: 

a) El Contratista diseñará esta parte; 

b) Se aplicarán los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 4.1 

[Obligaciones Generales del Contratista]; y 

c) Si este cambio genera una reducción en el valor contractual 

de esa parte, el Ingeniero procederá de conformidad con la 

Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer un 

pago, que se incluirá en el Precio del Contrato. Este pago será 

la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos: 

(i) La reducción en el valor contractual, que se derive del 

cambio, excluidos los ajustes en virtud de las 
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Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la 

Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]; y 

(ii) La reducción (si la hubiere) en el valor que representan 

para el Contratante los trabajos modificados, tomando en 

cuenta cualquier reducción de la calidad, la duración 

prevista o las eficiencias operativas. 

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluirá 

ningún pago. 

13.3 Procedimiento de 

Variación 

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una 

Variación, el Contratista responderá por escrito tan pronto como 

sea posible, señalando las razones por las que no puede cumplir 

(si ese es el caso), o bien presentando: 

a) Una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un 

programa de ejecución al respecto; 

b) La propuesta del Contratista para realizar cualquier 

modificación necesaria al programa de conformidad con la 

Subcláusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminación; y 

c) La propuesta del Contratista para evaluar la Variación. 

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subcláusula 13.2 

[Ingeniería de Valor] o de otra forma), el Ingeniero responderá, tan 

pronto como sea posible, dando aprobación, desaprobando la 

propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorará ningún 

trabajo mientras espera una respuesta. 

Las instrucciones para ejecutar una Variación, junto con 

cualesquiera de los requisitos para el registro del Costo, serán 

impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberá acusar 

recibo.  

Cada Variación se evaluará de conformidad con la Cláusula 12 

[Medición y Evaluación], salvo que el Ingeniero solicite o apruebe 

otra cosa de conformidad con esta Cláusula. 

13.4 Pago en Monedas 

Aplicables 

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en más 

de una moneda, entonces en el momento en que se acuerde, 

apruebe o determine un ajuste, de conformidad con lo que se 

señala supra, se especificará el monto pagadero en cada una de 

las monedas aplicables. Para tales efectos, se hará referencia 

tanto a las proporciones reales o previstas de las monedas en el 

Costo del trabajo modificado, como a las proporciones de las 

diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del 

Contrato. 

13.5 Montos Provisionales Cada Monto Provisional se usará, total o parcialmente, solamente 

de conformidad con las instrucciones del Ingeniero, y el Precio del 

Contrato se ajustará en forma acorde. La suma total pagada al 

Contratista incluirá únicamente los montos correspondientes a 

trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional 

que indique el Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero 

podrá dar indicaciones en cuanto a: 

a) Trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o 

servicios) que deba realizar el Contratista y que hayan de 

evaluarse con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento 

de Variación]; o 
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b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de 

adquirir de un Subcontratista designado (según se define en 

la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]) o de otra forma; 

y respecto de los cuales habrá de incluirse lo siguiente en el 

Precio del Contrato: 

(i) Los montos reales pagados (o pagaderos) por el 

Contratista; y 

(ii) Un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un 

porcentaje de esos montos reales aplicando la tasa 

porcentual pertinente (si procede) que se indique en el 

Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se 

aplicará la que figure en los Datos del Contrato. 

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentará cotizaciones, 

facturas, comprobantes y cuentas o recibos para fines de 

verificación. 

13.6 Trabajos por día Para trabajos menores o de carácter incidental, el Ingeniero podrá 

ordenar que se ejecute una Variación como Trabajos por Día. El 

trabajo se evaluará de conformidad con el Listado de Trabajos por 

Día que se incluye en el Contrato y se ceñirá al procedimiento que 

se indica a continuación. De no incluirse en el Contrato ningún 

Listado de Trabajos por Día, esta Subcláusula no se aplicará.  

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista 

presentará cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago, el 

Contratista presentará facturas, comprobantes y cuentas o recibos 

de los Bienes. 

A excepción de los componentes para los que en el Listado de 

Trabajos por Día especifique que no corresponde pago, el 

Contratista entregará diariamente al Ingeniero declaraciones 

precisas en duplicado, que incluirán los siguientes detalles sobre 

los recursos utilizados en la ejecución de los trabajos del día 

anterior, a saber: 

a) Nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del 

Contratista; 

b) Identificación, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista 

y de Obras Temporales; y 

c) Cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados. 

El Ingeniero firmará y devolverá al Contratista una copia de cada 

declaración que sea correcta o sea convenida. Posteriormente, el 

Contratista presentará al Ingeniero declaraciones con los precios 

de estos recursos, antes de incluirlos en la próxima Declaración de 

conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de 

Pago Provisionales]. 

13.7 Ajustes por Cambios en 

la Legislación 

El Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier 

aumento o reducción en el Costo que se produzca a raíz de un 

cambio en las Leyes del País (incluidas la introducción de nuevas 

Leyes y la derogación o modificación de Leyes vigentes) o un 

cambio en la interpretación judicial o gubernamental oficial de 

dichas Leyes, después de la Fecha Base, que afecte el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista en 

virtud del Contrato.  

Si el Contratista sufre (o sufrirá) una demora o incurre (o incurrirá) 

en Costos adicionales como consecuencia de esos cambios en las 
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Leyes o en dichas interpretaciones, que se realicen después de la 

Fecha Base, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a 

la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá 

derecho a: 

a) Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha 

retrasado o retrasará la terminación de las Obras, en virtud de 

la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]; y 

b) El pago de cualquier Costo de esa índole, monto que se 

incluirá en el Precio del Contrato. 

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad 

con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o 

una decisión al respecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a la 

prórroga mencionada si la demora correspondiente ya ha sido 

tomada en cuenta para establecer una ampliación de plazo 

anterior, ni el Costo se pagará por separado si dicho monto ya se 

ha tomado en cuenta en la indexación de cualesquiera datos en el 

cuadro de datos de ajuste de conformidad con las disposiciones de 

la Subcláusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]. 

13.8 Ajustes por Cambios en 

el Costo 

En esta Subcláusula, “cuadro de datos de ajuste” significa el 

cuadro completo de los datos de ajuste correspondientes a 

monedas local y extranjera que se incluyen en los Formularios. De 

no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subcláusula no se 

aplicará. 

Si se aplica esta Subcláusula, los montos pagaderos al Contratista 

se ajustarán por alzas o bajas en el costo de la mano de obra, los 

Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la suma o resta de 

los montos establecidos en las fórmulas que se establecen en esta 

Subcláusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras 

Cláusulas no contemplen la compensación total por alzas o bajas 

de los Costos, se considerará que el Monto Contractual Aceptado 

incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros aumentos 

o reducciones en los costos. 

El ajuste que se aplicará al monto de otra forma pagadero al 

Contratista, conforme se valore de acuerdo con el Formulario 

adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se calculará 

a partir de las fórmulas para cada una de las monedas en que sea 

pagadero el Precio del Contrato. No se aplicarán ajustes a los 

trabajos valorados en función del Costo o precios vigentes. Las 

fórmulas serán del siguiente tipo general: 

Pn = a + b
Ln

Lo
+ c

En

Eo
+ d

Mn

Mo
+⋯ 

donde: 

"Pn" es el factor multiplicador de ajuste que se aplicará al valor 

contractual estimativo en la moneda pertinente del trabajo 

realizado en el período “n”, siendo este período de un mes, salvo 

otra indicación en los Datos Contractuales; 

"a" es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de 

ajuste pertinente y representa la porción no ajustable de los pagos 

contractuales; 

"b", "c", "d", etc. son coeficientes que representan la proporción 

estimada de cada elemento de costo relacionado con la ejecución 
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de las Obras, tal como se indica en el cuadro de datos de ajuste 

correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden ser 

indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y 

materiales; 

"Ln", "En", "Mn", etc. representan los índices de costos vigentes o 

los precios de referencia para el período "n", expresados en la 

moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es 

aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha 

correspondiente a 49 días antes del último día del período (al cual 

se refiera el respectivo Certificado de Pago); y 

"Lo", "Eo", "Mo", etc. representan los índices de costo base o los 

precios de referencia, expresados en la moneda de pago 

correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento 

relevante de costo tabulado en la Fecha Base. 

Se usarán los índices de costos o precios de referencia que figuran 

en el cuadro de datos de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el 

Ingeniero determinará lo que corresponda. Para tal fin, se hará 

referencia al valor de los índices en fechas determinadas a efectos 

de clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por 

ende esos valores) puedan no corresponder a los índices de costo 

base. 

En los casos en que la “moneda del índice” no sea la moneda de 

pago pertinente, cada índice será convertido a la moneda de pago 

pertinente al tipo de venta, establecida por el banco central del 

País, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la 

cual se requiera que el índice sea aplicable. 

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los índices 

de costos vigentes, el Ingeniero establecerá un índice provisional 

para emitir los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se 

cuente con un índice de costo vigente, el ajuste se recalculará 

según corresponda. 

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de 

Terminación, los ajustes de precios posteriores se harán utilizando 

(i) cada índice o precio aplicable 49 días antes del vencimiento del 

Plazo de Terminación de las Obras, o (ii) el índice o precio 

vigentes; de ambos, el que resulte más favorable para el 

Contratante. 

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado 

en el cuadro o cuadros de datos de ajuste se ajustarán únicamente 

si se vuelven irrazonables, desequilibrados o inaplicables a raíz de 

Variaciones. 

14 Precio del Contrato Pago 

14.1 Precio del Contrato Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales: 

a) El Precio del Contrato será acordado o establecido con 

arreglo a la Subcláusula 12.3 [Evaluación] y estará sujeto a 

ajustes de conformidad con el Contrato; 

b) El Contratista pagará todos los impuestos, derechos y cargos 

exigibles a éste en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato 

no será ajustado por ninguno de dichos costos salvo en los 

casos contemplados en la Subcláusula 13.7 [Ajustes por 

Cambios en la Legislación]; 
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c) Cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de 

Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben 

considerarse como las cantidades reales y correctas: 

(i) De las Obras que el Contratista deberá ejecutar; ni 

(ii) Para los fines de la Cláusula 12 [Medición y Evaluación]; 

y 

d) El Contratista presentará al Ingeniero, dentro del plazo de 28 

días contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose 

propuesto de todos los precios de cada suma global que se 

indiquen en los Formularios. El Ingeniero podrá tomar en 

cuenta dicho desglose al elaborar los Certificados de Pago, 

pero no estará obligado por el mismo. 

e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los 

Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos 

esenciales, importados por el Contratista con el único fin de 

ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de impuestos y 

derechos de importación. 

14.2 Pago Anticipado El Contratante hará un pago anticipado, en forma de préstamo sin 

intereses para fines de movilización y apoyo de flujo de caja, 

cuando el Contratista suministre una garantía de conformidad con 

esta Subcláusula. El total del pago anticipado, el número y la 

frecuencia de las cuotas (en caso de que sea más de una) y las 

monedas y proporciones aplicables se indicarán en los Datos 

Contractuales. 

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantía, o si en los 

Datos Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta 

Subcláusula no se aplicará. 

El Ingeniero entregará al Contratista y al Contratante un Certificado 

de Pago Provisional correspondiente al pago anticipado o a su 

primera cuota después de que reciba una Declaración (en virtud de 

la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos 

Provisionales]) y después de que el Contratante reciba (i) la 

Garantía de Cumplimiento de acuerdo con la Subcláusula 4.2 

[Garantía de Cumplimiento] y (ii) una garantía por montos y 

monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantía será 

emitida por un banco o entidad financiera de prestigio elegida por 

el Contratante, y se presentará de acuerdo con el formulario anexo 

a las Condiciones Especiales u otro formulario aprobado por el 

Contratante. 

El Contratista se asegurará que la garantía sea válida y exigible 

hasta que se reembolse el pago anticipado, pero su monto será 

reducido en forma gradual en una suma igual a la de los 

reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en 

los Certificados de Pago. Si en los términos de la garantía se 

especifica su fecha de vencimiento, y el pago anticipado no se ha 

reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el 

Contratista prorrogará la validez de dicha garantía hasta que el 

pago anticipado haya sido reembolsado.  

Salvo indicación diferente en los Datos del Contrato, el pago 

anticipado será reembolsado mediante deducciones porcentuales 

de los pagos provisionales establecidos por el Ingeniero de 

conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de 

Pago Provisionales], de la siguiente manera: 
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a) Las deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de 

Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado cuyo 

total de pagos provisionales certificados (excluidos el pago 

anticipado y las deducciones y reembolsos de montos 

retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto 

Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y 

b) Las deducciones se harán a la tasa de amortización que figure 

en los Datos Contractuales del monto de cada Certificado de 

Pago Provisional (excluidos el pago anticipado y las 

deducciones por reembolsos, así como reembolsos de 

montos retenidos ) en las monedas y proporciones del pago 

anticipado hasta que éste se haya reembolsado; siempre que 

el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de 

que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del 

Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales. 

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del 

Certificado de Recepción de Obra o antes de la terminación del 

Contrato con arreglo a la Cláusula 15 [Terminación por parte del 

Contratante], la Cláusula 16 [Suspensión y Terminación por parte 

del Contratista] o la Cláusula 19 [Fuerza Mayor] (conforme 

proceda), la totalidad del saldo pendiente será inmediatamente 

debido y, en caso de terminación según lo dispuesto en la Cláusula 

15 [Terminación por el Contratante] y Subcláusula 19.6 

[Terminación Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el 

Contratista al Contratante. 

14.3 Solicitud de Certificados 

de Pago Provisionales 

El Contratista presentará al Ingeniero a finales de cada mes una 

Declaración en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, 

en la que figuren de manera detallada los montos a los que 

considere tener derecho, junto con la documentación de apoyo que 

incluirá el informe de avance mensual de conformidad con la 

Subcláusula 4.21 [Informes de Avance]. 

La Declaración incluirá los siguientes elementos, según 

corresponda, que se expresarán en las diferentes monedas en que 

sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia indicada a 

continuación: 

a) El valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los 

Documentos del Contratista que se hayan producido hasta 

finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos 

los elementos que se señalan en los incisos (b) a (g) infra); 

b) Cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse 

por cambios en la legislación y en los costos, según lo 

dispuesto en las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en 

la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos]; 

c) Cualquier monto que deba deducirse para fines de retención, 

calculado aplicando el porcentaje de retención señalado en 

los Datos Contractuales al total de los montos mencionados 

supra, hasta que el monto así retenido por el Contratante 

alcance el límite de los Montos Retenidos (si los hubiere) 

establecidos en los Datos Contractuales; 

d) Cualesquiera de los montos que deban agregarse para el 

pago anticipado y (si existe más de una cuota de pago) que 

deban ser deducidas para sus reembolsos de conformidad 

con la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado]; 
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e) Cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse 

por concepto de Equipos y Materiales de conformidad con la 

Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]; 

f) Cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean 

pagaderas en virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las 

mencionadas en la Cláusula 20 [Reclamaciones, 

Controversias y Arbitraje]; y 

g) La deducción de montos certificados en todos los Certificados 

de Pago anteriores. 

14.4 Calendario de Pagos Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se 

especifiquen las cuotas en que se pagará el Precio del Contrato, 

entonces, salvo indicación en otro sentido en dicho calendario: 

a) Las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos serán los 

valores contractuales estimados para los fines del inciso (a) 

de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago 

Provisionales]; 

b) No se aplicará la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para 

las Obras]; y 

c) Si estas cuotas no están definidas por referencia al avance 

real alcanzado en la ejecución de las Obras, y si el avance 

real resulta ser inferior o superior al que se usara de base para 

programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrá 

proceder de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] 

a fin de acordar o establecer nuevas cuotas, que habrán de 

tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta inferior 

o superior al que sirvió de base anteriormente para las cuotas. 

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista 

presentará cifras estimativas no obligatorias de los pagos que 

prevé serán pagaderos cada trimestre. La primera cifra estimativa 

se presentará dentro de un plazo de 42 días contados a partir de 

la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentarán cifras estimativas 

revisadas, hasta que se emita el Certificado de Recepción de Obra 

para las Obras. 

14.5 Equipos y Materiales 

para las Obras 

En el caso de que se aplique esta Subcláusula, los Certificados de 

Pago Provisionales incluirán, con arreglo al inciso (e) de la 

Subcláusula 14.3, (i) un monto por concepto de los Equipos y 

Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para 

incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una reducción en los 

casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales 

esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al 

inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago 

Provisionales].  

Esta Subcláusula no se aplicará si las listas mencionadas en los 

incisos (b)(i) o (c)(i) infra no se incluyen en los Formularios. 

El Ingeniero determinará y certificará cada adición si se cumplen 

las siguientes condiciones: 

a) El Contratista ha: 

(i) Mantenido un registro adecuado (que incluya las 

órdenes, recibos, Costos y el uso de los Equipos y 

Materiales), el cual está disponible para inspección; y 
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(ii) Presentado una declaración del Costo de adquisición y 

entrega de los Equipos y Materiales en el Lugar de las 

Obras, con comprobantes satisfactorios; 

y, o bien: 

b) Los Equipos y Materiales pertinentes: 

(i) Son aquellos que se enumeran en los Formularios para 

pago contra envío; 

(ii) Se han enviado al País, y están en ruta al Lugar de las 

Obras, de conformidad con el Contrato; y 

(iii) Se describen en un conocimiento de embarque sin 

salvedades u otro comprobante de envío, que se ha 

presentado al Ingeniero junto con un comprobante de 

pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos 

razonablemente requeridos y una garantía bancaria 

emitida en una forma y por una entidad aceptables para 

el Contratante en montos y monedas equivalentes al 

monto adeudado en virtud de esta Subcláusula: esta 

garantía podrá adoptar una forma similar al formato 

referido en la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado] y será 

válida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido 

almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y 

se hayan protegido contra pérdidas, daños o deterioro; 

o: 

c) Los Equipos y Materiales pertinentes: 

(i) Son aquellos enumerados en los Formularios para pago 

contra entrega en el Lugar de las Obras; y 

(ii) Han sido entregados y almacenados adecuadamente en 

el Lugar de las Obras, están protegidos contra pérdidas, 

daños o deterioro y parecen ceñirse a lo dispuesto en el 

Contrato. 

El monto adicional que se ha de certificar será el equivalente del 

80% del costo que establezca el Ingeniero para los Equipos y 

Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando 

en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subcláusula 

y el valor contractual de dichos Equipos y Materiales. 

Las monedas de este monto adicional serán las mismas que las 

correspondientes al monto que se volverá pagadero cuando se 

incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de la 

Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. 

En ese momento, el Certificado de Pago incluirá la reducción 

aplicable que será equivalente a este monto adicional para los 

Equipos y Materiales pertinentes y se expresará en las mismas 

monedas y proporciones que dicho monto. 

14.6 Emisión de Certificados 

de Pago Provisionales 

No se certificará ni pagará ningún monto hasta que el Contratante 

haya recibido y aprobado la Garantía de Cumplimiento. 

Posteriormente, el Ingeniero entregará al Contratante y al 

Contratista, dentro de un plazo de 28 días después de recibir una 

Declaración y documentos justificativos, un Certificado de Pago 

Provisional en el que se indicará el monto que el Ingeniero 

determine con criterio justo que es pagadero, junto con información 
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complementaria de cualquier deducción o retención realizadas por 

el Ingeniero en la Declaración, si los hubiere. 

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepción de Obra, 

el Ingeniero no estará obligado a emitir un Certificado de Pago 

Provisional por un monto que (después de retenciones y otras 

deducciones) sea inferior al monto mínimo establecido en los Datos 

Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los 

hubiere). En ese caso, el Ingeniero notificará apropiadamente al 

Contratista. 

No se retendrán Certificados de Pago Provisionales por ninguna 

otra razón, aunque: 

a) Si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo 

que no se ciñe al Contrato, podrá retenerse el costo que 

supone la rectificación o reposición hasta que se lleve a cabo 

esta labor de rectificación o reposición; o 

b) Si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de 

los trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y 

el Ingeniero le ha dado las notificaciones del caso, el valor 

correspondiente a dicho trabajo u obligación podrá retenerse 

hasta que éstos se cumplan. 

El Ingeniero podrá, en cualquier Certificado de Pago, hacer 

cualquier corrección o modificación que hubiera debido hacerse en 

un Certificado de Pago anterior. Los Certificados de Pago 

Provisionales no se considerarán como indicativos de la 

aceptación, aprobación, consentimiento o satisfacción del 

Ingeniero. 

14.7 Pagos El Contratante pagará al Contratista: 

a) La primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 

42 días contados a partir de la fecha de emisión de la Carta 

de Aceptación o dentro de un plazo de 21 días después de 

recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 

4.2 [Garantía de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo 

que ocurra más tarde; 

b) El monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, 

dentro de los 56 días posteriores al momento en que el 

Ingeniero haya recibido la Declaración y los documentos 

justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de 

donde proviene parte de los pagos al Contratista) sea 

suspendido, el monto que figure en cualquier declaración 

presentada por el Contratista, dentro de 14 días después de 

la presentación de dicha declaración. Cualquier discrepancia 

será rectificada en el próximo pago al Contratista; y 

c) El monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de 

los 56 días posteriores al momento en que el Contratante 

haya recibido dicho certificado, o si se suspendiera el 

préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los 

pagos al Contratista), el monto no disputado que figure en la 

Declaración Final, dentro de los 56 días posteriores a la fecha 

de notificación de la suspensión de conformidad con la 

Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista]. 
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El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta 

bancaria que designe el Contratista en el país de pago (para esta 

moneda) que se especifique en el Contrato. 

14.8 Retraso en los Pagos Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la 

Subcláusula 14.7 [Pagos], el Contratista tendrá derecho a recibir 

durante el período de mora un cargo financiero compuesto 

mensual sobre el monto insoluto. Se considerará dicho período 

como comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se 

especifica en la Subcláusula 14.7 [Pagos], sin consideración (en 

caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier 

Certificado de Pago Provisional.  

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, estos 

cargos financieros se calcularán a la tasa anual de tres puntos 

porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del país 

de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa 

interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda. 

El Contratista tendrá derecho a recibir este pago sin notificación 

formal o certificación, y sin perjuicio de cualquier otro derecho o 

recurso. 

14.9 Pago del Monto 

Retenido 

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra 

para las Obras, el Ingeniero certificará para pago la primera parte 

del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un 

Certificado de Recepción de Obra para una Sección o parte de las 

Obras, se certificará y pagará una proporción del Monto Retenido. 

Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción 

calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección o 

parte entre el Precio final estimado del Contrato.  

Lo más pronto posible después de la última fecha de vencimiento 

de los Plazos para la Notificación de Defectos, el Ingeniero 

certificará el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al 

Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepción de 

Obra para una Sección, se certificará una proporción de la segunda 

mitad del Monto Retenido y se pagará sin demora después de la 

fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos 

correspondiente a dicha Sección. Esta proporción será igual a la 

mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor 

contractual estimado de la Sección entre el Precio final estimado 

del Contrato. 

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de 

conformidad con la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el 

Ingeniero podrá retener la certificación del costo estimado de este 

trabajo hasta que éste haya sido ejecutado. 

Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno 

de los ajustes con arreglo a las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por 

Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el 

Costo]. 

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando 

el Certificado de Recepción de Obra para las Obras haya sido 

emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada 

para pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a 

reemplazar la segunda mitad del Monto Retenido por una garantía, 

en el formato anexo a las Condiciones Especiales u en otro 

formulario aprobado por el Contratante y emitida por un banco o 

entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante. El 
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Contratista deberá asegurarse de que la garantía se emita por los 

montos y en las monedas de la segunda mitad del Monto Retenido 

y que sea válida y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado 

y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según se 

especifica en la Subcláusula 4.2 en relación con la Garantía de 

Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantía 

requerida, el Ingeniero certificará y el Contratante pagará la 

segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de dicha mitad 

contra presentación de una garantía se hará en lugar de la 

liberación con arreglo al segundo párrafo de esta Subcláusula. El 

Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del plazo de 

21 días después de recibir una copia del Certificado de 

Cumplimiento. 

Si la Garantía de Cumplimiento requerida en virtud de la 

Subcláusula 4.2 es una garantía a la vista, y el monto garantizado 

al amparo de ésta al momento de emisión del Certificado de 

Recepción de Obra es más de la mitad del Monto Retenido, 

entonces no se exigirá la garantía del Monto Retenido. Si el monto 

garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento al momento 

de emisión del Certificado de Recepción de Obra es menos de la 

mitad del Monto Retenido, la garantía del Monto Retenido sólo se 

requerirá por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el 

monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento. 

14.10 Declaración de 

Terminación 

Dentro del plazo de 84 días contados a partir de la fecha en que 

reciba el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las 

Obras, el Contratista presentará al Ingeniero una declaración de 

terminación en seis copias con documentos complementarios, de 

conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de 

Pago Provisionales], en la que se muestre: 

a) El valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el 

Contrato hasta la fecha señalada en el Certificado de 

Recepción de Obra correspondiente a las Obras; 

b) Cualquier monto adicional que el Contratista considere 

pagadero; y 

c) Un cálculo estimativo de cualesquiera otros montos que el 

Contratista considere que serán pagaderos a su favor en 

virtud del Contrato. Los montos estimados se incluirán por 

separado en esta Declaración de terminación. 

El Ingeniero procederá después a certificar de conformidad con la 

Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales]. 

14.11 Solicitud de Cetificado 

de Pago Final 

Dentro del plazo de 56 días después de recibir el Certificado de 

Cumplimiento, el Contratista presentará al Ingeniero un borrador 

de declaración final en seis copias, en un formato aprobado por el 

Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se 

muestre detalladamente: 

a) El valor de todos los trabajos realizados de conformidad con 

el Contrato; y 

b) Cualquier monto adicional que el Contratista considere 

pagadero a su favor en virtud del Contrato o de otra manera. 

Si el Ingeniero no está de acuerdo con una parte del borrador de 

declaración final o no puede verificarla, el Contratista presentará 

dentro del plazo de 28 días después de recibido dicho borrador, la 

información adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y 
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hará los cambios en el borrador que ambos determinen de común 

acuerdo. Luego, el Contratista preparará y presentará al Ingeniero 

la declaración final de la manera acordada. Esta declaración 

consensuada se denomina “Declaración Final” en estas 

Condiciones. 

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el 

Contratista y de cualquier de los cambios acordados al borrador de 

declaración final, resultare evidente que existe una controversia, el 

Ingeniero entregará al Contratante (con copia al Contratista) un 

Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes 

acordadas del borrador de declaración final. Posteriormente, si se 

resolviera la controversia en forma definitiva con arreglo a las 

Subcláusulas 20.4 [Decisión de la Comisión para la Resolución de 

Controversias] o 20.5 [Transacción Amigable], el Contratista 

entonces preparará y entregará al Contratante una Declaración 

Final (con copia al Ingeniero). 

14.12 Finiquito Al presentar la Declaración Final, el Contratista presentará un 

finiquito confirmando que el total de la Declaración Final constituye 

el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al 

Contratista en virtud del Contrato o en relación con éste. 

Este finiquito podrá indicar que el mismo entrará en vigencia 

cuando el Contratista reciba la Garantía de Cumplimiento y el saldo 

pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrará en vigor en 

esa fecha. 

14.13 Emisión de Certificado 

de Pago Final 

Dentro del plazo de 28 días posteriores al momento en que haya 

recibido la Declaración Final y el finiquito de conformidad con las 

Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 

[Finiquito], el Ingeniero entregará, al Contratante y al Contratista, 

el Certificado de Pago Final, en el que se indicará: 

a) El monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, 

como pagadero con carácter definitivo; y 

b) Después de reconocer al Contratante todos los montos 

anteriormente pagados por el mismo, así como todas las 

sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) 

adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, 

conforme corresponda. 

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de 

conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado 

de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitará que lo 

haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo 

de 28 días, el Ingeniero emitirá el Certificado de Pago Final por el 

monto que equitativamente determine como pagadero. 

14.14 Fin de la 

Responsabilidad del 

Contratante 

El Contratante no será responsable ante el Contratista por ninguna 

de las materias o componentes contemplados o relacionados con 

el Contrato o la ejecución de las Obras, salvo en la medida en que 

el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello: 

a) En la Declaración Final; y también 

b) En la Declaración de terminación que se describe en la 

Subcláusula 14.10 [Declaración de Terminación], (excepto 

por asuntos o cosas que se susciten después de la emisión 

del Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las 

Obras). 
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Sin embargo, esta Subcláusula no limitará las responsabilidades 

del Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnización 

ni sus responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento 

deliberado o mala conducta evidente de su parte. 

14.15 Monedas de Pago El Precio del Contrato se pagará en la moneda o monedas 

señaladas en el Formulario de Monedas de Pago. Si se señala más 

de una moneda, los pagos se harán de la siguiente manera: 

a) Si el Monto Contractual Aceptado sólo se expresa en Moneda 

Local: 

(i) Las proporciones o los montos de las Monedas Local y 

Extranjeras y los tipos de cambio fijo que se usarán para 

calcular los pagos serán los que se indican en el 

Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas 

Partes acuerden de otra manera; 

(ii) Los pagos y las deducciones en virtud de las 

Subcláusulas 13.5 [Montos Provisionales] y 13.7 [Ajustes 

por Cambios en la Legislación] se harán en las monedas 

y proporciones correspondientes; y 

(iii) Otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a 

(d) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de 

Pago Provisionales] se harán en las monedas y 

proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra; 

b) El pago de las indemnizaciones que se especifican en los 

Datos Contractuales se hará en las monedas y proporciones 

que se señalan en el Formulario de Monedas de Pago; 

c) Otros pagos al Contratante por parte del Contratista se harán 

en la moneda en la cual el Contratante haya efectuado el 

gasto correspondiente, o en la moneda acordada entre las 

Partes; 

d) Si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante 

en una moneda específica supera el monto pagadero por el 

Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante 

podrá recuperar el saldo de ese monto de los demás importes 

adeudados al Contratista en otras monedas; y 

e) Si no se señalan tipos de cambio en el Formulario de 

Monedas de Pago, se usarán los que prevalezcan en la Fecha 

Base y que sean determinados por el banco central del País. 

15 Terminación por Parte del Contratante 

15.1 Notificación Para Hacer 

Correcciones 

Si el Contratista no cumple con cualquiera de las obligaciones en 

virtud del Contrato, el Ingeniero podrá exigirle, mediante 

notificación, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo 

determinado razonable. 

15.2 Terminación por parte 

del Contratante 

El Contratante tendrá derecho a dar por terminado el Contrato si el 

Contratista: 

a) No cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 4.2 [Garantía 

de Cumplimiento] o con una notificación dada de conformidad 

con la Subcláusula 15.1 [Notificación Para Hacer 

Correcciones]; 
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b) Abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera 

que no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus 

obligaciones bajo el Contrato; 

c) Sin una excusa razonable: 

(i) No procede con las Obras de conformidad con la 

Cláusula 8 [Inicio, Demoras y Suspensión]; o 

(ii) No cumple con una notificación emitida de conformidad 

con las Subcláusulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas 

Correctivas] dentro del plazo de 28 días después de 

recibirla; 

d) Subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin 

el acuerdo requerido; 

e) Quiebra o se vuelve insolvente, entra en liquidación, se dicta 

en su contra una orden de administración judicial, entra en 

concurso de acreedores, prosigue sus actividades bajo la 

autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un 

administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza 

cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las 

Leyes pertinentes) tenga un efecto análogo a cualquiera de 

los actos o hechos señalados supra; o 

f) Da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona 

cualquier soborno, regalo, gratificación, comisión u otra cosa 

de valor como incentivo o recompensa: 

(i) Por hacer o no hacer cualquier acción relacionada con el 

Contrato; o 

(ii) Por mostrar o no mostrar favor o posición a alguna 

persona en relación con el Contrato; 

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante 

o Subcontratista del Contratista da u ofrece (directa o 

indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos incentivos 

o recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin 

embargo, los incentivos y recompensas de carácter lícito para el 

Personal del Contratista no darán lugar a la terminación del 

Contrato. 

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el 

Contratante podrá, previa notificación al Contratista con una 

antelación de 14 días, terminar el Contrato y expulsar al Contratista 

del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) 

o (f), el Contratante podrá, mediante notificación, terminar 

inmediatamente el Contrato.  

La decisión de terminar el Contrato por parte del Contratante no 

perjudicará ninguno de sus demás derechos con arreglo al 

Contrato o a otra fuente.  

En ese caso, el Contratista abandonará el Lugar de las Obras y 

entregará al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los 

Documentos del Contratista y otros documentos de diseño 

elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista 

realizará sus mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente 

cualquier orden razonable que se incluya en la notificación para: (i) 

la cesión de cualquier subcontrato, y (ii) la protección de la vida o 

la propiedad, o la seguridad de las Obras. 
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Con posterioridad a la terminación, el Contratante podrá terminar 

las Obras y/o encargárselas a otras entidades, en cuyo caso el 

Contratante y dichas entidades podrán usar cualesquiera Bienes, 

Documentos del Contratista y otros documentos de diseño 

elaborados por el Contratista o en su nombre. 

El Contratante notificará al Contratista que se le entregarán los 

Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las 

Obras o en sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hará 

los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta 

y riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha 

pagado un monto adeudado al Contratante, este último podrá 

vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y luego 

abonar al Contratista cualquier saldo remanente. 

15.3 Valoración en la Fecha 

de Terminación 

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una 

notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 

[Terminación por parte del Contratante], el Ingeniero procederá de 

conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o 

establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del 

Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista 

por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato. 

15.4 Pagos después de la 

Terminación 

Después de que entre en vigor una notificación de terminación en 

virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del 

Contratante], el Contratante podrá: 

a) Proceder de conformidad con la Subcláusula 2.5 

[Reclamaciones del Contratante]; 

b) Retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan 

determinado los costos de ejecución, terminación y 

reparación de cualesquiera defectos, indemnizaciones por 

demora en la terminación (si las hubiere) y todos los demás 

costos en que incurra el Contratante; y/o 

c) Recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida e 

indemnización incurridas por el Contratante y cualquier costo 

adicional para terminar las Obras, después de considerar 

cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la 

Subcláusula 15.3 [Valoración en la Fecha de Terminación]. 

Después de recuperar los montos correspondientes a esas 

pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el 

Contratante pagará cualquier saldo remanente al Contratista. 

15.5 Derecho del Contratante 

de Terminar el Contrato 

por Conveniencia 

El Contratante tendrá derecho a terminar el Contrato, en cualquier 

momento y por su propia conveniencia, previa notificación de tal 

terminación al Contratista. La terminación entrará en vigor 28 días 

después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta 

notificación o en que el Contratante haya devuelto la Garantía de 

Cumplimiento, lo que ocurra más tarde. El Contratante no 

terminará el Contrato con arreglo a esta Subcláusula con el 

propósito de ejecutar las Obras él mismo o encargárselas a otro 

Contratista ni para evitar una terminación del Contrato por parte del 

Contratista en virtud de la Subcláusula 16.2 [Terminación por Parte 

del Contratista]. 

Con posterioridad a esta terminación, el Contratista procederá de 

conformidad con la Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro 

de los Equipos del Contratista] y será pagado según se estipula en 

la Subcláusula 16.4 [Pago a la Terminación]. 
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15.6 Prácticas Corruptivas o 

Fraudulentas 

Si el Contratante determina que el Contratista ha participado en 

actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, o coercitivas al 

competir por el Contrato en cuestión o al ejecutarlo, el Contratante 

podrá rescindir el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de 

las Obras dándole un preaviso de 14 días. En tal caso, se aplicarán 

las provisiones incluidas en la Cláusula 15 de la misma manera que 

si se hubiera aplicado lo indicado en la Subcláusula 15.2 

[Terminación por parte del Contratante].  

Si se determina que algún empleado del Contratista ha participado 

en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, u coercitivas 

durante la ejecución de las Obras, dicho empleado deberá ser 

removido de su cargo según lo estipulado en la Subcláusula 6.9 

[Personal del Contratista].  

Para efectos de esta Subcláusula:  

a) "Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, 

aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier 

cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la 

actuación de otra persona; 

b) "Práctica fraudulenta" significa cualquiera actuación u 

omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, 

astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a 

otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de 

otra índole, o para evitar una obligación; 

c) "Práctica de colusión" significa un arreglo de dos o más 

personas diseñado para lograr un propósito impropio, 

incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra 

persona; 

d) "Práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para dañar 

(impair or harm), directa o indirectamente, a cualquiera 

persona, o las propiedades de una persona, para influenciar 

impropiamente sus actuaciones; 

e) "Práctica de obstrucción" significa: 

(i) La destrucción, falsificación, alteración o escondimiento 

deliberados de evidencia material relativa a una 

investigación o brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente una 

investigación por parte del Banco, de alegaciones de 

prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de 

colusión, y/o la amenaza, persecución o intimidación de 

cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que 

conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o 

lleve a cabo la investigación; o 

(ii) Las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el 

ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y 

auditar de conformidad con la Subcláusula 1.15 

[Inspecciones y Auditorías por Parte del Banco]. 

16 Suspensión y Terminación por parte del Contratista 

16.1 Derecho del Contratista 

a Suspender los 

Trabajos 

Si el Ingeniero no realiza la certificación de conformidad con la 

Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales] 

o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subcláusulas 

2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el 

Contratista podrá, previa notificación al Contratante con una 
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antelación mínima de 21 días, suspender los trabajos (o reducir el 

ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el 

Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme 

proceda y según se indique en la notificación. 

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los 

desembolsos al amparo de su préstamo o crédito, con cuyos 

recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o 

parcialmente para la ejecución de las Obras, y no hay recursos 

alternativos disponibles conforme se contempla en la Subcláusula 

2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista podrá, 

previa notificación, suspender los trabajos o reducir su ritmo en 

cualquier momento, pero con un plazo mínimo de 7 días contados 

a partir de la fecha en que el Prestatario haya recibido del Banco 

la notificación de suspensión.  

La acción del Contratista no perjudicará su derecho a los cargos 

financieros en virtud de la Subcláusula 14.8 [Retraso en los Pagos] 

y a terminar el Contrato con arreglo a la Subcláusula 16.2 

[Terminación por parte del Contratista]. 

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, 

prueba o pago (conforme se describa en la Subcláusula pertinente 

y en la notificación mencionada supra) antes de hacer una 

notificación de terminación, el Contratista reanudará su trabajo 

normal tan pronto como sea razonablemente posible. 

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo a raíz 

de la suspensión de los trabajos (o reducción del ritmo de trabajo) 

de conformidad con esta Subcláusula, el Contratista notificará al 

Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del 

Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 

a) Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha 

retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud 

de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]; y 

b) El pago de dicho Costo más utilidades, el cual será incluido 

en el Precio del Contrato. 

Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de 

conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a 

un acuerdo o a una decisión al respecto. 

16.2 Terminación por parte 

del Contratista 

El Contratista tendrá derecho a terminar el Contrato si: 

a) No recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 días 

después de haber dado una notificación con arreglo a la 

Subcláusula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los 

Trabajos] en relación con un incumplimiento de la 

Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante]; 

b) El Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, 

dentro del plazo de 56 días después de haber recibido una 

Declaración y documentos complementarios; 

c) El Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un 

Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 días 

contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo 

establecido en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para realizar los 

pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la 

Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]); 
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d) El Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones 

en virtud del Contrato a tal forma de afectar sustancial y 

adversamente el balance económico del Contrato y/o la 

capacidad del Contratista para cumplir el Contrato; 

e) El Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 

1.6 [Contrato] o la Subcláusula 1.7 [Cesión]; 

f) Una suspensión prolongada afecta la totalidad de las Obras 

conforme se describe en la Subcláusula 8.11 [Suspensión 

Prolongada]; o 

g) El Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en 

liquidación, se dicta en su contra una orden judicial o de 

administración, entra en concurso de acreedores, continúa 

sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, 

un fideicomisario o un administrador en beneficio de sus 

acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce 

cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un 

efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados 

supra; 

h) El Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero 

que registran el acuerdo de ambas partes en el cumplimiento 

de las condiciones para el Inicio de las Obras bajo la 

Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. 

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista 

podrá terminar el Contrato, previa notificación al Contratante con 

una antelación mínima de 14 días. Sin embargo, en el caso de los 

incisos (f) o (g), el Contratista podrá terminar inmediatamente el 

Contrato mediante notificación. 

Si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene 

parte o la totalidad de los pagos al Contratista, y éste no ha recibido 

los montos que se le adeudan, una vez vencido el plazo de 14 días 

que se estipula en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para pagos en 

virtud de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podrá, 

sin perjuicio de sus derechos a cargos financieros con arreglo a la 

Subcláusula 14.8 [Retraso en los Pagos], tomar una de las 

siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir su ritmo, o 

(ii) terminar el Contrato mediante notificación al Contratante, con 

una copia al Ingeniero. Dicha terminación entrará en vigor 14 días 

después de efectuada la notificación correspondiente. 

La elección del Contratante de terminar el Contrato será sin 

perjuicio de cualquiera de los derechos del Contratista en virtud del 

Contrato o de otra fuente. 

16.3 Cese de las Obras y 

Retiro de los Equipos 

del Contratista 

Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación 

con arreglo a las Subcláusulas 15.5 [Derecho del Contratante de 

Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminación por 

Parte del Contratista] o 19.6 [Terminación Opcional, Pago y 

Finiquito], el Contratista deberá, sin demora: 

a) Suspender todo trabajo adicional, con excepción del que 

pueda haber ordenado el Ingeniero para la protección de la 

vida o la propiedad, o para la seguridad de las Obras; 

b) Entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los 

Materiales y los demás trabajos por los que haya recibido 

pago; y 
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c) Retirar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, salvo 

los que sea necesario dejar por razones de seguridad, y 

abandonar el Lugar de las Obras. 

16.4 Pago a la Terminación Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación 

con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del 

Contratista], el Contratante deberá, sin demora: 

a) Devolver al Contratista la Garantía de Cumplimiento; 

b) Pagar al Contratista de conformidad con la Subcláusula 19.6 

[Terminación Opcional, Pago y Finiquito]; y 

c) Pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier 

pérdida o daño sufrido por el Contratista como consecuencia 

de la terminación. 

17 Riesgos y Responsabilidades 

17.1 Indemnizaciones El Contratista indemnizará y amparará al Contratante, al Personal 

del Contratante y sus respectivos representantes de toda 

reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos 

de abogados) relacionado con: 

a) Lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualquier 

personas, que se produzcan a raíz o en el curso del diseño 

del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y la terminación de 

las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo que 

sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o 

incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el 

Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos 

representantes; y 

b) Daños a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean 

bienes raíces o personales (aparte de las Obras), en la 

medida en que dicho daño o pérdida se produzca como 

resultado o en el curso del diseño del Contratista (si lo 

hubiere), la ejecución y terminación de las Obras y la 

reparación de cualesquiera defectos, salvo y en la medida en 

que dicho daño o pérdida sea atribuible a cualquier 

negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato 

por parte del Contratante, el Personal del Contratante, sus 

respectivos representantes o cualquier persona directa o 

indirectamente empleada por cualquiera de ellos. 

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista, al Personal 

del Contratista y sus respectivos representantes frente a y de 

cualquiera de las reclamaciones, daños, pérdidas y gastos 

(incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionados con (1) 

lesiones corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier 

negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por 

parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de 

sus respectivos representantes, y (2) los asuntos en los que la 

responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura 

de seguros, conforme se describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de 

la Subcláusula 18.3 [Seguro Contra Lesiones Personales y Daños 

a la Propiedad]. 

17.2 Cuidado de las Obras 

por parte del Contratista 

El Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las 

Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emisión del 

Certificado de Recepción de Obra (o éste se considere emitido de 

conformidad con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y 

Secciones]) para las Obras, momento en que dicha 
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responsabilidad se transferirá al Contratante. Si se emite un 

Certificado de Recepción de Obra (o se considera emitido) para 

cualquier Sección o parte de las Obras, la responsabilidad del 

cuidado de dicha Sección o parte pasará al Contratante. 

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al 

Contratante, el Contratista asumirá la responsabilidad del cuidado 

de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se señale 

en el Certificado de Recepción de Obra, hasta que los mismos 

hayan sido concluidos. 

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna 

pérdida o daño durante el período en que estén bajo el cuidado del 

Contratista, por cualquier causa que no figure en la Subcláusula 

17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificará la pérdida 

o el daño, por su cuenta y riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes 

o Documentos del Contratista se ciñan a las disposiciones del 

Contrato.  

El Contratista será responsable de cualquier pérdida o daño 

causado por cualquier acción del Contratista después de la emisión 

de un Certificado de Recepción de Obra. El Contratista también 

será responsable de cualquier pérdida o daño que ocurra después 

de que se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra y los 

mismos se hubieren producido a raíz de algún hecho previo que 

fuere responsabilidad del Contratista. 

17.3 Riesgos del Contratante Los riesgos a que se hace referencia en la Subcláusula 17.4 

[Consecuencias de los Riesgos del Contratante] infra, en la medida 

en que afecten directamente la ejecución de los trabajos en el País, 

son: 

a) Guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o 

no), invasión, acto de enemigos extranjeros; 

b) Rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al 

Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación 

del poder o asunción militar de éste, o guerra civil en el País; 

c) Disturbios, conmoción o desórdenes dentro del País 

provocados por personas ajenas al Personal del Contratista; 

d) Municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante 

o contaminación por radioactividad en el País, salvo en los 

casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas 

municiones, materiales explosivos, radiaciones o 

radioactividad por el Contratista; 

e) Ondas de presión causadas por aeronaves u otros aparatos 

aéreos que viajen a velocidades sónicas o supersónicas; 

f) Uso u ocupación de cualquier parte de las Obras 

Permanentes por parte del Contratante, salvo en los casos 

que se puedan especificar en el Contrato; 

g) Diseño de cualquier parte de las Obras por el Personal del 

Contratante u otras personas por quienes es responsable el 

Contratante; y  

h) Cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o 

contra la cual no se habría podido esperar razonablemente 

que un Contratista con experiencia tomara medidas 

preventivas adecuadas. 
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17.4 Consecuencias de los 

Riesgos del Contratante 

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se 

enumeran en la Subcláusula 17.3 supra ocasione pérdidas o daños 

a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista 

notificará sin demora al Ingeniero y rectificará dicha pérdida o daño 

en la medida requerida por el Ingeniero.  

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algún Costo por 

subsanar esa pérdida o daño, el Contratista dará una notificación 

adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 

[Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: 

a) Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha 

retrasado o se demorará la terminación de las Obras, en virtud 

de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]; y 

b) Un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio 

del Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la 

Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagará el 

Costo más utilidades. 

Tras recibir esa notificación adicional, el Ingeniero procederá de 

conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a 

un acuerdo o una decisión al respecto. 

17.5 Derechos de Propiedad 

Intelectual e Industrial 

En esta Subcláusula, "violación" significa una violación (o 

pretendida violación) de cualquier patente, diseño registrado, 

derecho de autor, marca registrada, marca comercial, secreto 

comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o 

industrial relacionado con las Obras; y “reclamación” significa una 

reclamación (o proceso judicial de reclamación) en la que se 

alegue una violación.  

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier 

reclamación dentro del plazo de 28 días después de recibirla, se 

considerará que dicha Parte ha renunciado a su derecho de 

indemnización en virtud de esta Subcláusula. 

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de 

cualquier reclamación en la que se alegue una violación que se 

produce o se produjo: 

a) Como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por 

parte del Contratista; o 

b) Como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte 

del Contratante: 

(i) Para fines distintos a los señalados en el Contrato o los 

que razonablemente se deduzcan de él; o 

(ii) En conjunto con cualquier otra cosa que no haya 

suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera 

divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se 

haya señalado en el Contrato. 

El Contratista indemnizará y amparará al Contratante contra y de 

cualquier otra reclamación que surja de o en relación con (i) la 

fabricación, uso, venta o importación de cualquier Bien, o (ii) 

cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista. 

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de 

esta Subcláusula, la Parte a la cual corresponda indemnizar podrá 

(a su costo) realizar negociaciones para la transacción de la 

reclamación y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de 



Sección VIII - Condiciones Generales (CG) 262 

 

© FIDIC Derechos de Autor ope-M2082e - Documentos de Licitación – Contratación de Obras – V3 

aquella. La otra Parte ayudará, a solicitud y expensas de la Parte 

que indemniza, a impugnar la reclamación. Esta otra Parte (y su 

Personal) no hará ninguna admisión que pueda perjudicar a la 

Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al frente 

de una negociación, litigio o arbitraje a pesar de habérselo 

solicitado la otra Parte. 

17.6 Limitación de 

Responsabilidad 

Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por la privación 

de uso de las Obras, pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni 

pérdidas o daños indirectos o emergentes que pueda sufrir la otra 

Parte en relación con el Contrato, a menos que así sea dispuesto 

específicamente con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Daños por 

Demora]; Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos]; 

Subcláusula 15.4 [Pagos después de la Terminación]; Subcláusula 

16.4 [Pago a la Terminación]; Subcláusula 17.1 [Indemnizaciones]; 

Subcláusula 17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos del 

Contratante]; y Subcláusula 17.5 [Derechos de Propiedad 

Intelectual e Industrial]. 

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en 

virtud del Contrato o en relación con éste, salvo por lo dispuesto en 

las Subcláusulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos del 

Contratante y Materiales de Libre Disposición], 17.1 

[Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e 

Industrial], no excederá el monto que resulte de la multiplicación de 

un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual 

Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no 

especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual 

Aceptado. 

Esta Subcláusula no limitará la responsabilidad en caso de fraude, 

incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que 

incumple. 

17.7 Uso del Alojamiento y la 

Instalaciones del 

Contratante 

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el cuidado del 

alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si 

los hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones, desde 

las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de 

ocupación (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupación 

después de las fechas señaladas en el Certificado de Recepción 

de Obra). 

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente 

sufren alguna pérdida o daño mientras estén bajo la 

responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo 

aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el 

Contratista rectificará, a su costo, la pérdida o el daño a 

satisfacción del Ingeniero. 

18 Seguros 

18.1 Requisitos Generales 

en Materia de Seguros 

En esta Cláusula, "Parte aseguradora" significa, para cada tipo de 

seguro, la Parte responsable de contratar y mantener el seguro que 

se indica en la Subcláusula pertinente. 

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se 

contratará con aseguradoras y bajo los términos aprobados por el 

Contratante. Esos términos deberán ser consistentes con los 

términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta 

de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre 

las disposiciones de esta Cláusula. 
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Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se 

contratarán con aseguradoras y bajo términos aceptables por el 

Contratista. Estos términos deberán ser consistentes con los 

términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta 

de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre 

las disposiciones de ésta Cláusula. 

Si se requiere una póliza de seguro colectivo, la cobertura se 

aplicará por separado a cada asegurado como si se hubiera 

emitido una póliza individual para cada uno de ellos. Si una póliza 

cubre a otras partes adicionales, es decir, además de los 

asegurados que se señalan en esta Cláusula, (i) el Contratista 

actuará al amparo de la póliza en nombre de los asegurados 

colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuará en nombre 

del Personal del Contratante, (ii) los asegurados colectivos 

adicionales no podrán recibir pagos directamente del asegurador 

ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, y (iii) la Parte 

aseguradora exigirá a todos los asegurados colectivos adicionales 

que cumplan las condiciones establecidas en la póliza. 

Toda póliza contra daños y perjuicios dispondrá que los pagos 

sean hechos en las monedas requeridas para fines de reparación 

de la pérdida o el daño pertinente. Los pagos que se reciban de los 

aseguradores se usarán para reparar dicha pérdida o daño.  

La Parte aseguradora pertinente presentará a la otra Parte, dentro 

de los plazos respectivos que figuren en los Datos Contractuales 

(calculados a partir de la Fecha de Inicio): 

a) Evidencia de que se han contratado los seguros descritos en 

esta Cláusula; y 

b) Copias de las pólizas de los seguros que se señalan en las 

Subcláusulas 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del 

Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a Lesiones Personales y 

Daños a la Propiedad]. 

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora 

suministrará a la otra los comprobantes de pago. Cada vez que se 

presenten comprobantes o pólizas, la Parte aseguradora notificará 

también al Ingeniero.  

Cada una de las Partes cumplirá sin demoras las condiciones 

estipuladas en cada una de las pólizas de seguro. La Parte 

aseguradora mantendrá a las aseguradoras informadas acerca de 

cualquier cambio relevante para la ejecución de las Obras y se 

asegurará que el seguro se mantenga de conformidad con lo 

dispuesto en esta Cláusula. 

Ninguna de las Partes hará modificaciones sustanciales a los 

términos de los seguros sin la previa aprobación de la otra Parte. 

Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificación, 

la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificará sin 

demora a la otra. 

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los 

seguros que deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no 

presenta comprobantes satisfactorios ni copias de las pólizas de 

conformidad con esta Subcláusula, la otra Parte podrá (a su 

discreción y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) 

contratar seguros con la cobertura pertinente y pagar las primas 

correspondientes. La Parte aseguradora pagará a la otra el monto 
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de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustará de 

conformidad. 

Nada de lo dispuesto en esta Cláusula limita las obligaciones, 

responsabilidades o compromisos del Contratista o el Contratante 

en virtud de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualquiera 

de los montos no asegurados o no recuperados de las 

aseguradoras serán asumidos por el Contratista y/o el Contratante 

de conformidad con dichas obligaciones, responsabilidades o 

compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja de 

contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre 

disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud 

del Contrato, y la otra Parte no aprueba la omisión ni contrata el 

seguro por la cobertura pertinente a este incumplimiento, la Parte 

aseguradora pagará cualquiera de los montos que habrían sido 

recuperables al amparo del seguro.  

Los pagos que haga una Parte a la otra estarán sujetos a la 

Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la 

Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], según 

corresponda. 

El Contratista podrá contratar todos los seguros relacionados con 

el Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro 

mencionado en la Cláusula 18) con aseguradoras provenientes de 

cualquier país elegible. 

18.2 Seguro de las Obras y 

los Equipos del 

Contratista 

La Parte aseguradora asegurará las Obras, los Equipos, los 

Materiales y los Documentos del Contratista por un valor igual o 

mayor al costo total de reposición, incluidos los costos de 

demolición, retiro de escombros y honorarios profesionales y 

utilidades. El seguro será válido desde la fecha en que se 

presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 

18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha 

de emisión del Certificado de Recepción de Obra. 

La Parte aseguradora mantendrá este seguro a fin de proporcionar 

cobertura hasta la fecha de emisión del Certificado de 

Cumplimiento, por pérdidas o daños imputables al Contratista a 

raíz de una causa que ocurra antes de la emisión del Certificado 

de Recepción de Obra, y por las pérdidas o daños causados por el 

Contratista durante cualquier otra operación (incluidas las 

contempladas en la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos]). 

La Parte aseguradora asegurará los Equipos del Contratista por un 

valor igual o mayor al costo total de reposición, incluida la entrega 

en el Lugar de las Obras. En relación con cada uno de los 

elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estará vigente 

durante el transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que 

se deje de necesitar como Equipo del Contratista. 

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los 

seguros contemplados en esta Subcláusula: 

a) Deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista 

como Parte aseguradora; 

b) Deberán estar a nombre conjunto de las Partes, quienes 

tendrán derecho a recibir conjuntamente pagos de las 

aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte que 

asuma efectivamente los costos de rectificación por pérdidas 

o daños; 
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c) Deberán cubrir todas las pérdidas y daños que se deban a 

causas no especificadas en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del 

Contratante]; 

d) Deberán cubrir asimismo, hasta donde sea específicamente 

requerido en los Documentos de Licitación del Contrato, 

pérdidas o daños a una parte de las Obras atribuibles al uso 

o la ocupación de otra parte de las Obras por parte del 

Contratante, y pérdidas o daños ocasionados por los riesgos 

enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la Subcláusula 17.3 

[Riesgos del Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos 

que no sean asegurables bajo términos comercialmente 

razonables, con deducibles por incidente no mayores al 

monto señalado en los Datos del Contrato (de no indicarse 

monto, este inciso (d) no será aplicable); y 

e) Podrá, sin embargo, excluir la pérdida, los daños y el 

reacondicionamiento de: 

(i) Una parte de las Obras que esté en condiciones 

defectuosas debido a un vicio de diseño, materiales o 

mano de obra (pero la cobertura incluirá cualesquiera 

otras partes que se pierdan o dañen como resultado 

directo de esta condición defectuosa y no según se 

describe en el inciso (ii) infra); 

(ii) Una parte de las Obras que se pierda o dañe por el 

reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras 

que esté en condiciones defectuosas debido a un defecto 

de diseño, materiales o mano de obra; 

(iii) Una parte de las Obras que haya sido recibida por el 

Contratante, salvo en la medida en que el Contratista sea 

responsable por la pérdida o daño; y 

(iv) Bienes mientras no estén en el País, sujeto a la 

Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]. 

Si, después de haber transcurrido más de un año a partir de la 

Fecha Base, la cobertura descrita en el inciso (d) supra deja de 

estar disponible bajo términos comercialmente razonables, el 

Contratista (como Parte aseguradora) notificará al Contratante, con 

información complementaria. El Contratante entonces: (i) con 

sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] 

tendrá derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los 

términos comercialmente razonables que el Contratista debería 

haber previsto pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga 

la cobertura bajo términos comercialmente razonables, se 

considerará que ha aprobado la omisión de conformidad con la 

Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros]. 

18.3 Seguro Contra Lesiones 

Personales y Daños a la 

Propiedad 

La Parte aseguradora asegurará contra la responsabilidad de cada 

una de las Partes por cualquier pérdida, daño, muerte o lesión 

corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad física (salvo los 

elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2 [Seguro 

de las Obras y los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona 

(a excepción de personas aseguradas con arreglo a la Subcláusula 

18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raíz del 

cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la 

emisión del Certificado de Cumplimiento.  
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El seguro será por un monto límite, por incidente, no menor al que 

se señale en los Datos del Contrato, sin limitar el número de 

incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos Contractuales no se 

señala ningún monto, esta Subcláusula no será aplicable. 

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los 

seguros especificados en esta Subcláusula: 

a) Deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista 

como Parte aseguradora; 

b) Deberán estar a nombre de ambas Partes; 

c) Deberán cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y 

daños que sufra la propiedad del Contratante (salvo los 

elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2) 

como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte 

del Contratista; y 

d) Podrá, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida 

en que surjan de: 

(i) El derecho del Contratante a hacer que las Obras 

Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a través de 

cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras 

Permanentes; 

(ii) Los daños que se produzcan como resultado inevitable 

de las obligaciones del Contratista en cuanto a la 

ejecución de las Obras y la reparación de cualesquiera 

defectos; y 

(iii) Una causa señalada en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del 

Contratante], salvo en la medida en que exista una 

cobertura bajo términos comercialmente razonables. 

18.4 Seguro para el Personal 

del Contratista 

El Contratista contratará y mantendrá un seguro de 

responsabilidad civil contra reclamaciones, daños, pérdidas y 

gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) como 

resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier 

persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del 

Personal del Contratista.  

El seguro deberá cubrir al Contratante y al Ingeniero contra 

responsabilidad por reclamos, daños, pérdidas y gastos 

(incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de 

lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por 

el Contratista o cualquier otro miembro del personal del Contratista, 

excepto que este seguro podrá excluir pérdidas y reclamaciones 

en la medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia 

del Contratante o del Personal del Contratante.  

El seguro deberá ser mantenido en plena vigencia y efecto durante 

todo el tiempo en que el personal mencionado trabaje en la 

ejecución de las Obras. En el caso de los empleados de un 

Subcontratista, este último podrá contratar el seguro, pero el 

Contratista será responsable de velar por el cumplimiento de esta 

Cláusula. 

19 Fuerza Mayor 

19.1 Definición de Fuerza 

Mayor 

En esta Cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento excepcional 

o circunstancia: 
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a) Que está fuera del control de una Parte; 

b) Contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber 

tomado provisiones para protegerse antes de celebrar el 

Contrato; 

c) Que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente 

haber evitado o superado; y 

d) Que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte. 

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, 

acontecimientos excepcionales o circunstancias como las que 

enumeran a continuación, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones de los incisos (a) a (d) supra: 

(i) Guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada 

o no), invasión, acto de enemigos extranjeros; 

(ii) Rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al 

Personal del Contratista, revolución, insurrección, 

usurpación del poder o asunción del poder por los 

militares, o guerra civil; 

(iii) Disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por 

personas distintas al Personal del Contratista; 

(iv) Municiones de guerra, material explosivo, radiación 

ionizante o contaminación por radioactividad, salvo en 

los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de 

dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o 

radioactividad por el Contratista; y 

(v) Desastres naturales como terremotos, huracanes, 

tifones o actividad volcánica. 

19.2 Notificación de Casos 

de Fuerza Mayor 

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verá impedida 

de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, 

ésta notificará a la otra sobre la situación o circunstancia 

constitutiva de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que 

no se puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro 

del plazo de 14 días a partir de la fecha en que la Parte tomó, o 

debió haber tomado conocimiento, de la situación o circunstancia 

constitutiva de la Fuerza Mayor. 

Una vez que se haga la notificación, la Parte estará eximida del 

cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza 

Mayor le impida cumplirlas.  

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, la 

Fuerza Mayor no será aplicable a las obligaciones de pago de 

cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud 

del Contrato. 

19.3 Obligación de Reducir 

las Demoras 

Cada una de las Partes hará en todo momento todo lo que esté a 

su alcance para reducir al mínimo cualquier demora en el 

cumplimiento del Contrato como resultado de una situación o 

circunstancia de Fuerza Mayor.  

Una Parte notificará a la otra cuando deje de verse afectada por la 

situación o circunstancia de Fuerza Mayor. 

19.4 Consecuencias de la 

Fuerza Mayor 

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones 

sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que 

se haya notificado con arreglo a la Subcláusula 19.2 [Notificación 
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de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho 

motivo, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones 

del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 

a) Una prórroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se 

ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en 

virtud la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]; 

y 

b) Si la situación o circunstancia es del tipo que se describe en 

los incisos (i) a (iv) de la Subcláusula 19.1 [Definición de 

Fuerza Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en 

el País, el pago de dichos Costos, incluyendo los costos de 

rectificación o reemplazo de las Obras y/o los Bienes dañados 

o destruidos por Fuerza Mayor, hasta donde estos daños o 

pérdidas no son indemnizables por medio de la póliza de 

seguro referida en la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras 

y los Equipos de Contratista]. 

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad 

con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o 

una decisión al respecto. 

19.5 Fuerza Mayor que 

Afecte a un 

Subcontratista 

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato 

o acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su 

responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o 

más amplios que los que se especifican en esta Cláusula, dicha 

situación o circunstancia adicional o más amplia de fuerza mayor 

no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 

ni le darán derecho a ser exonerado de responsabilidad con arreglo 

a esta Cláusula. 

19.6 Terminación Opcional, 

Pago y Finiquito 

Si la ejecución sustancial de todas las Obras en curso es impedida 

por un período continuo de 84 días por algún motivo de Fuerza 

Mayor que se haya notificado de conformidad con la Subcláusula 

19.2 [Notificación de Fuerza Mayor], o por varios períodos que 

sumen un total de más de 140 días debido al mismo motivo de 

Fuerza Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes 

podrá notificar a la otra la terminación del Contrato. En ese caso, 

la terminación entrará en vigencia 7 días después de la notificación, 

y el Contratista procederá de conformidad con la Subcláusula 16.3 

[Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista]. 

Tras dicha terminación, el Ingeniero determinará el valor de los 

trabajos realizados y emitirá un Certificado de Pago que deberá 

incluir: 

a) Los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo 

precio se estipula en el Contrato; 

b) El Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las 

Obras que se hayan entregado al Contratista, o cuya entrega 

deba aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales 

pasarán a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del 

Contratante al momento en que los pague, y el Contratista 

pondrá los mismos a disposición del Contratante; 

c) Otros Costos o responsabilidades en que dentro de las 

circunstancias haya incurrido razonable y necesariamente el 

Contratista en las circunstancias con la expectativa de 

terminar las Obras; 
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d) El Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del 

Contratista del Lugar de las Obras y el de devolverlos a los 

trabajos del Contratista en su país (o cualquier otro destino 

que no suponga un costo mayor); y 

e) El Costo de repatriar, en la fecha de terminación, al personal 

y la mano de obra empleados totalmente por el Contratista en 

relación con las Obras. 

19.7 Liberación del 

Cumplimiento del 

Contrato 

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, si 

surge una situación o circunstancia que esté fuera del control de 

las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) 

y que vuelva imposible o ilícito para cualquiera o ambas Partes 

cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley 

que rige el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser 

liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante 

notificación de una de las Partes a la otra sobre dicha situación o 

circunstancia: 

a) Las Partes quedarán liberadas de seguir cumpliendo el 

Contrato, sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto 

de cualquier incumplimiento previo del Contrato; y 

b) El monto pagadero al Contratista por el Contratante será el 

mismo que habría sido pagadero de conformidad con la 

Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito] si 

el Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la 

Subcláusula 19.6. 

20 Reclamaciones, Controversias y Arbitraje 

20.1 Reclamaciones del 

Contratista 

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prórroga 

del Plazo de Terminación o cualquier pago adicional en virtud de 

cualquier Cláusula de estas Condiciones o de otra forma vinculada 

con el Contrato, el Contratista enviará una notificación al Ingeniero 

en la que describirá el evento o circunstancia que origina el 

reclamo. La notificación se hará tan pronto como sea posible, a 

más tardar 28 días después de que el Contratista se dé cuenta, o 

hubiera debido darse cuenta, de dicho evento o circunstancia.  

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 

días, no se prorrogará el Plazo de Terminación, el Contratista no 

tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante 

quedará liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el 

reclamo. De otra forma, se aplicarán las siguientes disposiciones 

de esta Subcláusula. 

El Contratista también enviará cualquier otra notificación requerida 

en el Contrato, así como información complementaria sobre la 

reclamación, que sea pertinente a dicho evento o circunstancia.  

El Contratista mantendrá los registros actualizados que sean 

necesarios para fundamentar el reclamo, ya sea en el Lugar de las 

Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin admitir la 

responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podrá, tras recibir 

cualquier notificación con arreglo a esta Subcláusula, seguir de 

cerca la contabilidad y ordenar al Contratista que mantenga 

registros actualizados adicionales. El Contratista permitirá al 

Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerírsele) 

presentará copias al Ingeniero. 

Dentro del plazo de 42 días contado a partir del momento en que 

el Contratista se dé cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del 
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evento o circunstancia que originó el reclamo, o dentro de cualquier 

otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el 

Contratista enviará al Ingeniero un reclamo completo y 

pormenorizado que incluya toda la información complementaria del 

fundamento del reclamo y de la prórroga del plazo y/o pago 

adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el 

reclamo tiene un efecto continuo: 

a) Este reclamo completo y pormenorizado se considerará como 

temporal; 

b) El Contratista enviará mensualmente reclamos temporales 

adicionales, en las que especificará la demora acumulada y/o 

el monto exigido, además de toda la información adicional que 

pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y 

c) El Contratista enviará un reclamo definitivo dentro de 28 días 

después de que el evento o circunstancia deje de producir 

efectos, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el 

Contratista y apruebe el Ingeniero. 

Dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha en que 

reciba un reclamo o cualquier información adicional que respalde 

un reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que proponga 

el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderá 

dando su aprobación, o bien negando su aprobación y dando 

comentarios detallados. El Ingeniero también podrá solicitar 

cualquier información adicional que sea necesaria, pero deberá dar 

su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado 

anteriormente. 

Dentro del plazo de 42 días definido anteriormente, el Ingeniero 

deberá, de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones], 

acordar o decidir sobre: (i) las prórrogas (si las hubiere) del Plazo 

de Terminación (antes o después de su vencimiento) según la 

Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], o (ii) los 

pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere 

derecho según el Contrato. 

Cada Certificado de Pago deberá incluir los pagos adicionales de 

los reclamos que razonablemente se hayan determinado como 

pagaderos en virtud de la respectiva disposición del Contrato. 

Salvo y hasta que la información suministrada sea suficiente para 

fundamentar todo el reclamo, el Contratista sólo tendrá derecho a 

recibir pagos por la parte del reclamo que haya podido demostrar.  

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta 

Cláusula, cualquiera de las partes puede considerar que el reclamo 

ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera de ellas puede 

referirlo a la Comisión para la Resolución de Controversias según 

la Subcláusula 20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para la 

Resolución de Controversias]. 

Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a los que se 

establecen en cualquier otra Subcláusula que se aplique a un 

reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra Subcláusula 

en relación con cualquier reclamo, prórroga del plazo y/o pago 

adicional, dará cuenta de la medida (si la hubiere) en que el 

incumplimiento haya impedido o perjudicado la investigación 

adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con 

arreglo al segundo inciso de esta Subcláusula. 
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20.2 Nombramiento de la 

Comisión para la 

Resolución de 

Controversias 

Las controversias serán referidas a una Comisión para la 

Resolución de Controversias para su decisión de conformidad con 

la Subcláusula 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión 

para la Resolución de Controversias]. Las Partes nombrarán una 

Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha que 

se señale en los Datos Contractuales. 

La Comisión para la Resolución de Controversias estará formada, 

según se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres 

personas debidamente calificadas ("los miembros"), cada una de 

las cuales hablará con fluidez el idioma para comunicaciones que 

se defina en el Contrato y será un profesional con experiencia en 

el tipo de construcción que concierne a las Obras y en la 

interpretación de documentos contractuales. Si no se indica el 

número de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, la 

Comisión para la Resolución de Controversias estará formada por 

tres personas.  

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comisión para la 

Resolución de Controversias 21 días antes de la fecha señalada 

en los Datos Contractuales, y dicha Comisión debe estar formada 

por tres personas, cada Parte propondrá un miembro para la 

aprobación de la otra Parte. Los dos primeros miembros 

propondrán al tercer miembro y las Partes deberán acordar sobre 

éste, quien actuará como presidente. 

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros 

potenciales y ésta es parte del Contrato, los miembros serán 

seleccionados entre los que aparecen en la lista, que no sea 

cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el 

nombramiento.  

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro único o bien cada 

uno de los tres miembros, incorporará por referencia las 

Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la 

Resolución de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas 

Condiciones Generales, con las enmiendas que acuerden entre 

ellos.  

Los términos de la remuneración, bien sea del miembro único o 

bien de los tres miembros, incluida la remuneración de cualquier 

experto a quien consulte la Comisión para la Resolución de 

Controversias, se establecerán de común acuerdo entre las Partes 

al momento en que se acuerden los términos de nombramiento. 

Cada Parte será responsable de pagar la mitad de la 

remuneración. 

Si las Partes así lo acuerdan en cualquier momento, podrán referir 

cualquier asunto a la Comisión para la Resolución de 

Controversias para que ésta de su opinión. Ninguna de las Partes 

consultará con la Comisión sobre cualquier materia sin el 

consentimiento de la otra Parte.  

Si un miembro rehúsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, 

renuncia o terminación del nombramiento, se nombrará a un 

sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizó 

para designar o acordar sobre la persona que está siendo 

sustituida, conforme se describe en esta Subcláusula. 

El nombramiento de cualquier miembro podrá terminarse por 

mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por el Contratante o el 

Contratista actuando por sí mismos. Salvo que las Partes 
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dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comisión para la 

Resolución de Controversias (incluido cada miembro) expirará 

cuando entre en vigencia el finiquito mencionado en la Subcláusula 

14.12 [Finiquito]. 

20.3 Desacuerdo sobre la 

Composición de la 

Comisión para la 

Resolución de 

Controversias 

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones: 

a) Las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento 

del miembro único de la Comisión para la Resolución de 

Controversias, para la fecha señalada en el primer inciso de 

la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión para la 

Resolución de Controversias]; 

b) Para dicha fecha una de las Partes no nombra un miembro 

(para aprobación de la otra Parte) o no aprueba un miembro 

designado por la otra Parte, para una Comisión para la 

Resolución de Controversias compuesta por tres miembros; 

c) Para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo 

respecto del nombramiento del tercer miembro (para actuar 

como presidente) de la Comisión para la Resolución de 

Controversias; o 

d) Las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento 

de un sustituto dentro de 42 días después de la fecha en que 

el miembro único o uno de los tres miembros rehúse o no 

pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación 

del nombramiento; 

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que 

se designe en los Datos del Contrato nombrará, a solicitud de una 

o ambas Partes y después de consultar con ellas, dicho miembro 

de la Comisión para la Resolución de Controversias. Este 

nombramiento será definitivo y concluyente. Cada Parte será 

responsable de pagar la mitad de la remuneración de la entidad o 

funcionario encargado del nombramiento. 

20.4 Obtención de Decisión 

de la Comisión para la 

Resolución de 

Controversias 

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en 

relación con, o a raíz de, el Contrato o la ejecución de las Obras, 

incluida cualquier controversia relativa a cualquier certificado, 

decisión, orden, opinión o valoración del Ingeniero, cualquiera de 

las Partes podrá remitir la controversia por escrito a la Comisión 

para la Resolución de Controversias para su decisión, con copias 

a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisión deberá indicar que el 

caso se remite con arreglo a esta Subcláusula. 

En el caso de una Comisión para la Resolución de Controversias 

que esté compuesta por tres personas, se considerará que la 

Comisión ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el 

presidente de la misma.  

Ambas Partes pondrán a disposición de la Comisión para la 

Resolución de Controversias, tan pronto como sea posible, toda la 

información adicional requerida y le proporcionarán el acceso 

necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la 

Comisión pueda requerir para llegar a una decisión sobre dicha 

controversia. Se considerará que la Comisión no actúa en calidad 

de árbitro(s). 

Dentro del plazo de 84 días contado a partir de la fecha en que 

reciba el caso en cuestión, o en el plazo que proponga la Comisión 

para la Resolución de Controversias y aprueben ambas Partes, la 

Comisión emitirá su decisión, la cual deberá ser fundamentada y 
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expresar que se basa en esta Subcláusula. La decisión será 

obligatoria para ambas Partes, quienes la cumplirán sin demora, 

salvo y hasta que sea modificada en una transacción amigable o 

en un laudo arbitral conforme se señala adelante. A menos que el 

Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el 

Contratista seguirá ejecutándolas Obras de conformidad con el 

Contrato. 

Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión de la 

Comisión para la Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, 

dentro del plazo de 28 días después de recibir la decisión, notificar 

a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de 

entablar un proceso de arbitraje. Si la Comisión para la Resolución 

de Controversias no comunica su decisión dentro del plazo de 84 

días (o en el plazo que se apruebe de otra forma) después de 

recibir el caso, entonces cualquiera de las Partes podrá, dentro de 

los 28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la 

otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar 

un proceso de arbitraje.  

En cualquiera de esos casos, la notificación de inconformidad 

indicará que la misma se efectúa de conformidad con esta 

Subcláusula, expondrá el asunto objeto de la controversia y la 

razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo que se 

señala en las Subcláusulas 20.7 [Incumplimiento de una Decisión 

de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.8 

[Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución 

de Controversias], ninguna de las Partes tendrá derecho a iniciar 

un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una 

notificación de inconformidad con arreglo a esta Subcláusula. 

Si la Comisión para la Resolución de Controversias ha comunicado 

a ambas Partes su decisión respecto de un asunto objeto de 

controversia, y ninguna de ellas ha hecho una notificación de 

inconformidad dentro del plazo de 28 días después de haber 

recibido la decisión de la Comisión, la decisión pasará a ser 

definitiva y obligatoria para ambas Partes. 

20.5 Transacción Amigable Cuando se haya hecho una notificación de inconformidad con 

arreglo a la Subcláusula 20.4 supra, ambas Partes tratarán de 

llegar a una transacción amigable antes de iniciar el proceso de 

arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra 

cosa, la Parte que otorgue la Notificación de Inconformidad de 

acuerdo con la Subcláusula 20.4 supra podrá iniciar el arbitraje 

después del quincuagésimo sexto (56º) día transcurrido desde la 

fecha de la Notificación de Inconformidad, aun cuando no se 

hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable. 

20.6 Arbitraje Cualquier disputa entre las Partes que surja de o en relación con 

el Contrato, no resuelta amigablemente de acuerdo con la 

Subcláusula 20.5 supra y respecto de la cual la decisión de la 

Comisión para la Resolución de Controversias (de haberse 

emitido) no haya adquirido carácter definitivo y obligatorio se 

resolverá en forma definitiva mediante arbitraje. El arbitraje se 

llevará a cabo así: 

a) Para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje será 

internacional, (1) administrado por la institución nominada en 

los Datos del Contrato y conducido bajo las reglas de arbitraje 

de dicha institución; o, si así fue se especifica en los Datos 

del Contrato; (2) de acuerdo con las reglas de arbitraje de la 
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Comisión de las Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI o UNCITRAL en Inglés); o (3) en caso 

que no se especifique un instituto de arbitraje o las reglas de 

arbitraje de CNUDMI en los Datos del Contrato, el proceso 

será administrado por la Cámara de Comercio Internacional 

(CCI o ICC en Ingles) y se conducirá bajo las Reglas de 

Arbitraje de la CCI; por uno o más árbitros nombrados de 

acuerdo con dichas reglas de arbitraje; 

b) Para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje será 

conducido de acuerdo con procedimientos realizados de 

acuerdo con las Leyes del País del Contratante. 

La sede del arbitraje será una ubicación neutral especificada en los 

Datos del Contrato; y el arbitraje se llevará a cabo en el idioma para 

comunicaciones que se define en la Subcláusula 1.4 [Ley e 

Idioma]. 

Los árbitros tendrán plena facultad para abrir, verificar y modificar 

cualquier certificado, decisión, orden, opinión o tasación del 

Ingeniero, así como cualquier decisión de la Comisión para la 

Resolución de Controversias, que sean pertinentes a la 

controversia. Nada descalificará a los representantes de las Partes 

y al Ingeniero para servir de testigo y presentar evidencia ante los 

árbitros en relación con cualquier asunto pertinente a la 

controversia. 

Ninguna de las Partes estará limitada en los procedimientos ante 

los árbitros a las pruebas o argumentos presentados previamente 

ante la Comisión para la Resolución de Controversias para obtener 

su decisión, ni a las razones de inconformidad señaladas en su 

respectiva notificación. Cualquier decisión de la Comisión para la 

Resolución de Controversias será admisible como prueba en el 

arbitraje. 

El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de 

las Obras. Las obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la 

Comisión para la Resolución de Controversias no serán alteradas 

a raíz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo 

durante la ejecución de las Obras. 

20.7 Incumplimiento de una 

Decisión de la Comisión 

para la Resolución de 

Controversias 

En el caso en que una de las Partes incumpla una decisión 

definitiva y obligatoria de la Comisión para la Resolución de 

Controversias, la otra Parte podrá, sin perjuicio de los demás 

derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a 

arbitraje con arreglo a la Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. Las 

Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para 

la Resolución de Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no 

serán aplicables en este caso. 

20.8 Vencimiento del 

Nombramiento de la 

Comisión para la 

Resolución de 

Controversias 

Si surge una controversia entre las Partes en relación con, o a raíz 

de, el Contrato o la ejecución de las Obras, y no existiere una 

Comisión para la Resolución de Controversias, ya sea por el 

vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razón: 

a) Las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la 

Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.5 

[Transacción Amigable] no se aplicarán; y 

b) La controversia podrá ser sometida directamente a arbitraje 

con arreglo a la Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. 
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ANEXO A – 

Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias 

 

1. Definiciones: 

Cada "Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias" es un acuerdo tripartito 

celebrado por y entre: 

a) El "Contratante"; 

b) El "Contratista"; 

c) El "Miembro", que se define en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 

Controversias como: 

(i) El miembro único de "la Comisión para la Resolución de Controversias" y, cuando 

sea este el caso, todas las referencias a los "Demás Miembros" no serán aplicables; 

o 

(ii) Una de las tres personas que en conjunto se denominan "la Comisión para la 

Resolución de Controversias" y, cuando este sea el caso, las otras dos personas se 

llamarán los "Otros Miembros". 

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, 

denominado "el Contrato" y definido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 

Controversias, que incluye este anexo. En el Convenio de la Comisión para la Resolución de 

Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendrán el 

significado que se les atribuya en el Contrato. 

2. Disposiciones Generales: 

Salvo indicación en otro sentido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 

Controversias, dicho Convenio entrará en vigencia en la última de las siguientes fechas: 

a) La Fecha de Inicio definida en el Contrato; 

b) La fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el Convenio de 

la Comisión para la Resolución de Controversias; o 

c) La fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros (si los 

hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisión para la Resolución 

de Controversias. 

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro podrá, 

previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia ante el 

Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias 

expirará al vencimiento de dicho plazo. 

3. Garantías: 

El Miembro garantiza y acuerda que es y será imparcial e independiente con respecto al 

Contratante, el Contratista y el Ingeniero. El Miembro divulgará sin demora a cada uno de ellos 

y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que pareciera 

inconsistente con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia.  

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en la 

declaración del Miembro en el sentido de que: 

a) Tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato; 

b) Tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales; y 

c) Habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato. 
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4. Obligaciones Generales del Miembro: 

El Miembro deberá: 

a) No tener interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, 

ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de conformidad con el 

Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; 

b) No haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el Contratante, 

el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere informado por escrito al 

Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio de la Comisión para la 

Resolución de Controversias; 

c) Haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los 

hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias 

y, a su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre cualquier relación 

profesional o personal con cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el 

Contratista o el Ingeniero, así como cualquier participación previa en el proyecto general 

del que forme parte el Contrato; 

d) No ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisión para la Resolución de 

Controversias, como consultor o de otra forma por el Contratante, el Contratista o el 

Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el Contratante, el Contratista 

y los Demás Miembros (si los hubiere); 

e) Cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la Subcláusula 

20.4 de las condiciones del Contrato; 

f) No asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al Personal del 

Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme se contempla en las normas 

de procedimiento que se anexan; 

g) Mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el Contratista o 

el Ingeniero en relación con su contratación por parte de cualquiera de ellos, ya sea como 

consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en virtud del Convenio de la 

Comisión para la Resolución de Controversias; 

h) Asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las Obras y todas las 

audiencias que sean necesarias; 

i) Familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte del 

proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentación recibida, que 

deberá mantenerse en un archivo de trabajo vigente; 

j) Tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las actividades y 

audiencias de la Comisión para la Resolución de Controversias, no dándoles publicidad ni 

divulgación sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, el Contratista y los 

Demás Miembros (si los hubiere); y 

k) Estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del Contrato, 

cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, sujeto al acuerdo de los 

Demás Miembros (si los hubiere). 

5. Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista: 

Contratista no solicitarán asesoría ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el 

curso normal de las actividades de la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud del 

Contrato y del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. El Contratante y el 

Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del Personal del Contratante 

y el Personal del Contratista, respectivamente.  

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo en 

casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) 

acuerden otra cosa por escrito, el Miembro: 
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a) No será nombrado árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en virtud del 

Contrato; 

b) No será llamado como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno o 

más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en virtud del 

Contrato; y 

c) No será responsable por ninguna reclamación que se haga sobre cualquier acción u 

omisión en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a menos que 

se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe. 

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria, indemnizan 

y liberan al Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le libere con arreglo 

al párrafo anterior. 

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comisión para la Resolución 

de Controversias en virtud de la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, frente a lo 

cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las Obras y asistir a una audiencia, 

el Contratante o el Contratista suministrarán la garantía adecuada por el monto equivalente a los 

gastos razonables en que pueda incurrir el Miembro. No se considerará ningún otro pago 

adeudado o pagado al Miembro. 

6. Pago: 

El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en la Comisión para la Resolución 

de Controversias, de la siguiente manera: 

a) Un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total por: 

(i) Estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al lugar de las 

Obras y las audiencias; 

(ii) Familiarizarse y estar al día con todos los hechos atinentes al proyecto y mantener 

archivos pertinentes; 

(iii) Todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales, 

fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y 

(iv) Todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por los que 

se mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Cláusula. 

El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario en que 

entre en vigencia el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias y hasta el 

último día del mes calendario en que se emita el Certificado de Recepción de Obra 

correspondiente por la totalidad de las Obras. 

A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en el que se emita el Certificado de 

Recepción de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el honorario anticipado antedicho 

se reducirá en un tercio. Este honorario reducido se pagará hasta el primer día del mes calendario 

en que renuncie el Miembro o se dé por terminado de otra manera el Convenio de la Comisión 

para la Resolución de Controversias;  

b) Una tasa diaria que se considerará el pago completo por concepto de: 

(i) Cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje en cada 

dirección, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las Obras, u otro 

lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere); 

(ii) Cada día de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la 

preparación de decisiones; y 

(iii) Cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación para 

una audiencia; 
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c) Todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase 

inferior a primera, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) en que incurra 

en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así como el costo de llamadas 

telefónicas, servicios de mensajero especial (courier), y fax. Será necesario presentar un 

recibo para todos los componentes que excedan el 5% de la tasa diaria a que se hace 

referencia en el inciso (b) de esta Cláusula; 

d) Cualquiera de los impuestos establecidos en el País sobre los pagos que se hagan al 

Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del País) en 

virtud de esta Cláusula 6. 

Los honorarios anticipados y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio de la 

Comisión para la Resolución de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, esos 

honorarios y esa tasa serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y serán ajustados 

con posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en 

cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio de la Comisión para la 

Resolución de Controversias. 

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del 

Miembro, la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se señalen en 

los Datos del Contrato determinarán el monto de los honorarios y la tasa que se usarán. 

El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y boletos 

aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demás gastos y las tasas diarias se 

presentarán después de efectuada una visita al lugar de las Obras o una audiencia. Todas las 

facturas serán acompañadas de una breve descripción de las actividades realizadas durante el 

período en cuestión e irán dirigidas al Contratista. 

El Contratista pagará cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 días 

calendario después de recibir cada factura, y solicitará al Contratante (en las Declaraciones con 

arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas. El Contratante 

pagará al Contratista de conformidad con el Contrato. 

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio de la 

Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma 

adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento la 

Comisión para la Resolución de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del 

Contratante. Además de todos los demás derechos que se deriven de este incumplimiento, el 

Contratante tendrá derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de 

dichos pagos, más todos los costos que suponga la recuperación de dichos montos y los 

correspondientes cargos financieros calculados a la tasa especificada en la Subcláusula 14.8 de 

las Condiciones del Contrato. 

Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no recibe el 

pago del monto adeudado, éste podrá: (i) suspender sus servicios (sin notificación) hasta que 

reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificación con arreglo a la Cláusula 

7. 

7. Terminación: 

En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podrán terminar conjuntamente el 

Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro 

con una antelación mínima de 42 días; o (ii) el Miembro podrá renunciar de conformidad con lo 

dispuesto en la Cláusula 2. 

Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el 

Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho 

Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación entrará en vigencia cuando sea 

recibida por el Miembro. 

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comisión para la Resolución de 

Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho Convenio 
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mediante notificación al Contratante y al Contratista. La notificación entrará en vigencia cuando 

estos dos últimos la reciban. 

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán definitivas y obligatorias para 

el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por el 

Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez. 

8. Incumplimiento del Miembro: 

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Cláusula 4 (a) - 

(d) supra, no tendrá derecho a ningún pago ni gastos en virtud del presente y, sin perjuicio de 

sus demás derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago o 

gastos recibidos por el Miembro o los Demás Miembros (si los hubiere), en concepto de 

procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la Resolución de Controversias 

que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho incumplimiento. 

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Cláusula 4 (e) - (k) 

supra, no tendrá derecho a recibir ningún pago ni gastos estipulados en el presente a partir de la 

fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus demás derechos, reembolsará 

tanto al Contratante como al Contratista los pagos y gastos que ya hubiere percibido el Miembro 

por concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la Resolución 

de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho incumplimiento. 

9. Controversias: 

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relación a, este Convenio de la Comisión 

para la Resolución de Controversias, o el incumplimiento, la terminación o la invalidez de dicho 

convenio, deberá ser sometido a arbitraje institucional para su resolución definitiva. Si no se llega 

a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regirá por el Reglamento de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y será conducido por un árbitro designado de 

conformidad con dicho Reglamento. 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 

1. Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisión para la Resolución de 

Controversias realizará visitas al lugar de las Obras en intervalos no mayores de 140 días, 

incluidas las épocas de construcciones críticas, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo 

que el Contratante, el Contratista y la Comisión para la Resolución de Controversias acuerden 

otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a 70 días, excepto en la medida 

requerida para convocar una audiencia conforme se señala más abajo. 

2. La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las Obras serán acordados en forma 

conjunta por la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista o, 

en ausencia de un acuerdo, serán decididos por la Comisión para la Resolución de 

Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las Obras es permitir que dicha Comisión se 

familiarice y se mantenga al día con el avance de las Obras y cualquier problema o reclamación 

real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que esté a su alcance para evitar que 

los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan en controversias. 

3. El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirán a las visitas al lugar de las Obras, cuya 

coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con el Contratista. El Contratante se 

encargará de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de 

fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el lugar de las Obras, la 

Comisión para la Resolución de Controversias elaborará un informe de las actividades realizadas 

durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y el Contratista. 

4. El Contratante y el Contratista entregarán a la Comisión para la Resolución de Controversias una 

copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes de 

avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el 

cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre la Comisión para la Resolución de 

Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra Parte. Si la 

Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas, el Contratante y 

el Contratista enviarán copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una 

de esas personas. 

5. Si se remite una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias de conformidad 

con la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisión procederá según se 

establece en la Subcláusula 20.4 y estas normas. Con sujeción al plazo para notificar sobre una 

decisión y otros factores pertinentes, la Comisión para la Resolución de Controversias deberá: 

a) Actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dándole a cada uno de 

ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro; y 

b) Adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos 

innecesarios. 

6. La Comisión para la Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la 

controversia, en cuyo caso decidirá respecto de la fecha y el lugar en que se llevará a cabo, y 

podrá solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentación y 

argumentos escritos del Contratante y el Contratista. 

7. Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comisión para la 

Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a 

cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Ingeniero, 

admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en ausencia de 

cualquier parte que según la Comisión para la Resolución de Controversias haya recibido 

notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si, y en qué medida, ejercerá 

dicha facultad. 

8. El Contratante y el Contratista facultan a la Comisión para la Resolución de Controversias, entre 

otros aspectos, a: 

a) Establecer el procedimiento que se aplicará para resolver una controversia; 
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b) Decidir sobre la jurisdicción de la Comisión para la Resolución de Controversias y sobre 

el alcance de cualquier controversia que se le presente; 

c) Realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o 

procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos 

procedimientos; 

d) Tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de 

una decisión; 

e) Hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere; 

f) Decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato; 

g) Decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas temporales 

o de conservación, y 

h) Abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o tasación del 

Ingeniero, que sea pertinente para la controversia. 

9. La Comisión para la Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las 

audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, la 

Comisión para la Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad 

con la Subcláusula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. 

Si la Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas: 

a) Se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decisión; 

b) Tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión se tomará 

por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro minoritario que prepare 

un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y 

c) Si un Miembro no asiste a una reunión o audiencia o no cumple cualesquiera funciones 

necesarias, los otros dos Miembros podrán proceder de todas maneras a tomar a una 

decisión, a menos que: 

(i) El Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o 

(ii) El Miembro ausente sea el presidente de la Comisión para la Resolución de 

Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decisión. 
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ANEXO B – 

Prácticas prohibidas - responsabilidad ambiental y social 

1) Prácticas Prohibidas 

La Autoridad Contratante, los candidatos, oferentes, consultores o proveedores deberán respetar las 

más estrictas normas de ética durante la adjudicación y ejecución de los contratos. 

Con el fin de aplicar la presente disposición, la AFD introduce la noción de Prácticas Prohibidas, 

haciendo referencia a actos según se definen en los documentos titulados “Política General de 

prevención y lucha contra las Prácticas Prohibidas”1 y “Normas de Adquisiciones para Contratos 

Financiados por la AFD en Países Extranjeros”2 de libre acceso en su Sitio Internet.  

Al firmar la Declaración de Integridad, los proveedores, consultores, contratistas y sus subcontratistas 

declaran que no se han involucrado ni se involucrarán en ninguna Práctica Prohibida durante la 

adjudicación y ejecución del contrato. 

No podrá ser adjudicatario de un Contrato financiado por la AFD una Persona3 que, o cuyo 

subcontratista, Dirigente4, empleado o agente (que esté declarado o no), en la fecha de entrega de una 

Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la adjudicación 

del Contrato correspondiente, haya participado en una Práctica Prohibida, directamente o a través de 

un agente (que esté declarado o no), con el fin de obtener ese contrato. 

La AFD exige que los documentos de adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una 

estipulación que exija que los candidatos, oferentes, consultores o proveedores y sus subcontratistas 

autoricen a la AFD a realizar investigaciones, incluyendo la examinación de sus cuentas y archivos 

relacionados con el proceso de adquisición y la ejecución del contrato financiado por la AFD y a ser 

auditados por parte de auditores designados por la AFD.  

Con el fin de detectar y luchar de manera óptima contra las Prácticas Prohibidas, la AFD implementó 

un mecanismo de denuncia abierto a terceros: por lo tanto, cualquier persona puede señalar una 

Práctica Prohibida directamente al Servicio de Investigaciones ya sea: 

 por correo electrónico, a la dirección de correo  investigationsGroupeAFD@tutanota.com, o 

 por correo postal dirigido al Departamento de la Conformidad de la AFD, 5 rue Roland Barthes, 

75012 Paris. 

2) Responsabilidad Ambiental, Social, de Salud y de Seguridad (ASSS) 

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD debe asegurarse que los contratos que financia 

respetan las normas ASSS internacionalmente reconocidas. Por consiguiente, los Candidatos, 

Oferentes y Consultores que intervienen en los Contratos financiados por la AFD, deben firmar una 

Declaración de Integridad mediante la cual se comprometan a:  

a) cumplir con las normas ambientales reconocidas por la comunidad internacional, entre las 
cuales figuran los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, y en 
particular a adoptar todas las medidas razonables para evitar o limitar los impactos negativos 
sobre la vegetación, la biodiversidad, los suelos, las napas de aguas subterráneas y 
superficiales, así como sobre las personas y bienes, que son resultado de la contaminación, el 
ruido, las vibraciones, el tráfico y otros efectos generados por nuestras actividades, en 
coherencia con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del contrato. 

b) implementar las medidas de mitigación de los riesgos ambientales y sociales cuando se 
incluyen en el plan de gestión ambiental y social proporcionado por la Entidad Contratante, y a 
verificar que las emisiones, los residuos en superficie y las aguas residuales producidos por 
nuestras actividades se mantienen dentro de los límites, y cumplen con las especificaciones o 
prescripciones aplicables al contrato. 

c) respetar los derechos de los trabajadores relativos a los sueldos, horarios laborales, reposo y 
vacaciones, horas extra, edad mínima, pagos regulares, compensaciones y beneficios 
conforme a las normas reconocidas por la comunidad internacional entre las que figuran los 

                                                      
1 Para su información, esta política está accesible a través del siguiente enlace: https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-corrupcion 
2 Para su información, esta política está accesible a través del siguiente enlace: https://www.afd.fr/es/licitaciones-y-contrataciones 
3 Se refiere a cualquier persona física o moral, así como a toda asociación o grupo de varias de esas Personas. 
4 Se refiere a cualquier persona física miembro del órgano de administración, dirección, o vigilancia de una persona moral, o que 
cuenta con poderes de representación, decisión o control de una persona moral. 

mailto:investigationsGroupeAFD@tutanota.com
https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-corrupcion
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convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera 
coherente con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del contrato; 
indicar esos elementos en un documento anexado a los contratos laborales de nuestros 
empleados y a la disposición de la Entidad Contratante; y respectar y facilitar los derechos de 
los trabajadores para organizarse e implementar un mecanismo de atención a reclamos para 
los trabajadores directos o indirectos. 

d) implementar prácticas de no discriminación e igualdad de oportunidades, y a garantizar la 
prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado.  

e) mantener un expediente de cada miembro del personal local en el que se consignen las horas 
trabajadas por cada persona, el tipo de trabajo, los sueldos pagados y las formaciones 
recibidas, y a que esos expedientes siempre estén a disposición para que la Entidad 
Contratante y los representantes autorizados del gobierno los puedan consultar, con arreglo a 
las leyes y reglamentaciones aplicables a la protección de datos personales en el país de 
ejecución del contrato. 
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ANEXO C – 

Criterios de Elegibilidad 

Elegibilidad para contratos financiados por la AFD 

1. Los financiamientos otorgados por la AFD a una Autoridad Contratante, están desvinculados 

desde el 1° de enero de 2002. Por consiguiente, salvo materiales o sectores sujetos a embargo 

de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia, la AFD financia todos los contratos 

de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría y otras prestaciones de servicios sin 

considerar la nacionalidad del adjudicatario (ni la de sus proveedores o subcontratistas) así como 

los insumos o recursos utilizados en el proceso de realización.  

2. No puede ser adjudicatario de un contrato financiado por la AFD una Persona1 que, o cuyo 

subcontratista, Dirigente2, empleado o agente (que esté declarado o no), en la fecha de entrega 

de una Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la 

adjudicación del Contrato correspondiente:  

1.1 está en, o es objeto de un proceso de, quiebra, liquidación, administración judicial, 

salvaguarda, cesación de actividad, o se encuentra en cualquier otra situación análoga 

como resultado de algún procedimiento de la misma naturaleza; 

1.2 ha sido objeto, desde hace menos de cinco años, de una sanción administrativa definitiva, 

de una condena definitiva pronunciada por alguna autoridad competente, o de cualquier 

otra resolución sin litigio3 con un efecto extintivo de la acción pública, ya sea (i) en el país 

de registro de la Persona, (ii) en el país de ejecución del Contrato, (iii) en el marco de la 

adjudicación o ejecución de un contrato financiado por la AFD, (iv) pronunciada por una 

institución de la Unión Europea o (v) pronunciada por una autoridad competente en 

Francia, por  

a) haber incurrido en Prácticas Prohibidas4, o por cualquier delito cometido en ocasión 

de la adjudicación o ejecución de un contrato, a no ser que presente información 

complementaria, como pudiera ser un programa de conformidad, que dicha Persona 

(o, respectivamente, su subcontratista, Dirigente, empleado o agente) considere útil 

transmitir como parte de la Declaración de Integridad, que permitiría estimar que esta 

sanción, condena o resolución no es pertinente en el caso del presente Contrato. 

b) haber participado en una organización criminal, por infracciones terroristas o 

relacionadas con actividades terroristas, trabajo infantil, u otras infracciones 

relacionadas con la trata de seres humanos; 

c) haber creado una entidad en una jurisdicción distinta con la intención de sustraerse a 

sus obligaciones fiscales, sociales o a cualquier otra obligación legal aplicable en el 

territorio en el que se encuentra su sede, su administración central o su principal 

establecimiento o por el hecho de ser una entidad creada con la intención de 

sustraerse a este tipo de obligaciones; 

1.3 haya sido objeto de una rescisión por su exclusiva culpa en el transcurso de los últimos 

cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones 

contractuales durante la ejecución de un contrato, excepto si esta rescisión ha sido objeto 

de una impugnación y la resolución del litigo esté todavía en curso o se haya confirmado 

una sentencia invalidando la rescisión por su culpa exclusiva; 

1.4 sea objeto de una medida de inelegibilidad adoptada por uno de los bancos multilaterales 

de desarrollo signatarios del acuerdo de reconocimiento mutuo del 9 de abril de 20105; de 

existir dicha medida de inelegibilidad, la Persona puede adjuntar a la Declaración de 

                                                      
1    Se refiere a cualquier persona física o moral, así como a toda asociación o grupo de varias de esas Personas. 
2    Se refiere a cualquier persona física miembro del órgano de administración, dirección, o vigilancia de una persona moral, o 

  que cuenta con poderes de representación, decisión o control de una persona moral. 
3 En particular, un convenio judicial de interés público, una decisión que resulta de una declaración previa de culpabilidad, un 

acuerdo de resolución negociado o cualquier otra forma análoga de negociación que ponga término al proceso. 
4    Como definidas en en Anexo B de las Condiciones Generales - Normas de la AFD – Prácticas prohibidas – responsabilidad   

ambiental y social 
5 Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y Banco 

Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. 
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Integridad las informaciones complementarias que permitan considerar que esta medida 

de inelegibilidad no es pertinente en el caso de este Contrato; 

1.5 no haya cumplido con sus obligaciones respecto al pago de sus impuestos o cotizaciones 

sociales según las disposiciones legales del país en el que está establecida, o de las del 

país de la Entidad Contratante; 

1.6 haya producido documentos falsos o sea culpable de falsas declaraciones al momento de 

proporcionar los datos exigidos por la Entidad Contratante con motivo del proceso de 

adjudicación de este Contrato. 

2. Además, no puede ser adjudicatario de un Contrato financiado por la AFD una Persona, o su 

subcontratista, Dirigente, empleado o agente (que esté declarado o no), un accionista directo o 

indirecto, o una filial que opere con su conocimiento, que, en la fecha de entrega de una 

Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la 

adjudicación del Contrato correspondiente: 

2.1 es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es 

objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de 

sanciones individuales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia; 

2.2 es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es 

objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de 

sanciones sectoriales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia; 

2.3 es inelegible para la realización del Proyecto debido a cualquier otra medida de sanciones 

internacionales pronunciada por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia. 

3. Las entidades o empresas públicas podrán competir a condición de que puedan proveer 

evidencia (i) que gozan de autonomía jurídica y financiera, y (ii) que se rigen por las reglas de 

derecho comercial. Para ello, las entidades o empresas públicas tendrán que entregar toda la 

documentación incluidos sus estatutos y otra información que la AFD pueda solicitar, que 

permitan a la AFD comprobar satisfactoriamente que: (i) tienen una personería jurídica distinta 

de la de su Estado, (ii) no reciben subvención pública alguna ni ayuda presupuestaria importante, 

(iii) se rigen de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial y que, en particular, no están 

obligados a reingresar sus excedentes en su Estado, que pueden adquirir derechos y 

obligaciones, tomar fondos prestados, que están obligados a reembolsar sus deudas y que 

pueden ser objeto de un procedimiento de quiebra. 
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Sección IX - Condiciones Especiales (CE) 

 

 

Las siguientes Condiciones Especiales complementarán las CG. En casos de discrepancia, las 

presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las CG. 
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Parte A – Datos del Contrato 

 

Condiciones Subcláusula Datos 

Nombre y dirección del 

Contratante 

1.1.2.2 y 1.3 Institución: Empresa Pública Municipal de Aseo de 

Cuenca - EMAC EP 

Nombre de la Oficina: Unidad de Gestión de 

Proyectos UGP – AFD  

Atención:  Mgs. María Caridad Vázquez – Gerente 

General de la EMAC  

Dirección: Av. Tres de Noviembre 21-176 y Juan 

Pablo I. Cuenca, Ecuador 

Teléfono: (+593) – 07 – 4131 801  

Nombre y dirección del 

Ingeniero 

1.1.2.4 y 1.3 El Ingeniero (Fiscalizador) es: _________ 
Se precisa que cuando en el texto del Contrato se 
haga referencia al Ingeniero, éste corresponde al 
Fiscalizador designado por la entidad contratante. 

Dirección: _________ 

Nombre del Banco 1.1.2.11 La Agence Française de Développement (la "AFD"), 

teniendo en cuenta que, según la leyes y los 

reglamentos de Francia, la AFD no es una entidad 

bancaria sino una Institución Financiera 

Especializada ("Institution Financière Spécialisée") 

Nombre del Prestatario 1.1.2.12 El "Prestatario" es el Contratante 

Plazo de Terminación de las 

Obras 

1.1.3.3 300 días, distribuídos de la siguiente manera: 

 45 días calendario: Informe de 
compatibilidad. 
 

 15 días calendario: Revisión y aprobación 
del informe de compatibilida por parte de la 
fiscalización y la EMAC EP. 
 

 240 días calendario: Ejecución de obras. 

NOTA: Entre el segundo y el sexto mes deberá 
alcanzarse un avance económico acumulado 
comprendido entre el 50% y el 60% de la obra. 

Período para la Notificación 

de Defectos 

1.1.3.7 360 días. 

Secciones 1.1.5.6 No aplica. 

Especificaciones MSSS 1.1.6.11 Se aplicarán las Especificaciones MSSS: 

Sí     /   No   

Condiciones climáticas 

excepcionalmente adversas 

1.1.6.15 Subcláusula adicional1 

"Condiciones Climáticas Excepcionalmente 

Adversas" significa:  

 Las precipitaciones: Lluvias de alta 

intensidad promedio de 20 mm/h. 

Ley aplicable 1.4 Ordenamiento jurídico vigente en la República del 
Ecuador en cuanto no contradiga lo dispuesto en 
este contrato. 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Idioma que rige 1.4 Español 

Plazo para acceder al Lugar 

de las Obras 

2.1 15 días después de la Fecha de Inicio. 

Obligaciones y Facultades 

del Ingeniero 

3.1 El Ingeniero deberá solicitar la aprobación específica 

del Contratante antes de emprender las siguientes 

acciones: 

 Dar cualquier orden que provoque cambios 

sustanciales en las Obras o un aumento del 

Monto Contractual Aceptado y/o una prórroga 

del Plazo de Terminación; 

 Proceder a efectuar la Determinación 

estipulada en la Subcláusula 3.5; 

 Emitir un Certificado de Pago Provisional en 

virtud de la Subcláusula 14.6; 

 Emitir un Certificado de Recepción en virtud de 

las Subcláusulas 10.1 y 10.2; 

Obligaciones Generales del 

Contratista 

4.1 El Contratista proporcionará los siguientes 

documentos como parte del Contrato y según se 

indica en las Especificaciones: 

 Planos de ejecución para que el Ingeniero los 

apruebe antes del inicio de las Obras; 

 Planos de obra terminada para que el Ingeniero 

los apruebe antes de la recepción de las Obras; 

y 

 Manuales de funcionamiento y mantenimiento; 

 Cronogramas valorados y sus 

reprogramaciones para que el Ingeniero 

(Fiscalizador) los apruebe; 

 Para el caso de rubros nuevos, realizar la 

actualización de la Estructura de Desglose del 

Trabajo (EDT), actualizar el informe de 

constructibilidad, actualizar los presupuestos, 

las especificaciones técnicas y toda la 

documentación que corresponda para que el 

Ingeniero (Fiscalizador) los apruebe; 

 Cumplir con el Informe de Constructibilidad, el 

Cronograma y el Presupuesto basados en la 

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT); 

 Presentar informe de Compatibilidad. 

Garantía de Cumplimiento 4.2 La Garantía de Cumplimiento se presentará en 
forma de Garantía Bancaria irrevocable y de cobro 
inmediato, otorgada por un banco legalmente 
constituido o domiciliado en el Ecuador, o por un 
banco extranjero que tenga una entidad 
corresponsal en Ecuador, por un monto equivalente 
al diez por ciento (10%) del Monto Contractual 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Aceptado, en dólares de los Estados Unidos de 
América, por una vigencia igual al plazo de 
Terminación de la Obra más el Período para la 
Notificación de Defectos, más 28 días. 

Subcontratistas 4.4 Se autoriza el pago directo a los Subcontratistas: NO 

Horas de trabajo normales 6.5 Se contempla 2 jornadas de 8 horas diarias (De 

05h00 a 21h00) de 25 días al mes para poder cumplir 

con lo programamación de trabajos requerida por la 

entidad contratante. 

Sin embargo, el Contratista establecerá los horarios 

de trabajo que considere adecuados y necesarios 

para cumplir con el plazo contractual acordado. En 

caso de que el avance de la obra presente retrasos 

y el Contratista así lo decida o el Ingeniero 

(Fiscalizador) así lo disponga, el Contratista 

dispondrá horarios extras, aplicando el marco 

jurídico correspondiente para los casos de 

establecer horas suplementarias, extraordinarias, 

trabajo en días de descanso obligatorio, etcétera. 

Por ningún motivo esto significará variación o 

incremento de costos en el Contrato. 

Inicio de las Obras 8.1 La Fecha de Inicio será la fecha que se indique en 
la Notificación de Inicio de Obra por parte del 
Contratante. 

Indemnización por demora 

de las Obras 

8.7 y 14.15(b) 1/1000 del Precio del Contrato por día. 

Monto máximo de 

indemnización por demora 

8.7 Queda entendido que la suma de las multas por 
incumplimiento y otras indemnizaciones por Demora 
(en virtud de la subcláusula 8.7 del Contrato), no 
excederán en conjunto el diez por ciento (10%) del 
Precio del Contrato. 

Porcentaje de ajuste de los 

Montos Provisionales 

13.5(b)(ii) No aplica. 

Ajustes por Cambios en el 

Costo 

13.8 No aplica. 

Precio del Contrato 14.1 El Contrato es de Precios Unitarios 

 14.1(b) Se aplicarán al Contrato las siguientes exenciones 

fiscales, de derechos y tasas: Ninguna. 

 14.1(e) Se aplica al inciso (e) de la Subcláusula 14.1 – Parte 

B de las CE sobre le exención del pago de impuestos 

y derechos de importación: “NO”. 

Total pago anticipado 14.2 20 % del Monto Contractual Aceptado, que deberá 

pagarse en las monedas y las proporciones en que 

sea pagadero dicho monto. 

El desembolso del anticipo se realizará presentando 
las garantías bancarias correspondientes y una vez 
firmado el Contrato.  
Se deberá garantizar el 100% del anticipo utilizando 
el formulario de Garantía Bancaria por Pago 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Anticipado según la Sección X. Formularios del 
Contrato. 
El plazo de la garantía deberá ser de al menos 120 
días, la misma que se renovará periódicamente, 
hasta su devengamiento total. 
La garantía debe ser renovada 28 días antes de la 
fecha de vencimiento por pedido de cualquiera de 
las partes en caso de prórroga del plazo de 
terminación del Contrato. 
El Contratista deberá abrir una cuenta bancaria 
independiente exclusivamente para el manejo de los 
recursos entregados a título de pago anticipado y los 
pagos que correspondan a la ejecución del proyecto. 
De igual manera, para cada Componente, deberá 
presentar al Ingeniero (Fiscalizador), previo a la 
firma del acta de inicio de obras, un programa de 
inversión del pago anticipado, en donde se 
describan los rubros en que serán invertidos los 
recursos, los cuales deberán estar exclusivamente 

destinados a la ejecución del proyecto. 
Tasa de amortización de 

pago anticipado 

14.2(b) La amortización del anticipo se realizará en cada 
planilla de avance, descontando de ellas, el 
porcentaje de anticipo contractual que haya sido 
entregado. 

Porcentaje de Retención 14.3 No aplica. 

Límite del Monto de 

Retención 

14.3 No aplica. 

Equipos y Materiales para las 

Obras 

14.5(b)(i) No aplica. 

14.5(c)(i) No aplica. 

Monto Mínimo de 

Certificados de Pago 

Provisionales 

14.6 No aplica. 

Pagos 14.7 El Contratante pagará al Contratista el monto 

certificado en cada uno de los Certificados de Pagos 

Provisionales dentro de los 30 días, contados a partir 

de la emisión de la factura previamente solicitada por 

la contratante y toda la documentación de respaldo 

sin observaciones por parte de la Entidad 

Contratante. 

La presentación de las planillas para el pago de los 
certificados de pago provisionales, serán 
mensuales. 

El pago de los importes adeudados al Contratista en 

cada moneda se hará en las siguientes cuentas 

bancarias: 

[Insertar los datos de las cuentas bancarias en el 

momento en que se firme el Contrato.] 

Publicación de la fuente de 

los tipos de interés 

comerciales por gastos 

14.8 No aplica. 
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Condiciones Subcláusula Datos 

financieros en caso de 

retraso en los pagos 

Limitación de 

Responsabilidad 

17.6 La responsabilidad total del Contratista ante el 

Contratante, no excederá el Monto Contractual 

Aceptado multiplicado por uno. 

Plazos para entregar los 

seguros: 

18.1  

a) comprobantes de seguros  28 días 

b) pólizas relevantes  28 días 

Monto mínimo del seguro de 

responsabilidad civil contra 

riesgos de terceros 

18.3 Responsabilidad Civil: Monto Limite USD 
450.000,00 por evento/vigencia. 
Si el límite asegurado se agota durante la vigencia 
de la póliza, el Contratista deberá entregar una 
nueva póliza en las mismas condiciones; está 
condición se mantendrá vigente durante la 
construcción de la obra y hasta su recepción final. 

Fecha límite para el 

nombramiento de la 

Comisión para la Resolución 

de Controversias 

20.2 28 días después de la Fecha de Inicio. 

Número de miembros de la 

Comisión para la Resolución 

de Controversias 

20.2 Un Miembro 

Lista de posibles miembros 

únicos de la Comisión para 

la Resolución de 

Controversias 

20.2 Ninguno. 

Entidad o funcionario 

encargado del 

nombramiento (de no 

llegarse a un acuerdo) 

20.3 Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 

Comercio de Cuenca, de conformidad con su 

reglamento y procedimientos vigentes. 

Reglas de arbitraje 20.6 En concordancia con las Condiciones Generales 

(CG) del Contrato, cualquier disputa entre las Partes 

que surja de o en relación con el Contrato, que no 

sea resuelta amigablemente, se resolverá en forma 

definitiva mediante arbitraje. El arbitraje se llevará a 

cabo así:  

a) Para contratos con contratistas extranjeros, el 

arbitraje será internacional. 

b) Para contratos con contratistas nacionales, el 

arbitraje será conducido de acuerdo con 

procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes 

del País del Contratante. 

En caso de que la mediación o arbitraje se lleven a 

cabo en el Ecuador, el procedimiento deberá 

desarrollarse conforme a la normativa ecuatoriana 

aplicable. 
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Condiciones Subcláusula Datos 

En el supuesto de que se trate de arbitraje 

internacional, se deberá contar con las aprobaciones 

previas de los entes de control ecuatorianos 

competentes, así como con las definiciones 

expresas de los órganos de administración de la 

EMAC EP. 

Sede del arbitraje 20.6 Con respecto a la sede de arbitraje se definen dos 

opciones: 

1. Santiago de Chile, para contratos con 

contratistas extranjeros. 

2. Ecuador, en el Centro de Arbitraje y 

Mediación de la Cámara de Comercio de 

Cuenca, para contratos con contratistas 

nacionales. 

Nota: En el caso de que el contratista sea de Chile, 

se definirá la sede del arbitraje conforme lo señalado 

en las Condiciones Generales del Contrato. 
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Parte B – Disposiciones Específicas 

Condiciones Subcláusula Disposiciones Específicas 

Período para la Notificación 

de Defectos 

1.1.3.7 Añadir, al final de la Subcláusula "o recepcionada en 

virtud de la Subcláusula 10.2 [Recepción de Partes 

de las Obras]." 

Lugar de las Obras 1.1.6.7 Esta Subcláusula se elimina por completo y se 

sustituye por: 

"Lugar de las Obras" significa los sitios donde se 

ejecutarán las Obras Permanentes y donde deben 

ser enviados los Equipos y Materiales, así como 

cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como 

parte del Lugar de las Obras. 

Variación 1.1.6.9 Esta Subcláusula se elimina por completo y se 

sustituye por: 

"Variación" significa cualquier cambio a las 

Especificaciones o los Planos o las Obras que es 

requerido o aprobado como una variación en virtud 

de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

Especificaciones MSSS 1.1.6.11 Subcláusula adicional: 

"Especificaciones MSSS" significa el documento que 

lleva por título Especificaciones Medioambientales, 

Sociales, de Salud y de Seguridad incluido en las 

Especificaciones, y cualquier adición o modificación 

al mismo de conformidad con lo estipulado en el 

Contrato. En ese documento se especifican las 

obligaciones medioambientales, sociales, de salud y 

de seguridad del Contratista. 

Área del Proyecto 1.1.6.12 Subcláusula adicional: 

"Área del proyecto" posee el significado que se 

define en las Especificaciones MSSS. 

PGAS-Obras 1.1.6.13 Subcláusula adicional: 

"PGAS-Obras" significa Plan de Gestión Ambiental y 

Social de las Obras y posee el significado que se 

define en las Especificaciones MSSS. 

PPA 1.1.6.14 Subcláusula adicional: 

"PPA" significa Plan de Protección Ambiental y 

posee el significado que se define en las 

Especificaciones MSSS. 

Comunicaciones 1.3 Añadir lo siguiente al final del punto (a), después de 

"Datos del Contrato" y antes del ";": 

"En caso de transmisión electrónica, estas 

comunicaciones se realizarán en forma de fichero no 

editable adjunto a un correo electrónico (por ejemplo, 

un documento PDF) y cualquier otra comunicación 

que se transmita de forma diferente (por ejemplo, 

como parte del texto del cuerpo de un correo 
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Condiciones Subcláusula Disposiciones Específicas 

electrónico) no se considerará una comunicación en 

virtud del Contrato". 

Antes del último párrafo, añadir lo siguiente: 

"La entrega de las comunicaciones por cualquier 

método de transmisión autorizado, se realizará con 

acuse de recibo". 

Orden de prioridad de los 

Documentos 

1.5 Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula: 

"El Contratista estará obligado a cumplir las 

aclaraciones o instrucciones del Ingeniero sin 

realizar ningún ajuste en el Precio del Contrato y/o 

en el Plazo de Terminación." 

Convenio 1.6 Esta Subcláusula se elimina por completo y se 

sustituye por: 

"Las Partes celebrarán un Convenio dentro de un 

plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que 

el Contratista reciba la Carta de Aceptación o de la 

fecha en la que el Contratante reciba la Garantía de 

Cumplimiento, lo que ocurra después. El Convenio 

se basará en el formulario que se anexa en las 

Condiciones Especiales. El Convenio incluirá todos 

los memorandos que se adjunten sobre acuerdos 

celebrados y firmados por las Partes. Los costos de 

los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) 

que exija la ley para celebrar el Convenio correrán 

por cuenta del Contratista. 

El presente Contrato constituye el pacto íntegro 

entre las Partes en relación con su objeto y sobresee 

todas las manifestaciones, comunicaciones, 

negociaciones y compromisos anteriores con 

respecto al objeto del presente. 

Las Partes acuerdan y reconocen que al celebrar el 

presente Contrato no se han basado en ninguna 

declaración, manifestación, aseveración ni garantía 

de ninguna persona (fuese o no parte del Contrato o 

se realizase o no por escrito) salvo en aquellas que 

se hacen constar de manera expresa en el 

Contrato." 

Cesión 1.7 Esta Subcláusula se elimina por completo y se 

sustituye por: 

"El Contratista no podrá ceder total o parcialmente el 

Contrato, como así tampoco ningún otro beneficio o 

interés en el Contrato o con arreglo al Contrato sin el 

consentimiento previo del Contratante por escrito. El 

Contratante tendrá derecho a ceder este Contrato o 

cualquier parte del mismo a cualquier persona y no 

necesitará contar con el consentimiento del 

Contratista para hacerlo." 

Cuidado y Suministro de los 

Documentos 

1.8 Eliminar la segunda oración del segundo párrafo por 

completo y sustituirlo por: 
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Condiciones Subcláusula Disposiciones Específicas 

"El Contratista proporcionará al Ingeniero una (1) 

copia en papel y dos (2) copias en formato digital de 

cada uno de los Documentos del Contratista." 

Inspecciones y Auditorías 

por parte de la AFD 

1.15 Esta Subcláusula se elimina por completo y se 

sustituye por: 

"El Contratista permitirá, y se asegurará de que sus 

representantes (declarados o no), Subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios o 

suministradores y cualquier empleado de estos 

permitan, a la AFD y/o a las personas designadas 

por esta inspeccionar el Lugar de las Obras y todas 

las cuentas y archivos del Contratista relacionados 

con el cumplimiento del Contrato y la presentación 

de la Oferta, y someter dichas cuentas y archivos a 

una auditoria por auditores designados por la AFD, 

si ésta así lo exige. 

Se llama la atención del Contratista respecto a la 

Subcláusula 15.6 [Prácticas Corruptivas o 

Fraudulentas] que establece, entre otras cosas, que 

las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el 

ejercicio de los derechos de la AFD a inspeccionar y 

auditar de conformidad con la Subcláusula 1.15 

constituyen una práctica prohibida que puede 

provocar la terminación del Contrato." 

No renuncia 1.16 Subcláusula adicional: 

"Salvo disposición específica en contrario en el 

Contrato, la omisión o demora de una Parte al 

ejercer cualquier derecho o recursos contemplados 

por la Legislación o con arreglo al Contrato no 

perjudicará dicho derecho o recurso ni se 

interpretará ni actuará como una renuncia o 

variación del mismo, ni impedirá tampoco que se 

ejerza en cualquier momento posterior; ningún 

ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso 

impedirá tampoco cualquier ejercicio diferente o 

adicional del mismo ni tampoco el ejercicio de ningún 

otro derecho o recurso." 

Vigor de las Obligaciones 1.17 Subcláusula adicional: 

"Las obligaciones en virtud del Contrato que debido 

a su naturaleza se prorrogarían tras la terminación o 

el vencimiento del mismo, incluidas a título ilustrativo 

únicamente pero no restrictivo, las mencionadas en 

la Cláusula 1 [Disposiciones Generales], la Cláusula 

11 [Responsabilidad por Defectos], la Cláusula 17 

[Indemnizaciones], la Cláusula 18 [Seguro] y la 

Cláusula 20 [Reclamaciones y Controversias] se 

mantendrán en vigor tras la terminación o el 

vencimiento del Contrato." 

Divisibilidad 1.18 Subcláusula adicional: 
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Condiciones Subcláusula Disposiciones Específicas 

"Las Partes declaran expresamente que cada 

sección, cláusula o párrafo de este Contrato se 

considerará separada en lo que a su validez y 

aplicabilidad se refiere. Por lo tanto, en el caso de 

que, por algún motivo, alguna disposición del 

presente Contrato se declarase nula de pleno 

derecho, o si una decisión establece que alguna 

parte de la misma es contraria al Derecho regente, 

dicha declaración no afectará en modo alguno a la 

validez y aplicabilidad de las demás estipulaciones, 

que podrán interpretarse, entenderse y ejecutarse 

independientemente de la parte que ha sido 

declarada nula de pleno derecho. Por lo tanto, toda 

parte del presente Contrato que no se declare nula 

de pleno derecho será válida y resultará aplicable, 

además de tener carácter vinculante para las Partes. 

De la misma manera, si cualquier disposición del 

presente Contrato o su aplicación a cualquier 

persona física o sociedad o en una circunstancia 

determinada se declarase nula de pleno derecho, o 

si se limitase de alguna manera su aplicación, las 

demás disposiciones del presente, así como la 

aplicación de la disposición dudosa a otras personas 

o en otras circunstancias, no resultarán afectadas 

por ello y se aplicarán en la medida en que lo permita 

el Derecho regente. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes se 

comprometen a negociar de buena fe las 

condiciones de una disposición que resulte 

satisfactoria para ambas, a fin de sustituir cualquier 

cláusula que pueda ser declarada nula de pleno 

derecho o cuya aplicación se restrinja de alguna 

manera." 

No Constitución o Agencia 1.19 Subcláusula adicional: 

"Se interpretará que nada de lo incluido en el 

presente Contrato crea una asociación o constituye 

a cualquiera de las Partes en agencia o empleado de 

la otra Parte." 

Enmieda 1.20 Subcláusula adicional: 

"El presente Contrato no podrá ser modificado, 

variado, cambiado, completado ni enmendado salvo 

que se haga mediante instrumento por escrito 

debidamente firmado y otorgado por las Partes en el 

que se indique expresamente que es una enmienda 

al presente Contrato. Para propósitos de claridad, 

toda Variación que se realice en virtud de la Cláusula 

13 [Variaciones y Ajustes] y que provoque un cambio 

sustancial en las Obras, un aumento del Precio del 

Contrato y/o una prórroga del Plazo de Terminación 

se reflejará en una enmienda al presente Contrato." 
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Derecho de Acceso al Lugar 

de las Obras 

2.1 Insertar lo siguiente en el primer párrafo, después de 

la primera oración y antes de la segunda: 

"Sin embargo, este Contratante no tiene obligación 

alguna de otorgar al Contratista ni el derecho de 

acceso ni la posesión de ninguna otra zona situada 

fuera de los límites del Lugar de las Obras, ni 

siquiera aunque esa otra zona se encuentre dentro 

del Área del proyecto. La posesión de cualquier otra 

zona y el acceso a la misma será íntegramente a 

riesgo del Contratista." 

Añadir lo siguiente al final del primer párrafo, 

después de "recibido": 

"y hasta ese momento, lo que ocurra más tarde, el 

Contratista ha aportado como pruebas escritas un 

certificado de un corredor o de una aseguradora para 

demostrar que se han implantado y se ha dado plena 

vigencia y efecto a todos los seguros a contratar por 

el Contratista." 

Reclamaciones del 

Contratante 

2.5 Eliminar la segunda oración del segundo párrafo por 

completo. 

Delegación por parte del 

Ingeniero 

3.2 La delegación por parte del Ingeniero se atendrá a 

las disposiciones del Contrato entre el Contratante y 

el Ingeniero. 

Instrucciones del Ingeniero 3.3 Eliminar el texto completo desde "Si el Ingeniero o 

un asistente autorizado" hasta "(conforme proceda)", 

y sustituirlo por lo siguiente: 

"Las instrucciones verbales realizadas en el Lugar 

de las Obras solamente tendrán carácter vinculante 

para el Contratista si son registradas por el Ingeniero 

o su auxiliar delegado (conforme proceda) en el libro 

de registro del Lugar de la Obras definido en la 

Subcláusula 4.25." 

Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula: 

"Si, a juicio del Contratista actuando de forma 

razonable, una instrucción de este tipo: 

(i) Tuviese posibles consecuencias adversas 

para, incluyendo sin limitarse a, la calidad de 

las Obras y/o el Plazo de Terminación; y/o 

(ii) Provocaría por el contrario algún aumento en el 

Precio del Contrato: 

el Contratista la notificará de inmediato al 

Contratante y al Ingeniero por escrito y, en cualquier 

caso, lo hará antes de que el Contratista la ejecute. 

Tras la emisión de una notificación de este tipo, el 

Contratista ejecutará la instrucción que haya dado el 

Ingeniero salvo que este ordene otra cosa. 

En cualquier circunstancia, si el Contratista no 

notifica al Ingeniero de acuerdo con la Subcláusula 
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20.1 [Reclamaciones del Contratista], supondrá que 

toda ejecución de las Obras en relación con las 

mismas se considerará exclusivamente a riesgo y 

costo del Contratista. A partir de entonces, el 

Contratista no tendrá derecho a basarse en dichas 

circunstancias cuando el Contratante interponga una 

reclamación en su contra porque el Contratista no 

haya ejecutado las Obras de acuerdo con los 

requisitos del Contrato, o por parte de él al 

Contratante por cualquier desagravio (lo que incluye, 

por ejemplo, cualquier reclamación relativa a una 

prórroga en el Plazo de Terminación y/o por 

cualquier pago adicional) de conformidad con el 

Contrato." 

Reemplazo del Ingeniero 3.4 No aplicable. 

Obligaciones generales del 

Contratista 

4.1 Insertar lo siguiente al final del segundo párrafo: 

"El Contratista se compromete a cumplir los criterios 

de elegibilidad de la AFD especificados en el Anexo 

C de las Condiciones Generales." 

Insertar lo siguiente al final de la Subcláusula: 

"Si se incorpora al Contrato una alternativa técnica 

espontánea, propuesta por un Contratista y 

aprobada por el Contratante, e incluye un cambio en 

el diseño de la totalidad o parte de las Obras, salvo 

acuerdo en contrario de las Partes: (i) el Contratista 

que obtenga el Contrato diseñará esta parte, (ii) se 

aplicarán los párrafos (a) a (d) de la Subcláusula 4.1 

de las Condiciones del Contrato y (iii) el precio del 

Contrato de esta parte de las Obras será una suma 

global." 

Representante del 

Contratista 

4.3 Eliminar el tercer párrafo por completo y sustituirlo 

por lo siguiente: 

"El Contratista no podrá revocar el nombramiento del 

Representante del Contratista, ni nombrar a un 

sustituto, sin el consentimiento previo del 

Contratante." 

Subcontratistas 4.4 No Aplica 

Procedimientos de 

Seguridad 

4.8 Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula: 

"Estas disposiciones se complementan con las 

enumeradas en las Especificaciones MSSS, que el 

Contratista debe asegurarse de cumplir 

íntegramente." 

Protección del Medio 

Ambiente 

4.18 Después del último párrafo, añadir lo siguiente: 

"Estas disposiciones se complementan con las 

enumeradas en las Especificaciones MSSS, que el 

Contratista debe asegurarse de cumplir 

íntegramente." 
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Informes de Avance 4.21 Añadir lo siguiente al final del párrafo (h): 

"Se incluirán en dichas comparaciones los detalles y 

las fechas relativos al personal desplegado durante 

el diseño y la ejecución, hasta la terminación de las 

Obras." 

Añadir el siguiente párrafo nuevo al final de esta 

Subcláusula: 

"(i) cuestiones solicitadas en las Especificaciones 

MSSS." 

Libro de Registro del Lugar 

de las Obras 

4.25 Subcláusula adicional: 

"El Contratista deberá mantener en el Lugar de las 

Obras un libro de registro, con un formato aprobado 

por el Ingeniero, y que incluirá los campos que se 

exigen en las Especificaciones. Se empleará para 

registrar a diario las actividades del Contratista, así 

como cualquier instrucción que dé el Ingeniero en 

dicho lugar. El Personal del Contratante tendrá 

derecho a acceder a este documento en todo 

momento y el Contratista proporcionará de 

inmediato una copia de cada registro diario al 

Ingeniero." 

Instalaciones para el 

Personal y la Mano de Obra 

6.6 El último párrafo se elimina por completo y se 

sustituye por lo siguiente: 

"El Contratista no permitirá que ningún integrante de 

su Personal resida temporal o permanentemente en 

los alojamientos del Lugar de las Obras, salvo con el 

consentimiento previo y expreso del Contratante. El 

Contratante y/o el Ingeniero podrán inspeccionar 

ocasionalmente los alojamientos para verificar que 

cumplen la Legislación y el Contrato. El Contratista 

deberá otorgar por consiguiente al Contratante y/o el 

Ingeniero pleno acceso a los alojamientos como y 

cuando lo necesiten." 

Salud y Seguridad 6.7 Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula: 

"Estas disposiciones se complementan con las 

enumeradas en las Especificaciones MSSS, que el 

Contratista debe asegurarse de cumplir 

íntegramente." 

Inspección 7.3 En la primera oración del último párrafo, añadir: 

", de acuerdo con las Especificaciones," después de 

"notificación al Ingeniero" y antes de "siempre que". 

En la última oración del último párrafo: 

 Añadir "dentro del plazo estipulado" después 

de "notificación"; 

 Añadir "riesgo y" antes de "costo". 

Pruebas 7.4 Añadir lo siguiente al final del segundo párrafo: 
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"El Contratista deberá realizar las pruebas 

adicionales que puedan ser necesarias en virtud de 

la Legislación aplicable y que exijan las autoridades 

públicas pertinentes legalmente constituidas del 

País, para aprobar las Obras terminadas. Las 

pruebas que exijan la Legislación aplicable o las 

autoridades legalmente constituidas nunca se 

considerarán pruebas variadas ni adicionales y las 

llevará a cabo el Contratista por su cuenta y riesgo." 

En el cuarto párrafo, sustituir "con un preaviso de 24 

horas como mínimo" por "con preaviso de 24 horas, 

salvo que en las Especificaciones se indique un 

plazo superior". 

Inicio de las Obras 8.1 Insertar lo siguiente después de la "Subcláusula 16.2 

[Terminación por parte del Contratista]" y antes del 

".": 

"salvo que el Contratista haya causado, o contribuido 

de algún modo a, cualquier incumplimiento de una o 

todas estas condiciones suspensivas". 

Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula: 

"Según se define en las Especificaciones MSSS, no 

se iniciará ningún trabajo físico en ningún Área del 

proyecto hasta que el Contratista haya elaborado y 

enviado al Ingeniero el PGAS-Obras y el PPA 

anexados correspondientes al Área del proyecto, y 

el Ingeniero los haya aprobado." 

Prórroga del Plazo de 

Terminación 

8.4 Sustituir el primer párrafo por el siguiente: 

"De conformidad con la Subcláusula 20.1 

[Reclamaciones del Contratista], el Contratista 

tendrá derecho a una prórroga del Plazo de 

Terminación en el caso y en la medida en que 

cualquiera de las siguientes causas afecte a su 

capacidad para cumplir el Plazo de Terminación:" 

Añadir lo siguiente al final de la Subcláusula: 

"No obstante, los derechos del Contratista a solicitar 

una prórroga se reducirán si y en la medida en que 

este no haya hecho todo lo posible, desde el punto 

de vista razonable, para mitigar dicho retraso o haya 

contribuido al mismo. 

Toda prórroga del Plazo de Terminación que se 

otorgue al Contratista se considerará, salvo cuando 

el Contratista tenga derecho a un aumento en el 

Precio del Contrato de acuerdo con otras 

disposiciones de este, como una compensación total 

y satisfactoria por cualquier pérdida o daño que 

sostenga el Contratista con respecto a la cuestión o 

el elemento en relación con el cual se haya otorgado 

dicha prórroga." 
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Suspensión de las Obras 8.8 Después de la última oración de la Subcláusula, 

añadir lo siguiente: 

"A modo de ejemplo, y sin limitar otras causas 

posibles, toda suspensión de la obra provocada por 

un incumplimiento del Contratista de las 

obligaciones expuestas: 

 En las Especificaciones MSSS, en el caso de 

un incumplimiento de nivel 3; 

 En la Subcláusula 4.8 respecto a los 

procedimientos de seguridad; 

 En la Subcláusula 4.9 respecto al control de 

calidad; 

 En la Subcláusula 4.18 respecto a la protección 

del medioambiente; o 

 En la Subcláusula 6.7 respecto a la salud y la 

seguridad; 

se considerará causa de suspensión 

responsabilidad del Contratista." 

Demora en las Pruebas 9.2 En el segundo párrafo, añadir lo siguiente entre "21 

días" y "después de": 

", o cualquier otro periodo indicado por el Ingeniero 

de acuerdo con el Contrato y tenido éste 

debidamente en cuenta," 

En el tercer párrafo, añadir lo siguiente entre "21 

días" y la ",": 

", o cualquier otro periodo indicado por el Ingeniero 

de acuerdo con el párrafo anterior," 

Fracaso de las Pruebas a la 

Terminación 

9.4 Añadir el siguiente párrafo d) después del párrafo c): 

"d) indicar al Contratista que lleve a cabo cualquier 

medida correctiva, según se estipula en la 

Subcláusula 7.6 [Medidas Correctivas]". 

Recepción de las partes de 

las Obras 

10.2 Añadir lo siguiente al final del tercer párrafo: 

"Para propósitos de claridad, el Periodo de 

Notificación de Defectos de una parte de las Obras 

que haya sido recepcionada en virtud de la presente 

Subcláusula terminará cuando termine el Periodo de 

Notificación de Defectos de las Obras en su 

conjunto, o de la Sección con la que esté relacionada 

esa parte, según el caso. Por lo tanto, normalmente 

será más amplio que este último." 
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Trabajos que se Medirán 12.1 Si se ha seleccionado la opción "Suma global total" 

en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones 

Especiales, entonces: 

La Cláusula 12 no es aplicable. 

Si se ha seleccionado la opción "una combinación 

de un componente de precio de suma global y un 

componente con precios unitarios" en la 

Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, 

sustituir todo el texto antes del párrafo (a) de la 

Subcláusula por lo siguiente: 

"El Componente de Precios Unitarios de las Obras 

se medirá y evaluará para su pago de conformidad 

con lo dispuesto en esta Cláusula. El Contratista 

deberá mostrar en cada solicitud en virtud de las 

Subcláusulas 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago 

Provisionales], 14.10 [Declaración de Terminación], 

y 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las 

cantidades y otros detalles relacionados con los 

montos que considere que le corresponden según el 

Contrato. 

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida 

cualquier parte del Componente de Precios 

Unitarios, se notificará de ello con antelación 

razonable al Representante del Contratista, quien 

deberá:" 

Evaluación 12.3 Si se ha seleccionado la opción "Suma global total" 

en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones 

Especiales, entonces: 

La Cláusula 12 no es aplicable. 

Si se ha seleccionado la opción "una combinación 

de un componente de precio de suma global y un 

componente con precios unitarios" en la 

Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, 

eliminar el primer párrafo por completo y sustituirlo 

por lo siguiente: 

"Salvo que el Contrato disponga otra costa, el 

Ingeniero procederá de conformidad con la 

Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o 

determinar la parte del Precio del Contrato imputable 

al Componente de Precios Unitarios de las Obras 

mediante la evaluación de cada componente de 

trabajo, aplicando para ello la medición acordada o 

determinada de acuerdo con las Subcláusulas 12.1 

y 12.2 supra y la tarifa pertinente o el precio del 

componente." 

Derecho a Variar 13.1 Añadir la siguiente oración al final del primer párrafo: 

"Las variaciones se limitarán estrictamente a lo que 

esté directamente relacionado con y sea necesario 

para las Obras Permanentes y a lo que entre dentro 
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de las competencias, la experiencia y las 

operaciones del Contratista." 

Procedimiento de Variación 13.3 Si se ha seleccionado la opción "una combinación 

de un componente de precio de suma global y un 

componente con precios unitarios" en la 

Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, 

sustituir el último párrafo en su totalidad por lo 

siguiente: 

"En la medida en que la Variación sea relativa al 

Componente de Precios Unitarios de las Obras, se 

evaluará de conformidad con la Cláusula 12, salvo 

que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de 

conformidad con esta Subcláusula. 

En la medida en que la Variación sea relativa al 

Componente de Precio de Suma Global de las 

Obras, el Ingeniero procederá de acuerdo con la 

Subcláusula 3.5 [Decisiones] para acordar o 

determinar los ajustes al Precio del Contrato y el 

calendario de pagos de conformidad con la Cláusula 

14.4, salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra 

cosa de conformidad con esta Subcláusula. Estos 

ajustes incluirán un beneficio razonable." 

Si se ha seleccionado la opción "Suma global total" 

en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones 

Especiales, sustituir el último párrafo en su totalidad 

por lo siguiente: 

"Tras la instrucción de aprobar una Variación, el 

Ingeniero procederá de acuerdo con la Subcláusula 

3.5 [Decisiones] para acordar o determinar los 

ajustes al Precio del Contrato y el calendario de 

pagos de conformidad con la Cláusula 14.4. Estos 

ajustes incluirán un beneficio razonable y tendrán en 

cuenta las presentaciones del Contratista en virtud 

de la Subcláusula 13.2 [Ingeniería de Valor] si 

procede." 

Montos Provisionales 13.5 Añadir el siguiente párrafo al final de esta 

Subcláusula: 

"Como excepción a lo anterior, y si corresponde, el 

monto de la provisión asignada a la Comisión para la 

Resolución de Controversias se usará para pagar al 

Contratista la parte adeudada por el Contratante, y 

que corresponde a la mitad del monto de los 

honorarios y gastos de las facturas emitidas por la 

Comisión para la Resolución de Controversias, de 

conformidad con la Cláusula 20 [Reclamaciones, 

Controversias y Arbitraje]. No se requiere ninguna 

instrucción previa del Ingeniero con respecto al 

trabajo de la Comisión para la Resolución de 

Controversias. El Contratista proporcionará las 

facturas de la Comisión para la Resolución de 

Controversias, así como la prueba del pago 

completo de estas, como parte de las Declaraciones 
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y de acuerdo con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de 

Certificados de Pagos Provisionales]. La 

certificación de estas Declaraciones por parte del 

Ingeniero se basará en estas facturas y en la prueba 

de su pago por parte del Contratista. No se aplicará 

ningún monto con respecto a los costos fijos y 

utilidades del Contratista, además de los montos de 

las facturas de la Comisión para la Resolución de 

Controversias." 

Ajustes por Cambios en la 

Legislación 

13.7 Añadir el siguiente párrafo al final de esta 

Subcláusula: 

"Si el Contratista beneficia o beneficiará de un Costo 

reducido debido a dichos cambios, el Ingeniero 

procederá, supeditándose a la Subcláusula 2.5 

[Reclamaciones del Contratante], de acuerdo con las 

Subcláusula 3.5 [Decisiones], para acordar o 

establecer la cantidad que se deducirá del Precio del 

Contrato." 

 14.1(d) Si el Ingeniero lo requiere, el desglose de los precios 

unitarios será sometido también por el Contratista en 

los 28 días después de la Fecha de Inicio. 

 14.1(e) Añadir el siguiente párrafo nuevo (e) al final de esta 

Subcláusula: 

"Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), los 

Equipos del Contratista, incluidos los respectivos 

repuestos esenciales, importados por el Contratista 

con el único fin de ejecutar el Contrato estarán 

temporalmente exentos del pago de impuestos y 

derechos de importación durante su importación 

inicial, siempre que el Contratista presente a las 

autoridades aduaneras del puerto de entrada una 

garantía bancaria o fianza de exportación, válida 

hasta el Plazo de Terminación más seis meses, por 

un monto equivalente a los impuestos y derechos de 

importación que resultarían pagaderos con respecto 

al valor importado tasado de los repuestos y Equipos 

de dicho Contratista, y exigible en el caso de que los 

Equipos del Contratista no se exporten desde el País 

al término del Contrato. El Contratista proporcionará 

al Contratante una copia de la garantía bancaria o 

fianza endosada por las autoridades aduaneras tras 

la importación de artículos individuales de los 

repuestos y los Equipos del Contratista. 

Cuando se exporten repuestos o artículos 

individuales de los Equipos del Contratista, o a la 

terminación del Contrato, el Contratista elaborará, 

para su aprobación por las autoridades aduaneras, 

una tasación del valor residual de los repuestos y los 

Equipos del Contratista que se van a exportar, 

basándose en las escalas de amortización y en otros 

criterios utilizados por las autoridades para esos 

fines, de acuerdo con las disposiciones de la 
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legislación aplicable. El Contratista quedará obligado 

a pagar los impuestos y derechos de importación a 

las autoridades aduaneras por (a) la diferencia entre 

el valor importado inicial y el valor residual de los 

repuestos y los Equipos del Contratista que se vayan 

a exportar; y (b) por el valor importado inicial de los 

repuestos y los Equipos del Contratista que 

permanezcan en el País después de la terminación 

del Contrato. Una vez efectuado el pago de dichas 

cantidades dentro de los 28 días siguientes a la 

fecha de la factura, la garantía bancaria o fianza se 

reducirá o liberará como corresponda; de lo 

contrario, se ejecutará la garantía por el importe 

íntegro remanente." 

Solicitud de Certificados de 

Pago Provisionales 

14.3 En la primera oración del primer párrafo, sustituir 

"seis" por "una (1) copia en papel y dos (2) copias en 

formato digital". 

Emisión de Certificados de 

Pago Provisionales 

14.6 Añadir la siguiente oración al final del primer párrafo: 

"El Ingeniero podrá retener cualquier monto hasta un 

máximo del cien por cien (100 %) de la certificación, 

a su discreción, en el caso de que en el informe de 

avance mensual que se vaya a presentar junto con 

la Declaración del Contratista falte cualquiera de los 

datos que se enumeran en los párrafos (a)-(h) de la 

Subcláusula 4.21 [Informes de avance]. Los 

importes retenidos de este modo se liberarán en el 

Certificado de Pagos Provisionales del mes 

siguiente a la presentación por el Contratista de los 

datos que faltasen." 

Pagos 14.7 Añadir la siguiente oración al final de la Subcláusula: 

"El periodo de pago definido en el párrafo (b) anterior 

podrá suspenderse por las razones que se definen 

en el Contrato, en concreto si existe un 

incumplimiento de nivel 3 sin resolver indicado en las 

Especificaciones MSSS, en su caso. Dicha 

suspensión no otorgará al Contratista el derecho a 

percibir ningún otro pago en virtud de la Subcláusula 

14.8 [Retraso en los Pagos] ni por otros motivos." 

Declaración de Terminación 14.10 En el primer párrafo, sustituir "seis" por "una (1) 

copia en papel y dos (2) copias en formato digital". 

Solicitud de Certificado de 

Pago Final 

14.11 En el primer párrafo, sustituir "seis" por "una (1) 

copia en papel y dos (2) copias en formato digital". 

En el tercer párrafo, añadir "como máximo 56 días 

después de haber recibido la versión definitiva de la 

declaración," después de "el Ingeniero entregará". 

En el tercer párrafo, añadir la siguiente oración antes 

de la última: 
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Condiciones Subcláusula Disposiciones Específicas 

"Si el Ingeniero no entrega dicho Certificado de Pago 

Provisional en ese plazo constituirá una 

controversia." 

Pagos Directos a los 

Subcontratistas 

14.16 No Aplica 

Terminación por parte del 

Contratante 

15.2 Añadir lo siguiente, después del párrafo (f) en el 

primer párrafo: 

"(g) incumpla de forma sustancial las 

Especificaciones MSSS." 

Valoración en la Fecha de 

Terminación 

15.3 Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula 

después de "Contrato" y antes de ".": 

", salvo que el Ingeniero no incurrirá en obligación 

alguna de consultar al Contratista antes de tomar 

esta decisión, pero podrá consultar al Contratista a 

su única discreción." 

Prácticas Corruptivas o 

Fraudulentas 

15.6 Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula: 

"Además de las disposiciones de la presente 

Subcláusula, el Contratista también queda vinculado 

por las disposiciones del Anexo B a las Condiciones 

Generales, titulado "Prácticas Prohibidas – 

responsabilidad ambiental y social"." 

Obligación de Reducir las 

Demoras / con el nuevo 

título "Obligación de 

Reducir las Demoras y el 

Costo" 

19.3 En el primer párrafo, añadir "y/o Costo, lo que incluye 

por ejemplo los de las Obras," después de "retraso". 

Terminación Opcional, Pago 

y Finiquito 

19.6 En el segundo párrafo, sustituir "el Ingeniero 

decidirá" por lo siguiente: 

"el Ingeniero procederá de conformidad con la 

Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o 

establecer". 

Reclamaciones del 

Contratista 

20.1 Añadir la siguiente oración al final del cuarto párrafo: 

"Siempre que el acontecimiento o la circunstancia 

que dé lugar a la reclamación siga en vigor, el 

Contratista hará todo lo razonable para reducir al 

mínimo cualquier retraso y/o Costo incurrido, 

incluidos pero no limitados a los de las Obras." 

Incumplimiento de una 

Decisión de la Comisión 

para la Resolución de 

Controversias 

20.7 Eliminar la Subcláusula 20.7 por completo y 

sustituirla por lo siguiente: 

"En el caso en que una de las Partes incumpla una 

decisión de la Comisión para la Resolución de 

Controversias, ya sea obligatoria o definitiva y 

obligatoria, la otra Parte podrá, sin perjuicio de los 

demás derechos que pueda tener, someter dicho 

incumplimiento a arbitraje con arreglo a la 

Subcláusula 20.6 [Arbitraje] para obtener un 

resarcimiento rápido o sumario, según proceda. 
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Condiciones Subcláusula Disposiciones Específicas 

Las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión 

de la Comisión para la Adjudicación de 

Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no 

serán aplicables en este caso." 
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Carta de Aceptación 

 

[papel con membrete del Contratante] 

 

Fecha: ___________________  [Insertar día, mes, año] 

 

A: ___________________________________________________ [nombre y dirección del Contratista] 

 

 

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha _____________________ [Insertar fecha] para 

la ejecución de ______________________ [nombre y número de identificación del Contrato, conforme 

aparece en los Datos del Contrato] por el Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a 

___________________________ [monto en cifras y en palabras y nombre de la moneda], según las 

rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes, ha sido aceptada por nuestra institución. 

Sírvase suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato dentro de un plazo de 28 días de 

conformidad con la Cláusula 42 de las IAO, usando para ello el Formulario de Garantía de Cumplimiento 

que se incluye en la Sección X, Formularios del Contrato, de los Documentos de Licitación. 

 

Firma autorizada: ____________________________________________________________________ 

Nombre y cargo del firmante: __________________________________________________________ 

Nombre de la Institución: ______________________________________________________________ 

 

 

Adjunto: Convenio 
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Convenio 

 

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el día _________  del mes de  ________ de  _______  entre 

__________________________ de ___________________________________ (denominado en lo 

sucesivo "el Contratante"), por una parte, y _____________________ de 

_________________________ (denominado en lo sucesivo "el Contratista"), por la otra. 

 

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras denominadas 

______________________________ y ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para la 

ejecución y terminación de dichas Obras y para la reparación de cualesquiera defectos de las mismas, 

por la suma de __________________________ [indicar el Monto Contractual Aceptado en palabras y 

cifras expresado en la(s) moneda(s) del Contrato]. 

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendrán el mismo significado que se les 

atribuya en los documentos del Contrato a que se refieran. 

2. Se considerará que los documentos enumerados a continuación constituyen el presente 

Contrato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo. El 

orden de prioridad de los documentos se ceñirá a la siguiente secuencia: 

a) Carta de Aceptación; 

b) La Carta de la Oferta y el Apéndice de la Oferta (incluida la Declaración de Integridad 

debidamente firmada); 

c) Enmiendas Nos. _____________ (si los hubiere); 

d) Condiciones Especiales; 

e) Condiciones Generales; 

f) Especificaciones; 

g) Planos; 

h) Formularios debidamente llenados; y 

i) La Oferta del Contratista y cualquier otro documento que forme parte del Contrato 

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme se estipula en 

el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, por medio del presente 

Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con 

las disposiciones del Contrato 

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en compensación 

por la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos, el Precio del Contrato 

o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el 

plazo y la forma estipulados en éste. 

 

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes de 

___________________________________ en el día, mes y año arriba indicados. 

 

Firmado por:  ______________________________________________________  (por el Contratante) 

Firmado por:  _______________________________________________________  (por el Contratista) 
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Garantía de Cumplimiento 

Garantía bancaria 

 

Garante: ___________________________________________________________________________ 

Beneficiario: ________________________________________________________________________ 

Fecha:  _____________________________________________  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.: ____________________  

 

Hemos sido informados que ____________________ [nombre del Oferente] (denominado en lo 

sucesivo "el Oferente") ha celebrado con el Beneficiario el contrato No. ________________ [número 

de referencia del Contrato], de fecha ______________, para la ejecución de _____________________ 

[nombre del Contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo "el Contrato"). 

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 

de Cumplimiento. 

A solicitud del Oferente, nosotros, como Garante, por medio de la presente nos comprometemos 

irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda en total la 

cantidad de _____________ [monto en cifras] (_______________________________) [monto en 

palabras]1, pagadera(s) en las monedas y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del 

Contrato, una vez que recibamos del Beneficiario la primera reclamación por escrito acompañada de 

una declaración escrita en la que se especifique que el Oferente no ha cumplido una o más de las 

obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que 

probar o aducir las causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada. 

La presente garantía expirará a más tardar el día __________ de ___________ de 20______2, y 

cualquier reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes 

de esa fecha. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, Revisión 

de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional No. 758, con excepción de la declaración 

bajo el Artículo 15(a) que se excluye por el presente documento. 

 _____________________________________________  [Firma] 

 

[Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de 

guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.] 

 

                                                      
1 El Garante indicará un monto que represente el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en la Carta de Aceptación, 

menos las sumas provisionales (si las hubiere), y denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre 
convertibilidad aceptable para el Beneficiario. 

2 Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista, según se indica en la Cláusula 11.9 

de las Condiciones Generales. El Contratante deberá tener en cuenta que, en caso de prórroga del plazo de terminación del 
Contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes 
de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el 
siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: "El Garante acuerda conceder una prórroga única de esta 
garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el 
Beneficiario, solicitud que deberá presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantía." 
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Garantía por Pago Anticipado 

Garantía bancaria 

Garante: ___________________________________________________________________________ 

Beneficiario: ________________________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________  

GARANTÍA POR PAGO ANTICIPADO No.: ________________  

 

Hemos sido informados que ____________________ [nom del Contratista] (denominado en lo sucesivo 

"el Contratista") ha celebrado con el Beneficiario el contrato No.) _______________ , de fecha 

______________, para la ejecución de _____________________ [nombre del Contrato y breve 

descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo "el Contrato"). 

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago 

anticipado por un monto de _____________ [monto en cifras] (_______________________________) 

[monto en palabras] contra una garantía por pago anticipado. 

A solicitud del Contratista, nosotros, como Garante, por medio de la presente nos comprometemos 

irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de 

_____________ [monto en cifras] (_____________________________) [monto en palabras]1, una vez 

que recibamos del Beneficiario el primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita 

del Beneficiario, en el requerimiento o en un documento independiente firmado que acompañe el 

requerimiento, en la que se especifique que el Contratista: 

a) Ha usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de 

movilización en relación con las Obras; o 

b) No ha repagado el pago anticipado de acuerdo con las condiciones de Contrato, especificando 

la cantidad que el Contratista ha dejado de pagar. 

Cualquier requerimiento presentado bajo esta garantía podrá ser sometido luego de la presentación al 

Garante de un certificado del Banco del Beneficiario que certifique que el pago anticipado a que hace 

referencia esta garantía ha sido acreditado al Ordenante en la cuenta número 

______________________ en _________________. 

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de los pagos 

anticipados que realice el Contratista conforme se indica en las copias de los estados o certificados de 

pago provisionales que se nos deberán presentar. 

Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado 

provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) 

del Precio del Contrato, menos las sumas provisionales, o bien el día _________ de _________, 

20__________2, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud 

de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha señalada.  

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, Revisión 

de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional No. 758. 

 _____________________________________________  [Firma] 

                                                      
1 El Garante indicará una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el Contrato, denominado en 

la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratista. 
2 Indique la fecha de vencimiento prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que, en caso de 

prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una prórroga de esta garantía. 
Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta 
garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: "El Garante 
acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de 
dicha prórroga cursada por escrito por el Beneficiario, que deberá presentarse al Garante antes del vencimiento de la 
garantía." 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
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